

Uitvoering

In deze uitvoeringsparagraaf zijn per onderdeel van het lokale programmaplan de projecten ondergebracht. Jaarlijks wordt deze paragraaf geactualiseerd met de voortgang van lopende projecten en toevoeging van nieuw aangevraagde projecten. De volledige projectaanvragen zijn op aanvraag beschikbaar.

1. Uitvoeringsprogramma Versterking en Vernieuwing

Project	Omschrijving	Middelen	Cofinanciering	Status
Vernieuwing Hart van Ten Boer	<p>We koppelen de versterkingsopgave aan de herinrichting van het hart van Ten Boer. Dit gebied behelst de openbare ruimte aan de Blinkerdlaan, Ommelanderstraat, de Hamplaats, het woonzorgcentrum Bloemhof, het Koopmansplein en dorpsplein.</p> <p>Voortgang: De realisatie van dit project is grotendeels afhankelijk van de versterking. In alle bovengenoemde gebieden staan gebouwen die te maken met de versterkingsopgave. Desalniettemin kunnen wij bij de planvorming al de nodige stappen zetten en dit is dan ook gedaan. Afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers, er heeft een economisch onderzoek plaatsgevonden en eind dit jaar verwachten wij een ontwerp klaar te hebben.</p> <p>De sloopnieuwbouw aan de Hamplaats is afgerond. De openbare ruimte is grotendeels klaar en wordt daar ook zo spoedig mogelijk volledig afgerond.</p> <p>Verder zijn de sloopnieuwbouw projecten aan de Blinkerdlaan en de Ommelanderstraat in een ver gevorderd stadium, dit start binnenkort. Ook de inrichting van de openbare ruimte is hier al ver. Er zijn meerdere ontwerpessies geweest en de plannen vorderen.</p> <p>Al deze plannen zullen de komende jaren, afhankelijk van de snelheid van de versterking, zo snel mogelijk worden uitgevoerd.</p>	2.250.000	450.000	In uitvoering
Dorpsvernieuwing Ten Post, Dorpshart	<p>We realiseren samen met het dorp een centrale plek voor ontmoeting en activiteiten: een dorpshart. Hier zullen activiteiten en voorzieningen van de school, dorpshuis, twee kerken en de sportvereniging geclusterd worden.</p> <p>Voortgang: Momenteel worden de plannen voor het Huis van Ten Post verder uitgewerkt. Programma van Eisen is helder en moet worden vertaald in een concreet ontwerp. In deze fase zit het project nu. Een advies bureau is in de arm genomen om dit proces verder te brengen.</p>	3.800.000	2.134.350	In uitvoering

	Met het realiseren van het Huis van Ten Post komen er meerdere locaties vrij in het dorp. Onder andere de twee schoollocaties en een kerk. Deze locaties zullen worden herontwikkeld. Een passende bestemming wordt onderzocht.			
Dorpsvernieuwing Ten Post, Nije Buurt	<p>We gebruiken de versterkingsopgave als aanjager van de fysieke dorpsvernieuwingsoperatie. Er is sprake van grootschalige sloop-nieuwbouw in Ten Post. Met name in de Nije Buurt. We vernieuwing daar de hele openbare ruimte met aandacht voor natuur, klimaatadaptatie, verkeer en ruimte voor ontmoeting en bewegen.</p> <p>Voortgang: Ook dit project is grotendeels afhankelijk van de voortgang van de versterking in de Nije Buurt in Ten Post. Momenteel komt de versterking op stoom en worden diverse woningen opnieuw gebouwd. Verder zijn er vele projecten in de voorbereidende fase. Zo ook de inrichting van het openbare gebied. Recent is hiervoor een enquête uitgegaan naar bewoners van de Nije Buurt zodat zij hun mening kunnen geven over de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. Hieruit is waardevolle informatie gekomen wat meegenomen wordt bij het ontwerpen.</p>	4.950.000	-	In uitvoering
Dorpsvernieuwing Ten Post, verduurzaming	<p>Ten Post wil in 2025 energieneutraal zijn en de versterkingsoperatie als aanjager gebruiken. Door een subsidie voor verduurzaming beschikbaar te stellen voorkomen we tweedeling via de energierekening in het dorp.</p> <p>Voortgang: De afgelopen periode is er een onderzoek geweest naar de haalbaarheid van een warmtenet in relatie tot andere mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Ook is er gekeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld all electric. Er wordt onderzocht wat de effecten zijn m.b.t de energierekening van bewoners.</p>	2.000.000	p.m.	In uitvoering
Dorpsvernieuwing Woltersum	<p>In Woltersum heeft het dorp een vernieuwingsagenda opgesteld. Met deze aanvraag geven we daar uitvoering aan.</p> <p>Voortgang: In Woltersum zijn de plannen voor het aanleggen van een dorpsommetje vergevorderd en binnenkort wordt gestart met de uitvoering samen met het dorp. Tevens zijn de plannen voor het aanleggen van een gemaal bij het 'diepje' in een vergevorderd stadium. De locatie is bekend en ook hier zal binnenkort begonnen worden met de volgende stappen. Daarnaast zijn er verschillende bankjes gerealiseerd en er komen nog bankjes langs de dijk. Hierover is met het waterschap gesproken. Ook is men bezig met een ommetje rondom het voetbalveld. Er zijn verkeersmaatregelen getroffen tegen het hard rijden in Woltersum. De school in Woltersum is ook weer een stapje dichterbij. Het gebied waar de school moet komen wordt ontworpen.</p>	2.600.000	1.155.000.	In uitvoering

	Ten slotte is de Woltersumse Energie Corporatie opgericht. Zij houden zich bezig met het begeleiden van het verduurzamen van Woltersum. Hierin worden door bewoners de eerste (mooie) stappen gezet.			
Dorpsvernieuwing- Strategische Verwervingen	In de versterkingsoperatie doen zich kansen voor om als gemeente beter in positie te komen en koppelkansen te benutten door het aangaan van strategische verwervingen. <i>Deze aanvraag zal onderdeel worden van het revolverend fonds voor dorpsvernieuwingskansen.</i> Voortgang: De afgelopen periode zijn in Ten Post 3 woningen opgekocht.	1.592.468	-	In uitvoering
Emotionele en sociale ondersteuning	Samen met Rijk, regio en GGD is besloten om een integrale aanpak voor sociale en emotionele ondersteuning in het aardbevingsgebied te organiseren. De gemeente Groningen zet dit budget in voor een aardbevingscoach. Voortgang: De aardbevingscoaches zijn ingezet en voeren hun werkzaamheden uit. Recent is besloten deze taken te continueren.	387.500	p.m.	In uitvoering
Budgetten voor uitvoeren dorpsagenda's	Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente het proces vorm gegeven om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Besloten is om de dorpsvisies daarbij als uitgangspunt te gebruiken en deze te toetsen op actualiteit en waar nodig aan te vullen. Voortgang: De eerste plannen en ideeën zijn inmiddels in zo'n 25 sessies live en digitaal opgehaald en zijn ook geplaatst op Stemvan.groningen.nl onder project Ten Boer. Hier kunnen alle stakeholders met elkaar in gesprek. Zo wordt draagvlak verbreedt, 'meedenk en meedoe' capaciteit gecreëerd en samengewerkt aan de leefbaarheid en brede welvaart. Ook de locaties voor wisselwoning zijn in beeld om ook daar de community te helpen op te bloeien. Eerste acties als herinrichten van speeltuinen, kleine verkeersmaatregelen, plaatsing van ontmoetingsbankjes en stimuleren van dorpsactiviteiten zijn inmiddels gerealiseerd. Over het proces hebben we afgesproken dat we deze werkwijze als een meerjarige structuur in willen inzetten en dat we meermalen per jaar met en in alle dorpen in gesprek gaan.	2.500.000		In uitvoering
Totaal		20.079.968	3.739.350	

2. Uitvoeringsprogramma Wijkvernieuwing Beijum – Lewenborg

Programmaliijn ¹	Project	Omschrijving	Middelen	Cofinanciering	Status
Gezonde en kansrijke generatie	Kansrijke Start	<p>Met de aanpak 'Kansrijke Start' geven we kwetsbare jonge ouders ondersteuning door onder andere de samenwerking in de keten (-9 maanden tot 4 jaar) te versterken. De Coalitie Kansrijke Start Groningen is een stedelijke aanpak, hierbij zijn verschillende partijen aangesloten o.a. GGD, Menzis, Kraamzorg het Groene Kruis, gynaecologen en verloskundigen UMCG en Martiniziekenhuis, consortium zwangerschap en geboorte Noord-Nederland, huisartsen, Zorgadvies Groningen en WIJ Groningen.</p> <p>Voortgang: In Beijum is n.a.v. bevindingen van betrokken partijen uit de wijk, in 2020 een start gemaakt met een wijk specifieke aanvulling op deze gemeente brede aanpak. Bij de aanpak in Beijum zijn Buddy's ingezet om contact te onderhouden met zwangeren/ jonge ouders. Vrijwilligers ontvangen een training van de Buddyacademie, die in maart 2021 van start is gegaan. Vanuit de deelnemers is aangegeven dat er behoefte is aan "Huiskamer" om elkaar te ontmoeten en deze wordt bij WIJ Beijum gerealiseerd. In 2021 zijn ook diverse trajecten van Stevig Ouderschap gestart.</p>	1.210.000	290.000	In uitvoering
	Verlengde Schooldag, onderdeel van NPG brede programma Tijd voor Toekomst	<p>De gemeente Groningen participeert in de NPG-brede aanvraag Tijd voor Toekomst onder de noemer 'Verlengde Schooldag'.</p> <p>Voortgang: Er is een kwartiermaker aangesteld die in het eerste en tweede kwartaal van 2021 gezamenlijk met de scholen, de kinderopvangorganisaties, WIJ en overige organisaties in Beijum en Lewenborg de mogelijkheden voor een naschools programma verkend en uitwerkt. Uitgangspunt is dat in het schooljaar 2021/2022 2 pilots van de verlengde schooldag starten in Beijum en Lewenborg.</p>	20.160		In uitvoering/ voorbereiding
Versterken sociale basis	Wijkbudget	<p>Met het wijkbudget gaan we de inwoners van de Beijum en Lewenborg ondersteunen bij de initiatieven die zij aandragen en zorgen voor het verbinden van initiatieven.</p> <p>Voortgang: Samen met de nieuwe wijkondersteuner, bewonersplatforms en opbouwwerkers in de wijken is gestart met een inventarisatieronde van ervaringen uit andere wijken en gemeenten waar gewerkt wordt met een wijkbudget.</p>	175.000	75.000	In uitvoering

¹ Hier zijn alleen die programmalijnen opgenomen waarbinnen projecten in uitvoering zijn.

		De inventarisatieronde is in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. Na de zomer van 2021 kan worden gestart met de besteding van het wijkbudget.			
	Wijkondersteuner	<p>We zetten in beide wijken een wijkondersteuner in om optimaal gebruik te maken van de burgerkracht in de wijken en de leefbaarheid te vergroten. De wijkondersteuner heeft zicht op de behoeftes van de wijk en sluit daar bij aan.</p> <p>Voortgang: In januari 2021 is de wijkondersteuner voor Beijum en Lewenborg van start gegaan.</p>	350.000	150.000	In uitvoering
Toekomst met perspectief	Coaching en Buddyacademie	<p>Om mensen te ondersteunen zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken ontwikkelen we een coaching traject met inzet van buddy's (vrijwilligers) en professionals. Zij leveren gezamenlijk maatwerk, zo intensief en zo lang als nodig met als doel dat mensen de regie op het eigen leven terug krijgen.</p> <p>Voortgang: In het najaar van 2020 is gezamenlijk met betrokken organisaties een projectplan opgesteld voor de doorontwikkeling van het project Kansrijk Oost met daarin een uitwerking van het verbreden van de coachingstrajecten en het opzetten van de Buddy Academie.</p> <p>Resultaten: In 2020/2021 namen in totaal 17 bewoners deel aan het project van Kansrijk Oost. Hiervan hebben er zes betaald werk gevonden. 5 volgen een MBO Opleiding en 1 een HBO opleiding. In maart 2021 is de Buddy Academie van start gegaan. Er is een trainingsprogramma ontwikkeld van acht trainingen voor startende buddy's, Dit programma wordt door acht nieuwe buddy's gevolgd. Ook krijgen zij een tweedaagse training Mobility Mentoring© in mei 2021. Daarnaast is er een verdiepingsprogramma van vier trainingen voor het reeds bestaande buddy team.</p> <p>Het project wordt op procesniveau gevolgd door middel van de methodiek Lerende Evaluatie, begeleid door de Aletta Jacobsschool of Public Health. De eerste sessie Lerende Evaluatie heeft in december 2020 plaatsgevonden en eind juni 2021 de tweede. De derde zal in december 2021 plaatsvinden. In 2020 kreeg het project de Innovation Award van Mobility Mentoring©/EmPath USA https://mobilitymentoring.nl/innovatie-award-voor-vernieuwende-aanpak-groningse-buddys/nieuws/</p>	1.010.000	390.000	In uitvoering
	Totaal		2.765.160	905.000	

3. Projecten binnen hoofdlijnen

Project	Omschrijving	Middelen	Cofinanciering	Status
Inpassing van duurzame warmte uit zonthermie	<p>WarmteStad wil ruim 10.000 woningen in het noordwesten van de stad van duurzame warmte voorzien. Hiervoor zijn meerdere duurzame warmtebronnen nodig. WarmteStad wil naast restwarmte uit twee datacenters combineren met warmte uit het in ontwikkeling zijnde zonthermie project op het voormalig slibdepot op Zernike terrein.</p> <p>De zonthermische warmte wordt vooral in de zomermaanden geproduceerd terwijl woningen vooral in de winter warmte nodig hebben. Maximale benutting van de geproduceerde zonthermische warmte is zowel vanuit economisch als duurzaamheidsoogpunt nodig. Met een seizoensopslag voor warmte kan aan die voorwaarden worden voldaan. WarmteStad richt zich daarom op ontwikkeling en exploitatie van een seizoens opslagsysteem voor duurzame warmte. Daarin kan naast warmte uit zonthermie ook warmte uit andere duurzame warmtebronnen worden opgeslagen. De seizoensopslag maakt toekomstige combinaties mogelijk van verschillende warmtebronnen zoals aquathermie, riothermie of bijvoorbeeld de restwarmte uit electrolyzers waarmee waterstof wordt geproduceerd. Met deze investering wordt er een tweede duurzame bron toegevoegd aan het warmtenet Noord-West en is er geen noodzaak om terug te vallen op biomassa voor de productie van duurzame warmte.</p>	2.000.000	5.600.000	In uitvoering