

Aan Provinciale Staten

Datum : 30 juni 2020
Documentnr. : 2020-021930/27/A.46
Dossiernummer : K12516
Behandeld door : A. Fikenscher
Telefoonnr. : (050) 316 4932
Antwoord op :
Bijlage : 1
Onderwerp : 380kV Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten;
stand van zaken landschapscompensatie

Geachte dames en heren,

Aanleiding

TenneT realiseert in de provincie Groningen een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. De huidige hoogspanningsverbinding van 220 kV wordt vervangen door een verbinding met een capaciteit van 380 kV. Jaarlijks informeren wij u over de stand van zaken rond dit Rijksproject en in het bijzonder de uitvoering van de landschapscompensatie.

Eerdere behandeling in PS

In onze brieven van 7 april 2017 en 19 december 2017 bent u geïnformeerd over de besluitvorming rond de 380kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (briefnummer 2017-10.615/14/A.25 en 2017-109.319/51/A.30). Vervolgens hebben wij u in onze brief van 13 maart 2019 geïnformeerd over de beoogde uitvoering van de natuur- en landschapscompensatie (briefnummer 2019-003310/11/A.13). Voor de landschapscompensatie is een landschapsplan opgesteld met kaders voor compensatiemaatregelen. Bestuurlijk is afgesproken dat de provincie binnen deze kaders de regie over de opzet en realisatie van de landschapscompensatie op zich neemt. Samen met gemeenten, bewoners(groepen) en gebiedspartijen hebben wij het landschapsplan uitgewerkt in een programmaplan, waarin afspraken zijn gemaakt over onder andere verdeling van de gelden, werkwijze en rolverdeling. Bij het programmaplan is een projectenlijst opgesteld. Een stuurgroep bestaande uit gedeputeerde Staghouwer, wethouders van de betrokken gemeenten, een bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest en de projectmanager van TenneT houdt toezicht op de uitvoering van het programmaplan.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase

De realisatie van de 380kV hoogspanningsverbinding valt onder de Rijkscoördinatieregeling, de minister van EZK treedt op als bevoegd gezag. De provincie neemt de regie over de realisatie van de landschapsmaatregelen op zich. Hiervoor is een overeenkomst vastgesteld tussen TenneT en de provincie. De formele bevoegdheid om uitvoering te geven aan de landschapscompensatie ligt bij Gedeputeerde Staten. Wij zullen u jaarlijks informeren over de voortgang.

Vervolg

Tegen het landschapsplan was een beroepsprocedure bij de Raad van State ingesteld. In een eerdere tussenuitspraak had de Raad van State het landschapsplan als onvoldoende beoordeeld. Het ministerie en TenneT hebben daarop samen met provincie en gemeenten een Gewijzigd Landschapsplan opgesteld. Deze is

26 maart 2020 vastgesteld door de minister en aangeboden aan de Raad van State. Ook op het gewijzigd Landschapsplan was beroep ingesteld. Op 24 juni heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. De procedure is daarmee afgerond.

Begin dit jaar is TenneT is begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg. Wij hebben besloten tegelijkertijd te beginnen met de uitvoering van de eerste landschapsmaatregelen. Wij liepen hiermee vooruit op de einduitspraak van de Raad van State. In de nadere toelichting gaan wij verder in op onze beweegredenen hiertoe.

Extern betrokkenen

GEDURENDE DE PERIODE VAN TERINZAGELEGGING VAN HET INPASSINGSPLAN WAS ER GELEGENHEID VOOR BETROKKEN PARTIJEN OM EEN ZIENSWIJZE OF BEROEP IN TE DIENEN. OOK BIJEN DEZE WETTELIJKE PROCEDURES IS DE REGIO ACTIEF BETROKKEN IN HET PROCES. HET INPASSINGPLAN EN BIJBEHOOREND LANDSCHAPSPLAN ZIJN TOT STAND GEKOMEN NA INTENSIEF OVERLEG MET DE BETROKKEN GEMEENTEN, BEWONERS(GROEPEN) EN GEBIEDSORGANISATIES. VOOR DE VERDERE UITVOERING VAN DE COMPENSATIEOPGAVE WORDT NADRUKKELIJK DE SAMENWERKING GEZOCHT MET BEWONERS(GROEPEN), GRONDEIGENAREN/AGRARIËRS, GEBIEDSORGANISATIES EN BETROKKEN GEMEENTEN.

Nadere toelichting

IN 2014 HEeft DE MINISTER VAN EZK EEN VOORKEURSALTERNATIEF (VKA) VASTGESTELD VOOR DE HOOGSPANNINGSVERBINDING 380KV EEMSHAVEN-VIERVERLATEN. DE VERBINDING WORDT BOVENGRONDS AANGELEGD, MET NADRUKKELIJK AANDACHT VOOR NATUURCOMPENSATIE EN VOOR MAATREGELLEN VOOR HERSTEL VAN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN EN VERSTERKING VAN STRUCTUREN IN HET LANDSCHAP. IN TOTAAL KOMT € 14,9 MILJOEN BESCHIKBAAR VOOR LANDSCHAPSMAATREGELLEN EN € 4,7 MILJOEN VOOR NATUURCOMPENSATIE. VAN DE GENOEMDE € 14,9 MILJOEN IS € 2,5 MILJOEN PROVINCIALE COFINANCIERING.

BESTUURLIJK IS AFGESPROKEN DAT DE PROVINCIE DE REGIE OVER DE OPZET EN REALISATIE VAN DE LANDSCHAPSMAATREGELLEN OP ZICH NEEMT. WIJ WERKEN HIERBIJ NAUW SAMEN MET TENNET, DE BETROKKEN GEMEENTEN, BEWONERS(GROEPEN), GRONDEIGENAREN EN GEBIEDSORGANISATIES. HET AFGELOPEN JAAR IS GEWERKT AAN HET OPTUIGEN VAN DE PROGRAMMAORGANISATIE, ZODAT IN 2020 DE EERSTE COMPENSATIEPROJECTEN VAN START KUNNEN. PARALLEL HIERAAN LOOPT DE PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN STATE.

Procedure Raad van State en Gewijzigd Landschapsplan

OP 12 JANUARI 2018 HEeft DE MINISTER HET DEFINITIEVE INPASSINGSPLAN 380KV EEMSHAVEN-VIERVERLATEN VASTGESTELD. OP HET VASTSTELLINGSBESLUIT ZIJN ZEVEN BEROEPSCHRIFTEN INGEDIEND BIJ DE AFDELING BESTUURSRECHTZAAK VAN DE RAAD VAN STATE. DE ZITTING HEeft 11 JULI 2019 PLAATSGEVONDEN EN OP 9 OKTOBER 2019 HEeft DE RAAD VAN STATE EEN TUSSENUITSpraak GEDAAN. DAARIN HEeft ZIJ DE BEROEPEN TEGEN HET INPASSINGSPLAN EN ALLE UITVOERINGSBESLUITEN ONGEGROOND VERKLAARD. WEL IS DE AFDELING VAN MENING DAT HET LANDSCHAPSPLAN ONVOLDOENDE CONCREET IS ALS HET GAAT OM DE VRAAG WELKE MAATREGELLEN NU ECHT NODIG ZIJN VOOR EEN GOEDE RUIMTELIJKE INPASSING. VOOR HET LANDSCHAPSPLAN GELDT EEN REPARATIEOPDRACHT: BINNEN 26 WEKEN NA DE UITSpraak MOET DE MINISTER EEN GEWIJZIGD LANDSCHAPSPLAN VASTSTELLEN EN AANBIEDEN AAN DE RAAD VAN STATE.

HET MINISTERIE VAN EZK EN TENNET HEBBEN VOOR DE REPARATIEOPDRACHT DE PEN OPGEPAKT; DE PROVINCIE IS HIER NAUW BIJ BETROKKEN OM DE BELANGEN VAN DE REGIO TE BEHARTIGEN. DAAROVER HEeft DE PROVINCIE OP HAAR BEURT AFGESTEMD MET DE BETROKKEN GEMEENTEN. 26 MAART 2020 IS HET GEWIJZIGD LANDSCHAPSPLAN VASTGESTELD EN AAN DE RAAD VAN STATE AANGEBODEN. VOORNAAMSTE WIJZIGING IN HET GEWIJZIGD LANDSCHAPSPLAN T.O.V. HET ORIGINELE LANDSCHAPSPLAN IS DAT DE VOLLEDIGE PROJECTENLIJST - ZOALS DIE DOOR DE PROVINCIE EN GEMEENTEN MET GEBIEDSPARTIJEN EN BEWONERS(GROEPEN) IS OPGESTELD - IN HET PLAN IS OPGENOMEN.

DAARNAAST IS CONTACT GEZOCHT MET DE APPELLANTEN EN AANGEBODEN OPNIEUW IN GESPREK TE GAAN OVER HET LANDSCHAPSPLAN. EEN AANTAL APPELLANTEN HEeft HET AANBOD AANGENOMEN; HIER HEBBEN DE AFGELOPEN PERIODE GESPREKKEN MEE PLAATSGEVONDEN. DE GESPREKKEN VERLIEPEN OVER HET ALGEMEEN GOED. DE PARTIJEN BLIJVEN TEGEN DE KOMST VAN DE NIEUWE HOOGSPANNINGSVERBINDING, MAAR WAREN WEL BEREID OM MEE TE DENKEN OVER LANDSCHAPPELIJKE MAATREGELLEN. ZIJ HEBBEN ZOWEL TIJDENS DE GESPREKKEN ALS DAARNA IDEEËN AANGELEVERD VOOR PROJECTEN. DEZE ZIJN ZO VEEL MOGELIJK OPGENOMEN IN HET GEWIJZIGD LANDSCHAPSPLAN.

OMDAT WE IN EEN PROCES MET DE OMGEVING ZITTEN HECHTEN WIJ ALS REGIO AAN FLEXIBILITEIT. IN HET GEWIJZIGD LANDSCHAPSPLAN WORDT DAAROM MET TWEE LIJSTEN GEWERKT. EEN LIJST MET MAATREGELLEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE INPASSING VAN DE HOOGSPANNINGSVERBINDING, DE TENNET GELDEN AD € 12,4 MILJOEN, EN EEN LIJST MET AANVULLENDE

maatregelen, de provinciale cofinanciering ad € 2,5 miljoen. Voor de aanvullende maatregelen is meer ruimte om af te wijken van de spelregels van het inpassingsplan.

Het Gewijzigd Landschapsplan heeft van 27 maart tot en met 8 mei ter inzage gelegen. Hierop zijn twee beroepsschriften ingediend. Op 24 juni 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en alle bezwaren ongegrond verklaard.

Uitvoering landschapscompensatie

Aangezien de Raad van State de beroepen tegen het inpassingsplan zelf bij de tussenuitspraak al ongegrond had verklaard, kon TenneT al wel beginnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de hoogspanningslijn. Op 15 januari is de eerste paal geslagen bij station Vierverlaten. Ook is er een informatiecentrum geopend in de Eemshaven. Wij zijn van mening dat als je start met de aanleg, je ook moet beginnen met de compensatie. Daarom is in goed overleg tussen TenneT, provincie en gemeenten besloten om ook het programma voor de landschaps-compensatie te lanceren. Wij liepen hiermee vooruit op de uitspraak van de Raad van State. Door het programma al eerder te lanceren wilden wij uitdragen dat we de compensatie serieus nemen en de omgeving inzicht bieden in wat er gaat gebeuren. Daarbij lag er een vastgesteld Gewijzigd Landschapsplan, waarin de door de Raad van State gevraagde concretisering plaats heeft gekregen. Wij hadden hiermee alle vertrouwen op een positieve uitspraak door de Raad van State, wat 24 juni is bevestigd.

Op 7 februari jongstleden is het uitvoeringsprogramma gelanceerd met een startbijeenkomst in Oosteinde. Hierbij zijn de eerste projecten gepresenteerd die dit jaar van start zullen gaan. Alle projecten uit het Gewijzigd Landschapsplan zijn voor eenieder in te zien via [een digitale kaart](#) op onze website (NB: de kaart kan het beste in Chrome worden geopend). De kaart zal tijdens het project steeds worden bijgewerkt. Daarnaast is via de site de voortgang van de maatregelen zichtbaar. Zo kunnen mensen volgen welke projecten zijn uitgevoerd en wat er nog op stapel staat. Vijf jaar na de aanleg van de hoogspanningsverbinding, circa 2028, moeten alle projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.

Afsluitend

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.



, secretaris.

Bijlagen:

Bijlagen:

Nr.	Titel	Documentnr.	Soort bijlage
1.	Gewijzigd Landschapsplan	2020-044523	pdf