

Bijlage 2 Verlenging looptijd meerjarig project PodiumD

De gemeente Groningen ontwikkelt samen met andere gemeenten als lid van de coöperatie Dimpact de vervanging van de e-Suite ten behoeve van verdere groei van onze digitale dienstverlening. De oorspronkelijke plan- en realisatieperiode was 2021 t/m 2023. Er is 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld om toekomst-vaste producten te ontwikkelen. In 2022 is gebleken dat de ontwikkeling hiervan complexer is dan vooraf gedacht. Om deze digitale transitie, zowel in Dimpact-verband als binnen onze eigen organisatie, mogelijk te maken, is een herijkt programmaplan en -organisatie opgezet. De nieuwe plan- en realisatieperiode loopt t/m 2027.

Huidige stand van zaken

Sinds 2022 zijn de eerste producten voor PodiumD geleverd en in gebruik genomen door verschillende gemeenten waaronder gemeente Groningen. Dimpact treft momenteel centrale voorzieningen voor integratie, beheer en hosting bij haar Shared Service Centrum. Eind 2024-begin 2025 is de meeste functionaliteit beschikbaar zodat gemeenten verder in staat gesteld worden lokaal te implementeren en te migreren. Halverwege 2027 kan de e-Suite 'uitgezet' worden en werken we volledig met PodiumD.

Resterende looptijd

Bovenstaande ontwikkelingen op Dimpact-niveau hebben consequenties voor het lokale programma in Groningen. In 2024 is de beschikbaarstelling van de nog ontbrekende producten in Dimpact-verband. De jaren 2025 en 2026 zullen in het teken staan van lokale implementatie en migratie. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het programma in totaal 5,8 miljoen duurder. Dit is aanvullend programmabudget ten opzichte van wat eerder aan de Raad voorgelegd is en wat uit bestaande middelen gedekt moet worden:

- Nog beschikbaar projectsaldo lopend meerjarig exploitatieproject (raadsbesluit 2021)
- Knelpunt 'digitale dienstverlening' uit intensiveringen bij begroting 2022
- Inzet middelen Groningen Digitale Ambitie (DGA)
- Vrijval vanuit programma Transitie DIV uit realisatie van besparingen

De onderstaande tabel biedt hier verder inzicht in:

Vervanging E-suite/Podium D	I/S*	Realisatie			Begroting				Totaal
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten									
Kosten	I	502.870	623.382	951.389	2.230.000	2.000.000	1.700.000		8.007.641
Onvoorzien						25.000	111.359	300.000	436.359
Totaal uitgaven		502.870	623.382	951.389	2.230.000	2.025.000	1.811.359	300.000	8.444.000
Dekking									
Raadsbesluit 2021	I	502.870	623.382	951.389	548.359				2.626.000
Ingediend knelpunt begroting 2022 (nr56) mbt "digitale dienstverlening" t.b.v. vervanging van het digitale dienstverleningsplatform.	S				600.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
GDA	I				1.250.000	1.400.000	1.200.000		3.850.000
Vrijval budget Programma transitie DIV i.v.m. gerealiseerde besparingen	I					160.000	308.000		468.000
Saldo		-	-	-	168.359	-165.000	-3.359	-	-

* Incidenteel of Structureel

Het transitieprogramma was voor de aanvankelijke planningsperiode een meerjarig project tot en met 2023. Door de verlenging van het programma tot en met 2027 dient ook de looptijd van het meerjarige project verlengd te worden tot en met 2027.