

Bestuursdienst
Afdeling ROEZ/ PM
Steller Jelle Dijkstra
Onderwerp Staken aanbesteding Noordzeebrug



Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

In uw antwoord
graag datum en
kenmerk vermelden

Wij zijn met het
openbaar vervoer
bereikbaar,
buslijnen
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Telefoon 8722

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO12.3160006

Datum **27 JUN 2012**

Uw brief van -

Uw kenmerk -

Informatie over
vertrektijden krijgt u
via telefoon 0900-92 92

Geachte heer, mevrouw,

In vervolg op onze brief d.d. 21 juni 2012 over de aanbesteding van de Noordzeebrug berichten wij het volgende.

In genoemde brief meldden wij u dat de werken niet volgens planning zijn vergund aan één van de aannemers vanwege een te hoge prijs van de winnende aannemer (verlopen volgens de Economisch Meest Voordelige Inschrijving-aanbestedingsregels). Besloten werd een onderhandelingsprocedure met de verschillende aannemers in te gaan met als doel scherper geprijsde aanbiedingen van de aannemers te krijgen met voldoende kwaliteit. De winnaar van de aanbesteding (Reef Infra) had aangekondigd een kort geding aan te spannen tegen de Provincie Groningen waarin zij het staken van de onderhandelingsprocedure vorderen alsmede gunning aan Reef Infra.

De Provincie heeft een extern bureau onderzoek laten doen naar de eigen raming en de mogelijkheden om het werk op alternatieve wijze aan te besteden. Reef Infra heeft ook een dergelijk onderzoek naar de raming van de Provincie laten uitvoeren. Beide bureaus concludeerden dat de raming onvolkomenheden bevat op het gebied van scope, engineeringkosten t.b.v. de aannemer en indexering 2012. De Provincie heeft vervolgens besloten om de onderhandelingsprocedure per direct te beëindigen. De inschrijvers zijn hierover geïnformeerd. De Provincie verwachtte dat Reef Infra het kort geding zou intrekken omdat aan haar eis om de onderhandelingsprocedure in te trekken tegemoet is gekomen, maar deze wordt toch doorgezet. Reef Infra eist nog steeds gebod tot gunning aan haarzelf en daarnaast een voorschot op een schadevergoeding.

Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een nieuw contract en een nieuw bestek om de werken opnieuw aan te kunnen besteden. Dit wordt door de Provincie in nauw overleg met de gemeente Groningen opgesteld. Naar verwachting kan in het najaar de aanbestedingsprocedure worden opgestart zodat alsnog dit jaar met de


Volgvel 1


uitvoering begonnen kan worden. De gevolgen voor de planning en de financiën zijn hierdoor ongewijzigd ten opzichte van voorgaande brief van 21 juni.

Dinsdag 26 juni gaf Gedeputeerde Staten een persconferentie waarin deze ontwikkeling is toegelicht. Inmiddels is ook Provinciale Staten op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,


de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel


de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

LS