

Aan de leden van de raadscommissie
Onderwijs en Welzijn

Groningen, 9 januari 2012
Betreft: Toezegging inzake revitalisering De Oosterpoort-Stadsschouwburg
Kenmerk: BD 12.2901652

Geachte mevrouw/heer,

In uw vergadering van 7 december 2011 heeft u gesproken over het raadsvoorstel "Wegwerken achterstallig onderhoud De Oosterpoort-Stadsschouwburg en de revitalisering publieksruimten". Op de vraag van het CDA over de verklaring achter de vertraging heb ik u toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden.

Het klopt dat het merendeel van de werkzaamheden buiten de voorstellingen en het speelseizoen waren gepland. Deze 'grenzen' maken het dat relatief kleine vertragingen een grote impact op de planning hebben.

Ter illustratie: geplande werkzaamheden in de zomerperiode liepen twee weken uit, waardoor de afronding pas na het nieuwe seizoen kon plaatsvinden. De planning was dus afgestemd op de voorstellingen. Kleine, onvoorziene vertragingen hebben het kritieke pad verlegd.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,



Ton Schroor