

Afdeling Informatiemanagement
Onderwerp Tussenrapportage project omgevingsvergunning

Bezoekadres
Duinkerkenstraat 45

Postadres
Postbus 742
9700 AS Groningen

E-mailadres
milieudienst@md.groning
en.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de
gemeente Groningen
te
GRONINGEN

GRIFFIE	
reg.nr.	GR 00. 1650817
ingek.	- 3 JUL 2008
class.	- 2.07.51
te beh. door:	GR
kopie gez. aan:	

Telefoon (050) 367 12 48 Bijlage(n)

Ons kenmerk MD 08.1627159

BNG
28.50.61.879

Datum - **3 JUL 2008** Uw brief van

Uw kenmerk

BTW nummer
0019.32.809.B.07


Geachte heer/mevrouw,

In uw antwoord graag
datum
en kenmerk vermelden.

Op 23 mei 2007 heeft uw raad zijn goedkeuring gegeven aan het projectplan voor de invoering van de omgevingsvergunning door de gemeente Groningen. Voor het project is toen ook een budget beschikbaar gesteld van incidenteel € 823.000 en structureel € 159.000. Na deze besluitvorming zijn de voorbereidingen voor de invoering van de omgevingsvergunning daadkrachtig ter hand genomen door de drie betrokken diensten: ROEZ, MD en HVD. Ook op landelijk niveau hebben zich sindsdien de nodige ontwikkelingen voorgedaan, die helaas minder positief stemmen. In de bijgaande tussenrapportage willen we uw raad informeren over deze ontwikkelingen en op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Toen uw raad in mei 2008 instemde met het projectplan werd door VROM nog uitgegaan van een invoering halverwege 2008. Dat dit te ambitieus was gegeven de uitdagingen die er ook landelijk liggen, bleek al snel toen medio 2007 bekend werd gemaakt door VROM dat de invoering werd verschoven naar 1 januari 2009. Nu, medio 2008, wordt er opnieuw rekening gehouden met een verder uitstel van de invoering van de omgevingsvergunning. VROM heeft hierover formeel nog geen uitspraken gedaan, maar alle signalen duiden hier op. In dat geval zal waarschijnlijk 1 januari 2010 of zelfs 2011 in beeld komen als nieuwe invoeringsdatum.

De onzekerheid omtrent de invoeringsdatum voor de omgevingsvergunning is voor de gemeentelijke stuurgroep Omgevingsvergunning, belast met de aansturing van de diverse activiteiten, geen reden geweest om de voorbereiding op een laag pitje te zetten. Gegeven de ambities die eerder zijn vastgesteld met betrekking tot de invoering van de omgevingsvergunning en de complexiteit van de beoogde veranderingen gaf het aanvankelijke uitstel van de invoering met een half jaar ook meer ruimte om een en ander zorgvuldig uit te voeren. Ook als op korte termijn blijkt dat de invoering opnieuw wordt opgeschoven naar 2010 of 2011, zal deze extra tijd goed



benut kunnen worden om alle facetten van het project zorgvuldig uit te werken. In geval van een invoering met ingang van 2011 ligt het echter wel voor de hand om na afronding van een aantal onderdelen, waaraan nu nog wordt gewerkt, het project gedurende een bepaalde periode stil te leggen. Over de consequenties van een nieuwe invoeringsdatum zullen we ons beraden zodra hierover duidelijk is gegeven door VROM. Van belang is daarbij natuurlijk dat een uitstel niet zal leiden tot een overschrijding van het door uw raad beschikbaar gestelde budget.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester.



De secretaris.



