

Bestuursdienst



Telefoon (050) 8567/ J.D.Osinga  
Onderwerp Vragen plan van aanpak 2008  
oeverbescherming fase 2

de leden van de raad van de gemeente  
Groningen  
Grote Markt 1  
GRONINGEN

<b>GRIFFIE</b>
reg.nr. GR08.1626903
ingek. 23 MEI 2008
class. -2.07.51
te beh. door: TGR
kopie gez. aan:

Datum 23 MEI 2008

Bijlage(n) -

Ons RO 081623644

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

In de vergadering van de commissie Beheer en Verkeer d.d. 16 april 2008 zijn door de heer J. Seton van het CDA onderstaande vragen gesteld over het plan van aanpak 2008 oeverbescherming fase 2.

*Vraag 1. Het Hoendiep wordt in 2008 niet geheel gerealiseerd, lopen we daardoor risico? Tevens is het Hoendiep in kredietaanvraag 2008 niet geheel gedekt.*

Antwoord naar aanleiding van vraag 1:

In de gemeenteraad van 20 juni 2007 heeft het college per brief de raad geïnformeerd over de fasering van de aanpak van het onderhoud van oeverbeschoeiingen (kenmerk BD.07.1407178). In deze brief staat opgenomen dat de kosten voor het gehele Hoendiep rond € 3.000.000,- bedragen. In het plan van aanpak 2008 hebben we de risicodragende trajecten ter hoogte van ruim € 2.000.000,- opgenomen. De overige delen hebben een lager risico met betrekking tot gevolgschade en kunnen daardoor later in de tijd uitgevoerd worden. Deze trajecten komen terug in fase 3 (restantdekking 2008 ter grootte van € 87.000,-) en de rest in fase 4 (inclusief de financiële dekking).

*Vraag 2. Lopen we niet extra risico door uitstel van de binnenstad?*

Antwoord naar aanleiding van vraag 2:

Ervan uitgaande dat hiermee de kademuur Der A wordt bedoeld, kan aangegeven worden dat we deze werkzaamheden willen combineren met de snel achteruitgaande onderhoudstoestand van de landhoofden \*) van de A-brug. De prioritering van Der A was vooral ingegeven door completering van het beschikbare budget in 2007 van € 1.000.000,-. Uitvoering van Der A in 2007 was vanwege de doorlooptijd van de monumentenvergunning niet meer mogelijk, waardoor het wel mogelijk is de financiële middelen in te zetten bij de Spilsluizen. De kosten voor renovatie van de

landhoofden wordt door ons geraamd op circa € 1.000.000,- , waarvoor overigens nog geen dekking aanwezig is.


Wel hebben we uw Raad voorgesteld om uit het rekeningresultaat 2007 de voorbereidingskosten voor deze renovatie te dekken.

Conclusie.

De keuze voor realisatie van het traject Hoendiep in 2008 is ingegeven door afweging van het meest risicovolle traject. Deze is bij het Hoendiep groter dan bij Der A. Met het voorliggende voorstel realiseren wij wat binnen de financiële randvoorwaarden mogelijk is. Hierdoor lopen we als gemeente geen onaanvaardbaar risico.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,



de secretaris,



\*) Het landhoofd verzorgt de ondersteuning van de feitelijke brug