

Bijlage 3: Kritisch tijdpad ICT

Fase 1	Stap	Hoofdproducten	Datum start	Datum gereed	Einddatum fase
Vorbereiding	1	Plan van aanpak (voor akkoord ondertekend)	01-09-2017	31-12 - 2017	Dec 2017
Fase 2	1	Vorbereiding aansluitscenario's applicaties	01-01-2018	01-10-2018	Oktober 2018
Vorbereiding	2	Gegevenssets (uit de landelijke voorzieningen en uit de bronapplicaties) vaststellen		Januari 2018	
	3	Gegevens uit de gegevenssets opschonen		Maart 2018	
	4	Inrichting van De Makelaar vaststellen		Juni 2018	
Fase 3	stap	Hoofdproducten test	Datum start	Datum gereed	Einddatum fase
Uitvoering	1	Testomgeving neerzetten		Oktober 2018	November 2018
	2	Vastgestelde aansluitscenario's gericht op de te koppelen applicaties		Oktober 2018	
	3	Geaccepteerde testen		november 2018	
Fase 4	stap	Hoofdproducten productie op basis van de testomgeving	Datum start	Datum gereed	Einddatum fase
Uitvoering	1	akkoord van de opdrachtgever op het systeem van opdrachtgever geïnstalleerde en geaccepteerde software		December 2018	December 2018
	2	Geschoonde data in taak specifieke applicaties		December 2018	
	3	Vastgestelde aansluitscenario's gericht op de te koppelen applicaties		December 2018	
	4	Geaccepteerde vulling Civision Makelaar Gegevens en Civision Makelaar Gegevensmagazijn		December 2018	
	5	Opgeleide medewerkers		December 2018	
	6	Operationele Makelaarssuite gekoppeld met de gedefinieerde applicaties		December 2018	

Fase 5	1	Hoofdproducten in productie		1 januari 2019	
	2	Ingeregelde administratieve organisatie en aangepaste processen		Week 3	
Fase 6	2	Nazorg Afsluiting Projectdecharge		2019	2019