

## Raadsvoorstel



Onderwerp Nacalculaties Sanering Riolering 2014-2018,  
verlegging riolering tbv Aanpak Zuidelijke Ringweg, sanering riolering 2019 en  
Meerjareninvesteringen beheer openbare ruimte 2019

Steller/telnr. Narine Abramjan/ 83 80 Bijlagen 4

Registratienummer Zaak-260510-2022

Classificatie  Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van  
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Chakor

Langetermijn agenda LTA ja:  Maand Jaar  
(LTA) Raad LTA nee:  Niet op LTA

---

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. in verband met het niet mogen activeren van de BTW op investeringen het krediet sanering riolering 2014-2018 ad 46,800 miljoen euro te verlagen met 5,511 miljoen euro naar 41,289 miljoen euro, het krediet sanering riolering 2019 ad 5,516 miljoen euro te verlagen met 719 duizend euro naar 4,797 miljoen euro, het krediet sanering riolering 2020 ad 8,7 miljoen euro te verlagen met 1,1 miljoen euro naar 7,600 miljoen euro, en het krediet sanering riolering 2021 ad 18,595 miljoen euro te verlagen met 2,037 miljoen euro naar 16,558 miljoen euro;
  - II. de nacalculatie sanering riolering 2014-2018 vast te stellen;
  - III. de totale netto projectkosten te bepalen op 38,876 miljoen euro;
  - IV. het krediet sanering riolering 2014-2018 ad 41,289 miljoen euro te verlagen met 1,845 miljoen euro en vast te stellen op 39,444 miljoen euro;
  - V. de nacalculatie sanering riolering 2019 vast te stellen;
  - VI. de totale projectkosten te bepalen op 4,55 miljoen euro;
  - VII. het krediet sanering riolering 2019 ad 4,797 miljoen euro te verlagen met 247 duizend euro en vast te stellen op 4,55 miljoen euro;
  - VIII. de nacalculatie sanering riolering Aanpak ring Zuid vast te stellen;
  - IX. de totale projectkosten te bepalen op 15,634 miljoen euro met een dekkingstekort van 747 duizend euro en daardoor een extra kapitaallast van 20 duizend euro ten laste van de rioolheffing;
  - X. het krediet sanering riolering Aanpak ring Zuid ad 20 miljoen euro te verlagen met 4,366 miljoen euro en vast te stellen op 15,634 miljoen euro;
  - XI. het krediet sanering riolering 2022 ad 11,008 miljoen euro te verhogen met 2,734 miljoen euro, zijnde de kredietverlagingen 2014-2018, 2019, en 642 duizend euro van kredietverlaging sanering riolering aanpak Ring Zuid tot 13,742 miljoen euro voor de voltooiing van de projecten Noorderstationstraat, Korrewegwijk Fase 3 en duiker Vondellaan;
  - XII. de nacalculatie meerjaren investeringen openbare ruimte 2019 vast te stellen;
  - XIII. de totale projectkosten te bepalen op 6,814 miljoen euro en het krediet meerjaren investeringen openbare ruimte 2019 vast te stellen op 6,814 miljoen euro;
  - XIV. de kredieten sanering riolering 2014-2018, sanering riolering 2019, sanering riolering Aanpak Ring Zuid en meerjaren investeringen openbare ruimte 2019 financieel af te sluiten en te beëindigen;
  - XV. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.
-

---

## **Samenvatting**

Met de nacalculaties worden de projecten administratief afgerond en worden de betreffende jaarschijven financieel afgesloten. In het onderhavige voorstel wordt verantwoording afgelegd over de projecten sanering riolering 2014-2018, sanering riolering 2019, sanering riolering Aanpak ring Zuid en meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019. In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit hebben toegevoegd op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering 2014- 2021 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging van de kredieten voor de Btw vergt een raadsbesluit. In de jaarrekening 2021 zijn de kredieten sanering riolering 2014-2021, vooruitlopend op dit besluit, geschoond van Btw.

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

### Aanleiding en doel

---

De Financiële verordening van gemeente Groningen schrijft voor dat investeringsprojecten met een krediet van boven de 2,5 miljoen euro nagecalculeerd moeten worden. Een investeringsproject wordt nagecalculeerd als 95% van de te verwachten kosten is gerealiseerd, er zekerheid is over de definitieve omvang van de eventueel ingezette subsidies en wanneer de verwachting bestaat dat de verdere uitvoering volgens de investeringsopzet zal verlopen.

Binnen het programma Kwaliteit van de leefomgeving voldoen de projecten sanering riolering 2014-2018, sanering riolering 2019, sanering riolering Aanpak ring Zuid en meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 hieraan per 2022.

### Kader

---

Het kader voor dit besluit is vastgelegd in het artikel 11 lid 2 van de Financiële verordening van gemeente Groningen.

### Argumenten en afwegingen

---

In de nacalculaties wordt de verantwoording afgelegd over de verloop van de projecten en de verstrekte kredieten. Daarnaast voldoen we hiermee aan de bepalingen van de Financiële verordening.

Voorgesteld wordt om de nog niet uitgevoerde 3 projecten van saneringen riolering 2014-2019 te weten Noorderstation straat, Korrewegwijk Fase 3 en duiker Vondellaan onder te brengen in krediet sanering riolering 2022. Het krediet sanering riolering 2022 moet daarom worden verhoogd met 2,734 miljoen euro.

### Maatschappelijk draagvlak en participatie

---

De omgeving werd betrokken bij de planvorming van de projecten saneringen riolering en investeringen openbare ruimte.

### Financiële consequenties

---

Per saldo hebben de nacalculaties sanering riolering niet echt geleid tot hogere of lagere rioolheffingen dan begroot (22 duizend euro hogere kapitaallasten).

De nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte geeft aan dat de geplande en werkelijke uitgaven gelijk zijn en heeft daardoor financieel geen resultaat.

### Btw-investeringen in kredieten sanering riolering 2014-2021

In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit hebben toegevoegd op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering 2014- 2021 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging van de kredieten voor de Btw vergt een raadsbesluit. In de jaarrekening 2021 zijn de kredieten sanering riolering 2014-2021, vooruitlopend op dit besluit, geschoond van Btw.

In het onderstaande overzicht zijn de afzonderlijke kredieten opgenomen in- en exclusief Btw.

(x 1.000)			
Jaar	krediet exc. Btw	Btw	Krediet incl. Btw
2014-2018	41.289	5.511	46.800
2019	4.797	719	5.516
2020	7.600	1.100	8.700
2021	16.558	2.037	18.595

### Sanering riolering 2014-2018 – negatief resultaat 2 duizend euro structureel

Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering 2014-2018, zijn uitgevoerd behoudens de nog niet afgeronde projecten Noorderstation straat en Korrewegwijk Fase 3. Deze twee projecten willen we nog wel uitvoeren en daarom het verzoek het krediet sanering riolering 2022 te verhogen om uitvoering mogelijk te maken. De niet begrote bijdragen van derden (o.a. waterschap) ad 569 duizend euro leiden tot een structureel lagere kapitaallast van 15 duizend euro.

In het krediet sanering riolering 2014-2018 is het project riolering aanpak ring Zuid opgenomen voor 1,5 miljoen euro. Later bleek dat de gemeente als eigenaar van de riolering het totale krediet aanpak riolering Ring Zuid moest aanvragen. Een apart krediet ad 20 miljoen euro is bovenop de 1,5 miljoen euro aangevraagd. De lasten aanpak riolering ring Zuid zijn met 642 duizend euro overschreden. In het raadsvoorstel voor het te verstrekken krediet aanpak Ring Zuid is gemeld dat de gemeente Groningen wellicht als eigenaar van de riolering een bijdrage moet betalen in de kosten voor het verleggen van de riolering (verleggingsregeling). De gemeente Groningen heeft als eigenaar in het krediet 2014-2018 €642.000 betaald voor het verleggen van het riool. Dat leidt tot extra kapitaallasten ad €17.000. Per saldo zijn dus extra kapitaallasten ad €2.000 toegerekend aan de rioolheffing.

### Sanering riolering 2019 – neutraal resultaat

Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering 2019 zijn uitgevoerd behoudens het project duiker Vondellaan. Dit project willen we nog wel uitvoeren en daarom het verzoek het krediet sanering riolering 2022 te verhogen om uitvoering mogelijk te maken.

### Sanering riolering aanpak Ring Zuid- negatief resultaat 20 duizend euro structureel

Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering aanpak Ring Zuid zijn uitgevoerd. In het raadsvoorstel voor het te verstrekken krediet is gemeld dat de gemeente Groningen wellicht als eigenaar van de riolering een bijdrage moet betalen in de kosten voor het verleggen van de riolering (verleggingsregeling). De gemeente Groningen heeft als eigenaar €727.000 betaald voor het verleggen van het riool. Per saldo zijn dus extra kapitaallasten ad €20.000 toegerekend aan de rioolheffing. Samen met de verleggingskosten ad €642.000 verantwoord in krediet sanering 2014-2018 zijn de totale verleggingskosten aanpak Ring Zuid €1,369.000. Door de verantwoording van een deel van de verleggingskosten in krediet sanering riolering 2014-2018 blijft daar onvoldoende ruimte over in het over te boeken restantkrediet voor de uitvoering van de projecten Noorderstationstraat en Korrewegwijk Fase 3. We stellen dus voor om €642.000 van restantkrediet sanering riolering aanpak Ring Zuid over te boeken naar sanering riolering 2022 om de volledige uitvoering mogelijk te maken.

### Meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 – neutraal resultaat

In 2019 zijn meer projecten uitgevoerd dan gepland op het gebied van kunstwerken en speelvoorzieningen. Deze projecten zijn uitgevoerd in plaats van de geplande projecten OV kabels, wegen en lichtmasten. Per saldo zijn er niet meer uitgaven gedaan dan begroot. In de jaren 2020-2022 zullen de verschillen de andere kant optreden, dan worden bijvoorbeeld uitgestelde uitgaven OV kabels gedaan op het deelkrediet kunstwerken.

### Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen:

#### Begrotingswijziging Investerings correctie BTW 2014 2021

#### BTW correctie Sanering Riolering 2014 - 2021

Betrokken directie(s)	Stadsbeheer						
Naam voorstel	BTW correctie Sanering Riolering 2014 - 2021						
Besluitvorming (orgaan + datum)	College						
Incidenteel / Structureel	I						
Looptijd	2014 - 2021						
Soort wijziging	Investering						
<b>Financiële begrotingswijziging</b>						<i>Bedragen x 1.000 euro</i>	
<b>Deelprogramma</b>	<b>Programma</b>	<b>Directie</b>	<b>I/S</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo te activeren</b>	
02.1 Kwaliteit van de Leefomgeving	02. Leefomgeving en Veiligheid	Stadsbeheer	I	-9.367			-9.367
<b>TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING</b>				<b>-9.367</b>	<b>0</b>		<b>-9.367</b>
<i>Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging</i>							
<i>In verband met het niet mogen activeren van de BTW op investeringen het krediet sanering riolering 2014- 2018 te verlagen met 5,511 miljoen , het krediet 2019 te verlagen met 719 duizend euro, het krediet 2020 te verlagen met 1,1 miljoen euro en het krediet 2021 te verlagen met 2,037 miljoen euro.</i>							

**Begrotingswijziging Investerings resultaat Sanering Riolering 2014-2018 en 2019**  
**Sanering Riolering resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019**

Betrokken directie(s)	Stadsbeheer						
Naam voorstel	Sanering Riolering resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019						
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad						
Incidenteel / Structureel	I						
Looptijd	2014 - 2021						
Soort wijziging	Investing						

Financiële begrotingswijziging							Bedragen x 1.000 euro
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren	
02.1 Kwaliteit van de Leefomgeving	02. Leefomgeving en Veiligheid	Stadsbeheer	I	-2.092		-2.092	
<b>TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING</b>				<b>-2.092</b>	<b>0</b>	<b>-2.092</b>	

*Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging*

Het krediet sanering riolering 2014- 2018 te verlagen met het resultaat op de lasten van 1,845 miljoen en het krediet 2019 te verlagen met het resultaat op de lasten van 247 duizend euro.

**Begrotingswijziging Krediet Sanering Riolering aanpak Ring Zuid**  
**Krediet Sanering Riolering aanpak Ring Zuid**

Betrokken directie(s)	Stadsbeheer						
Naam voorstel	Krediet Sanering Riolering aanpak Ring Zuid						
Besluitvorming (orgaan + datum)	College						
Incidenteel / Structureel	I						
Looptijd	2016 - 2021						
Soort wijziging	Investing						

Financiële begrotingswijziging							Bedragen x 1.000 euro
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren	
02.1 Kwaliteit van de Leefomgeving	02. Leefomgeving en Veiligheid	Stadsbeheer	I	-4.366		-4.366	
<b>TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING</b>				<b>-4.366</b>	<b>0</b>	<b>-4.366</b>	

*Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging*

Het krediet sanering riolering te verlagen met het resultaat op de lasten van 4,366 miljoen.

**Begrotingswijziging Investerings Bestemming resultaat Sanering Riolering 2014-2018 en 2019 en AZR**  
**Sanering Riolering Bestemming resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019 en AZR**

Betrokken directie(s)	Stadsbeheer						
Naam voorstel	Sanering Riolering Bestemming resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019 en AZR						
Besluitvorming (orgaan + datum)	College						
Incidenteel / Structureel	I						
Looptijd	2014 - 2021						
Soort wijziging	Investing						

Financiële begrotingswijziging							Bedragen x 1.000 euro
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren	
02.1 Kwaliteit van de Leefomgeving	02. Leefomgeving en Veiligheid	Stadsbeheer	I	2.743		2.743	
<b>TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING</b>				<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>2.743</b>	

*Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging*

Het krediet sanering riolering 2022 te verhogen met het resultaat op de lasten van 1,845 miljoen op het krediet 2014 - 2018 en het resultaat op de lasten van het krediet van 2019 van 247 duizend euro en 642 duizend euro van krediet verlaging sanering riolering aanpak Ring Zuid, voor de projecten Noorderstationstraat, Korrewegwijk Fase 3 en Duiker Vondellaan

### **Overige consequenties**

---

Nvt.

### **Vervolg**

---

**Dit raadsvoorstel moet worden vastgesteld voordat het raadsvoorstel rekening 2021 wordt vastgesteld.**

De kredieten sanering riolering 2014-2018, 2019 en aanpak Ring Zuid worden verlaagd en krediet sanering riolering 2022 wordt verhoogd om de nog niet uitgevoerde projecten toch uit te voeren. De projecten sanering riolering 2014-2018, sanering riolering 2019, sanering riolering Aanpak ring Zuid en meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 zullen financieel worden afgesloten.

### **Lange Termijn Agenda**

---

Dit raadsvoorstel moet door de raad worden vastgesteld voordat het raadsvoorstel rekening 2021 wordt vastgesteld.

**Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,**

**burgemeester,  
Koen Schuiling**

**secretaris,  
Christien Bronda**

*Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*