

Datum raadsvergadering

Raadscommissie

Datum raadscommissie

Bijlagen -

Registratienr. OS 12.3300958

Datum B&W besluit 16-10-2012

Portefeuillehouder de Vries

Steller J.H.M. Rake

Telefoon 6184

E-mail jan.rake@groningen.nl

Onderwerp

Aanvullend krediet renovatie Atletiekbaan

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. een aanvullend krediet van 145 duizend euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de atletiekbaan;
- II. de kapitaallasten ad 15 duizend euro te dekken uit de reeds in de begroting opgenomen middelen voor Sport op Orde;
- III. de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wijzigen.

(Publieks-)samenvatting

De raad heeft op 28 maart 2012 een krediet van € 700.000,-- beschikbaar gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan. De aannemer signaleerde echter na verwijdering van de top laag dat de onderbouw, verhardingen en opsluitranden dermate slecht waren dat een extra renovatie nodig was. De extra renovatie was onontkoombaar en moest in de zomer plaatsvinden, anders zou de baan tot en met het voorjaar van 2013 buiten gebruik blijven. Het college stelt de raad voor een aanvullend krediet van € 145.000,-- beschikbaar te stellen. De kosten kunnen gedekt worden uit het vervallen van een ander project: het verwachte herstel van een kunstgrasvoetbalveld op sportpark Stadspark hoefde niet door te gaan.

Inleiding

De raad heeft op 28 maart 2012 een krediet van € 700.000,-- beschikbaar gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan. Het project is in de zomer uitgevoerd. De kosten vielen € 145.000,-- hoger uit. Het college stelt de raad voor een aanvullend krediet van € 145.000,-- beschikbaar te stellen.

Beoogd resultaat

Uitvoering renovatie atletiekbaan, die niet mogelijk is zonder ophoging van het krediet.

Kader

Op 20 februari 2008 heeft de raad de nota *Sport op Orde* vastgesteld. De nota geeft een totaaloverzicht van de geplande maatregelen om de basis van de sport op orde te krijgen. Eén van die maatregelen is het reserveren van middelen voor de renovatie van de atletiekbaan.

Argumenten/afwegingen

De atletiekbaan in het Stadspark was aan renovatie toe. Hiervoor heeft de raad op 28 maart 2012 een investeringskrediet van € 700.000,-- beschikbaar gesteld. Uitgangspunt was dat de onderbouw onder de top laag nog van voldoende kwaliteit zou zijn. Hiervoor werd een post onvoorzien opgenomen van € 43.000,--. Bij verwijdering van de top laag constateerde de aannemer dat de onderbouw, de verhardingen en de opsluitranden dermate slecht waren dat een extra renovatie nodig was. Dit is bevestigd door een onafhankelijk onderzoek. De kosten vielen € 145.000,-- hoger uit. De extra renovatie was onontkoombaar en moest in de zomer plaatsvinden, anders zou de baan tot en met het voorjaar van 2013 buiten gebruik blijven.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

Over de vervanging en de extra renovatie is intensief contact geweest met de betrokken sportverenigingen.

Financiële consequenties

Het college stelt de raad voor een aanvullend krediet van 145 duizend euro beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan (15 duizend euro) kunnen worden gedekt uit een vervallen project dat in de begroting was opgenomen: de verwachte herstelrenovatie van een kunstgras voetbalveld op sportpark Stadspark (Velocitas) hoefde niet door te gaan. Dit past in de systematiek van Sport op Orde, waarin mee- en tegenvallers met elkaar verrekend kunnen worden.

Begrotingswijziging voor investeringskrediet
Aanvullend krediet Renovatie Atletiekbaan

Betrokken dienst(en) OCSW
 Soort wijziging uittrekken investeringskredieten
 Tijdsplanning krediet 2012

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
5.1 Sportieve infrastructuur:			
-Aanvullend krediet Renovatie Atletiekbaan	145		-145
Totalen begrotingswijziging	145	0	-145

Realisering en evaluatie

De baan is in de zomer van 2012 gerenoveerd en is inmiddels weer in gebruik genomen.

Met vriendelijke groet,
 burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
 dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
 drs. M.A. (Maarten) Ruys