

## COMMISSIE WERK EN INKOMEN

griffier van de raadscommissie  
greet.sietsema@griffie.groningen.nl  
tel 050-367 7725

### VERGADERSTUK

vergaderdatum: 8 november 2006

onderwerp: Nacalculatie Uitkeringensysteem GWS

## Aan de Raad.

### **Inleiding.**

In het kader van de afspraken die met uw raad zijn gemaakt over de verantwoording van investeringen ontvangt u hierbij de nacalculatie van het project" implementatie GWS4all<sup>1</sup>".

### **Nacalculatie Vervanging Uitkeringensysteem.**

Het vervangen van het uitkeringensysteem is een regelmatig terugkomend proces bij SOZAWE. Dat geldt ook voor de verantwoording. De laatste verantwoording was in 1999 en had betrekking op het uitkeringensysteem SZW+. Dat systeem is nu vervangen door GWS4All. Daarover gaat deze nacalculatie.

#### **1. Projectbeschrijving**

In 2001 zijn de voorbereidingen voor de vervanging van het toenmalige uitkeringensysteem SZW+ gestart. De overstap naar een nieuw systeem was noodzakelijk. Het toenmalige contract liep af en het systeem zou per 2003 niet meer worden onderhouden. Daarnaast deed de invoering van de WWB zijn invloed gelden. Gezien de ervaring van SOZAWE bij dit type van grote projecten is er gedurende heel het proces expliciet aandacht geweest voor risicomanagement, financieel-juridische zaken en opleidingskwesties.

Via een Europese aanbestedingsprocedure is gekozen voor het systeem GWS4all van de firma Centric PPS BV. SOZAWE ging met meerdere gemeenten over naar dit nieuwe systeem. Met de realisatie van de vervanging was een investering van ongeveer 2,2 miljoen euro gemoeid. Daarnaast bedroegen incidentele kosten voor de implementatie 1,7 miljoen euro. Bijna 600 medewerkers zijn geschoold in het nieuwe systeem.

---

<sup>1</sup> GWS4all is de naam van het in de afgelopen jaren geïmplementeerde uitkeringensysteem bij Sozawe.

## 2. Kredietbesluiten

Eind 2002 is door uw raad besloten over de invoering, de implementatie en financiën<sup>2</sup>.

## 3. Aanbestedingsprocedure

De keuze voor GWS4all via een Europese aanbestedingsprocedure is volgens gebruikelijke procedures verlopen. In juli 2001 is de aanbesteding gestart en in het voorjaar van 2002 is gegund.

## 4. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering, met vermelding van eventuele tussenrapportages

Op 1 januari 2004 is het nieuwe uitkeringssysteem in gebruik genomen. Het betrof hier een versie die bij lange na niet de door SOZAWE in de aanbesteding en door leverancier toegezegde functionaliteit had. Vanwege de nieuwe wetgeving WWB hadden we geen keus en zijn gestart met een lagere functionaliteit. De implementatie van aanvullende onderdelen die tot doel hadden de functionaliteit op het afgesproken niveau te brengen heeft veel tijd en energie gekost. Per juli 2006 is het project afgerond en in de lijn belegd.

## 5. Totale definitieve kosten van het project

De totale kosten van het project zijn € 2.126.000,-. Hierin is een reservering opgenomen van € 176.000,- ten einde onderdelen te implementeren die de functionaliteit op het afgesproken niveau brengen. Besteding van deze reserve zal plaatsvinden in 2006 en voor een deel in 2007. Van het totale bedrag aan investeringen heeft 44% betrekking op vervanging hardware en 56% op vervanging van software.

Van het krediet ad € 2.368.000,- zal € 242.000,- niet worden besteed. De hierbij behorende kapitaallasten vloeien terug naar het concern. In de Voorgangsrapportage 2006 I is middels een begrotingswijziging € 62.000 aan kapitaallasten teruggeboekt naar het concern.

## 6. Verschillenanalyse per deeltkrediet, afwijkingen tussen realisatie en begroting in kwantitatieve en in kwalitatieve zin, met aandacht voor de oorzaken daarvan

Het resterende deel van het krediet is met name het gevolg van het niet inzetten van de post onvoorzien ad € 0,2 miljoen. De deeltkredieten voor zowel hardware als software wijken weinig af van de werkelijke investering.

Investeringen GWS4All	Begroting	Realisatie ( x € 1.000)
hardware	931	932
software	1.102	1.194
onvoorzien	203	-
	-----	-----
totaal	2.236	1.994
correctie btw 2002	132	132
	-----	-----
krediet	2.368	2.126
	=====	=====
afwijking		242 niet ingezet krediet
		=====

## 7. Afwikkeling meer- en minderwerk, besteding van de post onvoorzien en van eventuele stelposten

Niet van toepassing

<sup>2</sup> College voorstel / Raadsvoorstel SZ02.56754, SZ02.60168, SZ02.60187

**8. Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van deelkredieten, verschuivingen binnen het totale krediet**

Niet van toepassing

**9. Eventuele (BTW-verrekening).**

In de oorspronkelijke begroting werd er vanuit gegaan dat de BTW ad € 355.000,- volledig kon worden verrekend met het BTW-compensatiefonds. Aangezien een deel van de investering in de hardware reeds plaats vond in 2002 kon de daarop betrekking hebbende BTW ad € 132.000,- niet worden verrekend. Het BTW-compensatiefonds trad per 1 januari 2003 in werking.

Gelet op vorenstaande stellen wij u voor:

**10. Besluit**

Wij stellen u voor te besluiten de nacalculatie GWS vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,