

RAADSVORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: RO 10.2214364

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullende kredietaanvragen Herinrichting Diepenring en OV-as
Koeriersterweg/Hoofdstation

Groningen, 25 MRT 2010

Aan de raad,

In de staat V 2009 is sprake van een tweetal kredietoverschrijdingen. Het betreft het project Herinrichting Diepenring (kredietoverschrijding van € 44.000,--) en het project OV-as Koeriersterweg/Hoofdstation (kredietoverschrijding € 50.000,--). Beide overschrijdingen betreffen overschrijdingen van het plankostenkrediet.

In dit voorstel leggen wij u een aanvraag voor, voor aanvullende plankostenkredieten voor beide projecten. Tevens gaan wij in op de achtergrond van deze overschrijdingen.

Herinrichting Diepenring.

De raad heeft op 26 oktober 2008 een plankostenkrediet beschikbaar gesteld van € 250.000,-- voor de uitwerking van de visie op de Diepenring en de Steentilstraat. De overschrijding van de eerdergenoemde € 44.000,-- is het gevolg van een intensief participatieproces met bewoners en klankbordgroepen voor de Diepenring en de Steentilstraat met als gevolg een langere doorlooptijd van de procedure.

Wij vragen u een aanvullend plankostenkrediet van € 130.000,-- waarmee de gesignaleerde kredietoverschrijding, de definitieve vaststelling van de Visie Diepenring en de uitwerking van de Steentilstraat wordt gedekt. De dekking vindt plaats uit incidenteel nieuw beleid 2008 (jaarschijf 2009).

Begrotingswijziging 2010							
Betrokken dienst(en)	RO/EZ						
Naam voorstel	Aanvullend plankostenkrediet herinrichting Diepenring						
Incidenteel / Structureel	Incidenteel						
Soort wijziging	Investering						
Tijdsplanning krediet	2009-2011						
Pr. gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.05	Verkeer en Vervoer	130.000	130.000	-	-	-	-
	Totale begrotingswijziging	130.000	130.000	-	-	-	-

OV-as Koeriersterweg-Hoofdstation.

De raad heeft op 26 maart 2008 een plankostenkrediet beschikbaar gesteld van € 150.000,--. Staat V meldt voor dit project een overschrijding van € 50.000,--. De belangrijkste reden van de overschrijding is dat nadere afwegingen hebben plaatsgevonden over de kwaliteit van de ruimtelijke inpassing van het voorgestelde tracé. Tevens zijn de financiële consequenties van de verschillende opties door-gerekend. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de doorlooptijd langer dan gepland en zijn de plankosten daardoor ook meer dan voorzien, gestegen.

Naar verwachting zullen de totale plankosten € 260.000,-- bedragen. Derhalve wordt de raad voorgesteld een aanvullend plankostenkrediet van € 110.000,-- beschikbaar te stellen. De dekking zal plaatsvinden uit de Openbaar Vervoer Voorziening.

Begrotingswijziging 2010							
Betrokken dienst(en)		RO/EZ					
Naam voorstel		Aanvullend krediet OV-as Koeriersterweg - Hoofdstation					
Incidenteel / Structureel		Incidenteel					
Soort wijziging		Investering					
Tijdsplanning krediet		2009-2011					
Pr.gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.05	Verkeer en Vervoer	110.000		110.000-			110.000-
7.05	Verkeer en Vervoer (VZ Openbaar Vervoer)	110.000-		110.000			110.000
	Totale begrotingswijziging						

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. een plankostenkrediet van € 130.000,-- voor de afwikkeling van de Visie Diepenring en de uitwerking van de Steentilstraat beschikbaar te stellen;
- II. het aanvullend krediet te dekken uit incidenteel nieuw beleid 2008 (jaarschijf 2009);
- III. een aanvullend plankostenkrediet van € 110.000,-- beschikbaar te stellen voor het project OV-as Koeriersterweg-Hoofdstation;
- IV. het aanvullend krediet te dekken uit de Openbaar Vervoer Voorziening;
- V. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

 L3
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,


drs. L.J. (Leo) Bosdijk.