Activiteit		mei-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mrt-20	apr-20	mei-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mrt-21
Proces besluitvorming																								
Uitvoeringsplan																								
	Stuurgroep			17-jul																				
	inleveren stukken AO				22-aug																			
	AO				26-aug																			
	College					3-sep																		
	Raadscie O & W						9-okt																	
	Raad																							
Stuurgroep bijeenkomsten		24-mei																						
Intensivering LSO																								
PIA																								
PVE Inlia																								
Bestedingsplan																								
Huisvestingsplan																								
Bepalen realistische tijdsduur	ontwikkelvraag																							
Instrumenten voor versnelling vreemdelingenketen	ontwikkelvraag																							
Instrumenten oplossen terugkeer mislukt vw identiteit/nationaliteit	ontwikkelvraag																							
Stabiliseren GGD/GGZ casuïstiek	subdoel																							
Alternatieve opvang zware medische/psychische/verslavingsproblematiek	subdoel																							
Terugkeer mensen met zwaar inreisverbod/strafblad/ongewenstverklaring	subdoel																							
Registratie/identificatiesysteem	subdoel																							
Regionale samenwerking	subdoel																							
Tussentijdse landelijke evaluatie																								
Afspraken voor vervolg pilot																								
Eind-evaluatie landelijk																								
Implementatie regulier beleid LVV																								
vakantie College en raad				15-jul	25-aug																			