# Tijdlijn

# Uitvoeringsplan Ondermijning

**2023**

**Q3** – Doorlopend

Ondermijningscasuïstiek binnen verschillende thema's bespreken met netwerkpartners

- Start cyberweerbaarheid MKB Noord-Nederland
- Start regionale vastgoedcampagne Meld Misdaad Anoniem
- Start project Dynamische binnensteden

**Q4**

- Bewustwordingstrainingen Mensenhandel voor inwoners tijdens Let's Gro
- Start onderzoek herinvoering exploitatievergunning horeca
- Start onderzoek toepassing wet Bibob m.b.t. overheidsopdrachten
- Start bewustwording en weerbaarheid cybercriminaliteit aan jeugdprofessionals
- Start project Hackshield fase 2
- Start invoering last onder dwangsom aanpak drugsdealers
- Analyse werkprocessen aan de hand van PGB barrièremodel

**2023**

**Q1**

Tijdelijke sluiting van panden op grond van de Opiumwet

- Plan van aanpak interne bewustwording en weerbaarheid
- Start aanpak ondermijnende criminaliteit bedrijventerrein met o.a. PVO
- Onderzoek toepassing Wet Bibob m.b.t. subsidies en zorg
- Oplevering onderzoek CKM naar criminele en seksuele uitbuiting in de gemeente Groningen

**Q2** – Doorlopend

Bewustwordingstrainingen op ondermijningsthema'

- Invoering Beleidsregel Integriteit Overeenkomsten
- Vaststellen interventies mensenhandel o.b.v. barrièremiddel VNG
- Informatiebeeld buitengebied
- Informatiebeeld omvang zorgfraude

**2024**

**Q3** – Doorlopend

Bestuurlijke controles met netwerkpartners

- Actualisatie Hennepconvenant

**Q4**

- Evaluatie beleid Wet Bibob
- Fase 3 Hackshield
- Onderzoek toepassing Wet Bibob milieuvergunningen
- Toepassing Wet Bibob m.b.t. zorgcontracten

**2024**

**Q1**

Voorbereiding en invoering Experiment gesloten coffeeshopketen

- Invoeren e-learning interne bewustwording en weerbaarheid
- Actualisatie Agenda Digitale Veiligheid

**Q2** – Doorlopend

Toepassing Wet Bibob

- Actualisatie Uitvoeringsplan Ondermijning
- Evaluatie project Hackshield

**2025**

Controles Pandenbrigade