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Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp  Aanvullend krediet herinrichting De Savornin Lohmanlaan    

Telnr.  14 050    Bijlagen 0 

Registratienummer  318917-2025 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Broeksma     

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12    Jaar 2025 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit:      
I. de herziene investeringsbegroting voor de herinrichting van De Savornin Lohmanlaan te bepalen op                

€ 1.338.500,--; 

II. hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 282.000,--, waarmee het totale krediet op             

€ 1.338.500,-- komt, en dit te dekken uit: 

a. een bijdrage van € 178.500,- uit de extra beleidsmiddelen ‘Intensiveringsmiddelen Mobiliteit’, jaarschijf 

2025 en deze te storten in de beklemde reserve kapitaallasten;  

b. een bijdrage van € 36.500,-- vanuit Compensatiepakket Groen en Duurzaam Eelde jaarschijf 2025 van het 

programma Leefkwaliteit’ en deze te storten in de beklemde reserve kapitaallasten; 

c. een bijdrage van € 67.000,-- vanuit de extra beleidsmiddelen ‘Intensiveringsmiddelen Ruimtelijke 

Economie’, jaarschijf 2025 en deze te storten in de beklemde reserve kapitaallasten;  

III. de aan het uitvoeringskrediet verbonden structurele kapitaallasten van € 11.840,-- te dekken uit 

bovengenoemde stortingen in de beklemde reserve kapitaallasten;  
IV. de gemeentebegroting 2025 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 
 

   

 
 Samenvatting     

De maximumsnelheid op De Savornin Lohmanlaan is 30 km/uur, maar de huidige inrichting sluit hier nog niet op aan. 

In oktober 2024 heeft uw raad een krediet vastgesteld om deze weg te herinrichten, zodat deze overeenkomt met de 

geldende maximumsnelheid (kenmerk 190068-2024). Daarnaast wordt er groen toegevoegd en worden er maatregelen 

genomen om de straat klimaatadaptief in te richten. Zo wordt de leefkwaliteit verbeterd. 

 

Tijdens de verdere uitwerking van het project zijn aanvullende kosten ontstaan door technische inzichten, een 

ontwerpuitbreiding en prijsontwikkelingen. Alle risico’s die in het raadsvoorstel van 2024 zijn opgesomd zijn nu 

opgetreden, plus nog een extra onverwachte gebeurtenis: het aantreffen van staalslakken. Om het project volledig te 

kunnen realiseren, vragen wij uw raad om een aanvullend krediet van € 282.000,-- beschikbaar te stellen. 
 

 

B&W-besluit d.d.: 12-11-2025 

 

Notitie
355880-2025
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Om de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid op De Savornin Lohmanlaan te verbeteren wordt de straat anders ingericht. 

Door de snelheid van het autoverkeer te verminderen en de straat groener in te richten zullen de verkeersveiligheid en 

leefkwaliteit verbeteren. Aan de westzijde wordt de laanstructuur hersteld en bij het Savornin Lohmanplein worden het 

groen en de speelplekken beter met elkaar verbonden.  

Bij hevige neerslag stroomt water naar zijstraten, waardoor kwetsbare locaties onbereikbaar kunnen worden. Door het 

water op de juiste plekken af te laten stromen en een regenwaterriool aan te leggen kan dit worden voorkomen. Het 

verwijderen van asfalt en uitbreiden van groen draagt bij aan het opvangen en vasthouden van neerslag in het gebied. 
Door de ruimte bij de supermarkt als verblijfsgebied in te richten ontstaat meer ruimte voor ontmoeting en vergroening. 

Door de nieuwe uitstraling van de straat moet voor gebruikers duidelijk worden dat het hier een 30km/uur-straat betreft. 

 

Na uw raadsbesluit van oktober 2024 (kenmerk 190068-2024) is het ontwerp uitgewerkt tot een bestek en zijn 

voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Tijdens de verdere uitwerking van het project zijn aanvullende kosten ontstaan 

door technische inzichten, een ontwerpuitbreiding en prijsontwikkelingen. Alle risico’s die in het raadsvoorstel van 2024 

zijn opgesomd zijn nu opgetreden, plus nog een extra onverwachte gebeurtenis: het aantreffen van staalslakken. Om het 

project volledig te kunnen realiseren, vragen wij uw raad om een aanvullend krediet van € 282.000,-- beschikbaar te 

stellen. 

 
Kader     

De herinrichting van De Savornin Lohmanlaan sluit aan bij de volgende beleidskaders:  

• Vanuit Stadsbeheer wordt gewerkt aan een nieuwe beheerstrategie. Onderdeel van deze strategie is de beheergids. 

Deze beheergids bundelt goede voorbeelden van beheer in de openbare ruimte op gebied van: verharding, groen, water, 

straatmeubilair, spelen, kunstwerken en reiniging. De beheergids heeft als doel om de toekomstige kwaliteit van de 

openbare ruimte te waarborgen (na uitvoering).  

• Het groenplan ‘Vitamine G’ (2020) - het versterken en vergroten van meer groen in de stad, meer klimaatadaptief 

maken van de openbare ruimte en het versterken van ecologische structuren.  

• Uit de hittestresskaart komt naar voren dat er relatief weinig hittestress rondom De Savornin Lohmanlaan voorkomt, 

maar de oostkant, rondom het winkelplein, is wel een aandachtspunt. De wateroverlastkaart laat zien dat De Savornin 

Lohmanlaan op een aantal delen van het traject te maken kan hebben met overlast. Om de kans op toekomstige 

wateroverlast in de straat te voorkomen, willen we ervoor zorgen dat het geïnfiltreerd kan worden in de (verlaagde) 
groenstroken. Daarnaast wordt er hemelwaterafvoer aangelegd.  

• Leidraad Openbare Ruimte (2021) - Deze ontwerpleidraad gaat uit van een multi-dimensionale aanpak waaronder 

toegankelijkheid, veiligheid, beleving, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie, cultuurhistorie én 

mobiliteit samen de straat maken.  

 
Argumenten en afwegingen     

De herinrichting draagt bij aan diverse gemeentelijke ambities en sluit aan bij wensen van bewoners. Door de 

versmalling van de rijbaan ontstaat ruimte voor extra groen en verkeersremmende maatregelen zoals verhoogde plateaus. 

Op twee plekken ontstaat een pleinachtige inrichting met zitgelegenheid en ruimte voor ontmoeting. Klimaatadaptieve 
maatregelen zorgen voor betere wateropvang en dragen bij aan het tegengaan van droogte in warme perioden. 

 

Nadat het definitieve ontwerp was opgesteld, zijn het ontwerp en het bijbehorende kredietvoorstel aan uw raad 

voorgelegd. Vervolgens zijn diverse onderzoeken in de straat uitgevoerd. Daarbij zijn de risico’s die in het raadsvoorstel 

van 2024 (kenmerk 190068-2024) zijn opgesomd allemaal opgetreden, plus nog een extra onverwachte gebeurtenis: het 

aantreffen van staalslakken. Alle benoemde risico’s zijn onderzocht en zijn er beheersmaatregelen voor getroffen, 

waarbij wel opgemerkt moet worden dat er altijd onzekerheden blijven bestaan. De uitvoering kan altijd nog weer 

negatiever, maar ook positiever, uitpakken. Daarom wordt nu nog steeds gevraagd om een risicoreservering van 10%. 

Bij niet optreden vervalt deze weer aan de programma’s.  

 

Om de herinrichting te kunnen realiseren, is aanvullend krediet noodzakelijk. De belangrijkste oorzaken van de extra 

kosten zijn als volgt: 
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Indexering  

Het gebruikte prijspeil in de eerdere raming was 1-1-2023, het gebruikte prijspeil in de besteksraming is 1-6-2025. Dit 

resulteert in een prijsverhoging van 6,13%. 
 

Staalslakken  

Uit onderzoek blijkt dat er staalslakken aanwezig zijn in de wegfundering. Deze zullen worden verwijderd. Voor 

staalslakken gelden hogere stortkosten, waar in de eerdere raming geen rekening mee is gehouden. 

 

Teerhoudend asfalt   

Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van teerhoudend asfalt. Hiervoor gelden hogere stortkosten, waar in de eerdere 

raming geen rekening mee is gehouden. 

 

Aansluiting De Savornin Lohmanlaan en Moddermanlaan met Verlengde Hereweg  

Aanvankelijk is de situatie op de Verlengde Hereweg niet meegenomen in het ontwerp. Omdat het wenselijk is om de 

veiligheid voor met name fietsers te verbeteren is een verhoging voorgesteld tussen parallelweg en de Verlengde 
Hereweg. Aan zowel de zijde van De Savornin Lohmanlaan als de Moddermanlaan. Dit is alsnog meegenomen in het 

ontwerp en leidt tot extra kosten. 

 

 
Ontwerptekening van plateaus tussen de Verlengde Hereweg en de parallelweg, aan weerszijden. 

  

Boombunkers  

In het nieuwste ontwerp zijn boombunkers toegevoegd, in de eerdere raming is hier geen rekening mee gehouden. 

Boombunkers zijn ondergrondse, drukverplaatsende constructies die de groeiplaats van bomen beschermen tegen 

verdichting en wortelopdruk door het gewicht van verhardingen. Het systeem biedt een ideale omgeving voor 

wortelgroei en kan tegelijkertijd functioneren als een waterbuffer om regenwater op te vangen en te infiltreren, waardoor 

bomen langer leven en bijdragen aan een efficiënter stedelijk regenwaterbeheer. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Sinds 2020 is de gemeente in gesprek met bewoners en betrokken organisaties over de verkeersveiligheid en inrichting 

van De Savornin Lohmanlaan. Het ontwerp is afgestemd met het wijkcomité en andere belanghebbenden, waaronder 

vertegenwoordigers van de Werkgroep Toegankelijkheid. In maart 2024 konden bewoners het ontwerp bekijken en hun 

reacties geven, waarbij vooral zorgen over verkeerssnelheid en parkeeroverlast naar voren kwamen. Deze input is waar 

mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Ook zijn specifieke wensen van omwonenden, zoals een ecologisch 

ingerichte beleefplek bij het plantsoen, meegenomen in de plannen. 
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Financiële consequenties     

De totale kosten voor de herinrichting van De Savornin Lohmanlaan zijn eerder geraamd op € 1.630.000,--, inclusief 
plan- en voorbereidingskosten (kenmerk 190068-2024). 

Daarvan waren de kosten voor aanleg van het regenwaterriool geraamd op € 523.500,--. Deze worden gedekt uit het 

uitvoeringsprogramma Groninger Water en Rioleringsplan (GWRP). De aanplant van nieuwe bomen was geraamd op 

€50.000,-- en wordt gedekt uit het Onderhoudsprogramma Stadsbeheer.  

In 2024 heeft uw raad besloten om hier een investeringskrediet voor beschikbaar te stellen van € 1.056.500,--. 

 

Op het totale project is nu een overschrijding van € 494.000,--. Daarvan neemt Stadsbeheer de meerkosten voor PWR en 

Groen voor hun rekening, respectievelijk  € 171.000,-- en  €42.000,--. 

Er resteert dan een tekort van afgerond € 282.000,-- aan extra kosten. Voorstel is om deze kosten te dekken uit de drie 

programma’s, naar rato van de eerdere bijdrage aan het project.   

 
▪ Programma Mobiliteit: € 178.500,-- 

▪ Programma Leefkwaliteit: € 36.500,-- 

▪ Programma Ruimtelijke Economie: € 67.000,-- 

 

Dit levert de volgende begrotingswijzigingen op. 

 

 
 

     
 
Overige consequenties     

Niet van toepassing.      
 
Vervolg     

De werkzaamheden zijn onder voorbehoud van financiering gegund aan een aannemer. De verwachting is dat de 

uitvoering in januari 2026 zal starten. 
 
Lange Termijn Agenda     

December 2025. 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Roelien Kamminga    Sander Gerritsen 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN 2025 (x € 1000)

DIRECTIE: Stadsontwikkeling

LOOPTIJD: 2025 - 2026

Programma Deelprogramma Beleidsveld Inc/str Lasten baten

Saldo te 

activeren

01 Economie en Ruimte 01.2 Mobiliteit 01.2.2 Impact op de directe 

omgeving

I 282               282

Totaal 282 0 282

BEGROTINGSWIJZIGING EXPLOITATIE 2025 (x € 1000)

Programma Deelprogramma Beleidsveld inc/str Lasten baten

Saldo 

voor 

res.mut.

Toevoeging 

reserves

Onttrekking

reserves

Saldo na 

res.mut.

01 Economie en Ruimte 01.2 Mobiliteit 01.2.2 Impact op de 

directe omgeving

I -179 179 282 -104

02 Leefomgeving en Veiligheid 02.1 Kwaliteit leefomgeving 02.1.3 Leefkwaliteit I -37 37 0 37

01 Economie en Ruimte 01.1 Economie en 

werkgelegenheid

01.1.2 Ruimtelijke econ. 

ontwikkeling

I -67 67 67

Totaal -282 0 282 282 0 0




