
 

 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Aanwenden kredieten Dudok aan het Diep    

Steller/telnr.  E. Dijkhuis/14-050    Bijlagen  0 

Registratienummer  9221-2024 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Van  N ie j en hu i s    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar 2024      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. kennis te nemen van de stand van zaken van de verwachte kosten en het signaal project Dudok aan 

het Diep;  

II. de afzonderlijke kredieten voor aanleg openbare ruimte Dudok aan het Diep en de restauratie van 

het Dudok gebouw uitwisselbaar te maken waardoor een eventueel positief resultaat bij de 

restauratie van het Dudok gebouw ter dekking ingezet kan worden bij een eventuele overschrijding 

op de herinrichting van de openbare ruimte. 
 

   

 

 
Samenvatting 

Het project Dudok aan het Diep is opgeknipt in drie uitvoeringsonderdelen. Deze onderdelen zijn afzonderlijk 

aanbesteed omdat het drie verschillende disciplines herbergt. Deze onderdelen zijn: 

1. Herinrichting openbare ruimte op de kade 

2. Restauratie en verduurzamen gebouw 

3. Leveren en aanbrengen vlonder. 

Door de situatie op de markt bleken twee van de drie projectonderdelen lastig aan te besteden. We werden 

geconfronteerd met aannemers die zich gedurende het aanbestedingsproces terugtrokken.Voor de aanbesteding van het 

gebouw zijn we binnen de daarvoor geraamde kosten gebleven. Bij de andere twee onderdelen kwamen we boven de 

raming uit. We stellen alles in het werk om binnen de verstrekte kredieten het werk uitgevoerd te krijgen maar zijn door 

de tegenvallende aanbestedingen genoodzaakt zeer scherp aan de wind te zeilen. Indien onvoorziene risico’s optreden 

danwel beheersmaatregelen op voorziene risico’s niet het beoogde effect hebben, bestaat er een kans dat deze niet 

opgevangen kunnen worden binnen de beschikbaar gestelde kredieten. Daardoor is het noodzakelijk om in dit stadium 

een signaal af te geven richting uw raad. 
 
B&W-besluit d.d.: 23-01-2024 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

 
Aanleiding en doel    

Door middel van dit raadsvoorstel wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de verwachte kosten ten 

opzichte van de beschikbare kredieten binnen het project Dudok aan het Diep. Het totale project Dudok aan het Diep 

bestaat uit de herinrichting van de openbare ruimte, het verplaatsen van een aantal woonschepen en de renovatie en het 

verduurzamen van het Dudok gebouw. In de raad van 16 november 2022 is een totaal krediet beschikbaar gesteld van € 

3,25 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte (landdeel en vlonder) en het verplaatsen van de 

woonschepen. Voor de renovatie van het Dudok gebouw is een afzonderlijk krediet verstrekt van € 0,86 miljoen. 

 
Kader     

Het kader voor de ontwikkeling van de locatie Dudok aan het Diep is gelegen in de coalitieakkoorden 'Gezond, groen, 

gelukkig Groningen' 2019-2022 en Het begint in Groningen 2022-2026 waarin de locatie Dudok aan het Diep benoemd 

is als een locatie waar de openbare ruimte herwonnen kan worden. 

Ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte Dudok aan het Diep en de restauratie en verduurzamen 

Dudok-gebouw is op 16 november 2022 (griffie zaaknummer 509397-2022) krediet beschikbaar gesteld. 

 
Argumenten en afwegingen     

Zoals gemeld in het raadvoorstel (365901-2022) Kredietaanvraag Dudok aan het Diep, heeft de prijsontwikkeling in het 

voorjaar van 2022 ertoe geleid dat er reeds een bezuiniging is doorgevoerd op het vlonderdeel om de kosten voor het 

project op enigszins aanvaardbaar niveau te houden. Deze bezuiniging bestaat uit een subtiele aanpassing van de 

maatvoering en oppervlakte. Hierbij is er nadrukkelijk gekozen voor behoud van kwaliteit, functionaliteit en ruimtelijke 

samenhang. We hebben toen voorgesteld om buitengewone omstandigheden zoals zich in 2022 hebben voorgedaan niet 

nogmaals in te prijzen binnen het uitvoeringskrediet. Op deze wijze houdt uw raad - in het geval van buitengewone 

omstandigheden - daarmee het stuur in handen wat betreft de financiële kaders voor de algehele realisatie. Indien nodig 

zouden wij dan komen met een voorstel tot oplossing. 

 

De planning van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens schema. Voor de zomer van 2023 

is het landdeel gecontracteerd en de werkzaamheden zijn in oktober aangevangen. Ook de renovatie van het Dudok 

gebouw is aanbesteed en gegund. De uitvoering is inmiddels ook gestart. De gunning voor het vlonderdeel hopen we 

binnenkort af te ronden, zodat over een aantal maanden die uitvoering ook kan worden opgestart. Alle financiële 

afspraken met eigenaren van de woonschepen zijn gemaakt opdat de verplaatsingen en fysieke werkzaamheden plaats 

kunnen vinden. 

 

Ondanks de voortvarende aanpak is het nodig om een signaal af te geven. De oorzaak hiervan is dat door de 

marktomstandigheden er minder concurrentiewerking is geweest. Dit heeft tot een hogere inschrijfprijs geleid bij de 

inschrijving van het landdeel. Bij de inschrijving voor het vlonderdeel hebben meerdere aannemers zich op het laatste 

moment teruggetrokken zodat we slechts met één aannemer overbleven. 

 

Dit alles heeft tot gevolg dat we tegen de grenzen van het krediet aanlopen en er nog beperkte financiële ruimte voor 

onvoorziene uitgaven resteert. Dit signaal is dus een gevolg van het feit dat de geraamde posten onvoorzien voor 

uitvoering en plankosten al in een vroegtijdig stadium van het project, bij het contracteren van de aannemers, zijn 

aangewend. Indien onvoorziene risico’s en kosten zich voordoen, leidt dit dus snel tot een mogelijke overschrijding op 

het krediet. Momenteel worden beheersmaatregelen onderzocht om tot bezuinigingen te komen zodat deze 

bezuinigingen ingezet kunnen worden ter dekking van mogelijke overschrijding op het budgetdeel voor de inrichting van 

de openbare ruimte (landdeel) 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

n.v.t. 
 
Financiële consequenties     

Met de kennis van nu verwachten we geen overschrijding op beschikbaar gestelde kredieten, wel geven we een signaal 

af.   
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Hieraan zijn echter wel een drietal voorwaarden verbonden: 

1) er doen zich geen onverwachte financiële tegenvallers voor; 

2) er dienen een aantal beheersmaatregelen te worden genomen ten gevolge van dreigende kostenoverschrijdingen; 

3) een mogelijk meevaller uit de realisatie van het Dudok gebouwtje kan worden aangewend ter dekking van een 

eventuele overschrijding binnen het krediet voor de openbare ruimte. 

Ad 1) Toelichting onverwachte financiële tegenvallers: 

De gecontracteerde werkzaamheden zijn vastgelegd in zorgvuldig voorbereidde contracten. Met de kennis van nu 

verwachten we op deze afzonderlijke onderdelen geen forse financiële tegenvallers. Wel zijn er meerdere aannemers, 

waaronder één in opdracht van Enexis Netbeheer, tegelijkertijd actief in een relatief klein gebied, waarbij het risico 

bestaat dat de werkzaamheden van de aannemers met elkaar in conflict komen waardoor o.a. stagnatie bij één of 

meerdere aannemers ontstaat hetgeen tot faalkosten leidt. Hier kan een knelpunt ontstaan. We beheersen dit onderdeel 

middels een integraal raakvlakoverleg met de diverse aannemers. 

Ad 2) Toelichting beheersmaatregelen ten gevolge van dreigende kostenoverschrijdingen: 

Om binnen het krediet te blijven worden gezocht naar mogelijke bezuinigen zonder dat dit de kwaliteit geweld aan doet.. 

Getracht is om het vlonder in een aanbestedingsprocedure met een prijsplafond in de markt te zetten. Door beperkte 

concurrentie (één inschrijver) is niet onder het oorspronkelijke plafondbudget ingeschreven. Daarom worden gesprekken 

met de aannemer gevoerd om, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en kwaliteit, alsnog tot een aanbieding te 

komen die het oorspronkelijke prijsplafond niet overschrijdt. Tevens wordt er een bezuiniging doorgevoerd door een 

zitelement te vervangen door groen.  

Ad 3) Toelichting aanwenden budgetruimte Dudok gebouw voor openbare ruimte: 

De kredieten voor aanleg van de openbare ruimte en het Dudok gebouw zijn twee separate kredieten met ieder een eigen 

doel. We stellen voor om deze kredieten uitwisselbaar te maken: In het geval dat er een overschrijding ontstaat op het 

krediet voor de openbare ruimte en een besparing op het krediet voor het Dudok gebouw dan is het voorstel om dit 

voordeel ten gunste van de aanleg openbare ruimte te laten komen. Met dien verstande dat we het totale krediet van € 

4,11 miljoen taakstellend blijft. Zodra het project is afgerond zullen we een nacalculatie opstellen en uw raad inzicht 

geven in de uiteindelijke besteding van beide kredieten. 

 

Mocht de onwaarschijnlijke situatie zich voordoen dat een dreigende kredietoverschrijding zich voordoet op het 

onderdeel Dudok-gebouw en een surplus ontstaat op het onderdeel openbare ruimte Dudok aan het Diep, zullen er geen 

middelen vanuit de herinrichting van het openbaar gebied richting de renovatie van het Dudok-gebouw vloeien. Dit in 

verband met de toegekende subsidies voor de herinrichting van het openbaar gebied, door de provincie Groningen en het 

Nationaal Programma Groningen. 
 
Overige consequenties     

 
Vervolg     

Wij komen terug bij uw raad als zich significante ontwikkelingen voordoen met betrekking tot de uitvoering van de 

werkzaamheden dan wel de dekking en financiering daarvan. 
 
Lange Termijn Agenda     

Maart 2024 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


