
Onder embargo tot 8 april 2025, 15.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer,  

   

Afgelopen januari hebben wij uw raad geïnformeerd (collegebrief d.d. 10 januari 

2025) over de uitkomsten van het ruimtelijk functioneel onderzoek voor een nieuw 

muziekcentrum, waarin een nadere analyse en vergelijking is gemaakt tussen de 

locaties Spoorkwartier en Suikerterrein. Daaruit bleek dat de kosten voor het 

huisvesten onder één dak in het Spoorkwartier fors hoger zijn dan eerder geraamd. In 

dezelfde brief trokken we ook de conclusie dat we het verplaatsen van het volledige 

programma naar het Suikerterrein geen goede optie vinden vanwege met name de 

culturele, economische en maatschappelijke risico's. Met een quickscan wilden we 

daarom beter in beeld krijgen welke kansen uitbreiding van de kavel in het 

Spoorkwartier biedt. Een groter kavel zou de (financiële) risico's kunnen verkleinen. 

Daarnaast wilden we in kaart laten brengen wat het spreiden van het beoogd 

programma over twee locaties zou kunnen betekenen.   

   

Het is ons duidelijk geworden dat uitbreiding van de kavel in het Spoorkwartier 

stedenbouwkundig niet mogelijk is, en dat zelfs met het terugbrengen van het 

flankerend programma het project te veel risico's kent en te duur wordt. Hoewel de 

quickscan een reductie van de kosten laat zien, komt het totaalbedrag nog steeds ruim 

boven het door de raad vastgestelde financieel kader uit. De opgedane inzichten uit de 

quickscan die we de afgelopen maanden hebben opgedaan, laten zien dat de bouw van 

een geheel nieuw muziekcentrum onder één dak in het Spoorkwartier helaas te 

complex, te duur, en te risicovol is. Aangezien we de komende jaren als gemeente 

voor vele grote maatschappelijke opgaven staan, willen we het bestaande financieel 

kader voor een nieuw muziekcentrum als uitgangspunt nemen en niet verder 

verruimen.  
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Een divers en groot cultureel aanbod, van klassiek tot pop, is van onschatbare waarde 

voor Groningen en voor de regio. Cultuur is van groot belang voor onze inwoners en 

ondernemers, en voor het woon- werk en vestigingsklimaat van de gemeente. Een 

enorme investering als deze kunnen we maar één keer goed doen. We willen een grote 

stap zetten in het toekomstbestendig maken van de cultuursector. Op basis van alle 

beschikbare informatie die nu op tafel ligt en reacties van de culturele sector, 

ondernemers en inwoners kiezen wij voor een renovatie van de huidige Oosterpoort en 

de bouw van een nieuwe popzaal - De Grote Popzaal -, in het Spoorkwartier. Op deze 

manier investeren we op een verantwoorde wijze die past bij de culturele ambities van 

Groningen en optimaliseren we de voorzieningen die er al zijn. De keuze voor 

renovatie van de Oosterpoort en de bouw van De Grote Popzaal doet van alle 

spreidingsvarianten het meest recht aan het beoogde programma. Met de plannen voor 

één nieuwe grote popzaal en een renovatie ontstaan twee kleinere projecten die beter 

beheersbaar en faseerbaar zijn dan de bouw van een compleet nieuw muziekcentrum.  

   

De Grote Popzaal in het Spoorkwartier  

Het Spoorkwartier biedt vele unieke voordelen. Het is dichtbij de binnenstad en 

bevindt zich naast een hoogwaardig OV-knooppunt en vlakbij de Oosterpoort en 

andere culturele voorzieningen. Met deze goede bereikbaarheid is dit de ideale plek 

voor muziek- en cultuurliefhebbers uit stad, ommeland en ver daarbuiten. Ook zorgen 

we er met deze locatie voor dat festivals en evenementen als Eurosonic Noorderslag 

en de samenwerking tussen kennisinstellingen, de gemeente en SPOT in de vorm van 

Crosswise goed worden gefaciliteerd. Deze voordelen maken dat we het 

Spoorkwartier verkiezen boven het Suikerterrein, dat deze voordelen niet kent.  

De bouw van De Grote Popzaal sluit aan bij de huidige investeringen in het 

Spoorkwartier en is een grote impuls en economische stimulans voor de binnenstad. 

Door de manier waarop we de Grote Popzaal stedenbouwkundig en architectonisch 

willen inpassen en door de toevoeging van nieuwe functies in het gebied, wordt het 

zowel in de avond als overdag een levendige en aantrekkelijke plek. Een nieuwe zaal 

met capaciteit voor 3.200 bezoekers zorgt niet alleen voor groei in het culturele 

aanbod in Groningen, maar heeft ook een positief effect op de gebiedsontwikkeling 

van het Spoorkwartier. Daarnaast zullen er combinaties gezocht worden met 

commercieel programma. We starten met de bouw van De Grote Popzaal om 

vervolgens ruimte te creëren voor de renovatie van de Oosterpoort.  

   

Renovatie van de Oosterpoort  

Na de realisatie van De Grote Popzaal beginnen we met de renovatie van de 

Oosterpoort. Een geliefde plek in de stad. Voor velen van ons liggen hier dierbare 

herinneringen. Met de keuze voor renoveren behouden we de kracht en de charme van 

onze Oosterpoort en vernieuwen we tegelijkertijd het gebouw op een duurzame manier 

met aandacht voor circulariteit. Grote voordelen van deze plek zijn de locatie ten 

opzichte van de binnenstad, het gebruik van bestaande parkeergarages en het niet 

hoeven maken van grondkosten. We pakken ook het omringende gebied aan, 

verbeteren de verkeersontsluiting en versterken de relatie met de Diepenring. 

Uiteraard doen we dit in gesprek met de omgeving. Voor de uiteindelijke invulling van 

de gerenoveerde Oosterpoort is het uitgangspunt het beoogde programma voor het 

nieuwe muziekcentrum. Tijdens de renovatie van de Oosterpoort dient De Grote 

Popzaal als wissellocatie (samen met andere locaties) voor de bestaande 

programmering. In een eerder stadium leek een renovatiescenario van de Oosterpoort 
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niet rendabel. Omdat we nu eerst De Grote Popzaal bouwen wordt de tijdelijke 

huisvesting tijdens de renovatie van de Oosterpoort voor een groot deel ondervangen. 

En we verplaatsen de forse logistieke opgave (loadingdock) die grote popartiesten 

vaak met zich meebrengen nu naar het Spoorkwartier waar dat meer passend is. 

   

Vervolg en planning  

Voor het zomerreces stellen we u voor een locatiebesluit te nemen voor De Grote 

Popzaal in het Spoorkwartier en een besluit te nemen tot renovatie van de Oosterpoort. 

Bij het Begrotingsdebat in het najaar van 2025 komen de eerste fase van het 

voorbereidingskrediet voor De Grote Popzaal en een uitgewerkte onderzoeksvraag 

voor renovatie van de Oosterpoort aan de orde. In het najaar verwachten we met een 

verdere planning te komen.   

   

We informeren u graag uitgebreider over dit besluit in een beeldvormende sessie zo 

snel mogelijk na de meivakantie.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Mirjam van ‘t Veld    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 

 

 


