
Tijdlijn stand van zaken

11 augustus 2023


Werving stewards een impuls geven
FC Groningen


Gesprekken beveiligingsbedrijf over kwaliteit
FC Groningen

Trapopgangen blijven vrij van publiek
FC Groningen

 Investering in kwaliteit en weerbaarheid  
van stewards
FC Groningen


Risicoclassificatie en inzetplan
FC Groningen


Politie houdt toezicht op uitvoering inzetplan
Politie


Continueer inzet van stadionomgevingsverbod
Gemeente

Voor 11 augustus

 Vastgesteld nieuw Lokaal Convenant Voetbal


Gedragen voorstel optimalisatie 
gegevensuitwisseling
OM en ketenpartners


Herziening en evaluatie van beleid op 
stadionomgevingsverboden
Gemeente


Realisatie scheiding 1e en 2e ring Noordtribune
NV Euroborg/FC Groningen

1 oktober 2023


Veiligheidscoordinator in vaste dienst
FC Groningen


Afspraken vastleggen over taken beveiligers/stewards
FC Groningen / Politie


Start herijking Lokaal Convenant Voetbal
Gemeente


Visie op betrekken supportersvereniging  
en eerste gesprek
Gemeente / FC Groningen


Duidelijkheid en transparantie in de taken 
en bevoegdheden SLO-ers
Gemeente


Voorstel gereed om vergunningplicht op te nemen 
in APVG2021
Gemeente


Onderzoek optimalisatie gegevensuitwisseling
OM


Onderzoek of mensen toegang hebben  
tot het stadion, zonder bevoegdheid
FC Groningen


Onderzoek naar geschikte overlegruimte  
nabij commandoruimte
FC Groningen


Onderzoek naar fysieke scheiding  
1e en 2e ring Noordtribune
NV Euroborg/FC Groningen


Duidelijkheid bouwkundige mogelijkheden  
Safe Standing
NV Euroborg/FC Groningen

 Onderzoek naar de (flexibele) inzet van netten
NV Euroborg/FC Groningen

 Ingebruikname Identify Based Access
NV Euroborg/FC Groningen

Voor 1 oktober Winterstop


Aanscherpen huisregels FC Groningen  
(boetes, signing, toegangsbeleid)
FC Groningen


Geen losse kaartverkoop Noordtribune seizoen 
2023/24 (zicht op scc-houders Noord)
FC Groningen


Aanscherpen voorrangsgroep  
supporters uitwedstrijden
FC Groningen


Upgrade gastenontvangst en ontwikkeling P4
FC Groningen / Gemeente


Vervanging en upgrade cameraplan  
binnen in stadion
FC Groningen


Vervanging en upgrade portofonie stadion
FC Groningen

Reeds in gang gezet

Aanvang seizoen 2024/2025


Realisatie Safe Standing 
NV Euroborg/FC Groningen

Mogelijke realisatie (flexibele) inzet van netten
NV Euroborg/FC Groningen

 In gang gezet / gereed

Lopend proces,  
nog verbetering mogelijk

Concept grotendeels gereed



                    



pilot gedraaid, landelijk 
wordt besloten over vervolg

besloten is realisatie in de aankomende zomerstop

prioriteit ligt op dit moment bij sectorscheiding  
en safe standing


