
 

 

Nacalculatie meerjareninvesteringen Beheer 

openbare ruimte 2019 

  



1. Projectomschrijving 
 

Integrale vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor wegen, bekabeling, bruggen, 

oeverbeschoeïng, speelvoorzieningen en bomen. 
 

2. Kredietbesluiten van de raad 
 

Het totale krediet investeringen 2019 ad 6,813 miljoen euro is 22 mei 2019 door de raad 
beschikbaar gesteld. Dekking van de kapitaalasten zijn de structurele intensiveringsmiddelen 
investeringen openbare ruimte 2019.  
 
 

3. Tijdsplanning 
 
Het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte heeft een looptijd van 10 jaar. Aangezien 2019 
een overgangsjaar was waarbij de kredieten van Haren, Ten Boer en Groningen in de boekhouding 

nog financieel naast elkaar opereerden is ervoor gekozen om voor het jaar 2019 een afzonderlijke 
nacalculatie op te stellen.  

 
 

4. Moment van gereed komen 
 

De projecten gerelateerd aan de producten bruggen, oeverbeschoeïng, bekabeling, wegen, 
speelvoorzieningen en bomen zijn uitgevoerd (en gerealiseerd) in de periode tussen 2019 en 2021. 
 
 

5. Totale definitieve kosten 
 
 

 
 

 

6. Uitgaven naar rekeningsoort 
 

 
 
 
Het merendeel van de uitgaven (90%) is een aanneemsom voor reconstructie van wegen, 
versterking van kademuren, herstel van bruggen en bekabeling. De aanschaf van het 
straatmeubilair heeft met name betrekking gehad op de aanleg van de speelvoorzieningen. 
Daarnaast zijn er uren ingezet voor planvorming, voorbereiding en toezicht. 

 

  

Jaar krediet Totaal uitgaven 

krediet 2019 6.813.000 6.814.000

TOTAAL 6.813.000 6.814.000

Rekening soorten Totaal

Planvorming verkeersk 40.166

Uitbestede investeringen 6.236.105

Betaalde belastingen 23.212

Externe deskundigheid 68.695

Uren lijnproducten 426.192

Overige 19.758

6.814.128



7. Verschillenanalyse 
 
In het onderstaande tabel is de totale afwijking per product gespecificeerd. 
 

 
 
 
De verschillen zijn met name ontstaan doordat de uitgaven bij een aantal producten naar voren 

zijn gehaald. In de jaren 2020-2022 zullen de verschillen de andere kant optreden, dan worden 
bijvoorbeeld uitgestelde uitgaven OV kabels gedaan op het deelkrediet kunstwerken.   
 
 

8. Aanbestedingsprocedure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Krediet 2019 Uitgaven 2019 Afwijking per produkct

Kunstwerken 2.213 3.033 -820

OV Kabels 2.025 1.444 581

Wegen 1.142 721 421

Speel vz Gebiedszkn 350 330 20

Speel vz 270 570 -300

Bomen 649 646 3

Lichtmasten 164 70 94

Totaal 6.813 6.814 -1

Aanbestedingswijze Contractvorm

Product Som van Bedrag E.O. M.O. Europees Som van% RAW UAV-GC Bouwteam Raamcontract Werkschema Som van %

Bekabeling 1.316.884 100% 100% 20% 80% 100%

Bomen 611.491 30% 70% 100% 20% 60% 20% 100%

Gebiedsgericht werken 267.145 14% 86% 100% 100% 100%

Kunstwerken 2.941.393 40% 60% 100% 30% 40% 30% 100%

Lichtmasten 69.714 100% 100% 100% 100%

Speelvoorzieningen 622.231 100% 100% 20% 80% 100%

Wegen 407.247 100% 100% 25% 75% 100%

Eindtotaal 6.236.105 0,84 4,16 2 1,15 0,4 0,3 4,95 0,2


