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Planning

2

mei. 2019 jun. 2019 jul. 2019 aug. 2019 sep. 2019 

D e f i n i t i e f  o n t w e r p

Opmaak dossier omgevingsvergunning

okt. 2019 

f a s e   T e c h n i s c h   O n t w e r p  

Presentatie DO Start TO 

apr.  2018 

Materialisatie en kleur
Detaillering
Ontwerp meubilair
Technische integratie

Indienen 
omgevingsvergunning

Concept TO gereed

 

nov. 2019 

TO gereed

TO bestek
TO begroting

Controle 

Presentatie 
concept TO

Besluitvorming 
uitvoeringskrediet



/  53

Processen gedurende het TO

3

Technische doorwerking van het definitief ontwerp. 

Ontwerp vast meubilair 

Kleuren en materialen 

Rondgang werkgroep toegankelijkheid 

Indienen omgevingsvergunning 

Destructief onderzoek  

Sonderingen 



/  53

Typologische ontwikkeling

4

U-vormig gebouw 1810 O-vormig gebouw 1869 Compact gebouw met de Raad op Zolder 2021
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1. De Stad 2. De ontsluiting 3. Het interieur

Een drieledige opgave
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1. De stad

A. Restauratieve onderhoudswerkzaamheden aan de schil ten behoeve van de presentatie van het stadhuis in de stad.  
B. Werkzaamheden in relatie met ventilatie en verduurzaming 
C. Onderhoudswerkzaamheden die vanuit bouwkundig/constructief oogpunt op korte termijn dienen te worden opgepakt.  
D. Onderhoudswerkzaamheden aan de schil die een relatie hebben met de nieuwe inpassing. 
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A. Restauratieve onderhoudswerkzaamheden aan de schil ten behoeve van de presentatie van het stadhuis in de stad. 
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StekenLoszittende stenen Roosters verwijderenZichtcomponenten gebruik

A. Restauratieve onderhoudswerkzaamheden aan de schil ten behoeve van de presentatie van het stadhuis in de stad. 
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B. Werkzaamheden in relatie met ventilatie en verduurzaming
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Enkel glas vervangen 
door dubbel 
monumentenglas

Isolatie achter 
lambrisering en 
Fancoilunits

Bovenramen 
aanpassen t.b.v. 
natuurlijke vertilatie

B. Werkzaamheden in relatie met ventilatie en verduurzaming
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Inspectierapport 

Natuursteen gevelbekleding inspectie Gemeentehuis Grote Markt 1 te Groningen   

5 Geveltekening 
 

 

C. Onderhoudswerkzaamheden die vanuit bouwkundig/constructief oogpunt op korte termijn dienen te worden opgepakt. 
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C. Onderhoudswerkzaamheden die vanuit bouwkundig/constructief oogpunt op korte termijn dienen te worden opgepakt. 

12

• Herstel eerdere reparaties voegwerk 
• Herstel scheuren in metselwerk 
• Loszittend metselwerk schoorstenen vervangen 
• Schoonzuigen en behandeling kapconstructie  
• Deelvervangening kapconstructie (t.p.v. aanwezige aantasting en verwijderde onderdelen) 
• Timpaan: gording vervangen + loszittend dakbeschot herstellen 
• Houten onderconstructie verstevigen waar nodig; loodwerk opnieuw aanbrengen 
• Houten onderconstructie dakkapellen herstellen 

• Gootconstructie en betimmering lijstwerk vervangen 
• Zinken bekleding houtwerk vervangen t.p.v fronton/ kroonlijst 
• Herstellen raamkozijnen en dakkapellen 

• Losse leien herstellen/ bevestigen 
• Zandsteen herstellen/ vervangen boven bloembakken 
• Bloembakken verwijderen + voorzieningen treffen om waterloop tegen te gaan. 
• Gevolgschade scheuren in hardsteen voorkomen 
• Gevolgschade hardstenen dorpels voorkomen 
• Voegwerk bordesfront herstellen 
• Zinkwerk dakkapellen vervangen 
• Keperlood inspecteren en vervangen waar nodig 
• Al het houtwerk opnieuw schilderen 
• Ontstoren zandsteen: schade herstel; schoonmaken; restauratief retoucheren 
• Stalen elementen schilderen 
• Schilderwerk plafond boven bordes 
• Anti duivenvoorzieningen verwijderen, reinigen en voorzieningen terugplaatsen 
• Koperen goot herstellen ter plaatse van las
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D. Onderhoudswerkzaamheden die een relatie hebben met de nieuwe inpassing. 
Detail aansluiting nieuw dak en bestaand dak 
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D. Onderhoudswerkzaamheden die een relatie hebben met de nieuwe inpassing. 
Nieuwe positie vlaggenmasten



/  5315

2. De ontsluiting
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Rondgang werkgroep toegangelijkheid
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Rondgang werkgroep toegankelijkheid - lijst opname project

089 Stadhuis Groningen

Rondgang toegankelijk Groningen

15-08-19 Happel Cornelisse Verhoeven 1 van 1

NR. Opmerkingenlijst tijdens rondgang dd. 15.05.19 Aangedragen oplossing tijdens rondgang dd. 15.05.19 Verwerking/ opname in bestek

Miva toegang BG - buitendeur + helling

1 Plateau helling te klein voor draaicirkel rolstoel opstaande rand maken, zodat rolstoel er niet aan de zijkant kan afrijden Wordt opgenomen in bestek

2 Deur klapt te snel dicht langere openingstijd; 45 seconden Ter beoordeling beveiliging/ bode; niet urgent kan later worden ingesteld

Twee deuren gelijktijdig open Wordt opgenomen in bestek

3 Niet duidelijk voor doof persoon of oproep wordt beantwoord bij aanbellen lichtsignaal + tekst met uitleg procedure Wordt opgenomen in bestek

Videobeeld bij oproep, zodat te zien is dat oproep beantwoord wordt Middels lampje, videobeeld zit niet in de scope

4 Positie bel niet voor iedereen geschikt Bel op twee hoogtes plaatsen Wordt opgenomen in bestek

Miva toegang BG - binnendeur

5 Deur klapt te snel dicht langere openingstijd; 45 seconden Ter beoordeling beveiliging/ bode; niet urgent kan later worden ingesteld

Twee deuren gelijktijdig open Wordt opgenomen in bestek

6 Drukknop voor openen deur moeilijk te vinden voor blind persoon Drukknop links en rechts van de deur Behoud van één drukknop

7 Bij binnenkomst is het niet duidelijk waar de ontvangstbalie is. Aangeven dat de ontvangstbalie op de 1e verdieping is. Signalisatie opnemen in bestek

MIVA toilet

8 Miva toilet op goede manier inrichten voor rolstoelgebruiker Kleinere wasbak/ fonteintje opnemen Wordt opgenomen in bestek

Toilet pot centraal in ruimte recht tegenover toegangsdeur Wordt opgenomen in bestek

Opklap beugels aan beide zijden toilet Wordt opgenomen in bestek

9 Montage handgrepen wordt vaak niet goed uitgevoerd (verkeerde hoogte) Opnemen in bestek dat werkgroep toegankelijk Groningen meekijkt tijdens montage

Opgave wat de hoogte moet zijn voor correcte opname in bestek. Geen directe 

participatie in bouwproces gewenst.

10

Toegangsdeur naar de lifthal gaat naar binnen open, is de ruimte dan groot genoeg voor de 

rolstoeler die uit de lift komt? De ruimte voldoet aan de regelgeving n.v.t. 

Lift

11 Liftknop moeilijk in te drukken voor mensen met beperkte rijkwijdte Grote(re) liftknop opnemen Wordt opgenomen in bestek

12 Niet duidelijk voor blind persoon waar lift stopt Sprekende lift die aangeeft op welke verdieping de lift stopt Wordt opgenomen in bestek

Braille aanduiding: welke knop is welke verdieping Wordt opgenomen in bestek

13 Voor persoon in rolstoel moeilijk achteruit de lift te rijden. Spiegel tegenover deur, zodat iemand in rolstoel naar achteren kan kijken Wordt opgenomen in bestek

14 Voor doof iemand vaak niet duidelijk wat te doen bij storing Tekstuele uitleg/ communicatie als lift stopt ivm storing voor doof persoon Wordt opgenomen in bestek

Vestibule

15 Balie niet geschikt voor rolstoelgebruiker Verlaagde zone balie voor rolstoelgebruiker

Geen verlaagd deel bij de balie, in voorkomend geval komt de bode naar de 

gast toe.

16 Is de tourniquet groot genoeg voor blinde + geleidehond? Tourniquet voldoet. n.v.t.

Trappenhuis

17 Voor blind persoon lastig om deurklink trappenpui te vinden. Deur staat altijd open, sluit bij brand Wordt opgenomen in bestek

Raadzaal

18 Inspreekmeubel te hoog voor rolstoelgebruiker/ iemand slecht ter been hoog - laag meubel of iemand die rondloopt met microfoon

Afspraak dat er geen specifiek te verlagen meubel wordt geplaatst. In 

voorkomend geval wordt er iets specifieks geregeld. 

19 Goede en voldoende rolstoelplekken Wordt opgenomen op tekening

20 Inspreekmeubel geschikt maken voor doof persoon Niet een te hoog meubel, want moet zichtbaar zijn voor gebarentolk

Afspraak dat er geen specifiek te laag meubel wordt geplaatst. In voorkomend 

geval wordt er iets specifieks geregeld. 

21 Drukke achtergrond lijdt af voor doof persoon Goede opstelling met rustige achtergrond voor doventolk

De wandafwerking van de raadzaal heeft een openlattenstructuur om te voldoen 

aan de akoestische eisen. In voorkomend geval wordt er iets specifieks 

geregeld 

22 Gebruik en bereikbaarheid van de koffiecorner voor rolstoelers is aandachtspunt n.v.t.
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Drie gangen, drie karakters

Bogen op de begane grond Pilasters op de eerste verdieping Deuren met lijstwerk op de tweede verdieping
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Gang begane grond 

Gang begane grond - huidige toestand

Vloerafwerking: behoud van bestaand 

Wanden te schilderen in vuilwit/ krantenwit
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RENVOOI

Lichte scheidingswand

Bestaand

~t=100 Dikte constructieve wand

• Aangegeven dimensionering niet gebruiken voor het maken van bestellingen.
• Maatvoering dient gecontroleerd te worden door aannemer.
• Maatvoering in mm
• Nieuw aan te brengen houten balklagen indicatief gepositioneerd, definitieve 

positie door aannemer te bepalen in samenspraak met architect en 
installateur

Metselwerk nieuw
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Sparingen raadzaal (03)

Stadhuis Groningen

Happel Cornelisse Verhoeven BV Architecten

Grote Markt 1, 9712 HN  GRONINGEN

STR-N.6.3

GFBdL/HO

Aan te brengen constructie elementen (TO-Fase)

Gallerijdoorsnede 03

G-03: Aanzicht te slopen situatie

G-03: Aanzicht nieuwe situatie

Begane grond:
Aan te helen metselwerk

Begane grond:
Te verwijderen metselwerk

kozijn verwijderen

Metselwerk verwijderen Metselwerk verwijderen

Metselwerk aanhelen Metselwerk aanhelenMetselwerk aanhelen

Borstwering aanbrengen
Uitvoering gelijk aan 
naastgelegen situatie
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Stadhuis Groningen

Happel Cornelisse Verhoeven BV Architecten

Grote Markt 1, 9712 HN  GRONINGEN
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Aan te brengen constructie elementen (TO-Fase)

Gallerijdoorsnede 03

G-03: Aanzicht te slopen situatie

G-03: Aanzicht nieuwe situatie
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Aan te helen metselwerk

Begane grond:
Te verwijderen metselwerk

kozijn verwijderen

Metselwerk verwijderen Metselwerk verwijderen

Metselwerk aanhelen Metselwerk aanhelenMetselwerk aanhelen

Borstwering aanbrengen
Uitvoering gelijk aan 
naastgelegen situatie

Gang begane grond - huidige toestand

Gang begane grond - Nieuwe toestand De logica van de voormalige gevel herstellen.

Gang begane grond 
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Wanden te schilderen in vuilwit/ krantenwit

21

Gang tweede verdieping 

/  8967

Aandacht voor ambachtelijke toepassingen

Gang tweede verdieping - archiefbeeld jaren ‘60

Kleurentrapje kleurhistorisch onderzoek en 
bestaande handgeschreven kamernummers
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Gang tweede verdieping 
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Ontsluiting is momenteel niet meer stijlvast
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“Plafondschilderingen van Van de Wint vormen een wezenlijke 
bijdrage van een kunstenaar van betekenis. De schilderingen 
‘passen’ echter niet bij oorspronkelijk interieurbeeld, waarbij de 
plafonds ook als ‘hemel’ dienden te fungeren door een lichte 
effen afwerking. De huidige schilderingen zouden uitgangspunt 
kunnen zijn voor een kleurstelling, waarbij de architectuur meer 
wordt benadrukt. Wanneer wordt gekozen voor reconstructie 
van oorspronkelijk beeld op basis van kleurhistorisch onderzoek, 
passen de schilderingen van Van de Wint daar niet bij en moet 
verwijdering overwogen worden.” 

Waardestelling bouwhistorisch rapport - plafondschilderingen Rudi van de Wint
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Procedure in het kort: 

• Documenteren huidige staat van de schildering 
• Proefjes zetten/ondergrond beoordelen 
• Indien nodig ondergrond reinigen 
• Aanbrengen van 1e laag vislijm rechtstreeks over historische schilderingen 
• Aanbrengen van Japans vloeipapier geïmpregneerd/nat gemaakt met vislijm 

Hierover kan na droging geschilderd worden met vrijwel elke gewenste 
muurafwerking. Het is hiermee mogelijk om met een stoomapparaat of 
warm water de later aangebrachte verflagen veilig te verwijderen. 

Aanbrengen facing: voormalig Berchmanianum klooster te Nijmegen,  
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Kleurhistorisch onderzoek

 

 

 
 

S T A D H U I S  T E  G R O N I N G E N  

E E N  V E R K E N N E N D  K LEURO N D E R Z O E K  N A A R  D E  

O O R S P R O N K E L I J K E  A F W ERK ING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 J O S E F I E N  &  C O  
 bureau voor restaurat ie  en onderzoek  

 

Stadhuis te Groningen (concept)                        maart 2018 

J O S E F I E N  &  C O  
 

14 

  
Verfmonster SG-M07, raadszaal, architraaf. Stratigrafie op de 

architraaf 
 

De decoratieve schildering op het stucplafond is deels overschilderd. De gestileerde 
bloemen hadden oorspronkelijk lichtgroene blaadjes. Bij een latere overschildering zijn 
de blaadjes in een lichtbruine kleur afgewerkt. Enkele bladeren zijn de dans 
ontsprongen en tonen nu nog hun oorspronkelijke kleur. De randen om de geschilderd 
vakken zen het middenveld en de lijsten zijn eveneens overschilderd. 
 

 

 

 
Kooflijst van het plafond. Een deel van de 
oorspronkelijke lichtgroene florale 
motieven is later in een beige kleur 
overschilderd. 

Boven, in gewoon licht een opname van de groene 
biezen in de kooflijst. Onder, in UV een opname 
van dezelfde plek waarbij de latere retouches zich 
aftekenen. 
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1810 1869 1900 2000 2019

Wanden/ houtwerk

Tijdlijn

Warm grijs

Witte marmer Paars/ rode marmer Bruine marmer Licht grijs Licht grijs créme/ wit

Donker groen Hout imitatie
Rose

Divers - geen uniforme kleuring créme

Marmer imitatie

Tijdlijn met toegepaste kleuren volgens kleur historisch onderzoek
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Historisch kleuronderzoek

28
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Restauratie van de ontsluiting

/  6523

Restauratie van de ontsluiting
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Gang eerste verdieping 

29

Gang eerste verdieping - archiefbeeld jaren 60 

Deuren en deurkozijnen: imitatieschilderwerk 
eiken

Pilasters, plint, basement, plafondlijst: 
imitatieschilderwerk marmer.  
Wanden sauzen in vuil/ kranten wit
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Kleuronderzoek bij vergelijkbare projecten
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Demarcatie restauratief schilderwerk 
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Vestibule; 1962

32
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Ontwerp vestibule

33
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De nieuwe vestibule

34

Beeld Vestibule
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3. Het interieur
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Demarcatie interieur 

stijlkamers                representatieve ruimtes                werkruimtes                nieuwe inpassing 

Begane grond Eerste verdieping

Tweede verdieping Derde verdieping
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Oude raadzaal

Oude raadzaal - huidige situatie

Restauratief retoucheren wanden en lijstwerk Restauratief retoucheren sjabloon schilderwerk 
plafonnd
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Trouwzaal

stadhuis Groningen | restauratievisie

bestaande toestand nieuwe toestand

DE TROUWZAAL

Op basis van archiefmateriaal en onderzoek ter 
plaatse zal de trouwzaal gerestaureerd worden zoals 
de ruimte ooit bedoeld was.

Trouwzaal 1938 - terug naar hoe de ruimte ooit bedoelt was: Een lichte ruimte op het noorden

  

Deuren en lijstwerk schilderen in créme wit Dressoir meubel schilderen in créme wit
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Het huidige binnenhof

39
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De twee laagste burgerzaal uit het DO

40
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De nieuwe burgerzaal

41
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Plattegrond van de derde verdieping

42
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Opstelling en techniek

43



/  53

Raadzaal - DO ontwerp

44
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Raadzaal - TO ontwerp

45

Stadhuis Groningen / Raadzaal
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Opstelling raadzaal

46

A./B. Raadsleden (46x) 

C. College van B&W (8x) 

D. Voorzitter/ Griffier (4x) 

E. Ondersteuning (4x) 

F. Inspreekmeubel 

G. Inspreekmeubel publiek 

I./J. Publiek/ Pers (58x)
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AV-middelen raadzaal

47

Inspreekmicrofoon 

PZT camera 

Speaker  

Ledwall 

Ringleiding 

Aansluitpunt AV
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Vast meubilair - tafel raadsleden

48
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Raadzaal - TO ontwerp

49

Stadhuis Groningen / Raadzaal
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Afsluitend

51

• Bestek 

• Begroting  

• Afstemming kunst en meubilair 

• Onderzoeksopdracht minimale variant 



Fin
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