
BOUW- EN GRONDEXPLOITATIE  

Grote Markt oostzijde   

Versie : september 2018

   

Interne rekenrente (ROP) 2,13%  start jaar 2018  c.w. per 1 januar van dat jaar

Risicotoeslag voor stijging ROP 0,00% eindjaar 2020 e.w. per 31-december van dat jaar

effectieve rekenrente 2,13%  Kostenstijging 2,50%

Risicotoeslag rentenadeel bij vertraging 0,00% Opbrengstenstijging 0,00%  

rekenrente 2,13%  

 

A KOSTEN input raming TG hoeveelheid eenheid prijs startdatum bedrag boekwaarde nog realiseren 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 totaal 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0

A1 Bodemonderzoek en archeologie

 Archeologie:

1        Opdracht archeologisch aannemer / budget archeologoe 1                            post 3.200.000                      3.200.000           3.054.088               145.912             75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 109.434               36.478                -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking sloopwerk door archeologisch aannemer 1                            post 300.000-                         300.000-              300.000-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking grondwerk door archeologisch aannemer 1                            post 300.000-                         300.000-              300.000-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        
Bodemsanering:

2        Boekwaarde bodemonderzoeken: 1                            post 67.500                           67.500                67.500                    0-                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0-                          -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien Bodemonderzoek en archeologie 1                            post 121.600                         121.600              -                              121.600             100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 121.600               -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Bodemonderzoek en archeologie  2.789.100           2.521.588               267.512              231.034               36.478                -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

   

B1 Verwerving en schadeloosstellingen   

1        Verwervingen

a Schoolstraat 16 (OCSW) bijdrage uit grex; raadsbesluit 10-01-2008 1                            post 2.700.000                      2.700.000           2.700.000               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

schoolstraat 16 bijkomende kosten 1                            post 710                                710                     710                         -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

b Schoolstraat 6/8 verwervingsbedrag 1                            post 1.535.623                      1.535.623           1.535.623               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

c Poelestraat 34 (schoolstraat 12) Jager incl. verbouwkosten -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

verwerving + schadeloosstelling € 630.000 + BTW + bijdr gevel 1                            post 810.538                         810.538              810.538                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

d Poelestraat 32 + (schoolstraat 14) Plasania incl. verbouwkosten 1                            post 603.613                         603.613              603.613                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

e Poelestraat 28 achterzijde 9zit in (24/26) 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

f Poelestraat 28 voorzijde (overboek grondbank) 1                            post 697.118                         697.118              697.118                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

g Poelestraat 24/26 achterzijde (overboek grondbank) 1                            post 2.491.214                      2.491.214           2.491.214               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

h Poelestraat 22-20 (eventueel bijdrage bouwkundige aanpassingen) 1                            post -                                    -                          -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

i Poelestraat 16/18 + Naberpasage 8/t/m 15  (overboek grondbank) 1                            post 2.824.782                      2.824.782           2.824.782               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Afkoop huur Naberpasage (reeds eerder geboekt) 1                            post 109.198                         109.198              109.198                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

j Popkenstraat 5 interparking 1                            post 8.686.422                      8.686.422           8.686.422               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

k Grote markt 29-31 Naberpasage 1                            post 4.564.866                      4.564.866           4.564.866               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

l Grote Markt 25 / Martini kerkhof 4 t/m 6 (incl fysiotherapeut) 1                            post 2.092.952                      2.092.952           2.092.952               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

m Grote Markt 26 (voorm friesland bank) 1                            post 1.820.386                      1.820.386           1.820.386               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

p v.m.Kiosk inbrengwaarde grond 1                            post 22.689                           22.689                22.689                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

-                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Poelestraat 30 / KNG en Kopland

 Poelestraat 30 KNG inclusief  Images ex verbouwing 1                            post 533.540                         533.540              533.540                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Bijdrage 1                            post 300.000                         300.000              300.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Bijdrage 1                            post 600.000                         600.000              600.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Poelestraat 30 KNG verbouwing (IGG jun 13) 1                            post 839.250                         839.250              839.250                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

vergoeding zaalhuur door KNG o.a. bij Heereplein 1                            post 25.000                           25.000                15.000                    10.000               100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 10.000                 -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

ontvangst huur van BAM voor ruimte KNG 65,00                     mnd 1.333-                             86.666-                85.333-                    1.333-                 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1.333-                   -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

verhuur b.g. KNG  aan horecaondernemer (Pakhuis) 5,75                       jaar 25.000-                           143.750-              135.298-                  8.452-                 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 8.452-                   -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: verhuur b.g. KNG  aan horecaondernemer (1 post 50000 in post hierboven)

huur Kopland 33,00                     mnd 3.333                             110.000              -                              110.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 30.800                 39.600                39.600                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

BTW KNG 1                            post p.m. -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal Poelestraat 30 / kopland: 2.177.374                                            -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

3        Vindicat:  

 Grote markt 27 (Vindicat) bouwexploitatie budgetraming 1                            post 11.210.642                   -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

extra budget extra wensen Vindicat; raming 3 sept 2012 1                            post 122.970                        -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

extra budget extra wensen Vindicat; notitie 23 juni 2014 1                            post 54.735                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

vrijval post 'correctie begroting' 1                            post 724.781-                        -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

vrijval reserve notitie TG 23 juni 2014 1                            post 565.761-                        -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

boekwaarde 31-12-17 (uitgpalle kosten zijn geboekt) 1                            post 84.490-                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

totaal budget vindicat (sept 2013) 1                            post 10.013.315                    10.013.315         10.013.315             -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Bijkomende kosten V ndicatnaast budget TG:

 niet verekenbare BTW / ruiling vindicat 1                            post 282.135                         282.135              282.135                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Vindicat historisch /overig 1                            post 1.785                             1.785                  1.785                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

correctieboeking: uit PLA voorb. Vindicat tot 1-4-12 1                            post 500.000                         500.000              500.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking uit PLA 2013: Vindicat voorb.k. tot 1-4-13 1                            post 110.446                         110.446              110.446                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking 2014: PLAkosten Vindicat naar verwerving 1                            post 84.795                           84.795                -                              84.795               100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 84.795                 -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

nog te realiseren declaraties voorbereidingskosten Vindicat 1                            post 74.580                           74.580                74.580                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 huur opslagruimte Vindicat Martinikerkhof 8a 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

ruiling grond rondom Vindicat bijkomende kosten 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

spouwankers Jorritsma (nakomnde kosten) 1                            post 47.500                           47.500                47.500                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 OZB Vindicat conform allonge 1                            post 440.000                         440.000              440.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 schadeloos omzet Vindicat vanwege latere oplevering 1                            post 60.000                           60.000                60.000                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: bijkomendekosten Vindicat 2017 1                            post 1.705                             1.705                  1.705                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 tijdelijke gevel zuidzijde Vindicat (in bouwrijp) 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 OZB tijdens de bouw (n.v.t. besluit college 2013) 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 correctieboeking naar "overige opbrengsten" 1 post 160032 160.032              -                              160.032             100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 160.032               -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

claim lichtreklame Uitgangspint: lichtreklame komt terug, geen claim -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal Vindicat 11.776.293                                          

 

4        NMzz

Bouwkosten -                        -                        

 bouwkosten deel I 1                            post 730.032                         730.032              730.032                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bouwkosten deel II (was 1482134) 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bouwkosten deel III 1                            post 590.044                         590.044              590.044                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bouwkosten deel IV 1                            post 162.058                         162.058              162.058                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bouwkosten deel algemeen 1                            post 216.652                         216.652              216.652                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

meer en minderwerk deel I 1                            post 310.858                         310.858              310.858                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

meer en minderwerk deel III 1                            post 15.004                           15.004                15.004                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

meer en minderwerk deel IV 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

nog te verbouwen aan bestaand inclusief sloop 1                            post 336.262                         336.262              86.262                    250.000             100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 250.000               -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Bijkomende kosten -                        -                        

 Correctieboeking 2013 pve NMzz uit PLA 1                            post 200.000                         200.000              200.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 architect 1                            post 312.913                         312.913              312.913                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 VO architecten 1                            post 64.290                           64.290                64.290                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 constructeur 1                            post 59.186                           59.186                59.186                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 installatieadviseur 1                            post 37.942                           37.942                37.942                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 leges 1                            post 61.357                           61.357                61.357                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 aansluikosten 1                            post 5.055                             5.055                  5.055                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 verkoopadvies en verhuurkosten 1                            post 77.000                           77.000                35.803                    41.197               100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 41.197                 -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 contractvorming 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 schoonmaak/startkosten/overige kosten 1                            post 25.000                           25.000                13.184                    11.816               100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 11.816                 -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

reserve over opbrengsten -                        -                        

algemeen reserve 1                            post -                                    -                          -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

bodem archeologie -                        -                        

 bodemonderzoek (bodemonderzoek) 1                            post 5.230                             5.230                  5.230                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

archeologie (bodemonderzoek) 1                            post 94.975                           94.975                94.975                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

niet verrekenbare BTW -                        -                        

niet verrekenbare BTW 1                            post 315.000                         315.000              -                              315.000             100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 315.000               -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

sachadeloosstellingen huurders -                        -                        

  Afkoop huur Poelestraat 16 Hazret / vaatje / heineken (TM juni 14) 1                            post 176.154                         176.154              176.154                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Afkoop huur Poelestraat 16/18 24/26 woningen 1                            post 25.673                           25.673                25.673                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

bijdragen (inrichtings)kosten -                        -                        

 bijdrage inrichting deelproject I 1                            post 500.000                         500.000              500.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal NMZZ 4.320.685                                             

-                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

5        grondwaarde fietsenstalling/hoekpand e.a.

 inbreng GM33 hoekpand in B&GREX 1                            post 2.685.109                      2.685.109           2.685.109               0                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0                          -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 ontwikkelcompetitie hoek oostwand 1                            post 20.000                           20.000                20.000                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 ontwikkelcompetitie hoek oostwand 1                            post 795                                795                     795                         -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        
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 grondwaarde fietsenstalling in deelproject Forum c.a.  (2011) 1                            post 1.500.000-                      1.500.000-           1.500.000-               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                                                                         

6        aardbevinschade uit te keren aan stichting Forum (besluit college 2017)

AD: schadeclaim stichting Forum exclusief inrichting/index (collegebesluit) 1                            post 2.312.000                      2.312.000           -                              2.312.000          0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           2.312.000           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: aardbevingsbestendig inrichting Forum (collegebesluit) 1                            post 435.254                         435.254              -                              435.254             0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           435.254              -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: gekapitaliseerd E 25000 jaarlijkse inkomstendaling st Forum (in overnamesom verwerkt) -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal 2.747.254                                            

7        Schadeloosstellingen derdenreeds afgerond -                        -                        
afgerond:

a Bijdrage aanpassingen gevel woningen schoolstraat (geluidoverlast) incl btw 1                            post 280.467                         280.467              280.467                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

b Afkoop huur Naberpassage I 1                            post 880.262                         880.262              880.262                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

c Tijdelijke huisvesting V.V.V. behoort niet tot grondexploitatie (zie PLA kosten bijdrage infocentrum) -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

d bijdrage panden derden ; bijdrage bouwrtijp maken hoeklocatie 1                            post 178.339                         178.339              178.339                  0                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0                          -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

e bijdrage panden derden ; onderzoekskosten VWV 1                            post 150.000                         150.000              150.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

f AD: verhoging risicoprofiel schadeloosstellingen (320.000 in post onvoorzien opgenomen) -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

g AD: reservering schadeclaim RUG (was 500.000; risico niet meer aan de orde: collegebesluit 2017) -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

nog af te ronden

h Afkoop huur Naberpassage II (hoogstate 0,3 tot 0,6 miljoen) 1                            post 626.561                         626.561              26.561                    600.000             0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           600.000              -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

i Planschade conform risicoinvenarisatie SAOZ (o.a. kiosk) 1                            post 6.000                             6.000                  3.000                      3.000                 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           3.000                  -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

j Nadeelcompensatie o.a. feithuis en Kosterij e.a. (+procedurekosten) 1                            post 800.000                         800.000              4.055                      795.945             34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 270.621               262.662              262.662              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: extra reservering nadeelcompensatie (totaal 200.000 in post hierboven)

k Reservering schadeclaims(geluidoverlast/lichthinder/trilling) 1                            post 600.000                         600.000              159.261                  440.739             34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 149.851               145.444              145.444              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: extra reservering uitkering geluidoverlast (totaal 50.000 in post hierboven)

l bijdrage panden derden 1                            post 800.000                         800.000              800.000             34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 272.000               264.000              264.000              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Peolestraat 10; Herstelwerkzaamheden en uitgang achterzijde uit post hierboven -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Peolestraat 12; bijdrage architectuur of functioneel uit post hierboven -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Peolestraat 14; bijdrage architectuur of functioneel uit post hierboven -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Poelestraat 20-22 bijdrage architectuur / huurontbinding/ steeg uit post hierboven -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Panden st jansstraat; functionele aanpassingen achterzijde uit post hierboven -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

m AD: reseervering schadeclaim/meerkosten stripmuseum 1                            post 300.000                         300.000              -                              300.000             50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 150.000               150.000              -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal schadeloosstellingen 4.321.629                                            

nog beschikbaar: 2.939.684                                            

9        onvoorzien 

AD: onvoerziene schade st. Forum (restant besluit 2017) 1                            post 1.010.295                      1.010.295           -                              1.010.295          34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 343.500               333.397              333.397              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 onvoorzien Verwerving en schadeloosstellingen 1                            post 2.854.494                      2.854.494           -                              2.854.494          34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 970.528               941.983              941.983              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 correctie boekwaarde - verschil niet te traceren 1                            post 9.202                             9.202                  9.202                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 risico meerkosten knelpunten Grote Markt 33 / grondverwerving in onvoorzien  -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

risico meerkosten Vindicat (exclusief risico belettering / OZB) in onvoorzien  -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

risico BTW (o.a. verbouwing Vindicat /KNG) in onvoorzien -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

risico meerkosten Springs in onvoorzien -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

risico meerkosten planschade en nadeelcompensatie in onvoorzien -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

risico schade aan panden derden na sloop voor bouwactiviteiten in onvoorzien -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

  -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Verwerving en schadeloosstellingen  59.683.240         49.158.459             10.524.782         3.050.356            5.487.340           1.987.086           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

controleregel: Boekwaarde moet zijn: ( incl vindicat, NMzz) 49.158.446-            

C1 Sloopwerken  

 

1        Fase 1A en 1B (t.b.v. Forum) incl bestekken IGG 1                            post 897.881                         897.881              897.881                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

1        Correctieboeking: sloop uitgevoerd door archeologisch aannemer 1                            post 300.000                         300.000              300.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Fase 2  Vindicat/Naber passage in bestek BAM (kostenplan TG) 1                            post 448.022                         448.022              448.022                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        meerwerk BAM tbv asbest (budget TG 2013; kostenplan TG) 1                            post 350.513                         350.513              222.142                  128.371             75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 96.278                 32.093                -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

3        Sloop pand Overvast (door ontwikkelaar) 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

4        Sloop /  fundering aanpassing NMZZ  (in bouwkosten) 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        -                            -                                    -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien Sloopwerken 1                            post 153.250                         153.250              -                              153.250             34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 52.105                 50.573                50.573                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Sloopwerken 798.535                 2.149.666           1.868.045               281.621              148.383               82.665                50.573                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

E1 Bouwrijp maken  

G Verplaatsen Kiosk + tijdelijke Kiosk (afgerond) N 1                            post 84.993                           84.993                84.993                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G Urilift N 1                            post 25.267                           25.267                25.267                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G Verleggen kabels en leidingen tot start bouw (afgerond) N 1                            post 1.107.355                      1.107.355           1.107.355               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G Tijdelijke verkeersaanpassingen; verpl.bushaltes 1e fase (afgerond) N 1                            post 15.876                           15.876                15.876                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G geluidschermen schoolstraat N 1                            post 514                                514                     514                         -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G aanpassingen riolering raming IGG 2012 N 1                            post 41.009                           41.009                41.009                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 riolering st Jansstraat (buiten project)  1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G Bomen verplaatsen (raming IGG 2012) N 1                            post 137.866                         137.866              137.866                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G aanpassingen gebouw vindicat N 1                            post 65.461                           65.461                65.461                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G correctie boeking: grondwerk door archeologisch aannemer 1                            post 300.000                         300.000              300.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

1        BRM diverse afrondende werkzaamheden (+ tijdelijke voorzieningen) 1                            post 273.225                         273.225              273.225                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

1        BRM kosten gemaakt 1-1-17 t/m 1-4-18 1                            post 110.670                         110.670              110.670                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        
-                            -                                    -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien / faseringskosten / index 2010 Bouwrijp maken 1                            post -                                    -                          -                              -                         50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Bouwrijp maken 2.162.236           2.162.236               -                          -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

F1 Woonrijp maken   

Nieuw openbaar gebied binnen plangebied (4500 m2 plein, 600 m2 gr markt, 950 m2 schoolstraat):

1        Boekwaarde reeds gemaakte kosten 1                            post 122.703                         122.703              122.703                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

1        IGG raming 2018 nieuwe markt compleet 1                            post 4.105.135                      4.105.135           -                              4.105.135          25% 65% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1.026.284            2.668.338           410.514              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: uitvoering woonrijp extra faseringskosten (50000 in post hierboven)

AD: bouwrijp maken extra verkeersmaatr/bouwhek/gebr.voorzieningen/herstel (post 200.000 in posten hierboven of bouwrijp)

AD: extra kosten schilderingen schutting (30.000 in post hierboven)

Buiten project -                        -                        

7        definitieve inrichting Grote Markt ( strook tram, info centrum) buiten project -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

8        Sint Jansstraat inrichten als voetgangersgebied buiten project -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

9        Sint Jansstraat / Poelestraat compleet herinrichten buiten project -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Uit reserve

 reservering herstelwerkzaamheden (schade voor rekening gemeente)  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 tijdelijke gebruikersvoorzieningen (o.a. afval/veiligheid/opslag omwonenden)  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

aanvullende wensen

 tijdelijke verkeersvoorzieningen en maatregelen (=niet Poelestraat)  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        -                            -                                    -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien Woonrijp maken 1                            post -                                    -                          -                              -                         20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Woonrijp maken  4.227.838           122.703                  4.105.135           1.026.284            2.668.338           410.514              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G1 Overig   

-                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien Overig 1                            post -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Overig -                          -                              -                          -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

  

I1 Inrichting Forum  

Oorspronkelijk budget 2017 11.065.800            

extra budget na stuurgroepbesluit 1-06-2018 682.411                 

totaal budget voor inrichting via de Grex 11.748.211            

Inrichtingskosten Forum (oorspronkelijk budget 2017) 1                            post 11.748.211                    11.748.211         -                              11.748.211        25% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2.937.053            8.811.158           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken 356.425-              356.425-             -1,2% -3,6% -6,0% -8,3% -10,5% -12,7% -14,8% -16,9% -18,9% 36.039-                 320.386-              -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        -                            -                                    -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien Inrichting Forum 0% van 11.391.786                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Inrichting Forum 11.391.786         -                              11.391.786         2.901.014            8.490.772           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

     

K1 Planontwikkelingskosten    

1        Boekwaarden t/m 2012 en corrrecties:

 Boekwaarde planontwikkelingskosten  1-1-2009 1                            post 7.296.599                      7.296.599           7.296.599               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Boekwaarde planontwikkelingskosten  2010 tot 1 juni 2011 1                            post 1.402.819                      1.402.819           1.402.819               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Boekwaarde planontwikkelingskosten  2011 tot 1 april 2012 1                            post 1.358.406                      1.358.406           1.358.406               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 V&T sloop ten onrechte op planontwikkeling geboekt uren 1                            post 26.708                           26.708                26.708                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 V&T B&WR ten onrechte op planontwikkeling geboekt uren 1                            post 150.000                         150.000              150.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 verwerving: ten onrechte geboekte uren vindicat 1                            post 110.446                         110.446              110.446                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 p.v.e. NMzz; aan deelproject door te belasten 1                            post 200.000                         200.000              200.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Boekwaarde V&T overig april 2012 tot 1 april 2013 1                            post 26.415                           26.415                26.415                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Correctieboekingen

 Correctie boeking 2012: PLAkosten Vindicat naar verwervingen 1                            post 500.000-                         500.000-              500.000-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        
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 Correctieboeking 2012: kosten risicob.naar inv.begr. Forum (maatr. 2011) 1                            post 300.000-                         300.000-              300.000-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking 2013: vooralsnog geboekt onder bijdragen 1                            post -                                    0 0 -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking 2013: Vindicat verwerving 1                            post 110.446-                         110.446-              110.446-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking 2013: p.v.e. NMzz 1                            post 200.000-                         200.000-              200.000-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Correctieboeking 2014: PLAkosten Vindicat naar verwerving 1                            post 84.795-                           84.795-                84.795-               100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 84.795-                 -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

3        Planontwikkeling per afdeling vanaf 1-4-2012 t/m 14-42013

 PRO: projectleiding en projectassistent 1                            post 274.734                         274.734              274.734                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie incl nadere communicatiemiddelen 1                            post 130.275                         130.275              130.275                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 FIA/JPV: exploitatiebeheer en subsidieverantwwording 1                            post 137.971                         137.971              137.971                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 GEO: geoinformatie 1                            post 9.788                             9.788                  9.788                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 IGG projectleiding / planning / coordinatie (Uren Sietse) 1                            post 156.197                         156.197              156.197                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Kostendeskundige, planeconomie, risicobeheersing 1                            post 141.635                         141.635              141.635                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedjurist (inclusief inhuur Trip) 1                            post 99.096                           99.096                99.096                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedontwikkeling (inclusief Broekhuis, taxaties etc) 1                            post 37.647                           37.647                37.647                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 RP: stedenbouw en V&V 1                            post 67.308                           67.308                67.308                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Commissie Terlouw 50% (gemeente deel) 1                            post 56.456                           56.456                56.456                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bestemmingsplanjurist en onderzoeken MER 1                            post 31.400                           31.400                31.400                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 PRO: representatie / zaalhuur 1                            post 7.002                             7.002                  7.002                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

IGG: Riskcontrol en monitoring 1                            post 207.411                         207.411              207.411                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

gemiddeld per jaar over periode 1.356.920                                            

3        Planontwikkeling per afdeling vanaf 1-4-2013 t/m 1-4-14

 PRO: projectleiding en projectassistent 1                            post 316.416                         316.416              316.416                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie incl nadere communicatiemiddelen 1                            post 107.330                         107.330              107.330                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 FIA/JPV: exploitatiebeheer en subsidieverantwwording 1                            post 169.980                         169.980              169.980                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 GEO: geoinformatie 1                            post 15.875                           15.875                15.875                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 IGG projectleiding / planning / coordinatie (Uren Sietse) 1                            post 157.356                         157.356              157.356                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Kostendeskundige, planeconomie, risicobeheersing 1                            post 130.346                         130.346              130.346                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedjurist (inclusief inhuur Trip) 1                            post 50.998                           50.998                50.998                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedontwikkeling (inclusief Broekhuis, taxaties etc) 1                            post 88.827                           88.827                88.827                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 RP: stedenbouw en V&V 1                            post 70.787                           70.787                70.787                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bestemmingsplanjurist en onderzoeken MER 1                            post 32.888                           32.888                32.888                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 PRO: representatie / zaalhuur 1                            post 13.350                           13.350                13.350                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

IGG: Riskcontrol en monitoring 1                            post 104.106                         104.106              104.106                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

kosten Vindicat (aufait en Draaijer) 1                            post 84.795                           84.795                84.795                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Overig 1                            post 289.992-                         289.992-              289.992-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

gemiddeld per jaar over periode 1.343.054                                            

4        Planontwikkeling per afdeling vanaf 1-4-2014 tot 1-7-15 aardbeving regulier totaal

 PRO: projectleiding en projectassistent 175.631                394.512                         570.143              570.143                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie incl nadere communicatiemiddelen 20.398                           20.398                20.398                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 FIA/JPV: exploitatiebeheer en subsidieverantwoording 48.693                  210.445                         259.138              259.138                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 GEO: geoinformatie 181                       3.906                             4.087                  4.087                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 IGG projectleiding / planning / coordinatie (Uren Sietse) 209.268                         209.268              209.268                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Kostendeskundige, planeconomie, risicobeheersing 49.815                  173.855                         223.670              223.670                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedjurist (inclusief inhuur Trip) 66.945                  14.154                           81.099                81.099                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedontwikkeling (inclusief Broekhuis, taxaties etc) 1.054                    103.901                         104.955              104.955                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Aufait 69.767                           69.767                69.767                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 advisering onderzoek vindicat 8.316                             8.316                  8.316                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 RP: stedenbouw en V&V 2.845                    70.684                           73.529                73.529                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bestemmingsplanjurist en onderzoeken MER 37.738                           37.738                37.738                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 PRO: representatie / zaalhuur 321                       6.166                             6.487                  6.487                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

IGG: Riskcontrol en monitoring 644                       59.461                           60.105                60.105                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

gemiddeld per jaar over periode 1.382.960                                              

5        Aardbevingsschade planontwikkelingskosten  

Geraamde meerkosten:

AD: extra planontwikkelingskosten extra werkzaamheden (in boekwaarden opgenomen) 1                            post 2.169.169                       -                         

AD: extra planontywikkelingskosten door langere exploitatieduur (in boekwaarden opgenomen) 1                            post 1.843.500                      -                              -                         

AD: totaal 4.012.669                      

AD: reeds geboekte uren voor 1-7-15 hierboven 346.129                          

AD: planontwikkeling na 1-7-15 extra budget grex hieronder 3.666.540                      

6        Planontwikkeling per afdeling vanaf 1-7-2015 budget na7-15 extra raming aardbeving totaal

 PRO: projectleiding en projectassistent 505.488                 -                            1.194.512                      481.008              481.008                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie incl nadere communicatiemiddelen 399.602                 -                            300.398                         187.112              187.112                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 FIA/JPV: exploitatiebeheer en subsidieverantwoording 189.555                 200.000                460.445                         280.000              280.000                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 GEO: geoinformatie 31.094                   -                            3.906                             2.031                  2.031                      100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 IGG projectleiding / planning / coordinatie (Uren Sietse) 290.732                 100.000                709.268                         249.413              249.413                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Kostendeskundige, planeconomie, risicobeheersing 326.145                 -                            573.855                         269.600              269.600                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedjurist (inclusief inhuur Trip) 185.846                 -                            14.154                           122.946              122.946                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedontwikkeling (inclusief Broekhuis, taxaties etc) 16.099                   200.000                85.953                           35.569                35.569                    100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Aufait 69.767-                   100.000                160.063              160.063                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 advisering onderzoek vindicat 8.316-                     8.316                    -                          100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 RP: stedenbouw en V&V 79.316                   220.684                         118.476              118.476                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bestemmingsplanjurist en onderzoeken MER 17.738-                   -                            37.738                           949                     949                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 PRO: representatie / zaalhuur 33.834                   -                            6.166                             15.555                15.555                    100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

IGG: Riskcontrol en monitoring 40.539                   -                            59.461                           39.516                39.516                    100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Overig 200.300                -                          -                              100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

correctie boekwarde 1-4-17 naar 1-1-17 188.395-              188.395-                  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal 2.002.429                      808.616                       3.666.540                               

gemiddeld per jaar over periode 1.182.562                                            

6        Planontwikkeling per afdeling vanaf 1-1-17

 PRO: projectleiding en projectassistent 1                            post 323.120                         323.120              323.120                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie incl nadere communicatiemiddelen 1                            post 17.409                           17.409                17.409                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 FIA/JPV: exploitatiebeheer en subsidieverantwwording 1                            post 188.779                         188.779              188.779                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 GEO: geoinformatie 1                            post 1.176                             1.176                  1.176                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 IGG projectleiding / planning / coordinatie (Uren Sietse) 1                            post 94.536                           94.536                94.536                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Kostendeskundige, planeconomie, risicobeheersing 1                            post 166.972                         166.972              166.972                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedjurist (inclusief inhuur Trip) 1                            post 44.314                           44.314                44.314                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedontwikkeling (inclusief Broekhuis, taxaties etc) 1                            post 22.950                           22.950                22.950                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 RP: stedenbouw en V&V 1                            post 112.552                         112.552              112.552                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bestemmingsplanjurist en onderzoeken MER 1                            post 949                                949                     949                         -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 PRO: representatie / zaalhuur 1                            post 4.704                             4.704                  4.704                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

IGG: Riskcontrol en monitoring 1                            post 9.805                             9.805                  9.805                      -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

doorbelasting riskcontrol 1                            post 193.960                         193.960              193.960                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Voorbereiding exploitatie o.a. onderhoudsplan, VGB divers 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: vervaardigen herziening onderhoudsplan/ overig VGM p.m. in post hierboven 1                            post

gemiddeld per jaar over periode 944.981                                               1.181.226             

6        Planontwikkeling per afdeling vanaf 1-1-17  

 PRO: projectleiding en projectassistent 2,75                       jaar 320.000                         880.000              -                              880.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 246.400               316.800              316.800              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie incl nadere communicatiemiddelen 2,75                       jaar 120.000                         330.000              -                              330.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 92.400                 118.800              118.800              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 FIA/JPV: exploitatiebeheer en subsidieverantwwording 2,75                       jaar 152.000                         418.000              -                              418.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 117.040               150.480              150.480              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 GEO: geoinformatie 2,75                       jaar 10.000                           27.500                -                              27.500               28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 7.700                   9.900                  9.900                  -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 IGG projectleiding / planning / coordinatie (Uren Sietse) 2,75                       jaar 136.000                         374.000              -                              374.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 104.720               134.640              134.640              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: Kostendeskundige, planeconomie, risicobeheersing 2,75                       jaar 144.000                         396.000              -                              396.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 110.880               142.560              142.560              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedjurist (inclusief inhuur Trip) 2,75                       jaar 64.000                           176.000              -                              176.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 49.280                 63.360                63.360                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 JPV: vastgoedontwikkeling (inclusief Broekhuis, taxaties etc) 2,75                       jaar 40.000                           110.000              -                              110.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 30.800                 39.600                39.600                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 RP: stedenbouw en V&V 2,75                       jaar 64.000                           176.000              -                              176.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 49.280                 63.360                63.360                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 bestemmingsplanjurist en onderzoeken MER 2,75                       jaar 2.000                             5.500                  -                              5.500                 28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1.540                   1.980                  1.980                  -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 PRO: representatie / zaalhuur 2,75                       jaar 15.000                           41.250                -                              41.250               28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 11.550                 14.850                14.850                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

IGG: Riskcontrol en monitoring 2,75                       jaar 10.000                           27.500                -                              27.500               28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 7.700                   9.900                  9.900                  -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Voorbereiding exploitatie o.a. onderhoudsplan, VGB divers, nazorg 2,75                       jaar 100.000                         275.000              -                              275.000             28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 77.000                 99.000                99.000                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: vervaardigen herziening onderhoudsplan/ overig VGM p.m. in post hierboven -                             post -                                    -                          -                              -                         28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

totaal en per jaar 1.177.000                                             

totaal nog te besteden 3.236.750                                            

7        Infocentrum:  

 Communicatie Bijdrage investeringskosten infocentrum 1                            post 100.000                         100.000              100.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie extra bijdrage inv.k.infocentrum besluit 2012 1                            post 190.000                         190.000              190.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie extra bijdrage inv.k.infocentrum lift 1                            post 85.000                           85.000                85.000                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Communicatie bijdrage infocentrum 2012 t/m 2017 9                            jaar 50.000                           450.000              214.649                  235.351             34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 80.019                 77.666                77.666                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: extra bijdrage aan infocentrum (150.000 in post hierboven opgenomen)

subtotaal schadeloosstellingen 825.000                                               

8        Onvoorzien  

Onvoorzien Planontwikkelingskosten 1 post 452592 452.592              452592 28% 36% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 126.726               162.933              162.933              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Planontwikkelingskosten   20.984.245         17.144.347             3.839.898           1.028.240            1.405.829           1.405.829           -                      -                             -                          -                        -                        -                        
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K1 Voorbereiding en toezicht    

1        Boekwaarde

boekwaarde V&T t/m 1-3-2014 1                            post 990.181                         990.181              990.181                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

boekwaarde V&T t/m 1-7-2015 1                            post 369.661                         369.661              369.661                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

boekwaarde V&T 1-7-2015- t/m 13-12-16 1                            post 58.576                           58.576                58.576                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

V&T kosten over woonrijp maken 1-1-17 t/m 1-4-18 1                            post 127.210                         127.210              127.210                  -                         40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Nog te maken V&T

V&T kosten over woonrijp maken en restant bouwrjjp; raming stadsingenieurs 1                            post 390.246                         390.246              -                              390.246             40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 156.098               156.098              78.049                -                      -                             -                          -                        -                        -                        -                            -                                    -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien Voorbereiding en toezicht 1                            post -                                    -                          -                              -                         40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Voorbereiding en toezicht 1.935.874           1.545.628               390.246              156.098               156.098              78.049                -                      -                             -                          -                        -                        -                        
 

K1 Tijdelijke exploitatie gebouwen 34                          

1        Boekwaarde

Boekwaarde tijdelijke exploitatielasten to 1-4-12 1                            post 607.850-                         607.850-              607.850-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Boekwaarde tijdelijke exploitatie vanaf 1-4-2012 tot 1-4-2013 1                            post 357.493-                         357.493-              357.493-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Boekwaarde tijdelijke exploitatie vanaf 1-4-2013 tot 1-4-2014 1                            post 197.810-                         197.810-              197.810-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Poelestraat 30 exploitatiekosten / inrichting 1-4-13t/m1-4-14 1                            post 99.012                           99.012                99.012                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Poelestraat 30 periode 1-4-14/1-7-15 1                            post 65.614                           65.614                65.614                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

expl opbrengsten NMzz tot 1-7-2015 1                            post 148.457-                         148.457-              148.457-                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

diverse kosten panden Poelestraat tot 1-7-15 1                            post 241.204                         241.204              241.204                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Boekwaarde 1-7-15 t/m 1-1-17 1                            post 315.346                         315.346              315.346                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Boekwaarde 1-1-17 t/m 1-4-18 1                            post 59.525                           59.525                59.525                    -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Nog te maken kosten poelestraat 30

Poelestraat 30 huur te betalen aan KNG 0,75                       jaar 26.000                           19.500                -                              19.500               100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 19.500                 -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: huur Poelestraat 30 3 jaar verlengen (allonge 11 december 2015) 1post 150.000 in bovengenoemde post

Poelestraat 30 exploitatiekosten / inrichting 2014,2015,2016 0,75                       jaar 100.000                         75.000                75.000               34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 25.500                 24.750                24.750                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

(Te ontvangen huur wordt geboekt onder verwervingskosten)

Kopland (exploitatiekosten en inrichting) 2                            jaar 100.000                         200.000              200.000             34% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 68.000                 66.000                66.000                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: Poelestraat 30 3 jaar extra exploitatiekosten (1 post 120.000 opgenomen in post hierboven)

3        Nog te maken kosten -/- opbrengsten NMzz

NMzz huur ontvangst Vapiano 1,5                         jaar 152.000-                         228.000-              228.000-             40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 91.200-                 91.200-                45.600-                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz huur ontvangst Poelestraat 24/26 oud en nieuw 1,5                         jaar 80.000-                           120.000-              120.000-             40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 48.000-                 48.000-                24.000-                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz huur ontvangst Poelestraat 28 1,5                         jaar -                                    -                          -                         40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz exploitatiekosten uren Johan Gerlach e.a. 2,5                         jaar 32.000                           80.000                80.000               40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 32.000                 32.000                16.000                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz exploitatiekosten belastingen, verzekeringen, OZB 1,5                         jaar 48.000                           72.000                72.000               40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 28.800                 28.800                14.400                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz exploitatiekosten onderhoud 1,5                         jaar 96.000                           144.000              144.000             40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 57.600                 57.600                28.800                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: reservering leegstand NMzz (1 post 500.000 opgenomen in post hierboven)

4        Nog te maken kosten -/- opbrengstenoverig

 exploitatiekosten door te belasten overig 2,0                         jaar -                                    -                          -                         40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        -                            -                                    -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien / reserveopbouwTijdelijke exploitatie gebouwen 1                            post 388.550                         388.550              -                              388.550             40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 155.420               155.420              77.710                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Tijdelijke exploitatie gebouwen   100.141              530.909-                  631.050              247.620               225.370              158.060              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 

O1 Algemene reserve en Nazorg     

 Nazorg (budget nazorg voor totale project) 1 post 3000000 3000000 -                              3.000.000          0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         3.000.000           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Mogelijke nadere verdeling van post voor nazorg (gebruikt voor riricoinschatting)

beschikbaar voor inrichting (voorlopige verdeling) 700.000

beschikbaar voor Forum c.a. (voorlopige verdeling) 1.800.000

beschikbaar voor overig (voorlopige verdeling) 500.000

verloop algemene reserve:

 Alge reserve opgevoerd grex 2014 Vindicat 1 post 679.600

 Alg reserve opgevoerd grex 2016 rente/indexvoordeel 1 post 1.255.504

 Alg reserve opgevoerd grex 2016 aardbevingsvoordeel 68-64,6 1 post 3.049.080

 Alg reserve 400000 (2016) 1 post 358.760

 Alg reserve 2017: rentevoordeel en IBOI - reserve algemeen 1 post 2.486.844

 Alg reserve 2017: rentevoordeel en IBOI-reserve NAZORG 1 post 3.264.925

 Alg reserve 2018: rentevoordeel/nazorg e.a.. Zie verschillenanalyse 2018 1 post -1.023.156

10.071.557

 Ttotaal algemene reserve 1 post 10.071.557 10.071.557         -                              10.071.557        0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         10.071.557         -                      -                             -                          -                        -                        -                        0 0 0 -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Onvoorzien Algemene reserve en Nazorg 0 van 10.071.557 0 -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Algemene reserve en Nazorg 13.903.900                                          13.071.557         -                              13.071.557         -                           -                         13.071.557         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

1,064                                                             

P1 Forum, fietsenstalling, parkeergarage     
 

Budgetgeschiedenis

65% Forum:  

1.000    Bouwkosten 1                            post 48.022.297                    48.022.297         

3.000    Inrichting 1                            post -                                    -                          

4.000    Afwerking buiten 1                            post 269.743                         269.743              

5.000    Honoraria 1                            post 9.208.493                      9.208.493           

6.000    Algemeen bijkomende kosten 1                            post 2.846.429                      2.846.429           

7.000    Reserve 1                            post 3.030.948                      3.030.948           

 Budgetaanpassingen 2013 t/m 2016 -                                    -                          

 Budgetaanpassingen 2017 -                                    -                          

31% Parkeergarage: -                                    -                          

1.000    Bouwkosten 1                            post 22.242.200                    22.242.200         

3.000    Inrichting 1                            post -                                    1                         

4.000    Afwerking buiten 1                            post 209.800                         209.800              

5.000    Honoraria 1                            post 4.371.191                      4.371.191           

6.000    Algemeen bijkomende kosten 1                            post 1.075.551                      1.075.551           

7.000    Reserve 1                            post 2.293.183                      2.293.183           

 Budgetaanpassingen 2013 t/m 2016 -                                    -                          

 Budgetaanpassingen 2017 -                                    -                          

5% Fietsenstalling: -                                    -                          

0.000 Grondkosten 1                            post 1.500.000                      1.500.000           

10      Bouwkosten 1                            post 2.095.726                      2.095.726           

3.000    Inrichting 1                            post -                                    -                          

4.000    Afwerking buiten 1                            post -                                    -                          

5.000    Honoraria 1                            post 690.628                         690.628              

6.000    Algemeen bijkomende kosten 1                            post 105.715                         105.715              

7.000    Reserve 1                            post 261.042                         261.042              

 Budgetaanpassingen 2013 t/m 2016 -                                    -                          

 Budgetaanpassingen 2017 -                                    -                          

subtotaal deelproject Forum c.a. 98.222.947         

Budgetaanpassing 2013:  

 Minder budget ivm vervallen fietstunnel 1                            post 110.717-                         110.716-              

 BRM werkzaamheden door BAM 1                            post 406.809                         406.810              

 meevaller legeskosten in raming Forum c.a. 1                            post 670.708-                         670.707-              

 juridisch advies en ballustrade 1                            post 84.669                           84.670                

budgetaanpassing 2013 289.947-                         289.943-              

Budget 2013 97.933.004         

Budgetaanpassingen 2014:

index 2013-2014 + diversen bouwrijp 1                            post 388.867                         388.868              

meerkosten LED besluit stuurgr feb 2014 1                            post 272.827                         272.828              

meerkosten restaurant (voorlopig) 1                            post 475.000                         475.001              

budgetaanpassing 2014 1.136.694                      1.136.697           

Budget 2014 99.069.701         

Budgetaanpassingen 2016:

AD: kosten BAM 1e bouwpauze (KMPM 21 okt 2015) 1                            post 4.053.038                      4.053.038           

AD: kosten BAM 2e bouwpauze (6 mnd) 1                            post 4.888.575                      4.888.575           

AD: kosten BAM overig versterken 1                            post 29.811.425                    29.811.425         

AD: voorschot later terug / financieringsafspraak met BAM 1                            post 4.053.038                      4.053.038           

AD: voorschot later terug / financieringsafspraak met BAM 1                            post 4.053.038-                      4.053.038-           

AD: correctie verrekening budget meerwerk 1                            post 814.807-                         814.807-              
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AD: correctie verrekening budget meerwerk stripmuseum 1                            post 229.500-                         229.500-              

 A subtotaal BAM aarbevingen 37.708.731                   

AD: post reserve in begroting Forum c.a. ophogen 1                            post 195.329                         195.329              

AD: onderzoek en begeleidngskosten Forum c.a. 1                            post 5.558.940                      5.558.940           

AD: bijkomende kosten leges Forum c.a. 1                            post 173.113                         173.113              

AD: bijkomende kosten verzekeringen Forum c.a. 1                            post 180.204                         180.204              

postje correctie 250                      

 A+B subtotaal Forumc.a. aardbevingen ex risic's 6.107.836                     

extra budget Forum c.a. voor  stripmuseum 1                            post 229.250                         229.250              

44.045.817                                                 A+B+C incl stripmuseum 229.250                         

Budget 2016 -                                                           44.045.817            143.115.518       

Let op = budget zonder sloop! 143.115.518                 

sloop opdracht TG 819.505                        

totaal opdracht TG 143.935.023                 

Budgetaanpassingen 2017:

demarcatie correcties / grijze lijst /deels ten laste van AD 1                            post 3.050.921                      3.050.922           

(meer wijzigingen en indexering door vertraging AD 

budgetaanpassing 2017  3.050.922           

Budget 2017 146.166.440       

Budgetaanpassingen 2018:

stuurgroep besluit aangepast kostenplan april 2018 1                            post 619.376                         619.376              

Budget 2017 146.785.816        

Forum:  

Investeringskosten Forum 1                            post 98.455.659                    98.455.659         70.192.892             28.262.767        60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 16.957.660          11.305.107         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken 619.146-             -1,2% -3,6% -6,0% -8,3% -10,5% -12,7% -14,8% -16,9% -18,9%  208.077-               411.069-              -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Parkeergarage: -                                    -                          -                        -                        

Investeringskosten Garage 1                            post 43.893.064                    43.893.064         40.167.649             3.725.415          60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2.235.249            1.490.166           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken 81.612-               -1,2% -3,6% -6,0% -8,3% -10,5% -12,7% -14,8% -16,9% -18,9%  27.427-                 54.184-                -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Fietsenstalling: -                                    -                          -                        -                        

Grondkosten 1                            post 1.500.000                      1.500.000           1.500.000               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Investeringskosten Fietsenstalling 1                            post 2.937.093                      2.937.093           1.698.668               1.238.425          60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 743.055               495.370              -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken 27.130-               -1,2% -3,6% -6,0% -8,3% -10,5% -12,7% -14,8% -16,9% -18,9%  9.118-                   18.012-                -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal deelproject Forum c.a. -                                                           4                            146.785.816                  146.785.816       

 

  

Overig niet ondergebracht bij T.G. en niet elders begroot

Budgetgeschiedenis

AD: reserve voor risico's in contract BAM en 1                            post 2.500.000                      

AD: '-/- grex 2017: extra wijzigingen door vertraging 1                            post 1.212.578-                      

AD: '-/- grex 2018: extra wijzigingen door vertraging 1                            post 619.385-                         

AD: restant reserve voor risico's in contract BAM   668.037                         

restant reserve voor risico's in contract BAM 1                            post 668.037                         668.037              -                              668.037             60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 400.822               267.215              -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken hulpregel: prijsstijging bovenstaande regel ongedaan maken 14.635-                14.635-               -1,2% -3,6% -6,0% -8,3% -10,5% -12,7% -14,8% -16,9% -18,9%  4.918-                   9.716-                  -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

voorziening claim indexering bij vertraging door gemeente in risicoanalyse  -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

aanlichting gebouw vanaf het plein in woonrijp maken -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

OZB tijdens de bouw (OZB over grondwaarde) niet in project -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Forum, fietsenstalling, parkeergarage   147.439.218       113.559.209           33.152.121         20.087.246          13.064.875         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

contole: Boekwaarde moet zijn: ( kosten -/- opbrengsten) 113.559.209-          

 

 Boekwaarde rente was boekwaarde 1-1-18  

rentes grex

Boekw rente grex  5.696.805-                                            1                            post 5.964.604-                      5.964.604-           5.964.604-               

Boekwaarde rente Vindicat 1.228.259                                            1                            post 1.282.080                      1.282.080           1.282.080               

Rente verliesvoorziening (bij VVZ geboekt) 1                            post -                                    -                          0

rentes MVA

Boekwaarde rente Forum 3510142 1 post 3856574 3.856.574           3856574

Boekwaarde rente parkeergarage 3545778 1 post 3745705 3.745.705           3745705

Boekwaarde rente fietsenkelder 525478 1 post 541458 541.458              541458

IBOI rente convenant RSP 269568 1 post 269568 269.568              269568

Rente Forum 213181 1 post 213181 213.181              213181

Rente beklemde reserve (bij BR geboekt) 1                            post -                                    -                          0

Subtotaal Boekwaarde rente 3.595.601                                            3.943.962              3.943.962           3.943.962                

TOTAAL KOSTEN 348.361                                               967.356.035                  269.878.864       191.495.268           77.655.708                     28.876.274          31.617.766         17.161.667         -                      -                             -                          -                        -                        -                        
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B BIJDRAGEN hoeveelheid eenheid prijs per eenheid bedrag boekwaarde nog realiseren 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 totaal  2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0

1        Rijksbijdragen REP  

Subsidie rijk Zuiderzeegeld 1e fase 1                            post 7.000.000                      7.000.000           7.000.000               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subsidie rijk Zuiderzeegeld 1e fase 1                            post 10.500.000                    10.500.000         10.500.000             -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subsidie rijk Zuiderzeegeld 2e fase 1                            post 10.500.000                    10.500.000         10.500.000             -                         50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subsidie rijk Zuiderzeegeld 3e fase 1                            post 7.000.000                      7.000.000           7.000.000               -                         0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

rente afspraken in kader van REP:

interne rentecorrectie tijdelijke inbreng cofinanciering REP 1                            post 10.100.000                    10.100.000         10.100.000             -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

terugbetaling aan provincie inclusief IBOI 1                            post 10.219.250-                    10.219.250-         10.219.250-             -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

rentevergoeding provincie voor vertraging 1                            post 293.333                         293.333              293.333                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Rijksbijdragen REP -                             35.174.083         35.174.083             -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Europese subsidie EFRO   

Subsidie Efro 1                            post 8.858.224                      8.858.224           8.858.224               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Europese subsidie EFRO  -                             8.858.224           8.858.224               -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

3        Opbrengstwaarde Forum

gekap. huuropbrengst Forum bij oplevering 1                            post 21.000.000                    21.000.000         -                              21.000.000        0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           10.500.000         10.500.000         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

vergoeding voor interieurzaken Forum 1                            post 427.797                         427.797              -                              427.797             0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           213.899              213.899              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

vergoeding voor meerkosten restaurant 1                            post 475.000                         475.000              -                              475.000             0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           237.500              237.500              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

vergoeding voor meerkosten stripmuseum 1                            post 229.500                         229.500              -                              229.500             0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           114.750              114.750              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

verhoging overnamesom i.v.m. inrichting 1                            post 5.178.546                      5.178.546           -                              5.178.546          0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           2.589.273           2.589.273           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Aanpassingen besluitvorming 2017:

AD: correctie overnamesom ivm OZB versterkt gebouw 1                            post 900.000-                         900.000-              -                              900.000-             0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           450.000-              450.000-              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD:hogereonderhoudslasten Forum (aanname 50.000 p.j.) 1                            post 2.000.000-                      2.000.000-           -                              2.000.000-          0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           1.000.000-           1.000.000-           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

AD: correctie overnamesom verminderde functionaliteit 1                            post 880.000-                         880.000-              -                              880.000-             0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           440.000-              440.000-              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Opbrengstwaarde Forum  -                             23.530.843         -                              23.530.843        -                           11.765.422         11.765.422         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 

4        Financiering gemeente Groningen

Oorspronkelijke financiering. Zie grex 2017

bijdrage concern fietskelder (stadsmeijerrechten begroting 2008) 1                            post 3.350.000                      -                         

bijdrage ISV fietskelder; 1590 plekken ipv 1000; raadsvoorstel 1                            post 1.700.000                      -                         

bijdrage concern ontw. Gr. M oostzijde 1                            post 31.250.000                    -                         

bijdrage concern archeologie ISV; raadsvoorstel bron B 1                            post 2.600.000                      -                         

incidenteel nieuw beleid 1                            post 400.000                         -                         

incidenteel beleid, rentevrijval ; bron overzicht Thea 1                            post 5.136.000                      -                         

restant incidenteel beleid, rentevrijval ; bron overzicht Thea 1                            post 2.184.000                      -                         

Nieuw beleid 2004 1                            post 2.000.000                      -                         

Images Camera; aflossing oude schuld; raadvoorstel 19-05-09 1                            post 300.000                         -                         

totaal grex 2017 48.920.000                    

post 692.000 nieuw beleid later wel meegenomen in VVZ/BR 692.000                         

rente op VVZ (2017) 566.632                         

rente op BR (2017) 551.000                         

totaal grex 2018 50.729.632                    

Financiering gemeente groningen naar voorziening grex 1                            post 25.483.462                    25.483.462         25.483.462             -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Financiering gemeente groningen naar bekl reserve MVA 1                            post 25.246.170                    25.246.170         25.246.170             -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Financiering gemeente Groningen -                             50.729.632         50.729.632             -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

84.579.632                                          

5        ISV Archeologie

Subtotaal ISV Archeologie -                             -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

6        Bijdrage NAM aardbevingsbestendig bouwen

AD: bijdrage NAM 1                            post 68.000.000                    68.000.000         68.000.000             -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Bijdrage NAM aardbevingsbestendig bouwen -                             68.000.000         68.000.000             -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

7        Bijdrage concern

Subtotaal Bijdrage concern -                             -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

TOTAAL BIJDRAGEN 186.292.782       162.761.939           23.530.843                    -                           11.765.422         11.765.422         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 

C OPBRENGSTEN hoeveelheid eenheid prijs per eenheid bedrag boekwaarde nog realiseren 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 totaal  2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0

1        Grondopbrengsten en verkoop vastgoed  

a Poelestraat

NMzz Netto opbrengstw. NMZZ deel I; Vapiano; taxatie Peagus 1                            post 2.530.000                      2.530.000           -                              2.530.000          0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         2.530.000           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz Netto opbrengstw. NMZZ deel II ; grondwaarde VHG: p.m. 1                            post -                                    -                          -                              -                         0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz Netto opbrengstw. NMZZ deel III; nieuw verkoopw 2017; taxatie Peagus 1                            post 865.000                         865.000              -                              865.000             0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         865.000              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz Netto opbrengstw. NMZZ deel III; bestaand; taxatie Peagus 1                            post 1.155.000                      1.155.000           -                              1.155.000          0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         1.155.000           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz Netto opbrengstw. NMZZ deel IV; nieuw 2017; taxatie Peagus 1                            post 230.000                         230.000              -                              230.000             0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         230.000              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

NMzz Netto opbrengstw. NMZZ deel IV bestaand poelestraat; taxatie Peagus 1                            post 410.000                         410.000              -                              410.000             0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         410.000              -                      -                             -                          -                        -                        -                        0%

NMzz verwacht effect commerciele verkoopt bij gereed Forum + prijsstijging 1                            post 400.000                         400.000              -                              400.000             0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         400.000              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

voorzichtigheidsprincipe: correctie op verkoopwaarden 1                            post 400.000-                         400.000-              -                              400.000-             0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         400.000-              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal incl AD 5.190.000                                            

b Oostwand     -                        -                        
opbrengstwaarde nieuwe terassen p.m. -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Totaal grondwaarde oostwand hotellocatie 1                            post 6.000.000                      6.000.000           -                              6.000.000          100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 6.000.000            -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 Grondwaarde GM33 hoekpandlocatie 1                            post 2.700.000                      2.700.000           2.700.000               -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

verwachte correctie op grondwaarde 1                            post -                                    -                          -                              -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Grondopbrengsten en verkoop vastgoed -                             13.890.000         2.700.000               11.190.000        6.000.000            -                         5.190.000           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

  

2        Overige opbrengsten   

Historie bijdrage GF voor inrichting

Oorspronkelijke bijdrage besluit 2017 5.887.254              

extra budget na stuurgroepbesluit 1-06-2018 682.411                 

totaal budget voor inrichting via de Grex 6.569.665              

bijdrage st. Groninger Forum voor inrichting 1                            post 6.569.665                      6.569.665           -                              6.569.665          50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 3.284.833            3.284.833           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Historie bijdrage Vindicat

Kelder onder Vindicat 905612

Extra wensen vindicat voortgangsrapportage Q1 en Q2 2013 122970

Extra wensen vindicat notitie TG 23 juni 2014 68278

totaal 1096860

verrekend met kosten -160382

totaal na verrekening 936478

correctieboeking te corrigeren met ""verwerving" 1 post 160.032                         160032 160.032             100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 160.032               -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

van Vindicat Netto onvangen bijdrage (rest verrekend met kosten) 1 post 936.478                         936478 936.478                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Overige opbrengsten -                             7.666.175           936.478                  6.729.697          3.444.865            3.284.833           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

 

3        Correctieboekingen  

ISV IMAGES 700.000 ten behoeve van verbouw Camera;   ten onrechte in boekwaarde 1                            post 700.000                         700.000              700.000                  -                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

ISV IMAGES 700.000 ten behoeve van verbouw Camera; correctie 1 post -700.000 700.000-              700.000-                  0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Correctieboekingen -                             -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

  

4        Opbrengstwaarde Parkeergarage prijspeil 1-1-2016 prijspeil exploitatie  

NCW expl.res Deloitte mei 2010 bij 398 p.p. 70.300.000                                          1                            post 70.300.000                    70.300.000         -                              70.300.000        0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           35.150.000         35.150.000         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

af 8 p.p. 390 i.p.v. 398 p.p. 1.413.065-                                            1                            post 1.413.065-                      1.413.065-           -                              1.413.065-          0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           706.533-              706.533-              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

extra opbr.w.LED (besluit stuurgr.feb14) 272.827                                               1                            post 272.827                         272.827              -                              272.827             0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           136.414              136.414              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

investering parkeerbdf inrichting 500.000-                                               1                            post 500.000-                         500.000-              -                              500.000-             0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           250.000-              250.000-              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

subtotaal overnamesom grex 2014 68.659.762                                           

schatting extra verlies parkeerpl (16 st) 2.826.131-                                            1                            post 2.826.131-                      2.826.131-           -                              2.826.131-          0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           1.413.065-           1.413.065-           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

geraamd overnamesom 2017 (geen besluit) 65.833.631                                          

AD: daling opbrengstwaarde parkeergarage -                          -                              -                         0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

evt. extra verlies parkeerpl /frictiekosten -                          -                              -                         0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

budgetaire reserve bouw- en grondexploitatie 1                            post -                                    -                          -                              -                         0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Subtotaal Opbrengstwaarde Parkeergarage   65.833.631         -                              65.833.631        -                           32.916.816         32.916.816         -                      -                             -                          -                        -                        -                        
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TOTAAL OPBRENGSTEN 87.389.806         3.636.478               83.753.328                    9.444.865            36.201.648         38.106.816         -                      -                             -                          -                        -                        -                        
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RESULTAAT EXPLOITATIE (TOTAAL OPBRENGSTEN-KOSTEN) totaal boekwaarde nog realiseren             2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0

RESULTAAT NOMINAAL 3.803.724 -25.096.851 29.628.463              -19.431.410 16.349.303 32.710.570 0 0 0 0 0 0

CONTANTE WAARDE PER 1 JANUARI 2.018                                                   0-                                    0             -19.582.679 14.684.595 29.994.934 0 0 0 0 0 0

EINDWAARDE PER 31 DECEMBER 2.020                                                   0-                                    0             -20.860.854 15.643.069 31.952.725 0 0 0 0 0 0

  

controleberekening boekwaarde I

kosten opbrengsten totaal correctie in tabel

VERW 46.470.302-                                                 10.826.023                35.644.279-              -77.974.165

kosten opbrengsten totaal correctie in tabel

VERW 46.470.302-                                                 10.826.023                35.644.279-              -49.158.446

SLOOP 1.868.045-                                                   1.868.045-                1.868.045-              

BOZSAN 2.521.588-                                                   2.521.588-                2.521.588-              

BRM 2.172.237-                                                   10.000                       2.162.237-                2.162.237-              

WRM 122.703-                                                      122.703-                   122.703-                 

NMZZ 3.500.852-                                                   3.500.852-                

PLA+aardb 17.294.549-                                                 150.186                     17.144.363-              17.144.363-            

V&T 1.545.629-                                                   1.545.629-                1.545.629-              

EXPL 1.503.704-                                                   2.034.613                  530.909                   530.909                 

Rente 3.943.965-                                                   3.943.965-                3.943.965-              

Subs 10.219.250-                                                  59.251.556                49.032.306              -                                         93.472.768            

GEMAAN -                                                                 18.957.000                18.957.000              25.483.462                        

NAM -                                                                 68.000.000                68.000.000              68.000.000            

Vindicat opbrengst + hoekpand -                                                                 3.636.487                  3.636.487                3.636.487              

MVA 86.628.359-                                                 -                                86.628.359-              87.917.529                        1.289.170               

177.791.183-                                               162.865.865              14.925.318-              

forum 70.192.892-                                                 70.192.892-              -113.559.209

parkeer 40.167.649-                                                 40.167.649-              

fiets 3.198.668-                                                   3.198.668-                

vindicat 10.013.315-                                                 10.013.315-              

totaal 138.497.842-            113.400.991                      25.096.851-            

  0 verschil (controle)

Boekwaardeoverzicht voor bouw en grondexploitatie (controle II) 31-Mar-18 31-Mar-18 controle op boeking MVA in grex en control

1. Grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ GF (7000300)    14.925.330           14.925.330-                    Beklemde reserve en MVA boekwaarde controle

2. Verliesvoorziening grex Grote Markt oostzijde (402240070001) 25.483.462-           25.483.462                    boeking in 70003000   86.628.359

3. GM Forum (7001020) 70.192.892           70.192.892-                     

4. GM parkeergarage (70001030)  40.167.649           40.167.649-                    herziening 29-11-17 van VVZ naar bekl reserve  738.170

5. GM fietskelder (7001040)   3.198.668             3.198.668-                      rente beklemde reserve  551.000

6. GM Vindicat (7003200) 10.013.315           10.013.315-                    MVA Forum/garage (7108100) 67.861.360

7. MVA Forum/garage (7108100) 67.861.360-           67.861.360                    Panden Poelestraat -5.190.000  

8. Panden Poelestraat 5.190.000             5.190.000-                      Beklemde reserve (600763) 25.246.170  

9. Beklemde reserve (600763) 25.246.170-           25.246.170                    87.917.530 87.917.529

10. Nog te betalen aan provincie Groningen (71081010001.15200) -                            -                                    -11 verschil (controle)

Totaal boekwaarde project per datum 31-03-2018: 25.096.862           25.096.862-                    

-                            
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EINDWAARDE BEREKENING JAARMETHODE

 totaal boekwaarde             2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0

A Totaal kosten 269.878.864       191.495.268                        28.876.274          31.617.766         17.161.667         -                      -                             -                          -                        -                        -                        
Totaal kostenstijging tot moment uitgifte 0              358.725 1.193.046 1.092.799 0 0 0 0 0 0
Renteverlies op eindwaardedatum van kosten 12.499.037             1.581.721 1.053.868 193.386 0 0 0 0 0 0
Eindwaarde kosten 287.123.557       203.994.304             30.816.721 33.864.680 18.447.852 0 0 0 0 0 0
Contante waarde kosten 269.531.067       191.495.268             28.928.534 31.789.741 17.317.525 0 0 0 0 0 0

            
B Totaal bijdragen 186.292.782       162.761.939           23.530.843                    -                           11.765.422         11.765.422         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Totaal opbrengstenstijging tot moment ontvangst 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renteverlies op eindwaardedatum van opbrengsten 10.623.591             0 377.900 124.642 0 0 0 0 0 0
Eindwaarde bijdragen 197.418.915       173.385.530             0 12.143.321 11.890.063 0 0 0 0 0 0
Contante waarde bijdragen 185.322.762       162.761.939             0 11.399.282 11.161.541 0 0 0 0 0 0

            
C Totaal opbrengsten 87.389.806         3.636.478                            9.444.865            36.201.648 38.106.816 -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Totaal opbrengstenstijging tot moment ontvangst 0              0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renteverlies op eindwaardedatum van opbrengsten 237.356             511.002 1.162.780 403.699 0 0 0 0 0 0
Eindwaarde kosten 89.704.643         3.873.834             9.955.866 37.364.428 38.510.515 0 0 0 0 0 0
Contante waarde kosten 84.208.305         3.636.478             9.345.856 35.075.054 36.150.918 0 0 0 0 0 0

CONTANTE WAARDE PER 1 JANUARI 2.018                                                   O.K. 2 METHODEN 0 -25.096.851              -19.582.679 14.684.595 29.994.934 0 0 0 0 0 0

EINDWAARDE PER 31 DECEMBER 2.020                                                   O.K. 2 METHODEN 0 -26.734.940              -20.860.854 15.643.069 31.952.725 0 0 0 0 0 0

EINDWAARDE BEREKENING CUMMULATIEVE METHODE

Zonder index totaal boekwaarde nog realiseren 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0

 

A Samenvatting van kosten zonder index  

A1 Bodemonderzoek en archeologie 2.789.100           2.521.588               267.512             231.034               36.478                -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

B1 Verwerving en schadeloosstellingen 59.683.240         49.158.459             10.524.782        3.050.356            5.487.340           1.987.086           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

C1 Sloopwerken 2.149.666           1.868.045               281.621             148.383               82.665                50.573                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

E1 Bouwrijp maken 2.162.236           2.162.236               -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

F1 Woonrijp maken 4.227.838           122.703                  4.105.135          1.026.284            2.668.338           410.514              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

G1 Overig -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

I1 Inrichting Forum 11.391.786         -                              11.391.786        2.901.014            8.490.772           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

K1 Planontwikkelingskosten 20.984.245         17.144.347             3.839.898          1.028.240            1.405.829           1.405.829           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

K1 Voorbereiding en toezicht 1.935.874           1.545.628               390.246             156.098               156.098              78.049                -                      -                             -                          -                        -                        -                        

K1 Tijdelijke exploitatie gebouwen 100.141              530.909-                  631.050             247.620               225.370              158.060              -                      -                             -                          -                        -                        -                        

O1 Algemene reserve en Nazorg 13.071.557         -                              13.071.557        -                           -                         13.071.557         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

P1 Forum, fietsenstalling, parkeergarage 147.439.218       113.559.209           33.152.121        20.087.246          13.064.875         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Boekwaarde rente 3.943.962           3.943.962               -                         

totaal 269.878.864       191.495.268           77.655.708         28.876.274          31.617.766         17.161.667         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

B Samenvatting van bijdragen zonder index  

1        Rijksbijdragen REP 35.174.083         35.174.083             -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Europese subsidie EFRO 8.858.224           8.858.224               -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

3        Opbrengstwaarde Forum 23.530.843         -                              23.530.843        -                           11.765.422         11.765.422         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

4        Financiering gemeente Groningen 50.729.632         50.729.632             -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

5        ISV Archeologie -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

6        Bijdrage NAM aardbevingsbestendig bouwen 68.000.000         68.000.000             -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

7        Bijdrage concern -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

totaal 186.292.782       162.761.939           23.530.843         -                           11.765.422         11.765.422         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

C Samenvatting van opbrengsten zonder index  

1        Grondopbrengsten en verkoop vastgoed 13.890.000         2.700.000               11.190.000        6.000.000            -                         5.190.000           -                      -                             -                          -                        -                        -                        

2        Overige opbrengsten 7.666.175           936.478                  6.729.697          3.444.865            3.284.833           -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

3        Correctieboekingen -                          -                              -                         -                           -                         -                          -                      -                             -                          -                        -                        -                        

4        Opbrengstwaarde Parkeergarage 65.833.631         -                              65.833.631        -                           32.916.816         32.916.816         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

totaal 87.389.806         3.636.478               83.753.328         9.444.865            36.201.648         38.106.816         -                      -                             -                          -                        -                        -                        

Met index Totaal boekwaarde 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0

A Overzicht kosten inclusief index

A1 Bodemonderzoek en archeologie 2.793.346           2.521.588               233.904 37.854 0 0 0 0 0 0 0

B1 Verwerving en schadeloosstellingen 60.054.721         49.158.459             3.088.250 5.694.396 2.113.617 0 0 0 0 0 0

C1 Sloopwerken 2.157.849           1.868.045               150.227 85.785 53.793 0 0 0 0 0 0

E1 Bouwrijp maken 2.162.236           2.162.236               0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Woonrijp maken 4.367.413           122.703                  1.039.033 2.769.023 436.654 0 0 0 0 0 0

G1 Overig -                          -                              0 0 0 0 0 0 0 0 0

I1 Inrichting Forum 11.748.211         -                              2.937.053 8.811.158 0 0 0 0 0 0 0

K1 Planontwikkelingskosten 21.139.584         17.144.347             1.041.014 1.458.876 1.495.348 0 0 0 0 0 0

K1 Voorbereiding en toezicht 1.948.673           1.545.628               158.038 161.989 83.019 0 0 0 0 0 0

K1 Tijdelijke exploitatie gebouwen 121.786              530.909-                  250.696 233.874 168.125 0 0 0 0 0 0

O1 Algemene reserve en Nazorg 13.903.912         -                              0 0 13.903.912 0 0 0 0 0 0

P1 Forum, fietsenstalling, parkeergarage 147.453.853       113.559.209           20.336.786 13.557.858 0 0 0 0 0 0 0

-         Boekwaarde rente 3.943.962           3.943.962               0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal kosten 271.795.546 191.495.268 29.235.000 32.810.812 18.254.467 0 0 0 0 0 0

B Overzicht bijdragen inclusief index

1        Rijksbijdragen REP 35.174.083         35.174.083             0 0 0 0 0 0 0 0 0

2        Europese subsidie EFRO 8.858.224           8.858.224               0 0 0 0 0 0 0 0 0

3        Opbrengstwaarde Forum 23.530.843         -                              0 11.765.422 11.765.422 0 0 0 0 0 0

4        Financiering gemeente Groningen 50.729.632         50.729.632             0 0 0 0 0 0 0 0 0

5        ISV Archeologie -                          -                              0 0 0 0 0 0 0 0 0

6        Bijdrage NAM aardbevingsbestendig bouwen 68.000.000         68.000.000             0 0 0 0 0 0 0 0 0

7        Bijdrage concern -                          -                              0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal opbrengsten 186.292.782 162.761.939 0 11.765.422 11.765.422 0 0 0 0 0 0

C Overzicht opbrengsten inclusief index

1        Grondopbrengsten en verkoop vastgoed 13.890.000         2.700.000               6.000.000 0 5.190.000 0 0 0 0 0 0

2        Overige opbrengsten 7.666.175           936.478                  3.444.865 3.284.833 0 0 0 0 0 0 0

3        Correctieboekingen -                          -                              0 0 0 0 0 0 0 0 0

4        Opbrengstwaarde Parkeergarage 65.833.631         -                              0 32.916.816 32.916.816 0 0 0 0 0 0

Totaal opbrengsten 87.389.806 3.636.478 9.444.865 36.201.648 38.106.816 0 0 0 0 0 0

rente berekening

boekwaarde begin van het jaar 25.096.851-             -25.096.851 -45.631.203 -31.286.327 0 0 0

saldo opbrengsten minus kosten van dat jaar met index -19.790.135 15.156.257 31.617.770 0 0 0

rente over dat jaar 5.831.004           3.943.962               1.887.042          -744.217 -811.381 -331.444 0 0 0

boekwaarde eind van jaar inclusief rente -45.631.203 -31.286.327 0 0 0 0

   

CONTANTE WAARDE PER 1 JANUARI 2.018                                                   2018 0 handmatig naar juist jaar 0 0 0

EINDWAARDE PER 31 DECEMBER 2.020                                                   2020 0 handmatig naar juist jaar 0 0 0 
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Gemeente Groningen
Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

Afdeling Vastgoedontwikkeling, vakgroep Planeconomie

 

Naam van Project: Grote Markt oostzijde Datum boekwaarde 31-mrt-18  

Directory G:/VGO/bertk/grote markt/

 Bestandsnaam grote markt grex mei 2010 v10.xls

   

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten Vergelijking met bouw- en grondexploitatie 2013

code Omschrijving boekwaarde begroting begroting totaal code Omschrijving totaal totaal Verschil Verschil verschuif verschuif afronding Verklaring

 per vervolg na 2018 eindwaarde           eindwaarde eindwaarde   posten tbv posten agv verschil verschilllen toe te lichten aan college en raad

31-mrt-18 2018 t/m 2020 van grex van grex 2017 van grex 2018 verschillen BBV te verklaren

( A ) ( B ) ( C ) ( A+B+C ) ( D ) ( A+B+C ) ( A+B+C-D)  analyse  

A. KOSTEN: A. KOSTEN:

A1 Bodemonderzoek en archeologie 2.521.600 233.900 37.900 2.793.400 A1 Bodemonderzoek en archeologie 2.793.400 2.793.400 0 0,0% 0 0 0

B1 Verwerving en schadeloosstellingen 49.158.500 3.088.200 7.808.000 60.054.700 B1 Verwerving en schadeloosstellingen 59.814.400 60.054.700 240.300 0,4% 240.100 0 200

C1 Sloopwerken 1.868.000 150.200 139.600 2.157.800 C1 Sloopwerken 2.157.800 2.157.800 0 0,0% 0 0 0

E1 Bouwrijp maken 2.162.200 0 0 2.162.200 E1 Bouwrijp maken 2.051.600 2.162.200 110.600 5,4% 110.600 0 0

F1 Woonrijp maken 122.700 1.039.000 3.205.700 4.367.400 F1 Woonrijp maken 3.772.300 4.367.400 595.100 15,8% -110.600 0 705.700 hogere kosten bouw en woonrijp

G1 Overig 0 0 0 0 G1 Overig 0 0 0 0

I1 Inrichting Forum 0 2.937.100 8.811.200 11.748.300 I1 Inrichting Forum 11.065.800 11.748.300 682.500 682.500 meerkosten inrichting Forum

K1 Planontwikkelingskosten 17.144.300 1.041.000 2.954.200 21.139.500 K1 Planontwikkelingskosten 20.811.500 21.139.500 328.000 1,6% 692.000 -364.000 minderkosten planontwikkelien/V&T

K1 Voorbereiding en toezicht 1.545.600 158.000 245.000 1.948.600 K1 Voorbereiding en toezicht 1.828.900 1.948.600 119.700 6,5% 119.700  

K1 Tijdelijke exploitatie gebouwen -530.900 250.700 402.000 121.800 K1 Tijdelijke exploitatie gebouwen 361.900 121.800 -240.100 -66,3% -240.100 0 0  

O1 Algemene reserve en Nazorg 0 0 13.903.900 13.903.900 O1 Algemene reserve en Nazorg  11.891.000 13.903.900 2.012.900 880.800 1.132.100 benut reserve 1,87 + post nazorg 3,0 

P1 Forum, fietsenstalling, parkeergarage 113.559.200 20.336.800 13.557.900 147.453.900 P1 Forum, fietsenstalling, parkeergarage 147.453.900 147.453.900 0 0,0% 0  

 rente 3.944.000 744.200 1.142.800 5.831.000  rente 6.137.000 5.831.000 -306.000 -5,0% -119.200 1.117.632 -1.304.432 minder rente

0

0

Totaal A 191.495.200 29.979.100 52.208.200 273.682.500 Totaal A 270.139.500 273.682.500 3.543.000 1,3% 761.600 1.809.632 971.768

0

0

B. BIJDRAGEN B. BIJDRAGEN 0

1 Rijksbijdragen REP 35.174.100 0 0 35.174.100 1       Rijksbijdragen REP 35.293.300 35.174.100 -119.200 -0,3% -119.200 0 0  

2 Europese subsidie EFRO 8.858.200 0 0 8.858.200 2       Europese subsidie EFRO 8.858.200 8.858.200 0 0,0% 0  

3 Opbrengstwaarde Forum 0 0 23.530.800 23.530.800 3       Opbrengstwaarde Forum 23.530.800 23.530.800 0 0,0% 0 0 0  

4 Financiering gemeente Groningen 50.729.600 0 0 50.729.600 4       Financiering gemeente Groningen 5.050.000 50.729.600 45.679.600 904,5% 45.679.600 0

5 ISV Archeologie 0 0 0 0 5       ISV Archeologie 2.600.000 0 -2.600.000 -100,0% -2.600.000 0

6 Bijdrage NAM aardbevingsbestendig bouwen 68.000.000 0 0 68.000.000 6       Bijdrage NAM aardbevingsbestendig bouwen 68.000.000 68.000.000 0 0

7 Bijdrage concern 0 0 0 0 7       Bijdrage concern 31.250.000 0 -31.250.000 -100,0% -31.250.000 0

0

0

Totaal B 162.761.900 0 23.530.800 186.292.700 Totaal B 174.582.300 186.292.700 11.710.400 6,7% -119.200 11.829.600 0

0

0

C. OPBRENGSTEN C. OPBRENGSTEN 0

1 Grondopbrengsten en verkoop vastgoed 2.700.000 6.000.000 5.190.000 13.890.000 1       Grondopbrengsten en verkoop vastgoed 13.600.000 13.890.000 290.000 2,1% 290.000 opbrengsten VWV hoger en NMzz lager

2 Overige opbrengsten 936.500 3.444.900 3.284.800 7.666.200 2       Overige opbrengsten 6.984.200 7.666.200 682.000 9,8% 0 0 682.000 meerkosten inrichting Forum

3 Afroming BD inzake BCF 0 0 0 0 3       Afroming BD inzake BCF 10.020.000 0 -10.020.000 -100,0% -10.020.000 0

4 Opbrengstwaarde Parkeergarage 0 0 65.833.600 65.833.600 4       Opbrengstwaarde Parkeergarage 64.952.800 65.833.600 880.800 1,4% 880.800 0 0

Totaal C 3.636.500 9.444.900 74.308.400 87.389.800  Totaal C 95.557.000 87.389.800 -8.167.200 -8,5% 880.800 -10.020.000 972.000

Saldo A - B - C 25.096.800 20.534.200 -45.631.000 0 Saldo A - B - C 0 0 0 0 0 0
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