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1. Inleiding. 
In 2004 heeft de gemeente samen met de ondernemers een Masterplan opgesteld voor de revitalisering 
van de verouderde bedrijventerreinen op Zuidoost. In juli 2005 is dit plan door de raad vastgesteld. 
Tussen 2004 en 2010 is van gemeenzijde in totaal € 12,6 miljoen gereserveerd en door de raad 
beschikbaar gesteld. Voor een overzicht van de verstrekte plankosten- en uitvoeringskredieten wordt 
verwezen naar bijlage 1 bij deze toelichting. 
Per 1 oktober 2014 is in totaal € 12 miljoen subsidie aan het revitaliseringsproject toegekend. Het 
ministerie van Economische Zaken heeft € 4,7 miljoen Topper subsidie toegekend, het EFRO 
€ 4,5 miljoen, de provincie Groningen € 1,2 miljoen en uit BDU/GDU middelen is € 1,6 miljoen 
toegekend. Daarnaast wordt door het waterschap Hunze en Aa’s en door ondernemers binnen het 
bedrijventerrein bijna € 0,7 miljoen bijgedragen in de kosten. 
 
2. Exploitatiebegroting. 
Op 26 september 2012 heeft de raad, bij raadsbesluit nummer 8b de herziene ‘Exploitatiebegroting 
revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid Oost’ vastgesteld.  
De exploitatiebegroting Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal ZO bevat 
alle (exploitatie-)begrotingen van hoofdprojecten, die een deeluitwerking betreffen van de totale 
revitaliseringsopgave, conform het door de raad in 2004 vastgestelde Masterplan. 
De exploitatiebegroting biedt daarmee inzicht in alle kosten, opbrengsten en bijdragen die betrekking 
hebben op de revitalisering in Zuid-Oost.  
 
3. Hoofdprojecten. 
In de exploitatiebegroting Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal ZO zijn 
de begrotingen van de volgende hoofdprojecten samengevoegd: 

1. Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal; 
2. Fietspaden Bornholmstraat; 
3. Bornholmstraat Noord; 
4. Bornholmstraat Zuid, wegreconstructie; 
5. Gideon Zuid, herinrichting; 
6. Havens, Zweedse en Finse Haven; 
7. Bornholmstraat Zuid, herverkaveling; 
8. Duinkerkenstraat e.o., herinrichting; 
9. Duinkerkenstraat 2 PP

e
PP fase. 
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3.1. Toelichting op de hoofdprojecten. 
 
UUUUHoofdproject nr. 8000640: Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal UUUU. 
 
Dit hoofdproject heeft vanaf  2003 gefunctioneerd als overkoepelend project. Binnen het project zijn 
kosten geboekt van visieontwikkeling, het opstellen van het masterplan, het handboek openbare 
ruimte en plankosten die een deelproject overstijgend karakter hebben.  
Alle plankosten binnen dit hoofdproject worden gedekt door bijdragen in ‘visieontwikkeling en 
masterplan’ vanuit de afzonderlijke deelcomplexen. Doorberekening van deze kosten heeft 
plaatsgevonden naar rato van de omvang van de deelcomplexen. 
Vanuit de door de raad vastgestelde exploitatiebegrotingen van deelcomplexen is per 1 oktober 2014 
€ 584.000 bijgedragen in deze kosten.  
 

 
 
 
 
UUUU 
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Hoofdproject: Fietspaden Bornholmstraat. 
 
Het nieuw aangelegde vrijliggende fietspad aan de Bornholmstraat loopt vanaf de rotonde bij de 
zuidelijke ringweg tot aan de Gotenburgweg. De aanleg van het fietspad is in december 2004 
aanbesteed en de uitvoering heeft plaatsgevonden in 2005. 
Ondanks het feit dat in 2006 de nacalculatie van dit hoofdproject heeft plaatsgevonden is dit 
hoofdproject voor het complete overzicht van de revitalisering, waar dit hoofdproject deel van 
uitmaakt, in de exploitatiebegroting opgenomen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5



Hoofdproject nr. 2BN31: Bornholmstraat NZ. 
 
In 2007 heeft de planontwikkeling geleid tot een definitief stedenbouwkundig- en verkeerskundig 
ontwerp. De aanbesteding van de herinrichting heeft op 9 januari 2008 plaatsgevonden. In februari 
2008 is de uitvoering gestart. De wegwerkzaamheden zijn volgens de projectplanning uitgevoerd en in 
juli 2008 opgeleverd.  

In 2011 is de kopse kant van de Finse haven van een nieuwe 
oeverconstructie voorzien. De oever is op de hoogte gebracht die door het 
Waterschap Hunze en Aa’s in haar Masterplan Kaden is vereist. 
Deze werkzaamheden maken deel uit van het in 2008 aanbestede werk. 
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Hoofdproject nr. 8000840: Bornholmstraat ZZ, wegreconstructie. 
 
De wegreconstructie heeft geleid tot een herindeling van de rijbaanbreedte tot drie rijstroken waarvan 
de middenstrook een voorsorteerstrook is geworden. 
De aanbesteding van de herinrichting heeft op 8 oktober 2008 plaatsgevonden. In november 2008 is 
de uitvoering gestart en medio 2009 is het werk gereed gekomen. 
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Hoofdproject nr. 8000850: Gideon Zuid, herinrichting. 
 
Om het gebied beter en intensiever te kunnen benutten is de huidige Gideonweg heringericht en dwars 
over de landtong doorgetrokken. Zoals in 2005 in het Masterplan Revitalisering Winschoterdiep 
Eemskanaal is vastgelegd is de inzet om deze nieuwe weg langs het Winschoterdiep, onder de 
Gideonbrug van de A7 door, verder voort te zetten om uiteindelijk aan te sluiten op de 
Bornholmstraat. 
Omdat het ten zuiden van de A7 gelegen deel van het exploitatiegebied een voormalige stortplaats 
betreft, was het voor de realisatie van de gewenste bestemming noodzakelijk een bodemsanering  
uit te voeren. 
  
In juni 2008 is Gideon Zuid, 
fase 1, omvattende de 
reconstructie van de Gideonweg 
en de vernieuwing van de 
oeverconstructie langs het Oude 
Winschoterdiep in uitvoering 
genomen.  
Op 22 oktober 2008 heeft de 
openbare aanbesteding 
plaatsgevonden van het werk 
Gideon-Zuid, fase 2. Dit werk 
betreft de sanering van de 
voormalige stortplaats, wegaanleg 
en de vervaardiging van 
verhuurbaar bedrijventerrein.  
De zone tussen de Gideonweg en 
de aangrenzende bestaande 
bedrijventerreinen is geruimd en opnieuw ingericht. Daarmee is voldaan aan de eis van de Gasunie een 
zone ter weerzijden van de aldaar aanwezige gasleiding vrij te maken van belemmeringen. 
Medio 2010 zijn hondenclubs die 6 jaar aan de Aduarderdiepsterweg waren gevestigd naar deze nieuwe 
locatie verhuisd. 
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In 2013 is de benodigde grond aangekocht die aansluiting van de in Gideon Zuid aangelegde 
ontsluitingsweg op de nieuwe wegenstructuur in het deelgebied Bornholmstraat-Zuid mogelijk 
maakte. Het betreft een strook grond van 18 meter breed, grenzend aan het Winschoterdiep, van het 
perceel (‘Krikke’) gelegen aan de noordwestzijde van de Gideonbrug 
De aanleg van dit weggedeelte vormt onderdeel van het werk ‘aanleg Uppsalaweg’ dat in februari 
2014 is aanbesteed en voor het einde van 2014 wordt opgeleverd. 
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Hoofdproject nr. 8000860: Havens, Zweedse- en Finse haven. 
 
Het hoofdproject ‘De Havens’ omvat het plan tot herinrichting van de Zweedse en Finse havens. 
Samen met de ondernemers wordt een plan gemaakt voor een nieuwe invulling van de Zweedse en 
Finse Haven. De noodzaak tot de herinrichting is in het ‘Masterplan revitalisering bedrijventerreinen 
Winschoterdiep en Eemskanaal’ uitvoerig beschreven.  
In het masterplan is ondermeer bepaald dat een strook van 20 meter water vanuit de oevers 
Bornholmstraat/Zweedse- en Finse haven zal worden vrijgemaakt van aanliggende bedrijfsschepen. 
De kopse kant van de Finse haven is in 2011 van een nieuwe overconstructie voorzien met stalen 
damwanden en schanskorven.  
Eind 2012 is de kopse kant van de Zweedse haven van een nieuwe oeverconstructie voorzien. Op de 
oever is een dijkje/grondwal aangelegd waarmee voor dat deel uitvoering is gegeven aan het 
masterplan kaden van waterschap Hunze en Aa’s.  
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Hoofdproject 8000940: Bornholmstraat Zuid, herverkaveling. 
 
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de Bornholmstraat en wordt respectievelijk aan noord- 
en zuidzijde begrensd door het Groothandelscentrum en de Gideonbrug. 
Het Masterplan initieert de mogelijkheid tot een herverkaveling binnen het plangebied door het 
aanleggen van een nieuwe weg langs het Winschoterdiep. Deze nieuwe weg zou kunnen lopen vanaf 
de Osloweg (Groothandelscentrum) tot aan het viaduct bij de Europaweg (bij de Gideonbrug). Op 
deze manier kunnen de langgerekte kavels ook via de achterzijde ontsloten worden.  
 
In 2011 heeft de eerste fase van wegaanleg plaatsgevonden. Vanaf de Bornholmstraat is het gebied 
van het voormalig vervoerscentrum ontsloten door de aanleg van een weg tussen de Bornholmstraat 
en het Winschoterdiep. 
In 2011 en in 2013 zijn de gronden verworven, inclusief opstallen, die de verbinding vanuit het gebied 
Bornholmstraat Zuid met de in 2009 gerealiseerde weg langs het Winschoterdiep in het gebied 
Gideon Zuid mogelijk maken. 
 
Het perceel Bornholmstraat 62, waarop in het verleden het vervoerscentrum was gevestigd, is in 2004 
door de gemeente verworven in het kader van de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone. Het perceel 
met een oppervlakte van 23.338 m2 is indertijd aangekocht om het aan de Paradijsvogelstraat 
gevestigde bedrijf Siebesma/v.d. Veen een vervangende bedrijfslocatie te kunnen bieden en het 
bedrijventerrein aan de Paradijsvogelstraat te bestemmen tot woningbouwlocatie. 
Dat laatste heeft plaatsgevonden bij de vaststelling van het bestemmingsplan Waterrand echter de 
bedrijfsverplaatsing naar de Bornholmstraat heeft niet plaatsgevonden. Het bedrijf heeft zich elders 
gevestigd. 
Voor de uitvoering van de revitalisering van bedrijventerrein Winschoterdiep en Eemskanaal OZ is de 
benodigde grond voor de ontsluitingsweg, waarvan de eerste fase in 2011 is aangelegd en de volgende 
fase in 2014, in totaal 4,760 m2, aan het perceel onttrokken. Daarnaast is in 2011 een ingesloten 
terrein aan de zuidzijde van de ontsluitingsweg verkocht aan de aangrenzende eigenaar Galagher. 
De uitname van 8.502 m2 voor wegaanleg en grondverkoop uit het oorspronkelijke perceel met een 
oppervlakte van 23.338 m2 heeft invloed op het exploitatieresultaat van het deelcomplex 
Bornholmstraat binnen de integrale exploitatiebegroting Oosterhamrikzone. 
Over een eventueel optredend exploitatietekort van de locatie Bornholmstraat is in de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gemeente-Nijestee bepaald dat de gemeente en Nijestee ieder 
50% van het exploitatietekort voor haar rekening nemen. 
In eerste instantie is in 2011 voor de grond ten behoeve van de wegaanleg € 25 per m2 en voor de aan 
Galagher verkochte grond € 75 per m2 door het complex Revitalisering betaald aan het complex 
Oosterhamrikzone. Bij de verdere uitwerking van de SOK is gebleken dat de onttrekking aan het 
perceel tegen genoemde grondprijzen voor Nijestee tot een vergroting van haar aandeel in het 
exploitatietekort leidt waarop Nijestee geen invloed op heeft kunnen uitoefenen. 
Met Nijestee is afgesproken dat de aan het perceel onttrokken gronden zullen worden gewaardeerd 
tegen de marktconforme grondprijs die op het nog te verkopen perceel, groot 14.836 m2, gerealiseerd 
zal worden. Binnen de integrale exploitatiebegroting Oosterhamrikzone 2014 is voor het deelcomplex 
Bornholmstraat een grondprijs geraamd van € 95 per m2. 
Volgens de met Nijestee gemaakte afspraak bedragen de kosten van de herwaardering van de 
ingebrachte gronden € 408.000 bij een grondprijs van € 95 per m2. 
Deze kosten worden ten laste van de exploitatiebegroting van de Revitalisering gebracht. 
Binnen de exploitatiebegroting van de revitalisering zijn daartoe voldoende dekkingsmiddelen 
aanwezig. 
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In 2012 heeft de gemeente aan Nedcoat de waarde van het afkoopwaarde van het erfpachtrecht van 
€ 1.078.500, inclusief bijkomende kosten, vergoed. Het perceel is in 1974 door de gemeente in 
erfpacht uitgegeven aan Nedcoat voor een erfpachtperiode van 75 jaar tegen een canon van 7% over 
de grondwaarde in 1974 van € 330.312.  
In 2013 is overeenstemming bereikt met Hanos over een grondruil/-verkoop waarbij de gemeente het 
naastgelegen perceel van voorheen Nedcoat aan Hanos verkoopt en de gemeente de gronden verwerft 
die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe weg langs het Winschoterdiep. De grondruil wordt 
uiterlijk 1 april 2015 geëffectueerd. 
In 2013 is in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s een oeverconstructie, bestaande uit stalen 
damwanden met steenbestorting, aangelegd langs het Winschoterdiep. De kosten van het vernieuwen 
van de beschoeiing komen voor rekening van de gemeentelijke grondexploitatie. 
In februari 2014 is de aanleg van de Uppsalaweg openbaar aanbesteed, gegund en in uitvoering 
genomen. Het weggedeelte achter en naast Hanos is in juni 2014 afzonderlijk openbaar aanbesteed en 
aangenomen door dezelfde aannemer (De Wilde) die de Uppsalaweg in februari had aangenomen. 
Volgens de planning wordt de Uppsalaweg, inclusief het weggedeelte achter Hanos, voor 31 
december 2014 opgeleverd.  
Met de aanleg van de Uppsalaweg is de wegenstructuur in het deelgebied Bornholmstraat Zuid 
uitgevoerd conform het Masterplan uit 2005. 
 
In het Masterplan is geanticipeerd op de verwerving door de gemeente van de aan de zuidzijde van het 
Groothandelscentrum (GHC) gelegen weg. Gezien de vereiste laad- en losmogelijkheden vanaf deze 
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weg langs het GHC en de beperkingen die een openbaar karakter van deze weg zou kunnen opleveren 
voor het laden en lossen hecht de eigenaar van het GHC aan het private karakter van deze weg. 
Uit onderzoek van de wegconstructie door de gemeente is gebleken dat deze weg constructief gezien 
aan het einde van zijn levensduur is en van een volledig nieuwe funderings- en asfaltconstructie zou 
moeten worden voorzien volgens de door de gemeente te stellen eisen aan een openbare weg. 
In de exploitatiebegroting is met deze kosten van vervanging van de wegconstructie, die het gevolg 
zouden zijn van verwerving van deze weg, geen rekening gehouden. 
 
Door het niet kunnen verwerven van de weg aan de zuidzijde van het GHC ontstaat de situatie dat de 
Uppsalaweg voor het gedeelte Hanos-GHC een doodlopende weg zal zijn. 
 

 
 
De eigenaar van het GHC, Brivec, is bereid, door beschikbaarstelling om niet van de hiervoor 
benodigde gronden, de gemeente de mogelijkheid te bieden de Uppsalaweg 300 meter door te trekken 
in noordelijke richting en aan te sluiten op de Bergenweg. 
De beschikbaarstelling van een strook grond, breed 18 meter, betreft eveneens de overdracht van het 
eigendom van de oever langs het Winschoterdiep en de daarbij behorende onderhoudsverplichting. 
Voor de aanleg van de verlengde Uppsalaweg is het noodzakelijk dat de oever van een beschoeiing 
wordt voorzien van stalen damwanden met steenbestorting, overeenkomstig de aangebrachte 
constructie langs de in 2014 aangelegde weg. 
De aanlegkosten van weg en oeverconstructie worden geraamd op € 1,5 miljoen. Brivec is bereid  
€ 100.000 bij te dragen in de aanlegkosten van de weg. 
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Hoofdproject 8000970: Duinkerkenstraat e.o.  
 
Het hoofdproject ‘Duinkerkenstraat e.o.’ betreft de Duinkerkenstraat, vanaf de Milieudienst tot aan de 
aansluiting met de Antwerpenweg, De Rouaanstraat, de Antwerpenweg en het gedeelte van de 
Gideonweg tussen de Antwerpenweg en de in het kader van Gideon-Zuid gereconstrueerde 
Gideonweg.  
In dit deelproject heeft een herinrichting plaatsgevonden van de wegen. Wegen zijn versmald en langs 
de Duinkerkenstraat is een vrijliggend fietspad aangelegd. Langs de Antwerpenweg zijn 
fietspadstroken aangelegd. 
Op 30 maart 2011 heeft de Europese openbare aanbesteding plaatsgevonden van het 
herinrichtingsplan. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver, Oosterhof Holman Infra BV uit 
Grijpskerk. Dit wegenbouwbedrijf heeft een nevenvestiging aan de Duinkerkenstraat.  
In het kader van de herinrichting zijn de Rouaanstraat en de Duinkerkenstraat van een nieuwe 
asfaltconstructie en fundering voorzien. 
De herinrichting is begin 2012 opgeleverd.  
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Bij de slotcalculatie van het complex Winschoterdiep A zijn de kosten en de dekking voor de aanleg 
van een nog niet gerealiseerde weg tussen twee doodlopende straten, op het volgende kaartje in rood 
weergegeven, toegevoegd aan de grondexploitatie van de revitalisering. 
De geraamde kosten van de wegaanleg van € 824.000 en daarbij eveneens de dekking van € 824.000, 
zijn vanuit het complex Winschoterdiep A in de exploitatiebegroting van deelcomplex 
Duinkerkenstraat e.o. opgenomen.  
De aanleg van de nog ontbrekende straat dient voor het bedrijventerrein geen doel. De terreinen 
grenzend aan de verbindingsweg zijn volledig uitgegeven en voldoende ontsloten op de doodlopende 
straten. 
Geruime tijd is rekening gehouden met een mogelijke noodzaak de weg aan te leggen in verband met 
de ontsluiting van een tweede railterminal aan de zuidzijde van de weg.  
In 2011 heeft de mogelijke belanghebbende, Attero, laten weten dat een tweede railterminal niet meer 
aan de orde is. De noodzaak de weg aan te leggen is daarmee vervallen. 
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Hoofdproject 8000990: Duinkerkenstraat 2PP

e
PP fase. 

 
Dit hoofdproject betreft de herinrichting van de Duinkerkenstraat vanaf de aansluiting met de 
Antwerpenweg tot exploitatiegebied van het Europapark.  
In 2006 is de locatie Frans Maas verworven. In 2011 zijn de opstallen gesloopt en de 
terreinverhardingen opgeruimd.  
Het vrijgekomen betonpuin van het bedrijfsgebouw is op locatie door een puinbreker verwerkt tot 
betongranulaat dat in het hoofdproject Duinkerkenstraat e.o. is toegepast in de fundering van de 
wegen. De herinrichting is eind 2012 opgeleverd. 
Eind 2013 is de verbinding tot stand gekomen van de Boumaboulevard, vanuit het Europapark, met de 
Duinkerkenstraat. De na wegaanleg overgebleven delen van de voormalige Frans Maas locatie 
(21.850 m2)  zijn toegevoegd aan het exploitatiegebied en aan de grondexploitatiebegroting van het 
complex Europapark. De gronden zijn door het complex Revitalisering intern verkocht aan het 
complex Europapark tegen de in de exploitatiebegroting van de Revitalisering geraamde 
grondopbrengst van € 2.214.000. 
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4. Subsidiëring. 
 
De subsidiëring van het totale revitaliseringsproject vindt plaats op projectbases zoals door de 
subsidieverleners zijn gedefinieerd. De projecten, zoals door de subsidieverlener zijn gedefinieerd 
betreffen een bundeling van hoofdprojecten waarvan een grondexploitatie is opgesteld en waarvan per 
hoofdproject een hoofdprojectadministratie wordt gevoerd. 
Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidiebijdragen is een door de 
subsidieverlener minimaal vereiste gemeentelijke bijdrage in de plantekorten. 
 
Overzicht subsidies per 31-12-2014

subsidie- gerealiseerd nog te
Subsidieverlener regeling bijdrage tot 31-12-2014 realiseren

Samenwerkingsverband Noord Nederland EFRO 4.500.000 2.700.000 1.800.000
Ministerie van ELI Topper I 2.169.000 2.169.000 0
Ministerie van ELI Topper II 2.500.000 2.500.000 0
Provincie Groningen BDU 2010 1.092.000 0 1.092.000
Provincie Groningen GDU 511.500 511.500 0
Provincie Groningen 1.200.000 960.000 240.000

11.972.500 8.840.500 3.132.000  
 
De eindafrekening van de Topper I en Topper II subsidie heeft eind 2014 plaatsgevonden. 
De projectperiode voor de EFRO subsidie is verlengd tot 31 december 2014. In 2015 wordt de 
eindafrekening opgesteld. 
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5. Grondexploitatie 2015 
 
Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal ZO

Boekwaarde Nog te realiseren
Kosten per 10-12-2014 vanaf 10-12-2014 Totaal t/m 2018

Bodemonderzoek/-sanering € 308.000 € 14.000 € 322.000
Verwerving € 7.821.000 € 1.152.000 € 8.973.000
Sloopwerken € 365.000 € 26.000 € 391.000
Civiel- en cultuurtechnische werken € 6.783.000 € 2.078.600 € 8.861.600
Woonrijp maken € 5.272.000 € 306.000 € 5.578.000
Groenvoorzieningen € 0 € 0 € 0
Kunstwerken € 0 € 0 € 0
Planontwikkelingskosten € 3.729.000 € 409.600 € 4.138.600
Voorbereiding en toezicht € 2.398.000 € 435.000 € 2.833.000
Bijdrage aan overige € 182.000 € 0 € 182.000
Rentesaldo € -80.000 € 144.000 € 64.000

Totale kosten € 26.778.000 € 4.565.200 € 31.343.000

Boekwaarde Nog te realiseren
Opbrengsten per 10-12-2014 vanaf 10-12-2014 Totaal t/m 2018

Rijksbijdragen € 7.119.000 € 2.050.000 € 9.169.000
Provinciale bijdragen € 1.472.000 € 1.331.500 € 2.803.500
Gemeentelijke bijdragen € 12.601.000 € 139.600 € 12.740.600
Overige bijdragen € 0 € 1.237.000 € 1.237.000
uitgifte bedrijventerrein € 2.225.000 € 3.169.000 € 5.394.000
correctie i.v.m. afrondingen € -1.000 € -1.000 

Totale opbrengsten € 23.417.000 € 7.926.100 € 31.343.000

Exploitatieresultaat € 0

Geïnvesteerd vermogen € 3.361.000

Toekomstige kasstroom € -3.361.000 inclusief rentekosten over geïnvesteerd vermogen

Prognose budgettair neutraal op eindwaarde 31-12-2018
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Verschillen met de vorige (2012) begroting

Vastgestelde
Omschrijving Herziening begroting Verschil

2015 2012

A. Kosten
Bodemonderzoek/-sanering 322.000 438.000 -116.000 
Verwerving 8.973.000 7.513.000 1.460.000
Sloopwerken 391.000 301.000 90.000
Civiel- en cultuurtechnische werken 8.862.000 4.643.000 4.219.000
Woonrijp maken 5.578.000 10.176.000 -4.598.000 
Groenvoorzieningen 0 0 0
Kunstwerken 0 874.000 -874.000 
Planontwikkelingskosten 4.139.000 4.126.000 13.000
Voorbereiding en toezicht 2.833.000 2.911.000 -78.000 
Bijdrage aan BTW-compensatiefonds 0 46.000 -46.000 
Bijdrage aan overige 182.000 136.000 46.000
Rentesaldo 64.000 1.000 63.000

Totaal A 31.344.000 31.165.000 179.000

B. Bijdragen
Rijksbijdragen 9.169.000 9.170.000 -1.000 
Provinciale bijdragen 2.804.000 2.804.000 0

Gemeentelijke bijdragen 12.741.000 12.740.000 1.000

Overige bijdragen 1.237.000 1.088.000 149.000
correctie i.v.m. afrondingen -1.000 -1.000 

Totaal B 25.950.000 25.802.000 148.000

C. Grondopbrengsten
Uitgifte bedrijfsterrein 5.394.000 5.363.000 31.000

Totaal C 5.394.000 5.363.000 31.000

A-B-C 0 0 0  
 
 
Kosten. 
De totale kosten van de revitalisering worden geraamd op € 31.344.000. 
Per 10 december 2014 bedragen de werkelijke uitgaven € 26,8 miljoen, de aangegane verplichtingen 
€ 1,0 miljoen en de nog te maken kosten € 3,5 miljoen. 
 
Plankosten. 
Berekend over de totale revitaliseringsopgave bedraagt het percentage planontwikkelingskosten 
19,1%. Om tot een zuivere vergelijking met de plankostennormering te kunnen komen zijn de kosten 
van visieontwikkkeling en het opstellen van het Masterplan in het berekende percentage buiten 
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beschouwing te laten.  
De plankostennormering is namelijk van toepassing op plannen vanaf de vaststelling van de 
startnotitie en de beschikbaarstelling van een plankostenkrediet door de raad. 
De visieontwikkeling vindt plaats in de initiatieffase en gaat vooraf aan- en resulteert in een 
startnotitie.  
 
Opbrengsten. 
De opbrengsten bestaan uit grondopbrengsten voor vervaardigd uitgeefbaar terrein. 
Het betreft de gekapitaliseerde opbrengsten uit verhuur van terreinen op Gideon Zuid en 
grondopbrengsten in de hoofdprojecten Duinkerkenstraat e.o., Duinkerkenstraat fase 2 en 
Bornholmstraat Zuid herverkaveling. 
De in de begroting 2012 geraamde grondopbrengsten van € 5.363.000 zijn met € 31.000 
toegenomen tot € 5.394.000 in deze herziene begroting.  
De verkoopmogelijkheden van de binnen het hoofdproject Bornholmstraat Zuid verworven percelen 
tegen de geraamde grondprijs worden op grond van de huidige inzichten met betrekking tot 
belangstelling hiervoor vanuit de markt positief ingeschat.  
De verkoop van de voormalige Frans Maaslocatie heeft begin 2012 plaatsgevonden middels een 
interne overdracht naar de grondexploitatie van het project Europapark.  
De gekapitaliseerde opbrengsten uit verhuur van terreinen op Gideon Zuid zijn gebaseerd op 
huurprijzen variërend van € 2,50 tot € 7,00 per m2 per jaar. Enkele percelen zijn ten behoeve van een 
huidige huurder en van toekomstige huurder(s) van een puinverharding voorzien. De kosten van deze 
verharding worden via een verhoogde huurprijs van € 6 tot € 7 per m2 in 10 jaar terugverdiend. 
Bij de slotcalculatie van het complex, die naar verwachting in 2016 kan plaatsvinden, worden de 
kavels tegen de dan geldende grondwaarde overgeboekt naar de groep Verhuurde Kavels. 
 
Kosten en opbrengsten resulteren in een exploitatietekort van € 25.950.000. 
 
Bijdragen. 
Ten opzichte van de begroting van 2012 zijn de bijdragen met € 148.000 toegenomen van 
€ 25.802.000 tot € 25.950.000 in deze herziene begroting. 
De toename is het gevolg van een bijdrage van Brivec van € 100.000 in de kosten van wegaanleg en 
oeverconstructie achter het GHC en door een, als gevolg van indexering, hogere bijdrage van het 
Waterschap in de kosten van het op 2,00 m+NAP brengen van de oever van het Winschoterdiep.  
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6. Dekking. 
Rijksbijdragen
-  Min. van Econ. Zaken, Topper I € 2.169.500 
-  Min. van Econ. Zaken, Topper II € 2.500.000 
-  EFRO € 4.500.000 

Provinciale bijdragen
-  GDU middelen € 511.500 
-  BDU gelden € 1.092.000 
-  Provincie Groningen € 1.200.000 

Bijdragen Waterschap
-  bijdragen van Waterschap Hunze en Aa's € 462.000 

Gemeentelijke bijdragen
Beleidsplanmiddelen:
-  nieuw beleid 2001, incidenteel € 30.000 
-  nieuw beleid 2006, incidenteel € 445.000 
-  nieuw beleid 2006, structureel € 1.555.000 
-  nieuw beleid 2007, incidenteel € 225.000 
-  nieuw beleid 2007, structureel € 1.404.000 
-  nieuw beleid 2008, incidenteel, Vitale bedrijfsterreinen (= Stadsmeierrechten) € 2.500.000 
-  nieuw beleid 2008, structureel € 969.000 
Overige gemeentelijke bijdragen:
-  Terreinwinst € 473.000 
-  OZB fietsmiddelen € 999.000 
-  Fietsnotamiddelen € 688.000 
-  Kleine verkeersmaatregelen 2010 € 52.000 
-  Revitalisering ISV I € 400.000 
-  bijdrage uit ISV-Bodem € 275.000 
-  bijdrage uit complex 2BB05 t.b.v. afronden wegaanleg Rouaanstraat € 824.000 
-  bijdrage uit complex 2BN02: i.h.k.v. slotcalculatie Ikea i.v.m. aanleg ontsluitingsweg € 259.000 
-  bijdrage uit complex 2BN07: Winschoterdriehoek i.v.m. infrastr. t.b.v. hondenclubs € 546.000 
-  bijdrage Stadsbeheer uit meerjaren investeringsprogramma onderhoud 2011-2012 € 440.000 
-  bijdrage uit verhuurde kavels, huuropbrengst mast Nozema € 180.000 
-  bijdrage van OCSW € 20.000 
-  bijdrage JZ m.b.t. herziening bestemmingsplan € 26.000 
-  bijdrage uit bestemmingsreserve Grondzaken € 430.000 
Bijdragen uit deelcomplexen revitalisering
-  bijdragen deelcomplexen aan visieontwikkeling/masterplan € 584.000

Bijdragen van derden:
-  bijdragen van derden € 191.000 

Opbrengsten uit grondverkoop 5.393.630 

Totale bijdragen € 31.343.630  
 
Met deze dekking is de totale begroting sluitend. 
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7. Kredieten. 
 
Stand van zaken kredieten binnen de revitalisering. 
Van de volgende deelcomplexen zijn de exploitatiebegrotingen door de raad vastgesteld en zijn de 
benodigde planvoorbereidings- en uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld: 

 
- Revitalisering, coördinatie en handboek openbare ruimte € 916.000  
- Fietspaden Bornholmstraat € 1.561.500 
- Bornholmstraat-noord, herinrichting € 2.801.000 
- Bornholmstraat-zuid, herinrichting € 994.000 
- Gideon-zuid, herinrichting € 4.807.000 
- Havens, Zweedse- en Finse haven € 238.000 
- Duinkerkenstraat e.o. herinrichting €  5.505.000 
- Duinkerkenstraat, fase 2 € 6.476.000 
- Bornholmstraat-zuid, herverkaveling € 2.055.000 
- Uitvoeringsplan Bornholmstraat Zuid € 5.811.500 

 
Totaal beschikbaar gestelde kredieten  € 31.165.000  
 
Aanvullend krediet. 
De totaal geraamde kosten voor de revitalisering worden geraamd op € 31.344.000. 
De nog te maken kosten zijn in de herziene exploitatiebegroting geraamd tot en met 2018.  
Het totaal reeds beschikbaar gestelde krediet bedraagt € 31.165.000. 
Voor wegaanleg en de aanleg van oevervoorzieningen achter het Groothandelscentrum en voor de 
verdere planontwikkeling en uitvoering van dit projectonderdeel is het gewenst de beschikking te 
hebben over een aanvullend uitvoeringskrediet van € 179.000. 
 
8.  Financiële uitgangspunten. 
 
Bij de berekening van de nog te maken kosten en te realiseren grondopbrengsten zijn de volgende 
parameters gehanteerd: 
 
kostenstijging     2% per jaar     
opbrengstenstijging    2% per jaar vanaf het derde jaar 
planontwikkelingskosten   15% (excl. 5% onv.) 
kosten van voorbereiding en toezicht 15% (excl. 5% onv.) 
calculatierente kosten    3,0% per jaar (ROP 2015) 
calculatierente opbrengsten  3,0% per jaar (ROP 2015) 
prijspeil raming     1-juli-2014 
resterende looptijd       2 jaren (1 januari 2015 t/m 31 december 2016) 
 
Uitslag in geld. 
Gemaakte kosten op 10-dec-2014 € 26,78 miljoen 
Gerealiseerde opbrengsten per 10-dec-2014 € 24,09 miljoen  
Nog te maken kosten vanaf 10-dec-2014 (incl. agv) € 4,56 miljoen 
Nog te realiseren opbrengsten vanaf 10-dec-2014 € 7,25 miljoen 
Resultaatverwachting op 31-dec-2016 budgettair neutraal 
Contante waarde per 1-jan-2015 €  0
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9. Risico’s. 
 
9.0. Kansen en risico’s revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal ZO. 
De volgende kansen en risico’s zijn te benoemen: 
1. Realisatie van de toegekende € 4,5 miljoen EFRO subsidie; 
2. Realiseren van aanbestedingsvoordeel. 
 
9.1. Realisatie van subsidie. 
De eindafrekening van de EFRO subsidie vindt plaats in 2015. Naar verwachting zijn de gedane 
investeringen voldoende voor een definitieve vaststelling van de toegekende subsidiebijdrage. 
Een korting op de toegekende subsidie lijkt vooralsnog niet aan de orde. 
 
9.2. Realiseren van aanbestedingsvoordeel. 
Op grond van het gemeentelijke- en het door de subsidieverlener vereiste aanbestedingsbeleid zullen 
de meeste aan te besteden werken binnen de revitalisering (Europees) openbaar worden aanbesteed. 
Gezien de nog voortdurende economische crisis, waardoor ook wegenbouwbedrijven getroffen zijn, 
mag verwacht worden dat de ‘werkhonger’ onder de aannemingsbedrijven groot is. Dit kan zich 
vertalen naar lagere inschrijfsommen dan door de gemeente is begroot. 
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

(Supercomplex) Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep-Eemskanaal ZO bijlage 1

Datum: 1-jan-2015 laatst gemuteerd: 28-1-2015 printdatum: 06-feb-15
filenaam 1. REVI herziening GREX 2015 d.d. 22-jan-2015 met boekwaarde per 10-12-2014

printtijd: 03:51 PM

A. Raming van de kosten, inclusief kostenstijging

prijs boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

01 VERWERVING

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 0 0
8000810 Bornholmstraat-noord 11.350 11.350
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0 0 0 0 0 0 0
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 496.449 0 0 0 0 0 0 496.449
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 2.986.512 0 0 0 0 0 1.072.156 0 4.058.668
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 693.741 0 0 0 0 0 30.000 723.741
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 3.633.041 0 0 0 0 0 50.000 3.683.041

totaal verwerving 0 7.821.093 0 0 0 0 0 1.152.156 0 0 0 8.973.249

02 BODEMONDERZOEK/-SANERING

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 0 0
8000810 Bornholmstraat-noord 0 0
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 133.902 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 140.445
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0 0 0 0 0 0
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 31.713 0 0 0 0 0 0 31.713
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 57.505 0 5.665 0 0 0 0 63.170
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 84.927 0 1.938 0 0 0 0 86.865

0

totaal bodemsanering 0 308.047 0 14.146 0 0 0 0 0 0 0 322.193

03 SLOOPWERKEN

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 0 0
8000810 Bornholmstraat-noord 0 0
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 8.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.950
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0 0 0 0 0 0 0
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 356.531 0 0 0 0 0 0 356.531

totaal sloopwerk 0 365.481 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 390.981
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

05 BOUWRIJPMAKEN

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 896.000 896.000
8000810 Bornholmstraat-noord 0 0
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0 0 0 0
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 2.676.917 0 0 0 0 0 0 0 2.676.917
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 24.030 0 9.750 0 0 0 0 33.780
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 3.186.166 0 825.806 0 0 0 1.049.682 192.905 0 5.254.559
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 0 0 0 0
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 0 0 0 0

totaal bouwrijpmaken 0 6.783.113 0 835.556 0 0 0 1.049.682 192.905 0 0 8.861.256

06 WOONRIJPMAKEN

2CC1123 Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal 24.004 0 0 0 24.004
8000810 Fietspaden Bornholmstraat 0 0
8000840 Bornholmstraat-noord 1.760.960 0 0 0 0 0 1.760.960
8000850 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 497.854 0 0 0 0 0 497.854
8222860 Gideon-zuid, herinrichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8000940 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0 0 0
8000970 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8000990 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 2.390.122 0 0 0 0 0 0 2.390.122

2BN54 Duinkerkenstraat 2e fase 599.106 0 0 0 0 0 306.000 905.106

totaal woonrijpmaken 0 5.272.046 0 0 0 0 0 306.000 0 0 0 5.578.046

07 GROENVOORZIENINGEN

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 0 0
8000810 Bornholmstraat-noord 0 0
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 0 0
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 0 0
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 0 0
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 0 0

totaal groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 KUNSTWERKEN

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 0 0
8000810 Bornholmstraat-noord 0 0
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 0 0
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 0 0 0 0 0 0 0 0
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 0 0
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 0 0

totaal kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN

8000640 Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal 806.209 0 0 0 0 0 0 0 806.209
2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 286.000 286.000
8000810 Bornholmstraat-noord 399.584 0 10.587 0 0 410.171
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 174.084 0 0 0 0 174.084
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 638.842 0 0 0 0 0 0 0 638.842
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 88.622 0 0 0 0 0 88.622
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 730.908 0 58.349 0 0 0 254.375 0 1.043.632
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 375.150 0 0 0 0 0 0 375.150
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 229.289 0 25.444 0 0 0 61.200 315.933

totaal planontwikkelingskosten 0 3.728.688 0 94.380 0 0 0 315.575 0 0 0 4.138.643

11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 275.000 275.000
8000810 Bornholmstraat-noord 394.762 25.384 0 0 0 420.146
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 151.151 0 0 0 0 151.151
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 463.110 0 0 0 0 0 0 0 463.110
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0 0 0 0 0 0
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 539.460 0 62.904 0 0 0 256.902 28.936 0 888.202
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 405.394 0 0 0 0 0 0 405.394
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 168.987 0 0 0 0 0 61.200 230.187

totaal voorbereiding en toezicht 0 2.397.864 0 88.288 0 0 0 318.102 28.936 0 0 2.833.190

15 BIJDRAGE AAN OVERIGE

8000640 Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal 75.304 0 0 75.304
2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 104.000 104.000
8000810 Bornholmstraat-noord 0 0
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0
8000850 Gideon-zuid, herinrichting 0 0 0 0 0 0 0 0
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 0 0 0 0
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 0 0 0 0 0 0
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 0 0 0 0

totaal bijdrage aan overige 0 182.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.304

Totale kosten incl. kostenstijging en excl. rente 26.858.636 0 1.032.370 0 0 0 3.167.015 221.841 0 0 31.279.862
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN
boekwaarde boekingen aangegane

DaFinci omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)
02 BODEMONDERZOEK/-SANERING 308.047 0 14.146 0 0 0 0 0 0 0 322.193
01 VERWERVING 7.821.093 0 0 0 0 0 1.152.156 0 0 0 8.973.249
03 SLOOPWERKEN 365.481 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 390.981
05 BOUWRIJPMAKEN 6.783.113 0 835.556 0 0 0 1.049.682 192.905 0 0 8.861.256
06 WOONRIJPMAKEN 5.272.046 0 0 0 0 0 306.000 0 0 0 5.578.046
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 3.728.688 0 94.380 0 0 0 315.575 0 0 0 4.138.643
11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT 2.397.864 0 88.288 0 0 0 318.102 28.936 0 0 2.833.190
15 BIJDRAGE AAN OVERIGE 182.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.304

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 26.858.636 0 1.032.370 0 0 0 3.167.015 221.841 0 0 31.279.862

percentage kostenstijging 0,0%
kostenstijgingsfactor Nb.: kostenstijging is berekend in de deelcomplexen 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE
boekwaarde boekingen aangegane

DaFinci omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)
02 BODEMONDERZOEK/-SANERING 308.047 0 14.146 0 0 0 0 0 0 0 322.193
01 VERWERVING 7.821.093 0 0 0 0 0 1.152.156 0 0 0 8.973.249
03 SLOOPWERKEN 365.481 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 390.981
05 BOUWRIJPMAKEN 6.783.113 0 835.556 0 0 0 1.049.682 192.905 0 0 8.861.256
06 WOONRIJPMAKEN 5.272.046 0 0 0 0 0 306.000 0 0 0 5.578.046
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 3.728.688 0 94.380 0 0 0 315.575 0 0 0 4.138.643
11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT 2.397.864 0 88.288 0 0 0 318.102 28.936 0 0 2.833.190
15 BIJDRAGE AAN OVERIGE 182.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.304

SUBTOTALEN in bw 26.858.636 0 1.032.370 0 0 0 3.167.015 221.841 0 0 31.279.862
rente per deelcomplex: 1-1-2015

8000640 Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal -45.366 
2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 0
8000810 Bornholmstraat-noord -57.327 
8000840 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie -34.245 
8000850 Gideon-zuid, herinrichting -17.950 
8222860 Havens, Zweedse- en Finse haven -62.683 
8000940 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 2.332
8000970 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 8.424
8000990 Duinkerkenstraat 2e fase 126.604

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -80.211 -80.211 0 0 0 72.655 45.734 19.154 6.456 63.788

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 26.778.425 0 1.032.370 0 0 0 3.239.670 267.575 19.154 6.456 31.343.650

krediet: 31.165.000
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B. Bijdragen

boekwaarde boekingen aangegane
omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Rijksbijdragen 9.169.000
1 -  Min. van Econ. Zaken, Topper I 2.169.000 0 0 0 0 0 2.169.000
2 -  Min. van Econ. Zaken, Topper II 2.250.000 0 0 0 0 0 250.000 2.500.000
3 -  EFRO 2.700.000 0 0 0 0 0 1.800.000 4.500.000

Provinciale bijdragen 2.803.500
4 -  GDU middelen 511.500 511.500
5 -  BDU gelden 0 0 0 0 0 0 1.092.000 1.092.000
6 -  Provincie Groningen 960.000 0 0 0 0 0 240.000 1.200.000

Bijdragen Waterschap 462.000
7 -  bijdragen van Waterschap Hunze en Aa's 0 0 0 0 0 0 462.000 462.000

Gemeentelijke bijdragen 12.740.596
Beleidsplanmiddelen:

8 -  nieuw beleid 2001, incidenteel 30.000 30.000
9 -  nieuw beleid 2006, incidenteel 445.000 445.000

10 -  nieuw beleid 2006, structureel 1.555.000 0 0 0 0 0 1.555.000
11 -  nieuw beleid 2007, incidenteel 150.000 0 75.000 0 0 0 225.000
12 -  nieuw beleid 2007, structureel 1.404.000 0 0 0 0 0 0 1.404.000
13 -  nieuw beleid 2008, incidenteel, Vitale bedrijfsterreinen (= Stadsmeierrechten) 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000
14 -  nieuw beleid 2008, structureel 969.000 0 0 0 0 0 0 969.000

Overige gemeentelijke bijdragen:
15 -  Terreinwinst 473.138 0 0 473.138
16 -  OZB fietsmiddelen 999.500 999.500
17 -  Fietsnotamiddelen 688.000 0 0 0 0 0 0 688.000
18 -  budget kleine verkeersmaatregelen 52.000 0 0 0 0 52.000
19 -  Revitalisering ISV I 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000
20 -  bijdrage uit ISV-Bodem 275.000 0 0 0 0 0 0 275.000
21 -  bijdrage uit complex 2BB05 t.b.v. afronden wegaanleg Rouaanstraat 824.000 0 0 0 0 0 0 824.000
22 -  bijdrage uit complex 2BN02: i.h.k.v. slotcalculatie Ikea i.v.m. aanleg ontsluitingsweg 259.200 259.200
23 -  bijdrage uit complex 2BN07: Winschoterdriehoek i.v.m. infrastr. t.b.v. hondenclubs 546.000 546.000
24 -  bijdrage Stadsbeheer uit meerjaren investeringsprogramma onderhoud 2011-2012 440.000 0 0 0 0 0 0 440.000
25 -  bijdrage uit verhuurde kavels, huuropbrengst mast Nozema 115.500 0 0 0 0 0 64.458 0 179.958
26 -  bijdrage van OCSW 20.000 20.000
27 -  bijdrage JZ m.b.t. herziening bestemmingsplan 25.800 25.800
28 -  bijdrage uit bestemmingsreserve Grondzaken 430.000 0 0 0 0 0 0 430.000

Bijdragen uit deelcomplexen revitalisering
29 -  bijdragen deelcomplexen aan visieontwikkeling/masterplan 774.957 584.000 0 0 0 0 0 584.000

Bijdragen van derden:
30 -  bijdragen van derden, Ikea en ondernemers Bornholmstraat ZZ, Brivec 190.957 90.957 0 0 0 0 0 100.000 0 190.957

B. Totale bijdragen 26.141.010 21.866.595 0 75.000 0 0 0 4.008.458 0 0 0 25.950.053
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Opbrengsten:
woningbouw:

m2 0 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0

bedrijfsterreinen:
0

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 0 0
2BN31 Bornholmstraat-noord 0 0
2BN35 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 0 0
2BN36 Gideon-zuid, herinrichting 10.504 0 0 0 0 0 62.874 62.874 62.874 440.118 639.244
2BN38 Havens, Zweedse- en Finse haven 0
2BN47 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 0 0 0 0 0 1.570.536 381.850 0 1.952.386
2BN51 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 0 0 0 0 0 0 588.000 0 588.000
2BN54 Duinkerkenstraat 2e fase 2.214.000 0 0 0 0 0 0 2.214.000

totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 0 2.224.504 0 0 0 0 0 650.874 1.633.410 444.724 440.118 5.393.630

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0
overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0
verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 0 2.224.504 0 0 0 0 0 650.874 1.633.410 444.724 440.118 5.393.630

percentage opbrengstenstijging 0,0%
opbrengstenstijgingsfactor Nb.: opbrengstenstijging is berekend in de deelcomplexen 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 2.224.504 0 0 0 0 0 650.874 1.633.410 444.724 440.118 5.393.630

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging

SALDO A - B - C 2.687.326 0 957.370 0 0 0 -1.419.662 -1.365.835 -425.570 -433.662 -33 

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis 2.687.326 2.225.034 859.199 433.629 -33 

controle 2.687.326 2.225.034 859.199 433.629 -33 

Exploitatie-resultaat op eindwaarde (31-12-2018), afgerond 0

Exploitatieresultaat per 01-01-2015 0
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal ZO
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A. KOSTEN:
02 BODEMONDERZOEK/-SANERING 308.047 0 14.146 0 0 0 0 0 0 0 322.193
01 VERWERVING 7.821.093 0 0 0 0 0 1.152.156 0 0 0 8.973.249
03 SLOOPWERKEN 365.481 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 390.981
05 BOUWRIJPMAKEN 6.783.113 0 835.556 0 0 0 1.049.682 192.905 0 0 8.861.256
06 WOONRIJPMAKEN 5.272.046 0 0 0 0 0 306.000 0 0 0 5.578.046
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 3.728.688 0 94.380 0 0 0 315.575 0 0 0 4.138.643

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 2.397.864 0 88.288 0 0 0 318.102 28.936 0 0 2.833.190
15 BIJDRAGE AAN OVERIGE 182.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.304

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -80.211 0 0 0 0 0 72.655 45.734 19.154 6.456 64.000

Totaal A 26.778.425 0 1.032.370 0 0 0 3.239.670 267.575 19.154 6.456 31.343.862

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 7.119.000 0 0 0 0 0 2.050.000 0 0 0 9.169.000
Provinciale bijdragen 1.471.500 0 0 0 0 0 1.332.000 0 0 0 2.803.500
Gemeentelijke bijdragen 12.601.138 0 75.000 0 0 0 64.458 0 0 0 12.740.596

Overige bijdragen 674.957 0 0 0 0 462.000 100.000 0 0 0 1.236.957

Totaal B 21.866.595 0 75.000 0 0 462.000 3.546.458 0 0 0 25.950.053

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 2.225.000 0 0 0 0 0 651.000 1.633.000 445.000 440.000 5.394.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 2.225.000 0 0 0 0 0 651.000 1.633.000 445.000 440.000 5.394.000

Saldo A - B - C 2.686.830 0 957.370 0 0 -462.000 -957.788 -1.365.425 -425.846 -433.544 0
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Hoofdcomplex: Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal ZO STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten

code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen Vastgestelde
per van 01-01 t/m verpl. na Totaal begroting Verschil

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015 2015 26-9-2012
A. KOSTEN:
02 BODEMONDERZOEK/-SANERING 308.000 0 14.000 0 0 0 0 0 322.000 438.000 -116.000 
01 VERWERVING 7.821.000 0 0 0 0 0 1.152.156 0 8.973.156 7.513.000 1.460.156
03 SLOOPWERKEN 365.000 0 0 0 0 0 25.500 0 390.500 301.000 89.500
05 BOUWRIJPMAKEN 6.783.000 0 836.000 0 0 0 1.049.682 192.905 8.861.587 4.643.000 4.218.587
06 WOONRIJPMAKEN 5.272.000 0 0 0 0 0 306.000 0 5.578.000 10.176.000 -4.598.000 
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874.000 -874.000 
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 3.729.000 0 94.000 0 0 0 315.575 0 4.138.575 4.126.000 12.575

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 2.398.000 0 88.000 0 0 0 318.102 28.936 2.833.038 2.911.000 -77.962 
15 BIJDRAGE AAN OVERIGE 182.000 0 0 0 0 0 0 0 182.000 136.000 46.000

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -80.000 0 0 0 0 0 72.655 71.344 63.999 1.000 62.999

Totaal A 26.778.000 0 1.032.000 0 0 0 3.239.670 293.185 31.342.855 31.165.000 223.855

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 7.119.000 0 0 0 0 0 2.050.000 9.169.000 9.169.500 -500 
Provinciale bijdragen 1.471.500 0 0 0 0 0 1.332.000 2.803.500 2.803.500 0
Gemeentelijke bijdragen 12.601.138 0 75.000 0 0 0 64.458 12.740.596 12.740.452 144

0 0 0
Overige bijdragen 674.957 0 0 0 0 462.000 100.000 1.236.957 1.088.000 148.957

Totaal B 21.866.595 0 75.000 0 0 462.000 3.546.458 0 25.950.053 25.801.452 148.601

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 2.225.000 0 0 0 0 0 651.000 2.518.000 5.394.000 5.363.000 31.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 2.225.000 0 0 0 0 0 651.000 2.518.000 5.394.000 5.363.000 31.000

Saldo A - B - C 2.686.405 0 957.000 0 0 -462.000 -957.788 -2.224.815 -1.000 1.000 44.000
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 2.687.326 2.225.034 859.199 433.629 -33 

A. Totale kosten 26.858.636 0 1.032.370 0 0 3.167.015 221.841 0 0 31.279.862
B. Totale bijdragen 21.866.595 0 75.000 0 0 4.008.458 0 0 0 25.950.053
C. Totale opbrengsten 2.224.504 0 0 0 0 650.874 1.633.410 444.724 440.118 5.393.630

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) 2.767.537 0 957.370 0 0 -1.492.317 -1.411.569 -444.724 -440.118 -63.821 

rente volgens renteberekening (c) -80.211 0 0 0 72.655 45.734 19.154 6.456 63.788

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) 2.687.326 2.225.034 859.199 433.629 -33 

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde per 31-12- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 -80.211 80.620 66.751 25.776 13.009 105.945
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) -7.965 -21.017 -6.622 -6.553 -42.157 

renteverlies/rentewinst per 31-12 72.655 45.734 19.154 6.456 63.788

rente tijdens de exploitatie-periode 63.788
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal ZO (Visieontwikkeling/Masterplan) 
A. Raming van de kosten  hoofdproject 1 bijlage 2

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

F1 WOONRIJPMAKEN
- IGG: onderzoek k+l Duink-, Rouaanstr, Antw. Weg, incl. V+T 24.004 24.004

totaal woonrijpmaken 24.004 0 24.004

K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 0 0 0
Visieontwikkeling/Masterplan
Overhead 205.353 0 205.353
Projectleiding 113.666 0 113.666
Vastgoedontwikkeling 171.083 0 171.083
FIA: Exploitatiebeheer 6.722 0 6.722
Projectleiding Algemeen 13.064 0 13.064
MD: advies 8.092 0 8.092
RP: Stedenbouwk.visie op hoofdlijnen 48.659 0 48.659
V&V: verkeerskundige visie 14.613 0 14.613
Boertjens:procescoordinatie 30.000 0 30.000
IGG: visualiseren masterplan ivm. presentatie 3.200 0 3.200
DHV:onderz.onsl.perc.Bornholmstraat 13.281 0 13.281
V&V: coordinatie ruimtelijke-/verkeerskundige advisering 7.211 0 7.211

Handboek openbare ruimte
RP: handboek openbare ruimte 41.002 0 41.002
RP: ruimtelijke advisering m.b.t. handboek o.r. 37.108 0 37.108

Plankosten t.b.v. bestemmingsplan
RP: herziening  bestemmingsplan 21.630 0 21.630
MD:milieuparagraaf bestemmingsplan 4.050 0 4.050
V&V: Herziening bestemmingsplan 1.063 0 1.063

deelcomplex gerelateerde plankosten (door te berekenen) 0
GEO:landmeetkundige werkzaamheden 25.342 0 25.342
IGG: inventarisatie kabels/leidingen 15.557 0 15.557
IGG:aanpassen/doorrekenen glob.ramingen 17.689 0 17.689
JZ:Jur.adv.mbt bestemmingsplannen 7.824 0 7.824
actualiseren eenheidsprijzen 2015 0

totaal planontwikkelingskosten 0 806.209 0 0 0 0 806.209

P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 0 0 0 0
- opruimen stamspoor 75.304 0 0 75.304

0

totaal bijdrage aan overige 0 75.304 0 0 0 0 75.304

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 0 905.517 0 0 0 0 905.517
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

F1 WOONRIJPMAKEN 24.004 0 0 0 0 24.004
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 806.209 0 0 0 0 806.209
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 75.304 0 0 0 0 75.304

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 905.517 0 0 0 0 905.517

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200

KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

F1 WOONRIJPMAKEN 24.004 0 0 0 0 24.004
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 806.209 0 0 0 0 806.209
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 75.304 0 0 0 0 75.304

SUBTOTALEN 905.517 0 0 0 0 905.517

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -45.366 0 -3.138 -48.504

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 860.151 0 0 0 -3.138 857.013
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B. Bijdragen

PBS boekwaarde boekingen aangegane
code omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2014 2015 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Bijdragen:
- Terreinwinst 235.000 235.000 235.000
- nieuw beleid 2006, incidenteel 120.000 120.000 120.000
- JZ bestemmingsplan 25.761 25.761 25.761

380.761
Bijdragen uit deelcomplexen t.b.v. visieontwikkeling/masterplan:

2CC1123 Fietspaden Bornholmstraat 50.000 50.000 50.000
2BN31 Bornholmstraat-noord 121.000 121.000 121.000
2BN35 Bornholmstraat-zuid, wegreconstructie 32.000 32.000 32.000
2BN36 Gideon-zuid, herinrichting 155.000 155.000 155.000
2BN38 Havens, Zweedse- en Finse haven 0 0 0
2BN47 Bornholmstraat-zuid, herverkaveling 75.000 75.000 75.000
2BN51 Duinkerkenstraat e.o. (Duink., Rouaanstr., Antw.weg) 101.000 101.000 101.000
2BN54 Duinkerkenstraat 2e fase 50.000 50.000 50.000

584.000

B. Totale bijdragen 964.761 964.761 0 0 0 0 964.761
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0

percentage opbrengstenstijging 0,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0000

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0

SALDO A - B - C -104.610 0 0 0 -3.138 -107.748

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis -104.610 -107.748

controle -104.610 -107.748

Exploitatieresultaat op eindwaarde (31-12-2015) -107.748 

Exploitatieresultaat per 01-01-2015 -104.610 
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN06 Revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep/Eemskanaal ZO
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2014 2015

A. KOSTEN:
F1 WOONRIJPMAKEN 24.004 0 0 0 0 24.004
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 806.209 0 0 0 0 806.209
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 75.304 0 0 0 0 75.304

Rente tijdens de exploitatie-periode -45.366 0 0 0 -3.138 -48.504

Totaal A 860.151 0 0 0 -3.138 857.013

B. BIJDRAGEN 964.761 0 0 0 0 964.761
Overige bijdragen 0 0 0 0 0 0

Totaal B 964.761 0 0 0 0 964.761

C. OPBRENGSTEN

Totaal C 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -104.610 0 0 0 -3.138 -107.748
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV
STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN06 Revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep/Eemskanaal ZO
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen Totaal

per van 01-01 t/m verpl.
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2014 2015

A. KOSTEN:
F1 WOONRIJPMAKEN 24.000 0 0 0 0 24.000
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 806.000 0 0 0 0 806.000
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 75.000 0 0 0 0 75.000

Rente tijdens de exploitatie-periode -45.000 0 0 0 -3.138 -48.138

Totaal A 860.000 0 0 0 -3.138 856.862

B. BIJDRAGEN 964.761 0 0 0 0 964.761

Totaal B 964.761 0 0 0 0 964.761

C. OPBRENGSTEN 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -104.761 0 0 0 -3.138 -107.899
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2014 2015 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 -104.610 -107.748 

A. Totale kosten 905.517 0 0 0 905.517
B. Totale bijdragen 964.761 0 0 0 964.761
C. Totale opbrengsten 0 0 0 0 0

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) -59.244 0 0 0 -59.244 

rente volgens renteberekening (c) -45.366 0 -3.138 -48.504 

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) -104.610 0 -107.748 

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde 31-12- 2014 2015 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 -45.366 -3.138 -48.504 
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) 0 0

renteverlies/rentewinst per 31-12 -3.138 -48.504 

rente tijdens de exploitatie-periode -48.504 
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Herziene exploitatiebegroting Bornholmstraat NZ bijlage 3

Datum: 1-jan-2015 Aanbesteed d.d. 9 januari 2008 06-feb-15
filenaam 1. REVI  herziening GREX 2015 d.d. 22-jan-2015 met boekw   Aannemer: KWS Infra bv        hoofdproject 2

Aanneemsom: EUR 1.081.000 03:51 PM

A. Raming van de kosten Bestek 32-2007

prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2013 2014 2015 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

B1 VERWERVING 11.350 11.350
grondaankoop Friesland Foods bw 0

totaal verwerving 0 11.350 0 0 0 0 0 11.350

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0

totaal bodemsanering 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 SLOOPWERKEN 0

totaal sloopwerk 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 BOUWRIJPMAKEN 0

totaal bouwrijpmaken 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 WOONRIJPMAKEN bw: 0
-  herinrichting Bornholmstraat noordzijde budgetverstr. 1.767.100 1.569.579 1.569.579
-  aansluiting Ikea op de Bornholmstraat in bw 195.791 191.381 191.381

totaal woonrijpmaken 1.962.891 (1.962.891) 1.760.960 0 0 0 0 0 1.760.960

G1 GROENVOORZIENINGEN

totaal groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0

I1 KUNSTWERKEN 0

totaal kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2013 2014 2015 Totaal
code heid heid eenheid (of uren) 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 0
-  aandeel in visieontwikkeling/masterplan doorberekening vanuit 2BN06 121.000 121.000 121.000
-  kosten planontwikkeling volgens normering % 1.760.960 15,00 264.000
-  PRO: projectmanagement + PRO Algemeen 886 u 90.626 4.097 94.723
-  RP: stedenbouwkundig ontwerp 531 u 58.764 3.852 62.616
-  Verkeer en Vervoer, verkeerskundige begeleiding Bornholmstr. nrd 354 u 53.951 53.951
-  V&V, verkeersk. begel. aansl. Ikea op Bornholmstraat 3.364 2.436 5.800
-  VGO: planeconomie en expl. beheer 58.000 522 u 57.798 202 58.000
-  IGG: raming uitvoeringsmaatregelen/civ. techn. begeleiding 256 u 0
-  IGG: inventarisatie kabels en leidingen/proefsleuven doorberekening vanuit 2BN06 0
-  DHV onderzoek ontsluiting percelen doorberekening vanuit 2BN06 0
-  GeoInfo: Landmeetkundige werkzaamheden doorberekening vanuit 2BN06 295 u 0
-  FIA: Exploitatiebeheer 42 u 14.081 14.081
afronding i.v.m. boekwaarde staat-P 0

totaal planontwikkelingskosten 2.886 u 399.584 0 10.587 0 0 0 410.171

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0
-  v + t kosten % 1.760.960 0,00 0 0
vlgs voorcalculaties: aansl. Ikea 36.759 47.825 47.825
herinrichting Bornholmstraat 372.320 346.937 25.384 372.321

totaal voorbereiding en toezicht verstrekt budget 409.079 394.762 0 25.384 0 0 0 420.146

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 2.566.656 0 35.971 0 0 0 2.602.627
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 11.350 0 0 0 0 0 11.350
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN 1.760.960 0 0 0 0 0 1.760.960
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 399.584 0 10.587 0 0 0 410.171

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 394.762 0 25.384 0 0 0 420.146

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 2.566.656 0 35.971 0 0 0 2.602.627

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200
KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 11.350 0 0 0 0 0 11.350
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN 1.760.960 0 0 0 0 0 1.760.960
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 399.584 0 10.587 0 0 0 410.171

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 394.762 0 25.384 0 0 0 420.146

SUBTOTALEN 2.566.656 0 35.971 0 0 0 2.602.627

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -57.327 0 0 -13.324 -70.651 

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 2.509.329 0 35.971 0 0 -13.324 2.531.976
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B. Bijdragen

PBS boekwaarde boekingen aangegane
code omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2013 2014 2015 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Bijdragen:
Gemeentelijke bijdragen
-  nieuw beleid 2006, incidenteel 250.000 250.000 250.000
-  nieuw beleid 2006, structureel 680.000 680.000 680.000
-  nieuw beleid 2007, incidenteel 120.000 120.000 120.000

Rijksbijdrage, min. van EZ:
- Topper I subsidie t.b.v. reconstr. Bornholmstr.-nrd 1.452.000 1.452.000 1.452.000
- Topper I subsidie t.b.v. bypass rotonde ivm Ikea 0

1.452.000 0
Overige bijdragen: 0
-  bijdrage uit complex Ikea (slotcalculatie) 140.000 259.231 259.231
-  bijdrage van Ikea in ontsluiting 100.000 90.957 90.957
-  bijdrage Lasaulec in aanleg parkeervoorzieningen wordt geminimaliseerd 19.350 0
-  bijdrage Kwint in aanleg parkeervoorzieningen Nb. Kwint haakt af 39.150 0

-  bijdrage Waterschap Hunze en Aa's in kadeverhoging 240.000 240.000

B. Totale bijdragen 2.800.500 2.852.188 0 0 0 0 240.000 3.092.188
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Opbrengsten:
woningbouw:

m2 0 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0

bedrijfsterreinen:
-  interne levering, onbelast 0
totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 0 0 0 0 0 0 0 0

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0
overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0
verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0
af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0
doorgeschoven BTW bijv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0

percentage opbrengstenstijging 3,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0

SALDO A - B - C -342.859 0 35.971 0 0 -253.324 -560.212 

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis -342.859 -560.212 

controle 0 0 -342.859 -560.212 
Exploitatie-resultaat op eindwaarde (31-12-2015), afgerond -560.212 

Exploitatie-resultaat per 01-01-2015, afgerond -543.895 
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN31 Bornholmstraat NZ
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2013 2014 2015

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 11.350 0 0 0 0 0 11.350
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN 1.760.960 0 0 0 0 0 1.760.960
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 399.584 0 10.587 0 0 0 410.171

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 394.762 0 25.384 0 0 0 420.146
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -57.327 0 0 0 0 -13.324 -70.651 

Totaal A 2.509.329 0 35.971 0 0 -13.324 2.531.976

B. BIJDRAGEN
Gemeentelijke bijdragen 1.050.000 0 0 1.050.000
Rijksbijdragen 1.452.000 0 0 0 0 0 1.452.000
Overige bijdragen 350.000 0 0 0 0 240.000 590.000

Totaal B 2.852.000 0 0 0 0 240.000 3.092.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -342.671 0 35.971 0 0 -253.324 -560.024 
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV
STAAT - P

complex: Bornholmstraat NZ

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN31 Bornholmstraat NZ
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2013 2014 2015

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 11.000 0 0 0 0 0 11.000
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN 1.761.000 0 0 0 0 0 1.761.000
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 400.000 0 11.000 0 0 0 411.000

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 395.000 0 25.000 0 0 0 420.000
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -57.000 0 0 0 0 -13.324 -70.324 

Totaal A 2.510.000 0 36.000 0 0 -13.324 2.532.676

B. BIJDRAGEN
-  Gemeentelijke bijdragen 1.050.000 0 0 0 1.050.000
-  Rijksbijdragen 1.452.000 0 0 0 0 0 1.452.000
-  Overige bijdragen 350.000 0 0 0 0 240.000 590.000

Totaal B 2.852.000 0 0 0 0 240.000 3.092.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -342.000 0 36.000 0 0 -253.324 -559.324 
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2013 2014 2015 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 -342.859 -560.212 

A. Totale kosten 2.566.656 0 35.971 0 2.602.627
B. Totale bijdragen 2.852.188 0 0 240.000 3.092.188
C. Totale opbrengsten 0 0 0 0 0

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) -285.532 0 35.971 -240.000 -489.561 

rente volgens renteberekening (c) -57.327 -13.324 -70.651 

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) -342.859 -560.212 

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde 31-12- 2013 2014 2015 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 -57.327 -10.286 -67.613 
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) -3.038 -3.038 

renteverlies/rentewinst per 31-12 -13.324 -70.651 

rente tijdens de exploitatie-periode -70.651 
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Herinrichting Bornholmstraat-Zuid bijlage 4

Datum: 01-jan-15     hoofdproject 3 06-feb-15
filenaam 1. REVI herziening GREX 2015 d.d. 22-jan-2015 met boekwaarde per 10-

03:51 PM

A. Raming van de kosten

prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

B1 VERWERVING 0

totaal verwerving 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0

totaal bodemsanering 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 SLOOPWERKEN 0

totaal sloopwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 BOUWRIJPMAKEN 0

totaal bouwrijpmaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 WOONRIJPMAKEN / HERINRICHTING 497.854 497.854
- herinrichting onvoorzien
- bijdrage van SB voor aanneemsom + materialen (memoriaalboeking!!) € 301.564 verwerkt in boekwaarde
   zie voorcalculatie: 'opstelling voor Stadsbeheer' d.d. 6 nov. 2008

totaal woonrijpmaken 0 497.854 0 0 0 0 0 0 497.854

G1 GROENVOORZIENINGEN
- opgenomen in F1: woonrijp maken 0 0

totaal groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I1 KUNSTWERKEN 0

totaal kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 0
-  aandeel in masterplan 32.000 32.000 32.000
-  kosten planontwikkeling % 497.854 20,00 99.571 0 0 0 0 0

totaal 131.571
Afdelingen: projectplan:
-  projectmanagement 4,50% 22.403 54.231 54.231
-  projectleiding algemeen 0,00% 0 444 444
-  ruimtelijke plannen 2,50% 12.446 20.201 20.201
-  verkeer en vervoer 1,80% 8.961 39.352 39.352
-  vastgoedontwikkeling 2,25% 11.202 25.911 25.911

11,05% 55.013
FIA: Exploitatiebeheer m.i.v. 2009 15.774 15.774

- bijdrage van SB voor kosten PLA 13.829 verwerkt in boekwaarde -13.829 -13.829 

-  aansluiting met staat-p 2010 0

totaal planontwikkelingskosten 174.084 0 0 0 0 0 0 174.084

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 151.151 151.151
-  v + t kosten % 497.854 20,00 99.571 0 0
- bijdrage van SB voor kosten V+T -33.196 verwerkt in boekwaarde

totaal voorbereiding en toezicht 151.151 0 0 0 0 0 0 151.151

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 823.089 0 0 0 0 0 0 823.089
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN / HERINRICHTING 497.854 0 0 0 0 0 0 497.854
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 174.084 0 0 0 0 0 0 174.084

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 151.151 0 0 0 0 0 0 151.151

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 823.089 0 0 0 0 0 0 823.089

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200

KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN / HERINRICHTING 497.854 0 0 0 0 0 0 497.854
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 174.084 0 0 0 0 0 0 174.084

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 151.151 0 0 0 0 0 0 151.151

SUBTOTALEN 823.089 0 0 0 0 0 0 823.089

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -34.245 0 0 0 -6.155 -40.400 

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 788.844 0 0 0 0 0 -6.155 782.689
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B. Bijdragen

PBS boekwaarde boekingen aangegane
code omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Rijksbijdrage:
- Ministerie van Economische Zaken: Topper subsidie 666.000 666.000
Gemeentelijke bijdrage:
- keuzenota/vrije beleidsruimte 2006, incidenteel 75.000 75.000
- keuzenota/vrije beleidsruimte 2008, structureel 253.000 253.000

B. Totale bijdragen 994.000 0 0 0 0 0 0 994.000
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Opbrengsten:
woningbouw:

m2 0 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0 0

bedrijfsterreinen:
0 0

-  interne levering, onbelast 0
totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 0 0 0 0 0 0 0 0 0

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0

overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0

verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doorgeschoven BTW bijv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0 0

percentage opbrengstenstijging 3,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0300

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO A - B - C -205.156 0 0 0 0 0 -6.155 -211.311 

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis -205.156 -211.311 

controle 0 0 0 -205.156 -211.311 

Exploitatie-resultaat op eindwaarde (01-01-2015), afgerond -205.156 
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN35 Bornholmstraat-Zuid, herinrichting
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN / HERINRICHTING 497.854 0 0 0 0 0 0 497.854
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 174.084 0 0 0 0 0 0 174.084

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 151.151 0 0 0 0 0 0 151.151
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -34.245 0 0 0 0 0 -6.155 -40.400 

Totaal A 788.844 0 0 0 0 0 -6.155 782.689

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 666.000 0 0 0 0 0 0 666.000
Overige bijdragen 328.000 0 0 0 0 0 0 328.000

Totaal B 994.000 0 0 0 0 0 0 994.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -205.156 0 0 0 0 0 -6.155 -211.311 
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV
STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN35 Bornholmstraat-Zuid, herinrichting
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. na Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2015 2016 2016

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN / HERINRICHTING 498.000 0 0 0 0 0 498.000
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 174.000 0 0 0 0 0 174.000

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 151.000 0 0 0 0 0 151.000
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -34.000 0 0 0 0 0 -34.000 

Totaal A 789.000 0 0 0 0 0 789.000

B. BIJDRAGEN
-  Rijksbijdragen 666.000 0 0 0 0 0 666.000
-  Overige bijdragen 328.000 0 0 0 0 0 328.000

Totaal B 994.000 0 0 0 0 0 994.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -205.000 0 0 0 0 0 -205.000 
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2012 2013 2014 2015 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 -205.156 -211.311 

A. Totale kosten 823.089 0 0 0 0 0 823.089
B. Totale bijdragen 994.000 0 0 0 0 0 994.000
C. Totale opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) -170.911 0 0 0 0 0 -170.911 

rente volgens renteberekening (c) -34.245 0 0 -6.155 -40.400 

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) -205.156 0 -211.311 

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde 31-12- 2012 2013 2014 2015 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 -34.245 0 0 -6.155 -40.400 
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) 0 0 0 0
-  t.g.v. retrospectieve btw-methode (handmatige invoer vanuit berekening onder "A") 0

renteverlies/rentewinst per 31-12 0 0 0 -6.155 -40.400 

rente tijdens de exploitatie-periode -40.400 

55



Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Gideon-zuid herinrichting bijlage 5

Datum: 01-jan-15   hoofdproject 4 printdatum: 06-feb-15
filenaam 1. REVI herziening GREX 2015 d.d. 22-jan-2015 met boekwaarde per 10-12-2

printtijd: 03:51 PM

A. Raming van de kosten

prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

B1 VERWERVING kostenstijging '06-'010 1,0612 0
-  grondaankoop van Krikke m2 1.422 170 242.311 242.311 242.311
-  grondaankoop van Runner m2 1.476 85 125.460 121.053 121.053
-  grondaankoop van Veldman/Dijkstra (Gallagher) m2 1.584 85 134.640 131.325 131.325
-  verwervingskosten onvoorzien 2.898 32 92.736 0
-  Hofstee bijdrage in verhuiskosten 1.760 1.760

totaal verwerving 496.449 496.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.449

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 102.102 6.543 108.645
-  milieukundige begeleiding tijdens uitvoering 50.000 bw 0
-  bodemsaneringsverzekering 0
-  monitoring stort 2012, 2015 en 2018 31.800 31.800

totaal bodemsanering 133.902 133.902 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 140.445

C1 SLOOPWERKEN 8.950 8.950
-  sloop opstallen 'Hofstee' 42.000 bw 0

totaal sloopwerk 8.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.950

E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0
fase 1: verbetering Gideonweg 322.605 322.605
fase 2 en 3: sanering en aanleg ontsluitingsweg 2.072.389 2.072.389
fase 4: (raming IGG 23-04-2008: bouwsom 1.730/m1) 0
-  wegaanleg van Gideonbrug tot Bornholmstraat/vervoerscentrum m1 350 1.947 681.490 681.490 681.490

Fase 1,2 en 3:
0

  *1 Nb. : onvoorzien sanering uitname 2009-2:  50.000 x 1,0609 + 100.000 x 1,0927 = 162.315 i.v.m. meerwerk
-  benodigde budgetaanvulling o.b.v. meerwerkstaat IGG d.d. 23-10-2009 (66.358-MD aandeel van 34.954*) 31.404 0
-  buishek vervallen 0
-  bouwrijp maken verhuurbare kavels, Wiering, Kalaci c.a. 281.923 281.923

-  overheveling budget naar 8000940 Bornholmstraat Zuid, herverkaveling -681.490 (681.490)

totaal bouwrijpmaken 2.676.919 2.676.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.676.917

F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0

totaal woonrijpmaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1 GROENVOORZIENINGEN
-  opgenomen in kosten bouwrijp maken 0 0

totaal groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

I1 KUNSTWERKEN 0

totaal kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 0
-  aandeel in visieontwikkeling/masterplan 155.000 155.000
-  kosten planontwikkeling % 0 15,00 0 0 0 0 0 0
-  planontwikkeling onvoorzien % 0 5,00 0 0
-  vastgoedontwikkeling 184.408 0 184.408
-  projectleiding 105.842 105.842
-  stedenbouwkundig inrichtingsplan (RP) 73.531 73.531
-  verkeerskundige advisering (V&V) 3.790 3.790
-  landmeetkundige werkzaamheden 9.738 9.738
-  FIA: Exploitatiebeheer (m.i.v. 2009) 98.416 98.416
-  E&Y, controle eindafrekening Topper I en II 5.200 5.200
-  JPV gideon Zuid 2.917 2.917
-  overheveling budget naar 8000940 Bornholmstraat Zuid, herverkaveling 0

totaal planontwikkelingskosten 659.231 638.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.842

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0
- V+T fase 1 188.197 188.197
- V+T fase 2 267.741 267.741
-  voorbereiding en directievoering (excl. sanering onvoorzien/monitoring) % 0 17,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  voorbereiding en directievoering onvoorzien (idem) % 0 3,00 0 3.878 0 0 0 0 3.878
-  V+T ivm bodemonderzoek uitbr. Nrd. Rec. Mij 3.294 3.294
-  overheveling budget naar 8000940 Bornholmstraat Zuid, herverkaveling 0

totaal voorbereiding en toezicht 0 463.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.110

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 4.418.170 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 4.424.713
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 133.902 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 140.445
B1 VERWERVING 496.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.449
C1 SLOOPWERKEN 8.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.950
E1 BOUWRIJPMAKEN 2.676.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.676.917
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 638.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.842

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 463.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.110

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 4.418.170 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 4.424.713

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824

KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 133.902 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 140.445
B1 VERWERVING 496.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.449
C1 SLOOPWERKEN 8.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.950
E1 BOUWRIJPMAKEN 2.676.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.676.917
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 638.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.842

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 463.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.110

SUBTOTALEN 4.418.170 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 4.424.713

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -17.950 0 0 0 -6.143 -9.089 -11.248 -19.088 -64.000 

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 4.400.220 0 6.543 0 0 0 -6.143 -9.089 -11.248 -19.088 4.360.713
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B. Bijdragen

PBS boekwaarde boekingen aangegane
code omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Bijdragen:

Rijksbijdrage:
Min. van Economische Zaken, Topper II subsidie 1.429.000 1.429.000 1.429.000

Gemeentelijke bijdragen:
Keuzenota 2006 (structureel) 840.000 840.000
Keuzenota 2007 (structureel 100.000) 1.329.000 1.329.000
Bijdrage uit complex Winschoterdriehoek t.b.v. ontsluiting hondenclubs en terreinaanleg 546.000 546.000
Bijdrage uit huuropbrengst mast Nozema (15 jr à 12.000 per jaar) 115.542 64.458 180.000
MD: bijdrage uit ISV-Bodem 275.000 275.000

afronding i.v.m. staat-P

B. Totale bijdragen 4.534.542 0 0 0 0 0 64.458 0 0 0 4.599.000
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Opbrengsten:
woningbouw:

m2 0 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0

bedrijfsterreinen:
-  verhuurbaar terrein t.b.v. schietvereniging (2,50/m2) m2 5.465 10,00 54.650 5.465 5.465 5.465 38.255 54.650
-  verhuurbare kavels aan Nwe Winschoterdiep (westzijde) (3,00/m2)
    - Wiering m2 4.500 70,00 315.000 31.500 31.500 31.500 220.500 315.000
    - Mulder m2 1.500 63,33 95.000 9.500 9.500 9.500 66.500 95.000
    - Kalayi m2 2.303 60,40 139.090 13.909 13.909 13.909 97.363 139.090
-  huuropbrengst 5 hondenclubs (500 euro per hondenclub per jaar) m2 33.730 0,74 25.000 2.500 2.500 2.500 17.500 25.000
(grondopbrengst = 10 x jaarhuur)
Exploitatielasten Dafinci: 80008512 EXPLST Gideon Zuid 10.504 10.504

totale oppervlakte verhuurbaar terrein m2 47.498
-  interne levering, onbelast
totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 628.740 10.504 0 0 0 0 0 62.874 62.874 62.874 440.118 639.244

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0

overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0

verkoop BTW 0 0 0 0 0
af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0
doorgeschoven BTW bijv. 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 628.740 10.504 0 0 0 0 0 62.874 62.874 62.874 440.118 639.244

percentage opbrengstenstijging 3,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 10.504 0 0 0 0 0 62.874 62.874 62.874 440.118 639.244

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 10.504 0 0 0 0 0 62.874 62.874 62.874 440.118 639.244
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO A - B - C -144.826 0 6.543 0 0 0 -133.475 -71.963 -74.122 -459.206 -877.531 

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis -144.826 -271.758 -343.721 -417.843 -877.049 

controle 0 0 0 -144.826 -271.758 -343.721 -417.843 -877.049 

Exploitatie-resultaat op eindwaarde (31-12-2018), afgerond -877.049 

Exploitatie-resultaat per 01-01-2015, afgerond -779.247 
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN36 Gideon-Zuid, herinrichting
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 133.902 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 140.445
B1 VERWERVING 496.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.449
C1 SLOOPWERKEN 8.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.950
E1 BOUWRIJPMAKEN 2.676.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.676.917
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 638.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.842

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 463.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.110
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -17.950 0 0 0 0 0 -6.143 -9.089 -11.248 -19.088 -64.000 

Totaal A 4.400.220 0 6.543 0 0 0 -6.143 -9.089 -11.248 -19.088 4.360.713

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 1.429.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.429.000
Overige bijdragen 3.105.542 0 0 0 0 0 64.458 0 0 0 3.170.000

Totaal B 4.534.542 0 0 0 0 0 64.458 0 0 0 4.599.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 11.000 0 0 0 0 0 63.000 63.000 63.000 440.000 640.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 11.000 0 0 0 0 0 63.000 63.000 63.000 440.000 640.000

Saldo A - B - C -145.322 0 6.543 0 0 0 -133.601 -72.089 -74.248 -459.088 -878.287 
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN36 Gideon-Zuid, herinrichting
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. na Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2013

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 134.000 0 7.000 0 0 0 141.000
B1 VERWERVING 496.000 0 0 0 0 0 496.000
C1 SLOOPWERKEN 9.000 0 0 0 0 0 9.000
E1 BOUWRIJPMAKEN 2.677.000 0 0 0 0 0 2.677.000
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 639.000 0 0 0 0 0 639.000

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 463.000 0 0 0 0 0 463.000
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -18.000 0 0 0 0 -45.568 -63.568 

Totaal A 4.400.000 0 7.000 0 0 -45.568 4.361.432

B. BIJDRAGEN
-  Rijksbijdragen 1.429.000 0 0 0 0 0 1.429.000
-  Overige bijdragen 3.105.542 0 0 0 0 64.458 3.170.000

Totaal B 4.534.542 0 0 0 0 64.458 4.599.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 11.000 0 0 0 0 629.000 640.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 11.000 0 0 0 0 629.000 640.000

Saldo A - B - C -145.542 0 7.000 0 0 -739.026 -877.568 
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 -144.826 -271.758 -343.721 -417.843 -877.049 

A. Totale kosten 4.418.170 0 6.543 0 0 0 0 0 0 4.424.713
B. Totale bijdragen 4.534.542 0 0 0 0 64.458 0 0 0 4.599.000
C. Totale opbrengsten 10.504 0 0 0 0 62.874 62.874 62.874 440.118 639.244

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) -126.876 0 6.543 0 0 -127.332 -62.874 -62.874 -440.118 -813.531 

rente volgens renteberekening (c) -17.950 0 0 -6.143 -9.089 -11.248 -19.088 -63.518 

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) -144.826 -271.758 -343.721 -417.843 -877.049 

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde 31-12- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 -17.950 -4.345 -8.153 -10.312 -12.535 -53.295 
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) -1.798 -936 -936 -6.553 -10.223 
-  t.g.v. retrospectieve btw-methode (handmatige invoer vanuit berekening onder "A") 0

renteverlies/rentewinst per 31-12 -6.143 -9.089 -11.248 -19.088 -63.518 

rente tijdens de exploitatie-periode -63.518 
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Exploitatie-begroting (Zweedse en Finse) Havens bijlage 6

A. Raming van de kosten    hoofdproject 5

prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

B1 VERWERVING 0 0 0 0

totaal verwerving 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0

totaal bodemsanering 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0
- onderhoud tijdelijke ontsluiting Finse Haven 250 9.750 10.000
- verplaatsing klussensteiger uit Finse Haven 16.700 16.700
- Zweedse Haven, afwerking en inrichting 0
-  verplaatsing droogdok Het Noorden 7.080 7.080

totaal bouwrijpmaken 0 24.030 0 9.750 0 0 0 0 33.780

K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN
-  Vastgoedontwikkeling 17.039 17.039
-  Projectmanagement 65.601 65.601
-  RP: Stedenbouwkundig inrichtingsplan 4.258 4.258
-  FIA Exploitatiebeheer 1.724 1.724

totaal planontwikkelingskosten 0 88.622 0 0 0 0 0 0 0 88.622

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0 0 0
- V + T ontsluitingswerken 0 15% 0 0 0

totaal voorbereiding en toezicht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE
-  afkoopsom ligplaats 'ponton Erik' 3.000 3.000

totaal bijdrage aan fondsen 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 0 115.652 0 9.750 0 0 0 0 0 125.402
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 24.030 0 9.750 0 0 0 0 33.780
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 88.622 0 0 0 0 0 0 88.622

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 115.652 0 9.750 0 0 0 0 125.402

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200

KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 24.030 0 9.750 0 0 0 0 33.780
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 88.622 0 0 0 0 0 0 88.622

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

SUBTOTALEN 115.652 0 9.750 0 0 0 0 125.402

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE -62.683 0 0 -7.990 -70.673 

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 52.969 0 9.750 0 0 0 -7.990 54.729
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B. Bijdragen

PBS boekwaarde boekingen aangegane
code omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Rijksbijdragen:
-  Min. van Econ. Zaken, Topper I 51.000 51.000
Gemeentelijke bijdragen:
-  Terreinwinst 238.138 238.138
-  nieuw beleid 2006, structureel 35.000 35.000

B. Totale bijdragen 324.138 0 0 0 0 0 0 324.138
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Opbrengsten:
-  niet nader gespecificeerd 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0

kantoren/scholen/bedrijfsterreinen:
-  belaste levering 0
-  interne levering, onbelast 0
totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 0 0 0 0 0 0 0 0 0

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0
overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuingrond 0
verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0 0

percentage opbrengstenstijging 0,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO A - B - C -271.169 0 9.750 0 0 0 -7.990 -269.409

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis -271.169 -269.409

controle -271.169 -269.409

Exploitatieresultaat op eindwaarde (31-12-2015) -269.409 

Exploitatieresultaat per 01-01-2015 -261.562 
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex 2BN38: (Zweedse en Finse) Havens
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 24.030 0 9.750 0 0 0 0 33.780
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 88.622 0 0 0 0 0 0 88.622

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

Rente tijdens de exploitatie-periode -62.683 0 0 0 0 0 -7.990 -70.673

Totaal A 52.969 0 9.750 0 0 0 -7.990 54.729

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 51.000 0 0 0 0 0 0 51.000
Gemeentelijke bijdragen 273.138 0 0 0 0 0 0 273.138

Totaal B 324.138 0 0 0 0 0 0 324.138

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -271.169 0 9.750 0 0 0 -7.990 -269.409

68



Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV
STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex 2BN38: (Zweedse en Finse) Havens
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. na Totaal
1-jan-2015 01-01-15 (agv) 2012 2013 2013

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0 0 0 0 0 0 0
B1 VERWERVING 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 24.000 0 10.000 0 0 0 34.000
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 89.000 0 0 0 0 0 89.000

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0 0 0 0 0 0 0
P1 BIJDRAGE AAN OVERIGE 3.000 0 0 0 0 0 3.000

Rente tijdens de exploitatie-periode -63.000 0 0 0 0 -7.990 -70.990

Totaal A 53.000 0 10.000 0 0 -7.990 55.010

B. BIJDRAGEN
-  Rijksbijdragen 51.000 0 0 0 0 0 51.000
-  Overige bijdragen 273.138 0 0 0 0 0 273.138

Totaal B 324.138 0 0 0 0 0 324.138

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 0

Saldo A - B - C -271.138 0 10.000 0 0 -7.990 -269.128
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2012 2013 2014 2015 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 -271.169 -269.409

A. Totale kosten 115.652 0 9.750 0 0 125.402
B. Totale bijdragen 324.138 0 0 0 0 324.138
C. Totale opbrengsten 0 0 0 0 0 0

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) -208.486 0 9.750 0 0 -198.736

rente volgens renteberekening (c) -62.683 0 -7.990 -70.673

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) -271.169 -269.409

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde 31-12- 2012 2013 2014 2015 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 -62.683 0 -8.135 -70.818
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) 0 145 145

renteverlies/rentewinst per 31-12 0 -7.990 -70.673

rente tijdens de exploitatie-periode -70.673
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Bornholmstraat Zuid, herverkaveling incl. wegaanleg Winschoterdiep WZ bijlage 7

Datum: 01-jan-15 printdatum: 06-feb-15
filenaam REVI herziening GREX 2014 ……

  hoofdproject 6 laatste mutatie raming: 24-nov-2014 printtijd: 03:51 PM

A. Raming van de kosten

prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

B1 VERWERVING 0
-  verwerving tbv wegaanleg van div. eigenaren m2 8.411 om niet 0 0
-  afkoop privé domein GHC/IO m2 3.150 25 78.750 0
-  inbreng gronden t.p.v. voormalig vervoerscentrum: m2 4.572 97.800 97.800 97.800
-  extra inbrengwaarde gronden i.v.m. opbrengstderving Nijestee m2 8.502 48 408.000 408.000 408.000
   (betreft onttrekking oppervlakte t.b.v. wegaanleg en ruil/verkoop aan Galagher) 0
-  verwerving t.b.v. wegaanleg t.p.v. V&D, incl. schadeloosstelling,
   aankoop loods en vergoeding verhardingen 931.905 935.092 935.092
-  aankoop Runner locatie (€ 650.000, t.l.v. Gideon-Z: € 135.373) m2 3.934 514.627 540.498 540.498
-  aankoop perceel Nedcoat, incl. bijkomende kosten m2 19.330 1.025.000 1.078.562 1.078.562
-  (inbrengwaarde erfpachtgronden Nedcoat +) 1 jaar canon € 330.000 + € 26.000 327.887 327.887
-  bijkomende kosten i.v.m. grondruil Autodrome 4.384 4.384
-  bijk. kosten v. Keulen en Lenferink 5.272 5.272
-  aankoop (ruil-)gronden van Hanos m2 9.056 71 645.156 1.503 650.156 651.659
   - terrein 'hondenclub' (P 826) m2 5.265
   - gronden tbv wegaanleg (P 826) m2 2.736
   - wegtrace, breed 1 + 7,00 + 2,00 = 10 m, lang 103,50 m (P 451) m2 1.055
-  bijdrage aan Hanos ogv waardering bestaande infrastructuur € 79.980 verwerkt in grondaan-/-verkoop/-ruil
-  tegemoetkoming aan Hanos in kosten asfalteren plantsleuf 14.000 14.000
-  EXPLST !! 800094120001 -4.486 -4.486 

totaal verwerving 2.988.426 2.986.512 0 0 0 0 0 1.072.156 0 0 0 4.058.668

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0
-  indicatief bodemonderzoek ontsluitingsweg fase 1 19.324 19.324
-  indicatief bodemonderzoek in trace nieuwe ontsluitingsweg 25.000 0
-  stelpost sanering 54.000 0
-  bodemonderzoek i.v.m. aankoop Veldman/Dijkstra 6.341 6.341
-  saneringsonderzoek Bornholmstraat 58 (Nedcoat) 4.284 4.284
-  juridische advisering Bornholmstraat 58 1.764 1.764

totaal bodemsanering 79.000 31.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.713

C1 SLOOPWERKEN 0

totaal sloopwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 BOUWRIJPMAKEN 0
-  wegaanleg fase 1 en ext. voorbereiding Fase 2 (zie opm. BW) m1 395.765 373.845 21.920 395.765
-  aanbrengen walbeschoeiing verstrekt budget € 1.220.000 1.305.819 1.305.819

-  AANLEG UPPSALAWEG (aanbesteed 13-2-2014): 0 1.506.502 803.886 2.310.388
-   Te verwachten minderkosten op bestekken Uppsala en Hanos € 200.000 -650.000 -650.000 

Wegaanleg tussen GHC en Winschoterdiep m1 285 2.882 821.300 821.300 821.300
aanbrengen stalen damwanden en steenbestorting m1 300 2.321 696.250 696.250 696.250
- rioolverbinding Hanos-Bornholmstraat, incl. 18 m persleiding m1 159 1.700 270.300 270.300 270.300
- leveren en planten haag langs Uppsalaweg m1 880 60 52.800 52.800 52.800
- coaten damwanden m1 750 35 26.250 26.250 26.250
- groenaanleg m2 3.000 27,50 82.500 82.500 82.500
geraamd aanbestedingsvoordeel % -84.886 -84.886 

totaal bouwrijpmaken 0 2.345.165 3.186.166 0 825.806 0 0 0 1.029.100 185.414 0 0 5.226.486

F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0
-  opruimen/rooien bebossing m2 8.411 7,00 58.877 0
-  opruimen verhardingen/hekwerken c.a. m2 8.411 6,00 50.466 0
-  wegaanleg m1 937 1.900 1.780.300 0
-  trottoir langs weg GHC zz m1 250 108 27.000 0
-  frezen+aanbr. 2 cm deklaag op bestaande weg langs GHC m2 3.060 15 45.903 0
-  markering weg GHC post 5.000 0
-  verblijfsplekken aan het W'diep st 3 20.000 60.000 0
-  herstraten trottoirs + banden weg // Hanos na wegaanleg m1 225 150 33.750 0
-  inzaainen/beplanten bermstroken m2 2.070 15 31.050 0
-  groenzone langs W'diep m2 6.880 15 103.200 0

2.057.643 0

totaal woonrijpmaken 2.195.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1 GROENVOORZIENINGEN

totaal groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I1 KUNSTWERKEN (kosten in boekwaarde/agv van BRM) 0

totaal kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 0
-  aandeel in masterplan 75.000 75.000
-  kosten planontwikkeling % 5.226.486 20,00 1.045.297 0
Haalbaarheidsonderzoek projectplan
VGO (in kosten 'herstructurering') 0
Weusthuis K1/0400 21.396 21.396
Ruimtelijke Plannen 94100006 9.330 9.330
IGG K1/0600 14.286 714 15.000

Q-buzz
RP- inrichtingsplan remise K1/0800 1.618 1.618
V&V- inrichtingsplan remise K1/0900 1.803 1.803

Herstructurering budget 209.888
Vastgoedontwikkeling K1/0140 104.300 121.000 256.797 15.303 272.100
Projectleiding K1/0240 69.905 108.900 158.424 25.187 183.611
Projectleiding algemeen K1/0300 1.310 2.000 3.310
Stadsontwerp 3xbudget 104.600 129.549,00 74.250 20.000 20.000
- stedenbouwkundige begeleiding 94100008 4.600 9.275 9.275
- stedenbouwkundig ontwerp herstructurering 94100012 85.100 84.402 0 84.402
Verkeer en Vervoer 94100011 14.900 49.500 35.872 35.872
Geo 94100013 38.240 29.700 28.380 9.860 2.500 40.740
FIA 94100002 40.300 27.500 33.015 7.285 15.000 55.300

0
410.850 0

onvoorzien % - 0

totaal planontwikkelingskosten 730.908 730.908 0 58.349 0 0 0 249.388 0 0 0 828.757

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0
- v+t ontsluitingsweg fase 1 en 2 budget 179.815 182.536 182.536
- v+t i.v.m. walbeschoeiing offerte 11-mrt-2014 budget 270.216 230.528 39.688 270.216

450.031 0
-  (v)+T m.b.t. aanleg Uppsalaweg offerte 10-mrt-2014 budget '14 149.612 126.396 23.216 149.612

toetsingskader
-  v + t kosten % 5.226.486 15,00 783.973 0 0
-  v + t kosten onvoorzien % 5.226.486 5,00 261.324 0

- v+t met betrekking tot verlenging Uppsalaweg thv Brivec 251.865 27.812 279.677

totaal voorbereiding en toezicht 539.460 0 62.904 0 0 0 251.865 27.812 0 0 882.041

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 7.474.759 0 947.059 0 0 0 2.602.509 213.226 0 0 11.027.665
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 31.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.713
B1 VERWERVING 2.986.512 0 0 0 0 0 1.072.156 0 0 0 4.058.668
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 3.186.166 0 825.806 0 0 0 1.029.100 185.414 0 0 5.226.486
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN (kosten in boekwaarde/agv van BRM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 730.908 0 58.349 0 0 0 249.388 0 0 0 1.038.645

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 539.460 0 62.904 0 0 0 251.865 27.812 0 0 882.041

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 7.474.759 0 947.059 0 0 0 2.602.509 213.226 0 0 11.237.553

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824

KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 52.050 8.614 0 0 60.665

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 31.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.713
B1 VERWERVING 2.986.512 0 0 0 0 0 1.072.156 0 0 0 4.058.668
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 3.186.166 0 825.806 0 0 0 1.049.682 192.905 0 0 5.254.559
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN (kosten in boekwaarde/agv van BRM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 730.908 0 58.349 0 0 0 254.375 0 0 0 1.043.632

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 539.460 0 62.904 0 0 0 256.902 28.936 0 0 888.202

SUBTOTALEN 7.474.759 0 947.059 0 0 0 2.633.115 221.841 0 0 11.276.774

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 2.332 0 0 0 140.357 145.388 123.684 121.624 533.385

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 7.477.091 0 947.059 0 0 0 2.773.472 367.229 123.684 121.624 11.810.159
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0 140.357 145.388
B. Bijdragen 1.560.959 221.841 2.068.545

PBS boekwaarde boekingen aangegane
code omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Bijdragen:
0

Rijksbijdragen 0
- EFRO-subsidie 2.500.000 700.000 1.800.000 2.500.000
Gemeentelijke bijdragen
- keuzenota 2007 (incidenteel) 105.000 30.000 75.000 105.000
- keuzenota 2007 (structureel) 75.000 75.000 75.000
- keuzenota 2008 (structureel) 716.000 716.000 716.000
- Vitale Bedrijfsterreinen (Stadsmeierrechten) 1.564.000 1.564.000 1.564.000
- revitalisering ISV I 400.000 400.000 400.000

- Bijdrage waterschap Hunze en Aa's in kadeverhoging m1 500 444 222.000 222.000 222.000

Bijdrage BRIVEC in wegaanleg 100.000 100.000

B. Totale bijdragen 3.485.000 0 75.000 0 0 0 2.122.000 0 0 0 5.682.000
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
code 1-jan-15 1-jan-15 (agv)

Opbrengsten:
woningbouw:

m2 0 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0

bedrijfsterreinen:
-  verkoop 'perceel Runner' m2 3.934 70 275.380 275.380 275.380
-  verkoop 'perceel Nedcoat' aan Hanos m2 16.867 74 1.243.956 1.243.956 1.243.956
-  verkoop 'verontreinigd' voorterrein perceel Nedcoat m2 2.048 25 51.200 51.200 51.200
-  verkoop perceel 826 (voorm. terrein hondenclub) m2 5.455 70 381.850 381.850 381.850

totale opbrengst verkoop aan Hanos 1.295.156
-  interne levering, onbelast 0
totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 0 0 0 0 0 0 0 1.570.536 381.850 0 1.952.386

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0

overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0

verkoop BTW 48.000 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0 0 48.000
af te dragen verkoop BTW -48.000 0 0 0 0 0 0 0 -48.000 0 0 -48.000 
doorgeschoven BTW bijv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570.536 381.850 0 1.952.386

percentage opbrengstenstijging 0,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 1.570.536 381.850 0 1.952.386

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0

SALDO A - B - C 3.992.091 0 872.059 0 0 0 651.472 -1.203.307 -258.166 121.624 4.175.773

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis 3.992.091 5.515.622 4.312.315 4.054.149 4.175.773

controle 0 0 0 3.992.091 5.515.622 4.312.315 4.054.149 4.175.773

Exploitatie-resultaat op eindwaarde (31-12-2018), afgerond 4.175.773

Exploitatieresultaat per 01-01-2015 3.710.120

75



Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex nr.: 2BN36: Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal: Herverkaveling Bornholmstraat ZZ en wegaanleg Winschoterdiep WZ 
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 31.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.713
B1 VERWERVING 2.986.512 0 0 0 0 0 1.072.156 0 0 0 4.058.668
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 3.186.166 0 825.806 0 0 0 1.049.682 192.905 0 0 5.254.559
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN (kosten in boekwaarde/agv van BRM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 730.908 0 58.349 0 0 0 254.375 0 0 0 1.043.632

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 539.460 0 62.904 0 0 0 256.902 28.936 0 0 888.202
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 2.332 0 0 0 0 0 140.357 145.388 123.684 121.624 533.385

Totaal A 7.477.091 0 947.059 0 0 0 2.773.472 367.229 123.684 121.624 11.810.159

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 700.000 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 2.500.000
Gemeentelijke bijdragen 2.785.000 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 2.860.000

0
Overige bijdragen 0 0 0 0 0 0 322.000 0 0 0 322.000

Totaal B 3.485.000 0 75.000 0 0 0 2.122.000 0 0 0 5.682.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0 1.571.000 382.000 0 1.953.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0 0 48.000
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 0 0 -48.000 0 0 -48.000 
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 0 1.571.000 382.000 0 1.953.000

Saldo A - B - C 3.992.091 0 872.059 0 0 0 651.472 -1.203.771 -258.316 121.624 4.175.159
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV
STAAT - P

complex 2BN47: Herverkaveling Bornholmstraat-ZZ en wegaanleg Winschoterdiep WZ

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex nr.: 2BN47: Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal: Herverkaveling Bornholmstraat ZZ en wegaanleg Winschoterdiep WZ 
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. na Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2014 2015 2015

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 32.000 0 0 0 0 0 32.000
B1 VERWERVING 2.987.000 0 0 0 1.072.156 0 4.059.156
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
E1 BOUWRIJPMAKEN 3.186.000 0 826.000 0 1.049.682 192.905 5.254.587
F1 WOONRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN (kosten in boekwaarde/agv van BRM) 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 731.000 0 58.000 0 254.375 0 1.043.375

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 539.000 0 63.000 0 256.902 28.936 887.838
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 2.000 0 0 0 140.357 390.696 533.053

Totaal A 7.477.000 0 947.000 0 2.773.472 612.537 11.810.009

B. BIJDRAGEN
-  Rijksbijdragen 700.000 0 0 0 1.800.000 0 2.500.000
-  Gemeentelijke bijdragen 2.785.000 0 75.000 0 0 0 2.860.000
-  Overige bijdragen 0 0 0 0 322.000 0 322.000

Totaal B 3.485.000 0 75.000 0 2.122.000 0 5.682.000

 
C. OPBRENGSTEN

Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 1.953.000 1.953.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 48.000 48.000
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 -48.000 -48.000 
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 1.953.000 1.953.000

Saldo A - B - C 3.992.000 0 872.000 0 651.472 -1.340.463 4.175.009
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 3.992.091 5.515.622 4.312.315 4.054.149 4.175.773

A. Totale kosten 7.474.759 0 947.059 0 0 2.633.115 221.841 0 0 11.276.774
B. Totale bijdragen 3.485.000 0 75.000 0 0 2.122.000 0 0 0 5.682.000
C. Totale opbrengsten 0 0 0 0 0 0 1.570.536 381.850 0 1.952.386

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) 3.989.759 0 872.059 0 0 511.115 -1.348.695 -381.850 0 3.642.388

rente volgens renteberekening (c) 2.332 0 0 140.357 145.388 123.684 121.624 533.385

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) 3.992.091 5.515.622 4.312.315 4.054.149 4.175.773

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde per 31-12- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 2.332 119.763 165.469 129.369 121.624 538.557
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) 20.594 -20.081 -5.685 0 -5.172 

renteverlies/rentewinst per 31-12 2.332 140.357 145.388 123.684 121.624 533.385

rente tijdens de exploitatie-periode 533.385
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Duinkerkenstraat e.o. [incl. Antwerpenweg, Gideonweg (ged.) en Rouaanstraat] bijlage 8

Datum: 01-jan-15 Samenvoeging van 3 begrotingen (T2) waarop Topper 2-subsidie is verstrekt. 06-feb-15
filenaam 1. REVI  herziening GREX 2015 d.d. 22-jan-2015 met boekwaarde per 10-12-2014

DA = Duinkerkerstraat- Antwerpenweg   hoofdproject 7 03:51 PM

A. Raming van de kosten

prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

B1 VERWERVING 0
- aankoop perceel en opstallen Duinkerkenstraat 46, incl. bijk. kosten en rente 642.116 642.116
- exploitatielasten Duinkerkenstraat 46 NB.: uit EXPLST 800097120001 3.511 3.511
- afkoop erfpacht Rouaanstraat nr. 5 36.999 36.999
- inbreng erfpachtgrond Rouaanstraat 5 11.115 11.115
- grondaankoop van Schut t.v. aanleg rotonde m2 100 30.000 30.000

totaal verwerving 0 693.741 0 0 0 0 0 30.000 723.741

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 0
- milieukundig onderzoek 116.000 57.505 5.665 63.170

totaal bodemsanering 116.000 57.505 0 5.665 0 0 0 0 63.170

C1 SLOOPWERKEN
- sloop opstallen Duinkerkenstraat 46 25.000 25.000 25.000

totaal sloopwerk 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000

E1 BOUWRIJPMAKEN 0

totaal bouwrijpmaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.470.000 425.060

F1 WOONRIJPMAKEN (herinrichting) verstrekt budget bouwsom 3.044.940 2.390.122 0 0 2.390.122
Duinkerkenstraat: raming
- opruimingswerken post 65.340 0
- aanleg fietspad, breed 2,25 m m1 1.650 215 319.275 0
- diverse werkzaamheden infrastructuur 89.856 0
- kosten nutsbedrijven, incl. verplaatsing lichtmasten 97.200 0
- herstel bestaande groenstroken m2 5.250 15 78.750 0
Antwerpenweg (incl. aanzet Gideonweg):
- aanleg fietspaden Antwerpenweg m1 357 562 200.770 0
- kosten nutsbedrijven m1 350 52 18.025 0
- maatregelen Gideonweg, incl. groenplek bij het water 149.699 0
- opwaardering groenzones langs Antwerpenweg m2 16.000 4,02 64.375 0
Rouaanstraat:
- herinrichting Rouaanstraat m1 930 670 622.833 0
- aanleg nieuwe straat evenwijdig aan spoorlijn (uit 2BB05) m1 230 2.065 474.961 vervallen 0
Duinkerkenstraat en Rouaanstraat:
- vervangen asfaltverharding 1.136.364 0
- resultaat eindafrekening bestek 80-2010 0 0

3.317.448 0

totaal woonrijpmaken 2.390.122 0 0 0 0 0 0 2.390.122

G1 GROENVOORZIENINGEN
groenvoorzieningen in kosten woonrijpmaken 0 0

totaal groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I1 KUNSTWERKEN 0

totaal kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 0
-  aandeel in visieontwikkeling/masterplan
   - Duinkerkenstraat: 55.000 0
   - Antwerpenweg 30.150 0
   - Rouaanstraat 15.914 0

101.064 101.000 101.000
- planontwikkeling t.b.v. verbindingsweg Rouaanstraat // spoorlijn 0 15% 0

toetsingskader plankosten
- kosten planontwikkeling
   - Duinkerkenstraat: € 650.421 15% 97.563
   - Antwerpenweg € 432.869 15% 64.930
   - Rouaanstraat € 1.097.794 15% 164.669

327.163
- planontwikkeling onvoorzien
   - Duinkerkenstraat: € 650.421 5% 32.521
   - Antwerpenweg € 432.869 5% 21.643
   - Rouaanstraat € 1.097.794 5% 54.890

109.054 0
0

totaalbedrag toetsingskader 436.217
Nb.: vervanging asfaltverhardingen rijwegen: géén kosten planontwikkeling

0
Kosten planontwikkeling per afdeling budget projectplan
Vastgoedontwikkeling K1/0140 49.800 39.050 43.987 43.987
FIA K1/0141 25.800 6.883 6.883
Projectleiding, incl. PRO Algemeen K1/0240 117.223 77.990 111.262 111.262
Ruimtelijke Plannen K1/0400 80.200 46.860 57.034 57.034
Verkeer en Vervoer 31.240 0
- verkeerskundige begeleiding K1/0500 6.000 1.803 1.803
- verkeerskundig ontwerp K1/0600 14.900 42.277 42.277
Geo K1/0700 20.790 9.439 9.439

(14)
IGG (excl. V+T) actualisatie eenheidsprijzen K1/0900 20.790 853 853
MD 10.450 0
JZ 0 0
COM 12.980 0

285.950
JPV 612 612

totaal planontwikkelingskosten 375.150 0 0 0 0 0 0 375.150

VOORBEREIDING EN TOEZICHT verstrekt budget V+T 425.060

toetsingskader V+T
-  v + t kosten
   - Duinkerkenstraat: € 650.421 17% 110.572
   - Antwerpenweg € 432.869 17% 73.588
   - Rouaanstraat € 1.097.794 17% 186.625

370.784 405.394 405.394
-  v + t kosten onvoorzien
   - Duinkerkenstraat: € 650.421 3% 19.513
   - Antwerpenweg € 432.869 3% 12.986
   - Rouaanstraat € 1.097.794 3% 32.934

65.433 0
-  v+t kosten i.v.m. vervanging asfaltverhardingen 1.136.364 10% 113.636 0

totaalbedrag toetsingskader excl. verbindingsweg 549.853 0
0

V+T verbindingsweg Rouaanstraat // spoorlijn 15% 0 0

totaal voorbereiding en toezicht 405.394 0 0 0 0 0 0 405.394

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 3.921.912 0 5.665 0 0 0 55.000 3.982.577
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 57.505 0 5.665 0 0 0 0 63.170
B1 VERWERVING 693.741 0 0 0 0 0 30.000 723.741
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN (herinrichting) 2.390.122 0 0 0 0 0 0 2.390.122
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 375.150 0 0 0 0 0 0 375.150

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 405.394 0 0 0 0 0 0 405.394

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 3.921.912 0 5.665 0 0 0 55.000 3.982.577

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200

KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 57.505 0 5.665 0 0 0 0 63.170
B1 VERWERVING 693.741 0 0 0 0 0 30.000 723.741
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN (herinrichting) 2.390.122 0 0 0 0 0 0 2.390.122
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 375.150 0 0 0 0 0 0 375.150

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 405.394 0 0 0 0 0 0 405.394

SUBTOTALEN 3.921.912 0 5.665 0 0 0 55.500 3.983.077

RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 8.424 0 0 0 -19.386 -10.962 

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 3.930.336 0 5.665 0 0 0 36.114 3.972.115
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B. Bijdragen

PBS boekwaarde boekingen aangegane
code omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Bijdragen:
- Min. van Economische Zaken, Topper 2 1.071.000 821.000 250.000 1.071.000
Gemeentelijke middelen: 0
- Vitale bedrijfsterreinen (Stadsmeierrechten) 936.000 936.000 936.000
- Fietsnotamiddelen 740.000 740.000 740.000
- onttrekking fietsnotamiddelen -52.000 -52.000 -52.000 
- budget kleine verkeersmaatregelen 52.000 52.000 52.000
- bijdrage uit complex 2BB05 Winschoterdiep-A t.b.v. wegaanleg // spoor 824.000 824.000 824.000
- bijdrage uit bestemmingsreserve Grondzaken 430.000 430.000 430.000
- bijdrage Stadsbeheer uit meerjaren investeringsprogramma onderhoud 440.000 440.000 440.000

B. Totale bijdragen 4.191.000 0 0 0 0 0 250.000 4.441.000
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
PBS omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal
code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Opbrengsten:
woningbouw:

m2 0 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0

bedrijfsterreinen:
- uitgeefbaar terrein Duinkerkenstraat 64 m2 7.400 70,00 518.000 518.000 518.000
- verkoopopbrengst kantoor Duinkerkenstraat 64 70.000 70.000 70.000

totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 588.000 0 0 0 0 0 0 588.000 588.000

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0

overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0

verkoop BTW 91.000 0 0 0 0 0 91.000 91.000 182.000
af te dragen verkoop BTW -91.000 0 0 0 0 0 -91.000 -91.000 -182.000 
doorgeschoven BTW bijv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 588.000 0 0 0 0 0 0 588.000 588.000

percentage opbrengstenstijging 3,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 588.000 588.000

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 588.000 588.000
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO A - B - C -260.664 0 5.665 0 0 0 -801.886 -1.056.885 

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis -260.664 -1.056.885 

controle -260.664 -1.056.885 

Exploitatie-resultaat op eindwaarde (31-12-2015), afgerond -1.056.885 

Exploitatieresultaat per 01-01-2015 -1.026.102 
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN51 Duinkerkenstraat e.o.
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 57.505 0 5.665 0 0 0 0 63.170
B1 VERWERVING 693.741 0 0 0 0 0 30.000 723.741
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN (herinrichting) 2.390.122 0 0 0 0 0 0 2.390.122
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 375.150 0 0 0 0 0 0 375.150

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 405.394 0 0 0 0 0 0 405.394
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 8.424 0 0 0 0 0 -19.386 -10.962 

Totaal A 3.930.336 0 5.665 0 0 0 36.114 3.972.115

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 821.000 0 0 0 0 0 250.000 1.071.000
Gemeentelijke bijdragen 3.370.000 0 0 0 0 0 0 3.370.000

Totaal B 4.191.000 0 0 0 0 0 250.000 4.441.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 588.000 588.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 0 0 91.000 91.000 182.000
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 0 0 -91.000 -91.000 -182.000 
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 0 0 588.000 588.000

Saldo A - B - C -260.664 0 5.665 0 0 0 -801.886 -1.056.885 
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN51 Duinkerkenstraat e.o.
code Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen

per van 01-01 t/m verpl. na Totaal
1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2014 2015 2015

A. KOSTEN:
A1 BODEMONDERZOEK/-SANERING 58.000 0 6.000 0 0 0 64.000
B1 VERWERVING 694.000 0 0 0 30.000 0 724.000
C1 SLOOPWERKEN 0 0 0 0 25.500 0 25.500
E1 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
F1 WOONRIJPMAKEN (herinrichting) 2.390.000 0 0 0 0 0 2.390.000
G1 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
I1 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
K1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 375.000 0 0 0 0 0 375.000

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 405.000 0 0 0 0 0 405.000
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 8.000 0 0 0 -19.386 0 -11.386 

Totaal A 3.930.000 0 6.000 0 36.114 0 3.972.114

B. BIJDRAGEN
-  Rijksbijdragen 821.000 0 0 0 250.000 0 1.071.000
-  Gemeentelijke bijdragen 3.370.000 0 0 0 0 0 3.370.000

Totaal B 4.191.000 0 0 0 250.000 0 4.441.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 0 0 0 0 588.000 0 588.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 0 0 0 91.000 91.000 0 182.000
Af te dragen verkoop BTW 0 0 0 -91.000 -91.000 0 -182.000 
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 0 0 0 0 588.000 0 588.000

Saldo A - B - C -261.000 0 6.000 0 -801.886 0 -1.056.886 
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde 2014 agv 2012 2013 2014 2015 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 -260.664 -1.056.885 

A. Totale kosten 3.921.912 0 5.665 0 0 55.500 3.983.077
B. Totale bijdragen 4.191.000 0 0 0 0 250.000 4.441.000
C. Totale opbrengsten 0 0 0 0 0 588.000 588.000

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) -269.088 0 5.665 0 0 -782.500 -1.045.923 

rente volgens renteberekening (c) 8.424 0 0 -19.386 -10.962 

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) -260.664 -1.056.885 

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde 31-12- 2012 2013 2014 2015 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 8.424 -7.820 604
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) -11.566 -11.566 
-  t.g.v. retrospectieve btw-methode (handmatige invoer vanuit berekening onder "A") 0

renteverlies/rentewinst per 31-12 -19.386 -10.962 

rente tijdens de exploitatie-periode -10.962 
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Gemeente Groningen, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV

Duinkerkenstraat, fase 2 (ged. Antwerpenweg-Europapark) bijlage 9

Datum: 01-jan-15 06-feb-15
filenaam 1. REVI  herziening GREX 2015 d.d. 22-jan-2015 met boekwaarde per 10-12-20  hoofdproject 8

DM = Duinkerkerstraat-Maas 03:51 PM

A. Raming van de kosten

prijs boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

01 VERWERVING 0
- inbreng locatie Frans Maas uit grondbank m2 3.438.864 3.438.864
- beheerlasten tijdelijk gebruik (in Dafinci onder EXPLST) 194.177 194.177
- aankoop gronden van Schut t.b.v. rotonde 50.000 50.000

totaal verwerving 0 3.633.041 0 0 0 0 0 50.000 3.683.041

03 BODEMONDERZOEK/-SANERING
- indicatief bodemonderzoek 26.959 0 26.959
- nader onderzoek 31.222 1.938 33.160
- aanvullend onderzoek slib onder vuilstortplaats offerte 9.669 0
- deelname aan projectorganisatie i.v.m. bodemaspecten 26.746 26.746

totaal bodemsanering 9.669 84.927 0 1.938 0 0 0 0 86.865

02 SLOOPWERKEN budget 0
- sloop opstallen frans maas 225.000 356.531 356.531

0

totaal sloopwerk 0 356.531 0 0 0 0 0 0 356.531

05 BOUWRIJPMAKEN 0

totaal bouwrijpmaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

06 WOONRIJPMAKEN bouwsom na aanbesteding 847.332 599.106 599.106
Duinkerkenstraat: Nb.: aanneemsom: € 324.000
-  reservering t.b.v. aanleg rotonde Antwerpenweg/Duinkerkenstraat 350.000 175.000 175.000
- Herinrichting Duinkerkenstraat inclusief:
   =  passage watergang (brug, dam, duiker) st 1 150.000 150.000 0
   =  wegaanleg tot aansluiting in Europapark m1 50 2.000 100.000 0
   =  aanleg trottoir en inritten en afwerken uitgeefbaar terrein (uitsluitend noordzijde) 125.000 125.000 125.000

totaal woonrijpmaken 1.572.332 599.106 0 0 0 0 0 300.000 899.106

07 GROENVOORZIENINGEN
groenvoorzieningen in kosten woonrijpmaken 0 0

totaal groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 KUNSTWERKEN 0

totaal kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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prijs boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving een- hoeveel- per kosten per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

code heid heid eenheid 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN
-  aandeel in visieontwikkeling/masterplan 50.000 50.000 50.000

toetsingskader plankosten
-  kosten planontwikkeling % 1.361.500 15% 204.225 45.000 45.000

(nb. géén kosten planontwikkeling over kabel- en leidingverlegging)

Herstructurering budget projectplan
Vastgoedontwikkeling K1/0140 22.400 39.600 53.352 53.352
FIA K1/0141 25.800 0 14.135 11.665 25.800
Projectleiding K1/0240 40.280 79.200 57.628 57.628
Ruimtelijke Plannen K1/0400 67.500 47.520 54.174 13.779 67.953
Verkeer en Vervoer 31.680 0
Geo 21.120 0

IGG (excl. V+T) 21.120
MD A1/0300 15.840
JZ 0
COM 7.920

264.000
planontwikkeling onvoorzien % 5 15.000 15.000

totaal planontwikkelingskosten 229.289 0 25.444 0 0 0 60.000 314.733

11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT 0

toetsingskader V+T (excl. v+t over sloopkosten)
-  v + t kosten % 1.361.500 15% 204.225
-  v+t kosten i.v.m. kabels en leidingen % 460.000 8% 36.800

241.025 0

- V+T i.v.m. sloop en sanering 14.798 14.798
- V+T i.v.m. uitvoering bestek 52-2011 219.668 154.189 154.189

 
-  V+T over de nog uit te voeren werken 15% 0 0 0 45.000 45.000
-  v+t onvoorzien 5% 15.000 15.000

totaal voorbereiding en toezicht 701.718 168.987 0 0 0 0 0 60.000 228.987

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 5.071.881 0 27.382 0 0 0 470.000 5.569.263
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SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

03 BODEMONDERZOEK/-SANERING 84.927 0 1.938 0 0 0 0 86.865
01 VERWERVING 3.633.041 0 0 0 0 0 50.000 3.683.041
02 SLOOPWERKEN 356.531 0 0 0 0 0 0 356.531
05 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
06 WOONRIJPMAKEN 599.106 0 0 0 0 0 300.000 899.106
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 229.289 0 25.444 0 0 0 60.000 314.733
11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT 168.987 0 0 0 0 0 60.000 228.987

Totale kosten excl. kostenstijging en rente 5.071.881 0 27.382 0 0 0 470.000 5.569.263

percentage kostenstijging 2,0%
kostenstijgingsfactor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0200

KOSTENSTIJGING 0 0 0 0 0 0 9.400 9.400

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

03 BODEMONDERZOEK/-SANERING 84.927 0 1.938 0 0 0 0 86.865
01 VERWERVING 3.633.041 0 0 0 0 0 50.000 3.683.041
02 SLOOPWERKEN 356.531 0 0 0 0 0 0 356.531
05 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
06 WOONRIJPMAKEN 599.106 0 0 0 0 0 306.000 905.106
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 229.289 0 25.444 0 0 0 61.200 315.933
11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT 168.987 0 0 0 0 0 61.200 230.187

0 0 0
SUBTOTALEN 5.071.881 0 27.382 0 0 0 478.400 5.577.663

13 RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 126.604 0 0 -11.567 115.037

A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente 5.198.485 0 27.382 0 0 0 466.833 5.692.700
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B. Bijdragen

boekwaarde boekingen aangegane
omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Bijdragen:
- Rijksbijdragen/subsidie EFRO 2.000.000 2.000.000 2.000.000
- gemeentelijke bijdragen
   - BDU-gelden 1.092.000 1.092.000 1.092.000
   - bijdrage Provincie 1.200.000 960.000 240.000 1.200.000

aan/uit
-  vrijval exploitatie-resultaat per 01-07 0 0 0 0 0 0

B. Totale bijdragen 4.292.000 2.960.000 0 0 0 0 0 1.332.000 4.292.000
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C. Raming van de opbrengsten

boekwaarde boekingen aangegane
DaFinci omschrijving per van 01-01 t/m verpl. 2012 2013 2014 2015 Totaal

code 1-jan-2015 1-jan-2015 (agv)

Opbrengsten:
woningbouw:

m2 0 0
totaal grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0

bedrijfsterreinen:
- verkoop nieuw bouwterrein m2 21.850 100 2.185.000 2.214.000 2.214.000

-  interne levering, onbelast 0
totaal grondverkoop kantoren/scholen/bedrijfsterrein 2.185.000 2.214.000 0 0 0 0 0 0 2.214.000

verkooprente 0
reserveringsvergoeding 0

overboeking naar andere kavels 0
opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0

verkoop BTW 415.000 421.000 0 0 0 0 0 0 421.000
af te dragen verkoop BTW -415.000 -421.000 0 0 0 0 0 0 -421.000 
doorgeschoven BTW bijv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale opbrengsten excl. opbrengstenstijging 2.185.000 2.214.000 0 0 0 0 0 0 2.214.000

percentage opbrengstenstijging 2,0%
opbrengstenstijgingsfactor 1,0000 1,0200 1,0404

OPBRENGSTENSTIJGING 0 0 0 0 0

C. Totale opbrengsten incl. opbrengstenstijging 2.214.000 0 0 0 0 0 0 2.214.000

Totaal BELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 2.214.000 0 0 0 0 0 0 2.214.000
Totaal ONBELASTE verkoopopbrensten, incl. opbrengstenstijging 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO A - B - C 24.485 0 27.382 0 0 0 -865.167 -813.300 

Boekwaarde per 01-01 op exploitatie-basis 24.485 -813.300 

controle 24.485 -813.300 

Exploitatie-resultaat op eindwaarde (31-12-2015), afgerond -813.300 

Exploitatieresultaat per 01-01-2015 -789.612 
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Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN54 Duinkerkenstraat, fase 2

DaFinci Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen
code per van 01-01 t/m verpl. Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2014 2015
A. KOSTEN:

03 BODEMONDERZOEK/-SANERING 84.927 0 1.938 0 0 0 0 86.865
01 VERWERVING 3.633.041 0 0 0 0 0 50.000 3.683.041
02 SLOOPWERKEN 356.531 0 0 0 0 0 0 356.531
05 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
06 WOONRIJPMAKEN 599.106 0 0 0 0 0 306.000 905.106
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 229.289 0 25.444 0 0 0 61.200 315.933
11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT 168.987 0 0 0 0 0 61.200 230.187
13 RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 126.604 0 0 0 0 0 -11.567 115.037

Totaal A 5.198.485 0 27.382 0 0 0 466.833 5.692.700

B. BIJDRAGEN
Rijksbijdragen 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Overige bijdragen 960.000 0 0 0 0 0 1.332.000 2.292.000

Totaal B 2.960.000 0 0 0 0 0 1.332.000 4.292.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 2.214.000 0 0 0 0 0 0 2.214.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 421.000 0 0 0 0 0 0 421.000
Af te dragen verkoop BTW -421.000 0 0 0 0 0 0 -421.000 
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 2.214.000 0 0 0 0 0 0 2.214.000

Saldo A - B - C 24.485 0 27.382 0 0 0 -865.167 -813.300 
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Gemeente Groningen, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en -Uitvoering, afd. JPV STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten
Complex: 2BN54 Duinkerkenstraat, fase 2

DaFinci Omschrijving boekwaarde boekingen aangegane Nog te besteden of te ontvangen
code per van 01-01 t/m verpl. na Totaal

1-jan-2015 1-jan-2015 (agv) 2012 2013 2013
A. KOSTEN:
03 BODEMONDERZOEK/-SANERING 85.000 0 2.000 0 0 0 87.000
01 VERWERVING 3.633.000 0 0 0 0 50.000 3.683.000
02 SLOOPWERKEN 357.000 0 0 0 0 0 357.000
05 BOUWRIJPMAKEN 0 0 0 0 0 0 0
06 WOONRIJPMAKEN 599.000 0 0 0 0 306.000 905.000
07 GROENVOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0
09 KUNSTWERKEN 0 0 0 0 0 0 0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 229.000 0 25.000 0 0 61.200 315.200

VOORBEREIDING EN TOEZICHT 169.000 0 0 0 0 61.200 230.200
RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE 127.000 0 0 0 0 -11.567 115.433

Totaal A 5.199.000 0 27.000 0 0 466.833 5.692.833

B. BIJDRAGEN
-  Rijksbijdragen 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000
-  Overige bijdragen 960.000 0 0 0 0 1.332.000 2.292.000

Totaal B 2.960.000 0 0 0 0 1.332.000 4.292.000

C. OPBRENGSTEN
Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen 2.214.000 0 0 0 0 0 2.214.000
Verkooprente 0 0 0 0 0 0 0
Reserveringsvergoeding 0 0 0 0 0 0 0
Overboeking naar andere kavels 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst verkoop overig-/tuigrond 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop BTW 421.000 0 0 0 0 0 421.000
Af te dragen verkoop BTW -421.000 0 0 0 0 0 -421.000 
Doorgeschoven BTW 0 0 0 0 0 0 0

Totaal C 2.214.000 0 0 0 0 0 2.214.000

Saldo A - B - C 25.000 0 27.000 0 0 -865.167 -813.167 
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BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE

Calculatierente 3,00%
nog te besteden of te ontvangen

boekwaarde boekingen agv 2012 2013 2014 2015 Totaal
Boekwaarde per 01-01 (a) 0 0 24.485 -813.300 

A. Totale kosten 5.071.881 0 27.382 478.400 5.577.663
B. Totale bijdragen 2.960.000 0 0 1.332.000 4.292.000
C. Totale opbrengsten 2.214.000 0 0 0 2.214.000

Saldo tussen kosten en opbrengsten (b) -102.119 0 27.382 -853.600 -928.337 

rente volgens renteberekening (c) 126.604 -11.567 115.037

Boekwaarde per 31-12 (a)+(b)+(c) 24.485 -813.300 

RENTEBEREKENING

rente in boekwaarde 31-12- 2012 2013 2014 2015 Totaal
Rente per 31-12:
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage) 2015: mnd 0 126.604 0 735 127.339
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage) 0 -12.302 -12.302 
-  t.g.v. retrospectieve btw-methode (handmatige invoer vanuit berekening onder "A") 0

renteverlies/rentewinst per 31-12 0 -11.567 115.037

rente tijdens de exploitatie-periode 115.037
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	In juni 2008 is Gideon Zuid, fase 1, omvattende de reconstructie van de Gideonweg en de vernieuwing van de oeverconstructie langs het Oude Winschoterdiep in uitvoering genomen.
	Op 22 oktober 2008 heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden van het werk Gideon-Zuid, fase 2. Dit werk betreft de sanering van de voormalige stortplaats, wegaanleg en de vervaardiging van verhuurbaar bedrijventerrein.
	De zone tussen de Gideonweg en de aangrenzende bestaande bedrijventerreinen is geruimd en opnieuw ingericht. Daarmee is voldaan aan de eis van de Gasunie een zone ter weerzijden van de aldaar aanwezige gasleiding vrij te maken van belemmeringen.
	Medio 2010 zijn hondenclubs die 6 jaar aan de Aduarderdiepsterweg waren gevestigd naar deze nieuwe locatie verhuisd.
	In 2012 heeft de gemeente aan Nedcoat de waarde van het afkoopwaarde van het erfpachtrecht van € 1.078.500, inclusief bijkomende kosten, vergoed. Het perceel is in 1974 door de gemeente in erfpacht uitgegeven aan Nedcoat voor een erfpachtperiode van 7...
	In 2013 is overeenstemming bereikt met Hanos over een grondruil/-verkoop waarbij de gemeente het naastgelegen perceel van voorheen Nedcoat aan Hanos verkoopt en de gemeente de gronden verwerft die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe weg langs het ...
	In 2013 is in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s een oeverconstructie, bestaande uit stalen damwanden met steenbestorting, aangelegd langs het Winschoterdiep. De kosten van het vernieuwen van de beschoeiing komen voor rekening van de gemeentelijke ...
	In februari 2014 is de aanleg van de Uppsalaweg openbaar aanbesteed, gegund en in uitvoering genomen. Het weggedeelte achter en naast Hanos is in juni 2014 afzonderlijk openbaar aanbesteed en aangenomen door dezelfde aannemer (De Wilde) die de Uppsala...
	Volgens de planning wordt de Uppsalaweg, inclusief het weggedeelte achter Hanos, voor 31 december 2014 opgeleverd.
	Met de aanleg van de Uppsalaweg is de wegenstructuur in het deelgebied Bornholmstraat Zuid uitgevoerd conform het Masterplan uit 2005.
	In het Masterplan is geanticipeerd op de verwerving door de gemeente van de aan de zuidzijde van het Groothandelscentrum (GHC) gelegen weg. Gezien de vereiste laad- en losmogelijkheden vanaf deze weg langs het GHC en de beperkingen die een openbaar ka...
	Uit onderzoek van de wegconstructie door de gemeente is gebleken dat deze weg constructief gezien aan het einde van zijn levensduur is en van een volledig nieuwe funderings- en asfaltconstructie zou moeten worden voorzien volgens de door de gemeente t...
	In de exploitatiebegroting is met deze kosten van vervanging van de wegconstructie, die het gevolg zouden zijn van verwerving van deze weg, geen rekening gehouden.
	Door het niet kunnen verwerven van de weg aan de zuidzijde van het GHC ontstaat de situatie dat de Uppsalaweg voor het gedeelte Hanos-GHC een doodlopende weg zal zijn.
	De eigenaar van het GHC, Brivec, is bereid, door beschikbaarstelling om niet van de hiervoor benodigde gronden, de gemeente de mogelijkheid te bieden de Uppsalaweg 300 meter door te trekken in noordelijke richting en aan te sluiten op de Bergenweg.
	De beschikbaarstelling van een strook grond, breed 18 meter, betreft eveneens de overdracht van het eigendom van de oever langs het Winschoterdiep en de daarbij behorende onderhoudsverplichting.
	Voor de aanleg van de verlengde Uppsalaweg is het noodzakelijk dat de oever van een beschoeiing wordt voorzien van stalen damwanden met steenbestorting, overeenkomstig de aangebrachte constructie langs de in 2014 aangelegde weg.
	De aanlegkosten van weg en oeverconstructie worden geraamd op € 1,5 miljoen. Brivec is bereid  € 100.000 bij te dragen in de aanlegkosten van de weg.
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