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Hoofdlijnenakkoord Aanpak Ring Zuid 

 

De overheden binnen Aanpak Ring Zuid (ARZ) en aannemerscombinatie 

Herepoort (CHP) hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de financiële 

situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Op hoofdlijnen zijn beide partijen het 

eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie 

jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het 

project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en 

vastgelegd.  

 

De afgelopen periode is van beide kanten veel energie gestoken in het vinden van een 

oplossing. Die is er nu op hoofdlijnen en de verwachting is dan ook dat het project op 

een stabiele basis gerealiseerd kan worden. De nadere details worden nu verder 

besproken en vastgelegd.  

 

Achtergrond gesprekken Hertogh 

Op 28 maart 2019 heeft prof.dr.ir. Hertogh als voorzitter van de commissie Hertogh, het 
Plan van aanpak “Waar een wil is, komt een weg” gepresenteerd. Door alle betrokken 
partijen is toen aangegeven dat er belangrijke stappen door Aanpak Ring Zuid en 
Combinatie Herepoort zijn gezet om de werkzaamheden voor de ombouw van de 
zuidelijke ringweg vlot te trekken. In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er ten 
aanzien van de financiële situatie voor de lange termijn een totaaloplossing moet komen. 
Een oplossing waarmee stabiliteit wordt gecreëerd voor de verdere realisatie van het 
project. In de afgelopen periode zijn hierover onder leiding van prof.dr.ir. Hertogh 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Combinatie Herepoort, Aanpak Ring 
Zuid, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen. 


