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Versterking tot voorjaar 2018 

• Werken vanuit kern aardbevingsgebied (van binnen naar 
buiten)

• Groepsgewijs: batches 1467, 1588, 1581 en inspecties 2e helft 
2017/2018) 

• Daarnaast aantal programma’s: Zorgprogramma en het 
Scholenprogramma.

• Eigen initiatief e.d.

• Private uitvoering (bekostiging NAM)

• Opgave toen geschat op 22.000 woningen – daadwerkelijke 
versterking zeer traag opgang. 

• Oordeel veiligheid: dit gaat veel te lang duren. 
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Gaswinning naar nul

• Maart 2018: Besluit kabinet om gaswinning 
versneld af te bouwen

• Mei 2018: Minister EZK laat onderzoeken 
wat besluit betekent voor 
versterkingsprogramma; uitvoering 
versterking opgeschort

• Nov 2018: Versterkingsaanpak is veranderd   
Regionaal Plan van Aanpak 
gepresenteerd (NCG)

• Jan 2019: Lokaal Plan van Aanpak: wacht op 
oordeel SODM
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Mijnraadadvies

Hazard And Risk Assesment (HRA) levert een lijst van 
gebouwen die mogelijk niet bestand zijn tegen aardbevingen. 

HRA is model op basis van:

• type gebouw, bouwmaterialen, gevelopeningen en andere 
technische gegevens;

• de samenstelling van de bodem waarop uw woning staat; 

• de zogenaamde grondversnelling, ofwel de beweging die in 
de bodem ontstaat bij een aardbeving.

8-3-2019



Introductie dossier gaswinning en aardbevingen – 9 januari 2019

Uitkomst HRA-model:

Deze model-analyse levert drie uitkomsten:

1. Niet verhoogd risico: de verwachting is dat de 

woning voldoet aan de norm (risico is gelijk aan 

elders in Nederland). 

2. Licht verhoogd risico: er is een kans dat de woning 

niet voldoet aan de norm (P90).

3. Verhoogd risico: de verwachting is dat de woning 

niet voldoet aan de norm (P50).
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Bestuurlijke afspraken

• Van privaat naar publiek (NAM uit het systeem 
van schade en versterken)

• Onafhankelijke vaststelling en afhandeling 
schade (TCMG)

• Onafhankelijke vaststelling 
versterkingsnoodzaak

• Bestaande afspraken nakomen (als bewoner 
versterkingsadvies heeft 1467+ en 1588)
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Bestuurlijke afspraken

• 1467 gaat door (privaat) tenzij bewoner bezwaar 
heeft – NAM betaalt

• 1588 gaat ook door (publiek) – gemeente krijgt 
budget en voert regie op de versterking 
(convenant)

• Prioriteit bij meest risicovolle woningen P50, 
daarna P90

• Minister regelt capaciteit opstellen 
versterkingsadviezen!
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Werkwijze

• Inspectie / opname op basis van de adreslijst

• Berekening / versterkingsadvies

– Geen verhoogd risico

– Verhoogd risico

• Versterken

• Sloop-nieuwbouw
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Bewonersavonden

• 4 bewonersbijeenkomsten in februari

• Informatie bijeenkomst: voor inwoners met 

verhoogd risico (P50) 

• Inloopbijeenkomsten: voor inwoners met een 

lichtverhoogd risico (P90) en een niet 

verhoogd risico
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Lokaal Plan van aanpak

• Uitvoering 1467+ gaat door: 502 woningen, grotendeels 
sloop nieuwbouw – m.n. Duindoornflat, Fazanthof, Ten Post 
en Ten Boer

• Uitvoering 1588 gaat door; regie uitvoering gemeenten –
123 woningen Ten Boer

• Vervolg op basis risico profiel:
– 108 verhoogd risico (m.n. Ten Boer) – inspectie gereed

– 289 licht verhoogd risico - inspectie gereed

– 717 geen verhoogd risico (wel geïnspecteerd)

– 2.865 licht verhoogd risico - nog starten met opname / inspectie 
(mn Groningen Oost; inspectie niet eerder dan 2020.
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Versterken


