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Voorlopige projectnaam

Fietspad Helperzoom

Inleiding

Dit document betreft een geintegreerde startaaryf@ajectofferte. Vanwege de afgebakende
opdracht én de wens om tot een snelle projecti#ise komen, is gekozen voor een efficiénte
werkwijze waarbij de startaanvraag en projectoféeztin gecombineerd.

Deze gecombineerde startaanvraag/projectofferteabderaanleg van een vrijliggend fietspad langs
de Helperzoom als onderdeel van de Fietsroute@®osingen-Haren.

Fietsstrategie Groningen 2015-2025

Op 22 april 2015 heeft de gemeenteraad de FidisgieaGroningen 2015-2025 vastgesteld en op 24
juni 2015 het bijbehorende uitvoeringsprogrammaFigtsstrategie, die is opgebouwd uit vijf deel-
strategieén, is ons antwoord op de ontwikkelingerog de stad af komen. De fiets kan en moet
hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Met aoneawe fietsstrategie willen we de fiets letterigk
figuurlijk meer ruimte geven. Zo gaan we door mett\Verbeteren van het bestaande fietsnetwerk, met
bredere fietspaden, nieuwe fietsverbindingen eteggcstallingen. Maar ook met gedragsbeinvioeding
en door meer en beter gebruik te maken van hebegdiniserend en lerend vermogen van onze
fietsers. We geven kwaliteitsimpulsen, bieden alitteven en proberen het gedrag te beinvioeden.
Innovatieve oplossingen staan voorop, denk aamabinatie van ICT en fietsen: Smart Cycling

City. Innovatie kan ons namelijk een stap verdengen waar traditionele oplossingen niet meer
doeltreffend zijn.

Omeschrijving op te starten project

Steeds meer mensen kiezen de fiets als vervoermaiddat de fiets snel, goedkoop en gezond is. De
afgelopen jaren hebben we daarom samen met denpi@yvile regio en het Rijk veel geinvesteerd in
de aanleg van speciale fietsvoorzieningen. Omiétsigebruik van en naar de stad verder te
stimuleren zetten we gezamenlijk in op de reaksadin Fietsroutes Plus. Bovendien past de aanleg
van Fietsroutes Plus prima in het beleid ten aanza® de e-bike. De afgelopen jaren zijn deze
hoogwaardige fietspaden aangelegd tussen Gronagwé&elde-Paterswolde, Zuidhorn en Bedum en
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momenteel wordt er gewerkt aan Fietsroutes PlusTexaBoer, Winsum en Leek. Een belangrijke
ontbrekende route is de Fietsroute Plus tussemtarésroningen.

De aanleg van een Fietsroute Plus tussen Gronegétaren betekent een enorme verbetering voor
de fietsers op de Helperzoom. Niet alleen in déigeisituatie, maar zeker ook omdat door de aanleg
van de Helperzoomtunnel het autoverkeer op de IHadpen naar verwachting zal toenemen. Door de
aanleg van een vrijliggend fietspad zal vooral eik@ersveiligheid voor fietsers toenemen, omdat
fietsers een eigen plek in de openbare ruimtedmijgiet betreft hier een minimaal 3.50 meter — en
mogelijk zelfs 4.00 meter — breed fietspad aan dstzijde van de Helperzoom met voor fietsers
voorrang op alle kruispunten — in combinatie meflsgidsremmende maatregelen voor het auto-
verkeer. Dit moet ertoe leiden dat een aantreldeliyeilige en snelle fietsroute ontstaat tussereiia
en Groningen. Een route die dagelijks door meerlda@00 fietsers, waarvan vele scholieren,
gebruikt wordt.

Een Fietsroute Plus is een hoogwaardig fietspadbyake fietser extra kwaliteit wordt geboden op de
aspecten comfort, doorstroming en veiligheid. Daash krijgen aspecten als beschutting en aantrek-
kelijkheid van de route extra aandacht. Belangmisen zijn: een fietspadbreedte van 3.50 meter bij
een in twee richtingen bereden fietspad, een besseh het fietspad en de rijbaan van 6.00 meter
(minimaal 3.00 meter) en een goede en veilige daorsng op kruispunten. De aanleg van Fiets-
routes Plus levert naar verwachting een grotedgjelman de verbetering van de concurrentiepositie
van de fiets ten opzichte van de auto en de vatbgtean de verkeersveiligheid voor fietsers. Teven
vormt de fietsroute langs de Helperzoom een adkgtigk en verkeerslichtenvrij alternatief voor
fietsers op de Verlengde Hereweg en Hereweg (arittileg). Hierdoor ontstaat een nieuwe Slimme
Route tussen Haren en Groningen.

Onderdeel van de aanleg van een nieuw fietspad kdaddelperzoom vormt ook de doortrekking van
het fietspad via de Saaksumborg door Klein Martfat rechttrekken van de fietsverbinding betekent
dat fietsers tussen Groningen en Haren niet lagejeruik hoeven te maken van het fietspad Esser-
haag, waardoor de fietsroute rechtstreekser emrkadrdt. Dit fietspad kan worden aangelegd op een
strook grond dat eigendom van de gemeente Groniisgémdeze strook grond ligt een hogedruk
gasleiding. Bij de aanleg van het fietspad dient alak rekening te worden gehouden met de construc-
tie ervan.

Ondanks dat het beschikbare budget op dit momdaemikend lijkt voor de aanleg van een fietspad
langs de Helperzoom tussen de Helperbrink en st&limopapark, stellen we wel alvast een voorlopig
ontwerp hiervoor op. Inclusief een globale kostering.

Relatie met andere projecten

Aanleg vrijliggend fietspad Kerklaan (Haren)

In het kader van het Rijksprogramma Vervolg Betenten wordt in Haren het fietspad langs de
Kerklaan opgewaardeerd tot een Fietsroute Plusoedem de Kromme Elleboog en de Jachtlaan
ingericht als fietsstraat. Met name van belangishét nieuwe fietspad langs de Helperzoom en de
Saaksumborg aansluiten op het fietspad langs ddd&erin Haren.

Helperzoomtunnel

Het project Aanpak Ring Zuid richt zich op een lidrare stad en regio, nu en voor toekomstige
generaties. Een belangrijk onderdeel van dit ptagede aanleg van de Helperzoomtunnel in 2017/
2018. Deze tunnel onder de spoorlijn Groningen-Aldieuweschans moet de Helperzoom (ter
hoogte van de Helperbrink) verbinden met de Duikéwestraat en is bedoeld om de bestaande
spoorwegovergang bij de Esperantostraat te vervaiiegze moet namelijk vanwege veiligheidseisen
over enkele jaren worden gesloten. De Helperzoonaturorgt ervoor dat de wijken Helpman/Coen-
dersborg en Europapark/ Oosterpoortwijk/De Lini& mode toekomst met elkaar verbonden blijven.



Vervolg Startaanvraag SA/PP
Pagina 3

Voorafgaand aan de bouw van de Helperzoomtunnalttelpman ingericht als 30 km/uur-gebied
en voorzien van snelheidsremmende maatregelemrddsarsdrempels en in-/uitritconstructies
(projectmanager Fokke van der Veer).

Groencompensatie

De bermen, bomen, beplantingsvakken en het waigs lde Helperzoom behoren tot de Stedelijk
Ecologische Structuur (SES), BasisgroenstructuiBamenhoofdstructuur. De Helperzoom is één
van de meest waardevolle groenaders en ontsluitimgeée zuidelijke stadsrand.

Inmiddels is bij een eerste globale toets geblakarde aanleg van een vrijliggend fietspad langs de
Helperzoom waarschijnlijk ten koste gaat van 25 &onmvaarvan er circa tien monumentaal zijn. De
exacte gevolgen van aanleg van dit fietspad opa$gsBroenstructuur, bomen en natuur worden
conform gemeentelijk beleid onderzocht, zoveel rlipgeoorkomen door optimalisatie van het
ontwerp en waar nodig evenredig in oppervlak, damt&waliteit gecompenseerd. Kansen in
kwaliteitsverbeteringen worden zoveel mogelijk beme aanleg van dit nieuwe fietspad kan
namelijk ook kansen bieden voor een versterktergatoectuur. Uiteindelijk kunnen we namelijk een
veel duidelijkere en vollere laanbeplanting aani@amet ongeveer 70 nieuwe bomen.

Participatie (stedelijk, buurt/wijk- of straatnivea u)

De aanwonenden en bewoners van de wijk Coendergddelgman en Klein Martijn worden vroeg-
tijdig betrokken bij de plannen voor de aanleg hanfietspad langs de Helperzoom. Ook de Fietsers-
bond zullen we uiteraard betrekken bij de planvagni

De Helperzoom telt in de huidige situatie in totaageveer 150 parkeerplaatsen. De aanleg van een
vrijliggend fietspad in combinatie met de herintiog van de Helperzoom heeft tot gevolg dat er in
totaal ongeveer 30 parkeerplaatsen zullen verdwij@ezien de huidige parkeerdruk op de Helper-
zoom zal dit naar verwachting niet tot grote prot#e leiden. Desalniettemin zullen we hier tijJdens
de burgerparticipatie extra rekening mee houden.

Datzelfde geldt voor eventuele gevoeligheden randabrtrekking van het nieuwe fietspad langs de
Helperzoom via Saaksumborg door Klein Martijn. Vderfietser is een rechtstreekse aansluiting van
het fietspad langs de Helperzoom op het fietspagslale Kerklaan in Haren het meest voor de hand
liggend. Langs de Saaksumborg ligt een strook getageond waarmee het mogelijk is om de beide
fietspaden met elkaar te verbinden. Het bestaaatdpéd Esserhaag kan hierdoor worden verwijderd.
Deze mogelijke oplossing ligt wellicht gevoelig bg bewoners van Klein Martijn, daarom is
zorgvuldigheid geboden.

De aannemer die het ontwerp voor de Helperzoomtwemder gaat uitwerken (de aannemer van het

project Aanpak Ring Zuid) moet goed worden meegeamoim het ontwerp van het fietspad langs de
Helperzoom. Dit in verband met de raakvlakken tngsteze beide projecten.

Prioriteit en gewenste tijdpad

Begin 2016 kan het project worden opgepakt en witgkt. In verband met een Rijkssubsidie dienen
de maatregelen uiterlijk 2017 te zijn uitgevoereét Hefinitieve ontwerp wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan het college en de raad.
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Budget

Investeringskosten

Voor de aanleg van een fietspad langs de Helperzoeen taakstellend budget (inclusief plankosten)
beschikbaar van € 1,8 miljoen exclusief BTW. Voet tloortrekken van het fietspad door Klein
Martijn via de Saaksumborg is nog eens € 200.@@usief BTW beschikbaar.

Dekking
De dekking bestaat voor de helft uit middelen eitEietsstrategie Groningen 2015-2025’ (jaarschijf
2017), de andere helft komt uit middelen ‘Vervolgt& Benutten Fiets'.

Urenraming/plankosten
De plan- en voorbereidingskosten worden globaahaleldoor onder meer de volgende werkzaam-
heden:

. Projectleiding;

. Verkeerskundige toets en kostenraming;

. Opstellen ontwerp en Bomeneffectanalyse (BEA);

. Uitwerken maatregelen tot bestek inclusief aanlbaste

. Toezicht op de werkzaamheden.

De kosten voor de planvorming en voorbereiding aijderdeel van de totale projectkosten en worden
bekostigd uit de totaal beschikbaar gestelde mihdéfet budget voor dit project is dan ook taakstel
lend.

Informatie en communicatie

De aanleg van een vrijliggend fietspad langs deeétebom is zowel van belang voor de wijk
Coendersborg als van stedelijk en regionaal belaivgrse partijen, zoals bewoners, belanghebben-
den en de wijkraad, worden actief geinformeerd deeaanleg van het nieuwe fietspad. In overleg
met hen wordt een definitief ontwerp opgesteldusigdf een kostenraming.

Voorstel

In te stemmen met deze gecombineerde startaanemaaigpjectofferte en de projectleider opdracht te
geven de benodigde werkzaamheden aan te vangbrsi@iae bijbehorende overleggen.
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Kaartmateriaal
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