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Voorlopige projectnaam 

Fietsstraat Korreweg (gedeelte Nieuwe Ebbingestraat-J.C. Kapteynlaan) 

Inleiding 

Dit document betreft een geïntegreerde startaanvraag/projectofferte. Vanwege de afgebakende 
opdracht én de wens om tot een snelle projectrealisatie te komen, is gekozen voor een efficiënte 
werkwijze waarbij de startaanvraag en projectofferte zijn gecombineerd. 
 
Deze gecombineerde startaanvraag/projectofferte omvat de aanleg van een fietsstraat Korreweg op het 
gedeelte van de Nieuwe Ebbingestraat tot aan de Sumatralaan.  
 
Fietsstrategie Groningen 2015-2025 
Op 22 april 2015 heeft de gemeenteraad de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 vastgesteld en op 24 
juni 2015 het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De Fietsstrategie, die is opgebouwd uit vijf deel-
strategieën, is ons antwoord op de ontwikkelingen die op de stad af komen. De fiets kan en moet 
hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Met onze nieuwe fietsstrategie willen we de fiets letterlijk en 
figuurlijk meer ruimte geven. Zo gaan we door met het verbeteren van het bestaande fietsnetwerk, met 
bredere fietspaden, nieuwe fietsverbindingen en grotere stallingen. Maar ook met gedragsbeïnvloeding 
en door meer en beter gebruik te maken van het zelf organiserend en lerend vermogen van onze 
fietsers. We geven kwaliteitsimpulsen, bieden alternatieven en proberen het gedrag te beïnvloeden. 
Innovatieve oplossingen staan voorop, denk aan de combinatie van ICT en fietsen: Smart Cycling 
City. Innovatie kan ons namelijk een stap verder brengen waar traditionele oplossingen niet meer 
doeltreffend zijn. 

Omschrijving op te starten project 

De Korreweg is met dagelijks bijna 15.000 fietsers een van de drukste fietsroutes van onze stad. De 
huidige fietspaden zijn in een tijd aangelegd dat de fietsstromen veel kleiner waren. Momenteel 
kunnen de aanwezige fietspaden de grote stroom fietsers dan ook maar amper verwerken. Dit, in 
combinatie met de steeds groter wordende snelheidsverschillen op het fietspad, leidt steeds vaker tot 
frustratie en een gevoel van onveiligheid. Bovendien staan de locaties waar de fiets- en autostroom 
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elkaar kruisen – Gerrit Krolburg, kruispunt Oosterhamriklaan, rotonde J.C. Kapteynlaan en kruispunt 
Rodeweg/Nieuwe Ebbingestraat – bekend als knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid.  
 
De inrichting van de Korreweg tot fietsstraat zorgt voor een enorme verbetering van het fietscomfort 
en de verkeersveiligheid voor fietsers. Bovendien laat deze keuze duidelijk zien dat we in Groningen 
echt ruimte geven aan de fiets. Het gemotoriseerde verkeer is als het ware te gast in de straat.  
 
De herinrichting van de Korreweg tot fietsstraat hang nauw samen met de vervanging van de Gerrit 
Krolbrug en de toekomstige plannen voor het Oosterhamriktracé (zie hieronder). Hoewel het op dit 
moment nog onduidelijk is hoe deze plannen er precies uit komen te zien, willen we toch een begin 
maken met de herinrichting van de Korreweg tot fietsstraat. Daarom beginnen we met het gedeelte 
tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de rotonde J.C. Kapteynlaan. Dit gedeelte van de Korreweg maakt 
namelijk geen onderdeel uit van de belangrijke aanrijroute naar het UMCG, waarmee de functie van 
de weg heel anders is dan op het gedeelte van de Korreweg tussen de Gerrit Krolbrug en de rotonde 
J.C. Kapteynlaan. Bovendien ligt de verkeersintensiteit op het zuidelijke gedeelte van de Korreweg 
lager dan op het noordelijke gedeelte. En ten slotte sluit herinrichting van het zuidelijke gedeelte van 
de Korreweg prima aan bij de herinrichting van het Boterdiep en de plannen voor het fiets- en 
voetgangersvriendelijker maken van de Nieuwe Ebbingestraat. Het spreekt voor zich dat we bij de 
herinrichting van het zuidelijke gedeelte van de Korreweg als fietsstraat ook rekening houden met het 
feit dat het gedeelte van de Korreweg tussen de rotonde J.C. Kapteynlaan en de Gerrit Krolbrug in de 
toekomst als fietsstraat wordt heringericht. 
 
Wat is een fietsstraat? 
Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute waar gemotoriseerd verkeer is toegestaan. De 
verkeersintensiteiten worden echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. In ons 
land zijn de fietsstraten over het algemeen voorzien van een rode kleur net als bij fietspaden het geval 
is. Fietsstraten hebben geen juridische status, in feite zijn het fietspaden waarop alle categorieën 
weggebruikers zijn toegestaan. Het verkeersbord ‘fietsstraat’ is dan ook niet opgenomen in het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).  
 
Er zijn verschillende inrichtingsvormen van de Korreweg denkbaar: fietsstraten met fietsers meer in 
het midden en fietsstraten met een middenberm. Omdat er op dit moment nog veel onduidelijkheid is 
hoe een fietsstraat er uit kan zien is het belangrijk om hiernaar allereerst onderzoek te (laten) doen. 
Daarom stellen we voor om bij aanvang van dit project een ‘excursie’ te organiseren langs een aantal 
steden met fietsstraten in Nederland. Steden die in dit kader bezocht kunnen worden zijn Zwolle, 
Haarlem, Houten, Alkmaar en Delft. Uit deze rondgang zal blijken dat de inrichting van de bestaande 
fietsstraten zeer divers is.  
 
Relatie met andere projecten 
 
Vervanging Gerrit Krolbrug 
Het Van Starkenborghkanaal, als onderdeel van de vaarweg Lemmer-Delfzijl, wordt opgewaardeerd 
tot vaarklasse Va. De doorvaartbreedte en -hoogte van de Gerrit Krolbrug voldoet hier niet aan. Daar-
naast is de Gerrit Krolbrug aan het einde van zijn technische levensduur en heeft met regelmaat 
technische storingen. Bovendien wordt de verkeerssituatie op en bij de brug ervaren als onveilig. In 
opdracht van het Rijk heeft de provincie Groningen een planstudie naar de vervanging van de Gerrit 
Krolbrug verricht.  
 
In deze planstudie zijn twee sporen onderzocht Spoor A, vervanging van de Gerrit Krolbrug op de 
huidige locatie, en Spoor B een verbinding voor het autoverkeer in de Oosterhamrikzone en met 
minimaal een fietsverbinding ter hoogte van de Korreweg. Dit najaar wordt naar verwachting een 
besluit genomen over de voorkeursvariant in Spoor A. Deze voorkeursvariant bestaat uit een 4 meter 
hoge brug met vrijliggende fietspaden, loopbruggen aan weerszijde (hoogte 9,1 meter) en een 
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ongelijkvloerse kruising voor fietsers ter hoogte van de Ulgersmaweg. Indien gekozen wordt voor 
Spoor B en daarmee een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone (zie hieronder), dan is 
bijvoorbeeld een fietsstraatbrug of fietsbrug ter hoogte van de Korreweg ook mogelijk. Dit is meer 
passend bij een fietsstraat.  
 
Aangezien het Rijk haast heeft met de vervanging van de Gerrit Krolbrug (voor 2020) en Spoor B nog 
niet ver genoeg is om een besluit over te nemen, wordt waarschijnlijk een besluit genomen over de 
voorkeursvariant in Spoor A. Later kan altijd nog worden besloten de Gerrit Krolbrug alleen open te 
stellen voor fietsers.  
 
Oosterhamrikzone 
De bereikbaarheid van het zuidoostelijk stadsdeel, waaronder het UMCG en de binnenstad, is al jaren 
een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkelingen aan de noordzijde van het UMCG en woningbouw-
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de verkeersdruk toeneemt. In de UMCG-bereikbaarheidsstudie 
is geconcludeerd dat de enige robuuste oplossing een autoverbinding in de Oosterhamrikzone is. 
Bovendien biedt dit mogelijkheden om fietsers op de Korreweg meer ruimte te geven.  
 
In de planstudie naar de vervanging van de Gerrit Krolbrug (zie hierboven) is onderzocht hoe een 
auto-, HOV- en fietsverbinding kan worden ingepast in de Oosterhamrikzone. Tevens is gekeken naar 
mogelijkheden voor de oeververbinding zelf. Dit heeft geleid tot een drietal verkeerskundige varianten 
(uitgaande van de bestaande busbaanbrug) en een ingebrachte bewonersvariant (geen auto’s, maar wel 
fietsers en vrachtwagens via de bestaande busbaanbrug). In het vervolgproces wordt een second 
opinion uitgevoerd op de UMCG-bereikbaarheidsstudie. De varianten worden met name stedenbouw-
kundig en landschappelijk verder uitgewerkt en aan de hand van een wenkend perspectief afgewogen. 
Dit moet leiden tot een voorkeursvariant.  
 
Binnenstadsvisie  
Naar alle waarschijnlijkheid vindt eind 2015 besluitvorming plaats over de nieuwe binnenstadsvisie 
‘Bestemming binnenstad’. Met de maatregelen die hierin staan, beogen we het verblijfsklimaat in de 
binnenstad te verbeteren. De voetganger en de fietser staan daarin centraal, de menselijke maat wordt 
bij de herinrichting van straten als uitgangspunt genomen. Voor de aanleg van de fietsstraat Korreweg 
zijn vooral de maatregelen van belang die gepland staan aan de noordzijde van de binnenstad (entree-
gebied Boterdiep (Boterdiep, Oude en Nieuwe Ebbingestraat). In de binnenstadsvisie wordt voorge-
steld dat het busverkeer gebruik gaat maken van het heringerichte Boterdiep, zodat de Oude en 
Nieuwe Ebbingestraat busvrij worden. Bovendien willen we de Oude Ebbingestraat ook toevoegen 
aan het autovrije gebied. Voetgangers en fietsers krijgen daardoor volop de ruimte in de Oude en 
Nieuwe Ebbingestraat. Voor fietsers is dat heel goed nieuws, want de Ebbingestraat wordt dagelijks 
samen met de Korreweg door grote aantallen fietsers gebruikt. Onze plannen uit de binnenstadsvisie 
maken het mogelijk de straat fietsvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld als voortzetting van de 
fietsstraat Korreweg.  

Participatie (stedelijk, buurt/wijk- of straatnivea u) 

De herinrichting van het zuidelijke gedeelte van de Korreweg als fietsstraat heeft grote gevolgen voor 
het huidige straatbeeld. Daarom is een intensief participatietraject van groot belang. De bewoners van 
de Korrewegwijk en de wijkraad worden dan ook vroegtijdig betrokken bij de plannen. Ook de Fiet-
sersbond en andere belanghebbenden zullen we uiteraard vroegtijdig betrekken bij de planvorming. 
Belangrijk is dit proces goed af te stemmen met de processen rond de vervanging van de Gerrit 
Krolbrug en de Oosterhamrikzone.  
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Prioriteit en gewenste tijdpad 

Begin 2016 kan het project worden opgepakt en uitgewerkt. De maatregelen dienen uiterlijk in 2018 te 
zijn uitgevoerd. Het definitieve ontwerp wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de 
raad.  

Budget 

Investeringskosten 
Voor de herinrichting van de Korreweg tot een fietsstraat is in totaal een taakstellend budget (inclusief 
plankosten) beschikbaar van € 5 miljoen exclusief BTW. Voor het gedeelte van de Korreweg tussen de 
Nieuwe Ebbingestraat en de J.C. Kapteynlaan betekent dit een budget van  € 1,5 miljoen exclusief 
BTW.  
 
Dekking 
De dekking bestaat uitsluitend uit middelen uit de ‘Fietsstrategie Groningen 2015-2025’ (jaarschijven 
2016, 2017 en 2018).  
 
Urenraming/plankosten 
De plan- en voorbereidingskosten worden globaal bepaald door onder meer de volgende werkzaam-
heden: 
• Projectleiding; 
• Verkeerskundige toets en kostenraming; 
• Opstellen ontwerp en Bomeneffectanalyse (BEA);  
• Uitwerken maatregelen tot bestek inclusief aanbesteding; 
• Toezicht op de werkzaamheden. 
 
De kosten voor de planvorming en voorbereiding zijn onderdeel van de totale projectkosten en worden 
bekostigd uit de totaal beschikbaar gestelde middelen. Het budget voor dit project is dan ook taakstel-
lend. 

Informatie en communicatie 

De inrichting van de Korreweg tot een fietsstraat is zowel van belang voor de Korrewegwijk, de 
omliggende wijken als van stedelijk en regionaal belang. Diverse partijen, zoals bewoners, bedrijven, 
belanghebbenden en de wijkraad, worden actief geïnformeerd over de herinrichting. In overleg met 
hen wordt een definitief ontwerp opgesteld inclusief een kostenraming.  

Voorstel 

In te stemmen met deze gecombineerde startaanvraag en projectofferte en de projectleider opdracht te 
geven de benodigde werkzaamheden aan te vangen, inclusief de bijbehorende overleggen.  
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Kaartmateriaal 
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