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Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren we u over de aanbesteding van het project Reconstmctie 
Noordzeebmg. Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten hierover met een 
gelijkluidende brief geinformeerd. 

Op 28 September 2011 hebben zowel uw raad als de Provinciale Staten van Groningen 
een besluit genomen over de uitvoering en financiering van het project "Reconstmctie 
Noordzeebmg" (kenmerk raadsvoorstel RO 11.2670668, besluit GR 11.2699076). De 
Provincie is opdrachtgever van dit project, de gemeente Groningen is hier de 
belangrijkste partner in. Dit houdt in dat de gemeente meefinanciert en een rol heeft in 
de planvorming en het programma van eisen van het project. In het raadsvoorstel is 
aangegeven dat bij een voorspoedig verloop van de besluitvorming de gunning van het 
project medio 2012 en de start van de uitvoering kort daama zullen plaatsvinden. 

Op 26 maart jl. heeft de aanbesteding van het contract voor de vervanging van de 
Noordzeebmg plaatsgevonden. De aanbesteding gebeurde op basis van EMVI 
(Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarbij naast de prijs ook de kwaliteit 
van de uitvoeringswijze beoordeeld is. De eindscore werd voor 60% bepaald door de 
prijs en voor 40% door de kwaliteit. De inschrijver Reef Infra uit Oldenzaal behaalde 
van de vier inschrijvers op basis van prijs/ kwaliteit de beste score. Conform planning 
zou het werk 7 mei 2012 gegund worden, zodat de aannemer rond de bouwvak kon 
starten met de werkzaamheden. 

Het werk is echter niet volgens de planning gegund. Reef Infra heeft ingeschreven met 
een prijs die mim 20% boven de raming ligt. Dit risico was niet beheerst middels een 
plafondprijs. Deze te hoge prijs is reden voor de provincie om de inschrijving 
"onaanvaardbaar" te verklaren. Het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (kortweg 
ARW 2005) biedt deze mogelijkheid wanneer een inschrijving hoger is dan de raming 
en daar is hier sprake van. 
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De aanbestedingsprocedure van het contract wordt conform de ARW 2005 vervolgd 
met een onderhandelingsprocedure. Met de vier inschrijvers worden onderhandelingen 
gevoerd, met als doel hun inschrijvingen binnen de raming te krijgen met een zo hoog 
mogelijke kwaliteit. 

De vier inschrijvers zijn hiervan in kennis gesteld en binnen de daarvoor bedoelde 
periode (zgn. Alcatel-periode) heeft Reef Infra laten weten een kort geding aanhangig 
te maken waarin zij het staken van de onderhandelingsprocedure en gunning aan Reef 
Infra vorderen. Behandeling van het kort geding is voorzien op 27 juni a.s. De 
onderhandelingsprocedure wordt - voomitlopend op de uitspraak van de rechter -
meteen opgestart vanwege de samenhangende werken aan de Zuidelijke Ring. 

Indien de onderhandelingsprocedure voorspoedig verloopt, verwacht de provincie het 
werk begin oktober te kurmen gunnen. De bouwwerkzaamheden starten vervolgens op 
zijn vroegst in november 2012. De vertraging voor het project is circa vijf maanden. 

Voor de gemeente Groningen is er geen directe financiele consequentie door de 
tegenvallende aanbesteding vanwege de afspraak van het betalen van een lump sum 
bedrag voor dit project aan de Provincie Groningen. De Provincie stelt in samenspraak 
met de gemeente gewijzigde eisen en beoordeelt opnieuw de voorstellen van de 
aarmemers. Dit zal wel extra uren van de gemeente vragen. 

Gelijk met het versturen van deze informatie aan Provinciale Staten stelt de provincie 
tevens de omgeving (burgers, bedrijven en andere contactpersonen) van het project op 
de hoogte van de gewijzigde planning. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
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burgemeester en wethouders van Groningen, 
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