Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid

september- december 2019

A. Stand van zaken werkzaamheden

Er is de afgelopen maanden verder gewerkt aan het intrillen van de damwanden voor de
bouwkuip van de verdiepte ligging. Ook is gewerkt aan de afbouw van de Helperzoomtunnel,
zodat deze op 3 april 2020 in gebruik genomen kan worden. CHP heeft aanpassingen gedaan
aan de Waterloolaan om de verkeerssituatie te verbeteren. In november is onder de Kielerbocht
een faunapassage aangelegd. En de uitbreiding van het knooppunt Westerbroek is in december
gerealiseerd. De minister heeft in november het Tracébesluit voor de fietstunnel bij de
Papiermolen ondertekend.

Er is gezocht naar een oplossing voor de aanhoudende problemen met de voeg op de
noordbaan van de zuidelijke ringweg. Begin januari heeft Combinatie Herepoort de voeg
gerepareerd met een nieuwe methode. De komende tijd moet blijken of hiermee de problemen
met de voeg zijn verholpen.

Vooruitblik 2020:

e beginnen met de ombouw van het Vrijheidsplein;

e de Helperzoomtunnel open;

e de bypass op het vernieuwde knooppunt Westerbroek in gebruik nemen;

e starten met het aanleggen van de op- en afrit bij Eemspoort en Driebond;

e het nieuwe viaduct en de A28-oprit bij de Brailleweg bouwen;

e beginnen met de aanleg van de oprit naar de A7 bij Laan Corpus den Hoorn;

e start werkzaamheden rondom het verleggen van de verbindingsweg en het fietspad
tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein op verschillende
plekken damwandplanken intrillen voor de verdiepte ligging

e bouw van de bouwkuip waaronder:

o plaatsen ankers van de bouwkuip
o uitgraven van de bouwkuip

o De werkzaamheden en nieuws hierover zijn te volgen via de website van Aanpak Ring

Zuid: www.aanpakringzuid.nl

Stand van zaken uitvoering Plan van Aanpak Hertogh
De aanbevelingen van de commissie Hertogh betroffen:
. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur

. Houding en gedrag

. Herstart inhoudelijke werkzaamheden

. Alliantie voortzetten

. Planning

. Financién

. Plan maken en vastleggen van de resultaten

NO OO, WN=

Plan van aanpak
1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur Uitgevoerd
2. Houding en gedrag Ingevoerd
3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden: 'Goed is goed genoeg' Uitgevoerd
4. Alliantie voortzetten Uitgevoerd
5. Planning Uitgevoerd
6. Financién
- Lange termijn: opstarten procesafspraken, waaronder Opgestart, proces
aanstelling team loopt
7. Plan en vastleggen resultaten Proces loopt



http://www.aanpakringzuid.nl/

De aanbevelingen van de commissie Hertogh zijn op 28 maart gepresenteerd. Een belangrijk
deel van de aanbevelingen is inmiddels geimplementeerd in de CHP en ARZ organisatie, zoals
blijkt uit de tabel. De resultaten tot nog toe zijn positief en het is zaak om het te verinnerlijken in
het reguliere proces. In de wetenschap dat veranderingsprocessen taai zijn zal dit continu
aandacht blijven vragen van beide organisaties.

Helperzoomtunnel en Verdiepte Ligging

Er is voortvarend verder gewerkt aan de in het Plan van Aanpak genoemde voorbeeldprojecten
Helperzoomtunnel en Verdiepte ligging. De Helperzoomtunnel is in augustus ingeschoven en
wordt nu verder afgebouwd. De tunnel wordt op 3 april geopend. Inmiddels is het overgrote
deel van de damwand ingetrild. Op de website van Aanpak Ring Zuid worden de
werkzaamheden aangekondigd. Op de onderstaande afbeelding is aangegeven waar de
damwanden zijn ingetrild en op welke plekken nog damwanden geplaatst moeten worden. De
omgeving wordt hierover actief geinformeerd en de voortgang is te volgen via de website van
Aanpak Ring Zuid.

Afbeelding: stand van zaken damwanden

De experts van Deltares, ARZ en CHP hebben overeenstemming over de beoogde
bouwmethode van de bouwkuip, waarbij in het oostelijk gedeelte van de bouwkuip
onderwaterbeton wordt toegepast en voor het westelijk deel met bemaling wordt gewerkt. In de
afgelopen maanden zijn aan de westzijde ter hoogte van het Sterrebos pompproeven
uitgevoerd om het effect van de bemaling op de omgeving en het Sterrebos te toetsen.
Vernatting of verdroging van het Sterrebos en omgeving moet worden voorkomen. Uit de
pompproeven blijkt dat het Sterrebos en omgeving geen nadelige effecten ondervinden van
deze bouwmethode. Tijdens een technische informatiesessie op 15 januari zijn provinciale
staten en de gemeenteraad hierover geinformeerd. Ondertussen is ook het formele
besluitvormingsproces gaande. Omdat sprake is van een Design en Construct-contract volgt dit
de volgende stappen:

- Indienen ontwerp door CHP (is inmiddels gebeurd);

- Beoordeling en goedkeuring ontwerp door Rijkswaterstaat;

- Verkrijgen van de benodigde vergunningen door CHP.

Planning

Met de presentatie van het Plan van Aanpak is de planning voor 2019 en een doorkijk naar 2024
beschikbaar gekomen. In december is een nieuwe planning opgeleverd door Combinatie
Herepoort die sluit op 36 maanden vertraging.



Financién

In het Plan van Aanpak van de commissie Hertogh is ten aanzien van de financiéle situatie op
de langere termijn de procesafspraak gemaakt om hier voor het eind van 2019 tot een
totaaloplossing te komen. De gesprekken hierover zijn buiten het project geplaatst en worden
momenteel gevoerd door vertegenwoordigers uit de top van de moederorganisaties. Op 19
december 2019 zijn de staten en de raad geinformeerd over de stand van zaken. Prof.dr.ir.
Hertogh heeft bericht dat de gesprekken constructief zijn en betrokken partijen de wens hebben
om er gezamenlijk uit te komen. De gesprekken vragen echter meer tijd dan eerder aangegeven.
Alle partijen hebben aangegeven zorgvuldigheid voor snelheid te verkiezen.

PAS, PFAS en Chroomé6

De PAS heeft geen invloed op het project. Voor wat betreft PFAS vallen de waarden in de
huidige grondmonsters onder de norm. Bij verdere afgraving vindt nieuwe bemonstering
plaats. Tenslotte heeft CHP een formele melding gedaan dat binnen het project Chroom6 is
aangetroffen. Stalen onderdelen binnen de projectscope worden onderzocht op de
aanwezigheid van Chroom 6 (stalen bruggen, stalen stijlen van geluidsschermen, portalen etc.)
Chroom 6 is bijvoorbeeld aangetroffen op stijlen van geluidsschermen. Dit materiaal is
opgeslagen en wordt t.z.t. verwerkt door een erkende verwerker.

Social Return
De invulling van de verplichtingen ten aanzien van social return ligt ruim voor op het nieuwe
schema. De waarde van de inzet ligt op 3 miljoen euro, ten opzichte van de te behalen inzet van
5 miljoen euro. In de rapportage is een overzicht met aantallen en activiteiten opgenomen.
De brede invulling geeft meer ruimte voor snelle actie op de vraag van de aannemer; zo is men
bezig met de Verbinding/Leerbouwen om uitkijktorens voor bij de Zuidelijke Ring te ontwerpen-
bouwen.

e Aantal kandidaten: 196

e Aantal arbeidscontracten: 55

o Aantal stageplaatsen: 126

e Aantal werkervaringsplaatsen: 3

e Aantal BBL overeenkomsten: : 12

Er zijn opdrachten neergelegd bij WerkPro, De Wisse, De Verbinding, Cycloon, Empatec,
Donkergroen, Tweetal Catering en Inter Facility

Activiteiten ARZ

e  Businesscourse georganiseerd in samenwerking met Witteveen+Bos voor RUG
(Planologie) en Hanze Hogeschool {Civiele Techniek) op 14 november jl.: totaal 18
leerlingen namen hieraan deel.

¢ In april-mei 2019: opleiding Minikraanmachinist georganiseerd i.s.m. AOC Terra, Alfa,
Abiant, UWV-Gemeente: circa 10 kandidaten opgeleid.

Op 7 mei 2019: voorlichting gegeven aan medewerkers/coaches UWV Werk in Zicht.
Op 11 april 2019 is mee gedaan aan de Girls Day. Leerlingen van CBS De Borg hebben
een bezoek gebracht aan het Paviljoen ARZ en de deelprojecten Brailleweg en
Esperantotunnel.

e  2019:in samenwerking met leerlingen van de MBO Noorderpoort een promo ontwikkeld
om techniek bij de jeugd onder de aandacht te brengen; genaamd het 'beroepen-
challenge-spel'. In januari-februari wordt het spel in productie genomen en
gepresenteerd en uitgedeeld aan minimaal vier middelbare scholen (Gomarus College,
Parcival college, Willem Lodewijk Gymnasium, Zernike college) voor de klassen 3,4 en 5
VMBO, HAVO/VWO. Tevens zal het gepresenteerd worden aan het Paviljoen ARZ, zodat
op deze manier ook andere jongeren kunnen zien wat de bouw & infra te bieden heeft.



Organisatie Prokkelstagedag in juni voor cliénten van De Zijlen.
e 2019: diverse gastlessen bij het Paviljoen gegeven aan belangstellenden.
e 2019: Paviljoen wordt ook als expositieruimte ingezet voor leerlingen

B. Financién

Binnen Rijkswaterstaat is het de gewoonte dat de ramingen door de projectorganisatie van
het project worden opgesteld. Voorafgaand aan belangrijke besluitmomenten wordt een
uitgebreide toets door ervaren ramingsdeskundigen uitgevoerd. Na vaststelling van de
raming wordt de financiéle prognose periodiek geactualiseerd naar een actuele prognose
eindstand. Het is van belang dat men zich realiseert het een onderbouwde inschatting is
van de eindkosten van het project. Voor de opdrachtgevers is het uitgangspunt is dat de
aannemer verantwoordelijk is voor de financiéle gevolgen van de extra tijd die CHP nodig
heeft gehad voor de uitwerking van het ontwerp en de uitloop van de werkzaamheden. In
het Plan van Aanpak van de commissie Hertogh is ten aanzien van de financiéle situatie op
de langere termijn de procesafspraak gemaakt om hierover voor het

eind van 2019 tot een totaaloplossing te komen. Zoals in het vorige hoofdstuk gemeld
vragen de gesprekken meer tijd dan eerder aangegeven.

Stand van zaken financién

. Raming Prognose Prognose T3-
Raming Ll .
. herijking vorige Actueel per 31
gunning .
(april 2016) (najaar  rapportage, dec 2019
2017) T2-2019
Budget uitvoeringskosten 3) 639 1) 629,1 664,8 665,1 4)
Prognose eindstand uitvoeringskosten 549,9 610,2 637,0 640,7 4)
Engineering- en bouwkosten ON 388 1) 403 431,5 434,6
Alliantie aandeel CHP 15,1 15,1 15,1
Alliantie aandeel ARZ 36,6 36,3 2) 36,6
Engineering- en bouwkosten OG 5,1 5,3 5,2 5,2
Vastgoedkosten 16 14,6 14,5 14,5
Bijkomende kosten 45,5 40,3 45,5 44,5
Mobiliteitskosten 14 14 16,1 16,1
Onvoorzien 81,3 81,3 72,7 2) 74,1
549,9 610,2 637,0 640,7

1) Tussen moment van gunning en herijking is een aanpassing gedaan op de verwerking van het
btw-voordeel. Zowel budget als kosten zijn verlaagd. Financieel heeft dit verder geen gevolgen.

2) Een deel van de risico's wordt samen met CHP beheerst via het alliantiefonds. Ons aandeel in
dit fonds geldt dus ook als onvoorzien.
Het onvoorzien is t.o.v. herijking afgenomen doordat een aantal risico's is opgetreden,
leidend tot een verschuiving van onvoorzien naar de kosten.

3) Zoals in de eerste rapportage is toegelicht, zijn de ontwikkelingen in het budget 'Uitvoeringskosten'
relevant voor de financiéle risico's van de provincie Groningen.

4) Prognose eindstand geindexeerd, budget nog niet (zie onderstaande toelichting)



Ontwikkeling uitvoeringskosten
Toelichting ontwikkeling budget uitvoeringskosten:
e Het actueel budget is met € 0,3 mIn. gestegen naar € 665,1 min., door een bijdrage in
verband met een scopewijziging.
Toelichting ontwikkeling prognose eindstand uitvoeringskosten:
e De prognose eindstand stijgt met € 3,7 min.

o Belangrijke mutaties ten opzichte van T2 2019:De toename van de prognose
eindstand voor het hoofdbouwcontract met € 3,1 min. is vooral het gevolg
van het ophogen van het prijspeil van het hoofdbouwcontract naar eind 2019
(op basis van de laatste vastgestelde CROW-indices), te weten € 2,9 min.

o De prognose eindstand voor kabels en leidingen (onderdeel van de post
'bijkomende kosten') neemt af met € 1,0 min. door meevallers in de
afrekeningen ten opzichte van de vorige rapportage. Hierbij wordt
opgemerkt dat er ten opzichte van de oorspronkelijke raming nog wel sprake
is van een overschrijding.

De budgetruimte (verschil tussen projectbudget en de prognose eindstand) neemt af met €
3,4 min. Dit is een gevolg van de aan het hoofdbouwcontract toegevoegde indexering. Het
budget wordt 'pas' in 2020 geindexeerd. Op dat moment wordt de vermindering deels of
geheel ongedaan gemaakt.

Ontwikkeling omvang onvoorzien

Vooralsnog is de conclusie: de prognose eindstand inclusief risicoreserveringen past nog
steeds binnen het beschikbare budget, maar we zijn alert op de ontwikkeling van het
risicodossier. In het Plan van Aanpak van de commissie Hertogh is de procesafspraak
opgenomen voor de oplossing die de financiéle angel moet wegnemen. Hierover zal in 2020
meer duidelijkheid ontstaan.

C. Communicatie omgeving
Zoals de commissie Hertogh in het Plan van Aanpak stelde, de aanpak van de zuidelijke
ringweg is qua impact op de omgeving in alle projecten die landelijk spelen één van de
buitencategorie. Midden in de stad Groningen, liggen de bouwplaatsen direct naast
woonwijken, vlakbij monumentaal groen en hebben vele automobilisten en fietsers
dagelijks hinder van de bouwwerkzaamheden. Het verlies aan draagvlak bij de bewoners,
politici en andere belanghebbenden ligt op de loer. Daarom hebben ARZ en CHP draagvlak
en begrip van belanghebbenden als thema gekozen waarop zij willen excelleren.

Doelstelling van zowel ARZ als CHP is om een duurzame relatie met de directe omgeving en
wederzijds vertrouwen tussen Aanpak Ring Zuid en stakeholders op te bouwen en te
onderhouden. Dit doen zij bijvoorbeeld door:

. Managen van verwachtingen: tijdig correcte en relevante informatie geven
aan de omgeving over hinder/overlast (impact) en voortgang.

. Luisteren en in gesprek gaan: benaderbaar zijn en open staan voor, reageren
op en in gesprek gaan over vragen, klachten en wensen uit omgeving.

. Ervaringen delen: een podium bieden voor het delen van ervaringen.

Ontwikkelingen september - heden

Over de werkzaamheden die in het najaar hebben plaatsgevonden is actief
gecommuniceerd met omwonenden en de verschillende belanghebbenden in de omgeving.
De communicatiekalender in bijlage B. geeft een overzicht van de communicatie-activiteiten
over de afgelopen maanden, en een korte vooruitblik op de komende periode.



D. Overige aandachtspunten

Spoorzone

De gemeente Groningen is samen met de provincie Groningen opdrachtgever voor het
project Groningen Spoorzone. De werkzaamheden aan het spoor hebben raakvlakken met
de Aanpak Ring Zuid, met name als het gaat om de spoorwegovergang Esperantokruising,
de kruising van de Ring Zuid met het spoor en de Helperzoomtunnel. Onder regie van
Groningen Bereikbaar stemmen Groningen Spoorzone en de Aanpak Ring Zuid hun
werkzaamheden af. Van belang is dat de Helperzoomtunnel op tijd klaar is, omdat dit nodig
is om 2020 een vierde spoor te kunnen aanleggen en het nieuwe opstelterrein bij de Vork in
gebruik te kunnen nemen. Daarom zijn wij blij dat het inschuiven van de Helperzoomtunnel
nu is gepland in de zomer van 2019, in week 32.



Bijlage bij A. Ontwikkeling werkzaamheden sinds gunning

Correspondentie met uw raad sinds gunning project:

14 november 2019
26 september 2019
5 september 2019

22 mei 2019

24 april 2019

27 maart 2019

12 februari 2019
29 januari 2019

8 januari 2019

20 december 2018
21 november 2018

13 november 2018
18 september 2018
5 september 2018

25 juli 2018
18 juli 2018
21 juni 2018
6 juni 2018

3 april 2018

8 november 2017
19 september 2017
6 september 2017

24 mei 2017

9 mei 2017

29 maart 2017

7 februari 2017

18 januari 2017

21 december 2016

2 november 2016

26 oktober 2016
29 juni 2016

22 juni 2016

Voortgang moties geluidsoverlast A7

Voortgang Aanpak Ring Zuid mei — augustus 2019
Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD, SP
en D66 over ombouw van de Zuidelijke Ringweg
Voortgang Aanpak Ring Zuid januari — april 2019

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV over overlast Van Eedenstraat

Plan van aanpak commissie Hertogh inzake zuidelijke ringweg
Voortgang Aanpak Ring Zuid september- december 2018
Beantwoording vragen ex art. 38 RvO SP over het rapport commissie
Hertogh Zuidelijke ringweg en andere ARZ-kwestie

Beantwoording vragen ex art. 38 RVO PvdD en 100% Groningen over
bomenkap Noord-Willemskanaal.

Advies Commissie Hertogh inzake zuidelijke ringweg

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO SP, Stad en Ommeland, 100%
Groningen over stand van zaken Aanpak Ring Zuid

Toelichting op voortgang Aanpak Ring Zuid

Voortgang Aanpak Ring Zuid

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 41 RvO Partij voor de Dieren
over groenaantasting Ring Zuid

Rapport werkgelegenheidseffecten Ring Zuid

Stand van zaken zomerstremming

Stand van zaken Aanpak Ring Zuid

Beantwoording raadsvragen 100% Groningen en PvdD over afblazen
Helperzoomtunnel

Stand van zaken aanpak zuidelijke ringweg

Herijkingsmoment Aanpak Ring Zuid

Beantwoording motie diffractiegoten of geluidsgoten

Beantwoording raadsvragen over Rijkswaterstaatonderzoek tunnel
zuidelijke ringweg

Beantwoording raadsvragen 100% Groningen over veiligheid
Kredietaanvraag Fietstunnel Papiermolen

Wijziging Ontwerp-Tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen
Overzicht moties Aanpak Ring Zuid

Vaststelling Bomen Effect Analyse Aanpak Ring Zuid

Beantwoording raadsvragen 100% Groningen over verkeersproblemen
Helpman

Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO PvdA over ontruiming
noordzijde H. L. Wichersstraat

Stand van zaken Aanpak Ring Zuid

Beantwoording raadsvragen SP en PvdA over aanbesteding zuidelijke
ringweg en kansen voor de werkgelegenheid

Bespreekpunten fracties ChristenUnie, CDA, Stadspartij en SP inzake
Aanpak Ring Zuid

Nb. zie ook de website van de projectorganisatie:
https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/brieven-bw-en-gs.



https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/brieven-bw-en-gs

Bijlage B. Communicatie

In onderstaande communicatiekalender staan de bijeenkomsten en excursies voor
omwonenden, belanghebbenden en politiek.
(Aankondigingen van) werkzaamheden en bijbehorende bewonersbrieven staan op de website
van Aanpak Ring Zuid:
https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/bewonersbrieven

Tijdstip

Aanleiding

Toelichting

1 november

Excursie Paviljoen

Bouwend Nederland

1 november

Excursie Paviljoen

CAN Combinatie Aannemers Noord

5 november

Excursie Paviljoen

RWS GPO

7 november

Excursie Paviljoen

Gemeente Midden-Groningen

8 november

Excursie Paviljoen

College van GS van de provincie Groningen

11 november

Paviljoen

Ontvangst kinderen van scholen uit de buurt (Sint-
Maarten)

14 november

Excursie Paviljoen

Studievereniging Hestia

15 november

Excursie Paviljoen

Studenten Rijksuniversiteit Groningen

22 november

Excursie Paviljoen

Transport en Logistiek Nederland

28 november

Excursie Paviljoen

Sociéteit Infra Noord

14 december

Winterfair voor
omwonenden nabij
damwand VDL (in tent bij
bouwplaats HL
Wicherstraat)

De Winterfair wordt georganiseerd om iets terug te
doen voor omwonenden nabij de damwand die
overlast hebben gehad van het intrillen. Doelgroep
ca. 1500 aanwonenden die 0-meting hebben gehad
en schademelders.

19 december

Excursie Paviljoen

Stenden Hogeschool

20 december

Excursie Paviljoen

Studenten RUG Planologie

2020

7 januari Bijeenkomst wijkcomité Maatregelen Waterloolaan evaluatie
Hereweg
8 januari Informatiebijeenkomst Werkzaamheden West
8 januari Excursie Paviljoen
15 januari Informatiebijeenkomst Raadsleden en Statenleden gemeente en provincie
Groningen
16 januari Excursie Paviljoen Relaties Jansma Drachten (CHP)
27 januari Excursie Paviljoen Commerciéle club Groningen
28 januari Excursie Paviljoen Leerlingen Technasium Zernike College Groningen
1 april Excursie Paviljoen Koninklijk instituut voor Ingenieurs
Eind maart Preview Helperzoomtunnel
(optie)
3 april Feestelijke opening Programma volgt
Helperzoomtunnel
15 mei Excursie Paviljoen Ondernemers Oost Groningen
5 juni Excursie Paviljoen Lions Drachten
juni Excursie Paviljoen Friese Bouwkring



https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/bewonersbrieven

