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Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doen wij u toekomen de staat V met peildatum 31 december 2009. De staat
V is een rapportage over de stand van zaken van alle in uitvoering zijnde Verkeer en
Vervoer projecten.

In deze brief geven wij de belangrijkste aandachtspunten weer.

Ten aanzien van het project Fietsbrug Plataanlaan (€ 0,6 miljoen) is het streven om
halverwege 2010 de verwerving van de benodigde gronden af te ronden. Aansluitend
hierop zal met de uitvoering kunnen worden gestart.

Voor het Transferium Hoogkerk (€ 14,4 miljoen) heeft wethouder Dekker op 7
december 2009 de eerste paal geslagen. Verwacht wordt dat het transferium na de
zomer van 2010 gereed is en dat de aanleg binnen het beschikbaar gestelde budget zal
blijven.

Inzake het project Tram in stad en regio ( € 5,8 miljoen) is in juni 2009 het tracé voor
de eerste lijn Hoofdstation-Zernike vastgesteld. Het Voorlopig Ontwerp op
hoofdlijnen is hierbij vrijgegeven voor inspraak. Na de inspraak zal het Voorlopig
Ontwerp worden voorgelegd aan de gemeenteraad (juni 2010).Voor de tweede lijn is
een voorkeurstracé opgesteld welke inmiddels ook is vrijgegeven voor inspraak. Ook
deze resultaten van de inspraak zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd (juni
2010). De werkelijke uitgaven per 31 december 2009 bedragen € 3,8 miljoen en
blijven daarmee binnen het gestelde krediet. In 2010 zal een herziene begroting
worden opgesteld welke samen met de aanvraag voor aanvullend plankostenkrediet
aan de raad zal worden voorgelegd.

In februari 2009 is de aanleg van de OV-as Busstation HS/Koeriersterweg (€ 2,7
miljoen) gestart. In december 2009 is de busbaan, inclusief de herinrichting van de
Koeriersterweg, tezamen met alle belanghebbenden en bewoners feestelijk geopend.



Volgvel 1

Op enkele werkzaamheden na is het project in principe afgerond en binnen de gestelde
financi€le kaders gebleven.

De verwachting is dat rond december 2010 de brug voor het Berlagetracé (€ 24,6
miljoen) kan worden opgeleverd.

Het project inzake de aanleg van de Sontbrug (€ 1,2 miljoen) bevindt zich in de fase
om te komen tot een eerste voorlopig ontwerp. In deze fase worden verkenningen
gedaan naar de gewenste hoogte van de brug en de gevolgen hiervan (zowel ruimtelijk
als financieel). De raad wordt t.z.t. geinformeerd over de uitkomsten van deze
verkenningen.

De verlengde verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 0,9 miljoen) heeft in juli
2009 geresulteerd in een bestuurlijk voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief is
vastgelegd in een bestuursovereenkomst met de minister van Verkeer en Waterstaat,
waarmee de planstudie is gestart. De werkelijke uitgaven bedragen per 31 december
2009 € 0,9 miljoen en blijven daarmee binnen het gestelde krediet. In 2010 zal een
herziene begroting worden opgesteld welke samen met de aanvraag voor aanvullend
plankostenkrediet aan de raad zal worden voorgelegd. '

Diverse onderdelen van de Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen (€ 34,7 miljoen)
zijn gestart en tot uitvoering gekomen. Een deel van de bouw van de tunnel is gereed.
Als gevolg van de vrijval afdracht BTW-compensatiefonds en een wijziging in de
uitvoering van de planning wordt een positief projectresultaat verwacht van ongeveer

€ 4,0 miljoen op eindwaarde. Als gevolg van de eindevaluatie is het regel te
veronderstellen dat er nog maaregelen uitgevoerd moeten worden die vallen onder het .
door de gemeente uit te voeren deel. De kosten voor de uitvoering van deze
maatregelen zullen dan ook voor rekening van de gemeente komen. Het uiteindelijke
positieve resultaat zal hierdoor lager uitvallen. Met deze informatie wordt de herziene
exploitatiebegroting opgesteld die in 2010 gepresenteerd wordt aan de raad.

De bouw van de parkeergarage Damsterdiep (€ 33,4 miljoen) heeft vertraging
opgelopen. Oorzaak is een conflict met de uitvoerder over de verzakkingen van
percelen gelegen aan de bouwput. Door de vertraging in dit project doet zich een
aantal significante risico’s voor. Deze betreffen de bouw van het hoofdkantoor van de
woningbouwcorporatie, de (latere) parkeerexploitatie, hogere uitvoeringskosten en
kosten voor verzekeringen en adviseurs. Daarnaast loopt een arbitragezaak waarin
zowel de aannemer een claim heeft ingediend bij de Gemeente Groningen en de
Gemeente Groningen een claim heeft ingediend bij de aannemer. Gegeven deze
risico’s en de verwachte uitgaven moet rekening worden gehouden met een
overschrijding op de post onvoorzien. Zodra hier meer over bekend is, zal de Raad
tijdig geinformeerd worden en zal een herziene exploitatiebegroting en
kredietaanvraag worden voorgelegd.



Volgvel 2

Met vriendelijke groet,
burgemegster en wethouders
van Groningen, / -

De burgemeéester,

Eén van de projecten in het kader van de verkeersveiligheid betreft de Aanpak
schoolomgeving 2007 - 2010 (€ 1,1 miljoen). Voor alle omgevingen van de 54
basisscholen willen we de verkeersveiligheid laten toenemen. Met 10 basisscholen is
inmiddels gestart.

In 2010 zal voor de volgende projecten een verzoek tot aanvullend plankostenkrediet
worden voorgelegd:

Fietspad Noordelijke Ringweg

Fietspad Groningen-Hoogezand

OV-AS Koeriersterweg-Hoofdstation

Herinrichting Diepenring

Verlengde verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen
Tram in stad en regio

o O O O O O

Bij de projecten fietspad Noordelijke Ringweg, OV-as Koeriersterweg-Hoofdstation
en Herinrichting Diepenring is sprake van een overschrijding van het
plankostenkrediet. Bij het fietspad Noordelijke Ringweg gaat het om 6 duizend euro,
bij de OV-as Koeriersterweg-Hoofdstation om 50 duizend euro en bij de Diepenring
om 44 duizend euro. Voor deze projecten leggen we op korte termijn een aanvraag
voor een aanvullend plankostenkrediet aan u voor.

Per 31 december 2009 bedraagt het benodigde weerstandsvermogen voor de verkeer-
en vervoersprojecten (excl. parkeergarages en Langman-maatregelen) in totaal € 6,2
miljoen (2008 € 6,1 miljoen). Bij het Berlagetracé is conform voorgaand jaar naast de
reguliere 10% een bedrag meegenomen voor specifieke risico’s (0.a. subsidies) van

€ 2,0 miljoen (cf. de herziene grondexploitatie). In het kader van de evaluatie van het
weerstandsvermogen en de reserve grondzaken zal tevens geévalueerd worden in
hoeverreﬂ!_l,gx\instellen van een reserve verkeer en vervoer noodzakelijk is.

ecretaris,



