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Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media is verwarring ontstaan over
de verstrekte informatie rondom het Damsterdiep. Wij hebben u de afgelopen
periode hierover een aantal keer schriftelijk geinformeerd.

Op 4 september 2009 hebben we u vertrouwelijk geinformeerd over de stand
van zaken bij het Damsterdiep. Hierbij zijn we ingegaan op de stand van
zaken rondom de uitvoering en hebben we een aantal nadelen benoemd.

In een brief aan de commissie Beheer en Verkeer van 6 januari 2010 (zie
bijlage BD 10.2134933) hebben we aangegeven dat de herziening van de
grondexploitatie nog niet gereed was. Hierbij hebben we wel aangegeven dat
duidelijk was dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht door de vertraging
en een hogere nadeelcompensatie.

Deze boodschap hebben we herhaald in een brief aan de commissie Beheer en
Verkeer van april 2010 (zie bijlage BD 10.2229417). Hierbij hebben we
gemeld dat de vertraging is ontstaan omdat we een extern bureau hebben
gevraagd op basis van de aannames de exploitatie van de nieuwe
parkeergarage in beeld te brengen.

In de grondexploitatie houden we rekening met een jaar langere ,
uitvoeringstermijn. De kosten hiervan zijn dus meegenomen in de herziene
grondexploitatie. Een deel van de hogere kosten (als gevolg van
herontwikkeling Nieuweweg / Damsterdiep en geluidswerende

‘voorzieningen) heeft geen relatie met de vertraging.

Zoals we in de vertrouwelijke brief van 4 september 2009 hebben gemeld
hebben we nog een geschil met de aannemer over de aansprakelijkheid voor
de financiéle schade als gevolg van de vertraging. Het geschil is voorgelegd
aan de Raad voor Arbitrage van de bouw.
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De uitspraak is op 14 juli 2010. De kosten van een eventuele
schadeloosstelling zijn niet opgenomen in de herziene exploitatie.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

{de secretaris,
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Geachte dames en heren,

In deze brief informeer ik u over de lange termijn agenda, toezeggingen en
enkele overige ontwikkelingen.

Lange termijn agenda

Herziene exploitatie Damsterdiep

De herziene exploitatie voor het Damsterdiep is nog niet gereed. Wel is
duidelijk dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht vooral door de
vertraging en een hogere nadeelcompensatie. Ik verwacht u de herziene
exploitatie in februari 2010 te kunnen aanbieden.

Dynamisch verkeersmodel

De komende jaren staan er grote infrastructurele veranderingen op stapel. Dit
maakt een actualisatie van visie op het stedelijk wegenstelsel en het
verkeersmodel noodzakelijk. In januari 2010 informeren we u over de te
nemen stappen en de planning.

Reserve verkeerszaken

Ik heb u toegezegd te informeren over de reserve verkeerszaken. Hiervoor
hebben we een concept-notitie gereed waarin we ook ingaan op de reserve
grondzaken. Deze notitie willen we nog bespreken met de accountant. Ik
verwacht u de notitie eind januari 2010 te kunnen aanleveren.

OV Astraat-Brugstraat

Door de tijdelijke afsluiting van de A-brug, werd de bus omgeleid en maakte
deze geen gebruik van de Astraat en de Brugstraat. Naar aanleiding hiervan
ontstond discussie over het voorgoed omleggen van de route van de bus. Ik
heb een notitie laten opstellen met voor- en nadelen. Deze wordt begin januari
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besproken in het college. Ik verwacht u deze in januari 2010 te kunnen
aanbieden.

Sontbrug

Ik heb u toegezegd u te informeren over de afwegingen met betrekking tot de
hoogte en de breedte van de Sontbrug. Gelet op de complexiteit hiervan heeft
het mijn voorkeur u hierover een presentatie te laten geven. Hiervoor is in
januari en februari echter geen ruimte. Ik zal u daarom in januari met een
brief nader informeren over de afwegingen.

Shared space Helpman

De notitie over shared space in haren is in concept gereed. De afstemming
met de plannen over de ontwikkeling van het winkelcentrum Helperplein
vraagt nog iets meer tijd. Ik verwacht u de nota in februari te kunnen
aanbieden.

Meerjarenprogramma verkeer en vervoer
Ik verwacht u het meerjaren programma verkeer en vervoer in januari aan te
kunnen leveren.

Camperplaatsen

In de brief van het college over camperplaatsen in Groningen hebben we u
geinformeerd over het creéren van camperplekken bij Kardinge. Hierbij
hebben we ook gemeld u nader te informeren over het creéren van plekken bij
de andere P+R locaties in de stad. Het onderzoek hiertoe is bijna afgerond. Ik
verwacht u hierover in februari 2010 te kunnen informeren.

Toezeggingen

Informatievoorziening Grote Markt
Ik heb u toegezegd terug te komen op de informatievoorziening rondom de
werkzaamheden aan de Grote Markt. We hebben de informatievoorziening op
de volgende wijze vorm gegeven:
* 2 bijeenkomsten voor betrokkenen met projectleiders;
huis aan huis brieven over werkzaamheden (meerdere malen);
oproep om te abonneren op digitale nieuwsbrief;
informatie op grotemarkt.groningen.nl;
Informeren vervoedersorganisatie en taxibranche;
directiepand in poelstraat 8 waar elke ochtend tussen 9 - 12 uur
ondernemers en betrokkenen vragen konden stellen aan directievoerders
en aannemers.
Bij de uitvoering lopen we er tegen aan dat planningen kunnen veranderen.
Aannemers moeten vaak naar bevind van zaken handelen en wijken daarmee
vaak af van de planning. Dit is een leerpunt voor de komende
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werkzaamheden en de informatievoorziening daarover. Voor komende
periode richten we een klankbordgroep op, en richten we een
informatiecentrum in waar alle informatie over het project gebundeld wordt.

Kruising Zonnelaan / afslag Zernike
Deze kruising wordt meegenomen bij de uitwerking van de tramplannen. Op
korte termijn zien we geen noodzaak de kruising aan te pakken.

Fietswens Brailleweg

In de commissie van december 2009 is gevraagd of er een
begrotingswijziging nodig is om de middelen die bestemd waren voor de
Brailleweg her te bestemmen voor het stadsbalkon. Dit is niet het geval.
Beide onderdelen vallen onder de productgroep ‘verkeer en vervoer’.

Reactie wijkenquéte Vierverlaten
We gaan in overleg met de initiatiefnemers van de enquéte. Ik verwacht u
hier in februari 2010 nader over te kunnen informeren.

Overig

Stadsbalkon

Het college heeft u geinformeerd over de uitbreiding van de capaciteit op het
stadsbalkon. Onderdeel hiervan is de uitbreiding van het aantal rekken in het
stadsbalkon met 500 plaatsen. Deze rekken zijn besteld en worden naar
verwachting in februari 2010 geplaatst.
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Proef tijdelijk afsluiten rijstroken Hoendiep

Op het kruispunt Hoendiep-Atoomweg vinden regelmatig verkeersongevallen
plaats. Het kruispunt is dan ook een black spot (locatie waar gedurende een
periode van drie jaar zes of meer ongevallen met letsel of dodelijke afloop
plaatsvinden). Het meest voorkomende type ongeval ontstaat tussen auto’s
die op het Hoendiep rechtsaf slaan en fietsers die de stad in rijden.

Om het kruispunt compacter en overzichtelijker te maken gaan we met de
politie een proef houden.

De eerste stap betreft het afsluiten van de rechtsafstrook. Rechtsafslaand
verkeer maakt dan gebruik van de strook voor rechtdoorgaand verkeer. Op
deze manier komt het verkeer rechter aanrijden op het fietspad en is er beter
zicht op de fietsers die van beide kanten komen.

Bij de tweede stap wordt ook de linksafstrook afgesloten. Ook hier dient dan
gebruik te worden gemaakt van de strook voor rechtdoorgaand verkeer. Op
deze manier denken we het kruispunt overzichtelijker te maken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,
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Geachte dames en heren,

In deze brief informeer ik u over de lange termijn agenda, toezeggingen en
enkele overige ontwikkelingen.

Lange termijn agenda

Herziene exploitatie Damsterdiep

De herziene exploitatie voor het Damsterdiep is nog niet gereed. Eerder heb
ik de commissie gemeld dat wel duidelijk is dat de kosten hoger uitvallen dan
verwacht vooral door de vertraging en een hogere nadeelcompensatie. De
vertraging ontstaat omdat we een extern bureau hebben gevraagd op basis van
de aannames de exploitatie van de nieuwe parkeergarage in beeld te brengen.
Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Ik verwacht
de herziene exploitatie binnenkort te kunnen afronden en u deze in aprll 2010
te kunnen aanbieden.

Plankosten Zuldethe Ringweg en Reglotram

~ Zowel voor de plankosten van de Zuidelijke Ringweg als de Reglotram geldt

dat deze nog binnen het beschikbare krediet passen. Voor beide wordt een
aanvraag voor een aanvullend plankostenkrediet opgesteld. Ik verwacht 1 u

“deze in mei 2010 aan te bieden.

Camperplaatsen ‘

In de brief van het college van 24 augustus 2009 over camperplaatsen in
Groningen hebben we u geinformeerd over het creéren van camperplekken bij
Kardinge. Hierbij hebben we ook gemeld u nader te informeren over het
cregren van plekken bij de andere P+R locaties in de stad. Ik verwacht u
hierover in april 2010 een brief aan te leveren.
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Reserve verkeerszaken

Voor de risico’s die we lopen bij de grondexploitaties hebben we een reserve
grondzaken. Wanneer risico’s zich voordoen, kunnen deze worden
opgevangen met deze reserve. Voor verkeersprojecten hebben we niet een
afzonderlijke reserve. Ik heb u toegezegd te informeren over de wenselijkheid
van een afzonderlijke reserve voor verkeersprojecten en wat de omvang
daarvan dan moet zijn. Voor zowel de reserve grondzaken als de reserve
verkeersprojecten stellen we een notitie op. U wordt in april 2010 met een
afzonderlijke brief geinformeerd over de stand van zaken en de planning.

Nota parkeernormen

De nota parkeernormen staat voor april 2010 opgenomen in de LTA. Dit
betreft een algehele actualisering en herziening van de parkeernormen. In
januari 2010 hebben we de nota parkeernormen op 2 punten gewijzigd. Dit
betrof de normen voor sociale woningbouw en studentenhuisvesting.
Hierover bent u met een brief van 14 januari 2010 geinformeerd. Het college
kiest ervoor in 2010 de prioriteit te leggen bij het ingang zetten van het
dynamisch verkeersmanagement. Dit is ook toegezegd in de richting van de
fractie van Student en Stad in de commissie van 10 februari 2010. Ik stel
daarom voor actualisering van de nota parkeernormen uit te stellen tot
februari 2011.

Dynamisch verkeersmanagement

Het college heeft u februari 2010 een brief gestuurd over dynamisch
verkeersmanagement. Hierin bent u geinformeerd over de drie sporen waarop
het dynamisch verkeersmanagement plaatsvindt. In april 2010 ontvangt u een
brief waarin wordt ingegaan op de hoofdlijnen voor de ambitie en de visie op
samenwerking met de diverse parijen zoals de provincie en Rijkwaterstaat.
Deze brief en het achterliggende rapport biedt mijn inziens een goede basis
voor een richtinggevende discussie met de raadscommissie.

Projectplan P+R Zernike

In het oorspronkelijke projectplan voor de P+R Zernike gingen we uit van
300 parkeerplaatsen met een mogelijke uitbreiding naar 1.000. Dit was niet
mogelijk omdat niet alle benodigde grond in het bezit van de gemeente is. In
bestuurlijk overleg met de RuG is afgesproken gezamenlijk naar een goede
oplossing voor P+R Zernike te kijken, waarin we rekening houden met 1.000
parkeerplaatsen. Daarvoor wordt een nieuw projectplan opgesteld. Ik
verwacht u het projectplan en de aanvraag voor het plankostenkrediet in mei
2010 aan te leveren.
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Oostelijke ringweg
April 2009 heeft u het eindbeeld van de oostelijke ringweg vastgesteld.
Daarna zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van de kruispunten, te
beginnen bij Lewenborg / Ulgersmaborg. Ik verwacht u het raadsvoorstel met
kredietaanvraag voor deze kruising in mei 2010 te kunnen aanleveren. Een
globale planning van de overige aansluitingen is:

Beijum Noord / Hunze: november 2011;

Beijum Zuid / Hunze: mei 2011;

Kardinge / Ulgersmaborg: april mei 2011.

Toezeggingen

Verkeerssituatie Vierverlaten

De Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH) en de Vereniging
Bedrijvenparken Groningen West (VBGW) hebben vragen gesteld over de
verkeerssituatie Vierverlaten. Ik heb toegezegd ook de commissie hier nader
over te informeren. Bij deze brief treft u de brief van het college aan de VWH
en de VBGW aan. In deze brief wordt ingegaan op de verkeerssituatie.

Rapport afwikkeling Oostzijde

In de commissie van 16 februari 2010 is gevraagd naar het rapport over de
verkeersafwikkeling Oostzijde. Bijgaand stuur ik u het rapport over de
rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar het
medegebruik van de busbaan Oosterhamriktracé.

Kruising Paterswoldseweg - Verzetsstijderslaan
Er is gevraagd naar de verkeerssituatie bij de kruising Paterswoldseweg /
Verzetstrijderslaan. Na de afsluiting van de Koeriersterweg is het op dit punt
drukker geworden.
Op de LTA staat voor juni 2010 een evaluatie gepland over de effecten van
het afsluiten van de Koeriersterweg. De evaluatie richt zich met name op drie
punten:
* de hoeveelheid van het verkeer door de wijk Laanhuizen;
op het kruispunt Verzetstrijderslaan / Paterswoldseweg worden
onderzocht hoeveel verkeer er links en rechts afslaat en waar het vandaan
komt. Hieruit blijkt of er sprake is van bestemmings- of doorgaand
verkeer;
de wachttijden om de wijk uit te komen in de spitsuren van 7.00 — 9.00
uur en 16.00 — 18.00 uur (in vergelijking met het daluur 12.00 — 13.00
uur).
Om een betrouwbaar beeld te krijgen moet er gedurende een langere periode
onder dezelfde omstandigheden worden gemonitord. Tot de zomervakantie
zullen de tellingen worden uitgevoerd. Ik verwacht u de evaluatie in
september 2010 te kunnen aanbieden.
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Fietsverbinding Antwerpenweg / Europapark

In het meerjarenprogramma verkeer en vervoer is de fietsverbinding tussen de
Antwerpenweg en het Europapark opgenomen. In het meerjarenprogramma
staat dat de totale kosten uitkomen op 6,5 miljoen euro. In de commissie is
gevraagd waarom de kosten voor het fietspad zo hoog zijn. Ik heb daarbij
aangegeven dat in de 6,5 miljoen euro niet alleen de kosten voor de
fietsverbinding zitten. Er wordt ook een autoverbinding gemaakt. De kosten
voor de koop van het Frans Maas-terrein, de sloop van het gebouw van Frans
Maas en het bouw-en woonrijp maken van de kavel zijn ook onderdeel van de
6,5 miljoen euro. Ik heb toegezegd terug te komen op de kosten voor het
fietspad. De kosten voor het fietspad liggen tussen de 2 en 2,5 miljoen euro.
Deze kosten kunnen niet los van de andere maatregelen gezien worden en
kunnen daarom alleen bij benadering worden aangegeven.

Onderdeel van de dekking in een bijdrage uit BDU van 1,1 miljoen euro.
Deze is opgenomen in de grondexploitatie. In principe dienen de kosten van
een project te worden gefinancierd in de grondexploitatie van dat project en
niet met aanvullende BDU middelen. Voortaan zullen we scherper zijn op de
inzet van BDU middelen.

Overig

Inspraak Steentilstraat

Voor de Steentilstraat is een herinrichtingsplan gemaakt. De straat wordt
afgesloten voor doorgaand autoverkeer en er worden venstertijden ingevoerd.
Bij venstertijden mag autoverkeer alleen tussen 5-11 uur en tussen 18-20 uur
in de straat komen.

Op maandag 15 maart 2010 vond over het plan een inspraakbijeenkomst
plaats. Tijdens deze inspraakavond legden ondernemers een alternatief plan
voor. Zij stellen voor de straat open te houden voor de autoverkeer van
klanten en leveranciers. Doorgaande auto’s worden geweerd door een knip in
de weg op de Rademarkt. Auto’s van klanten en leveranciers kunnen door de
Steentilstraat rijden en voor de knip op de Rademarkt linksaf de Kostersgang
nemen (richting de Steentilbrug). De omwonenden zijn nog niet eerder
geinformeerd over dit alternatieve plan. Tijdens de informatiebijeenkomst op
15 maart 2010 kon het alternatief niet cijfermatig worden onderbouwd. Ook
zijn bezwaren van de politie tegen knip op de Rademarkt niet toegelicht.
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De aanwezigen hebben daarom gevraagd om een vervolg. In verband hiermee
wordt een tweede inspraakbijeenkomst georganiseerd op woensdag 14 april
2010, aanvang 20.00 uur in Hotel Hampshire, Radesingel 50. Deze
bijeenkomst moet plaatsvinden in de inspraakperiode. Deze wordt daarom
verlengd tot en met 23 april 2010. Ik verwacht u in mei 2010 het
raadsvoorstel te kunnen aanbieden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Karin Dekker



