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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

In de raadsvergadering van 31 januari 2007 is het voorstel “aanpak onderhoud
oeverbeschoeiingen” vastgesteld. Het voorstel was gebaseerd op de rapportage
“Risicoanalyse oeverbeschoeiingen gemeenten Groningen”. Daarin waren de risico’s
per traject oeverbeschoeiing beschreven en was berekend dat ruim € 10,1 miljoen
nodig is voor het opknappen en vernieuwen. Het risico op gevolgschade door uitstel
van de aanpak was becijferd op € 3,8 miljoen.

Vervolgens is in 2007 een plan van aanpak voor het jaar 2007 met een doorkijk voor
de komende jaren aan uw raad gepresenteerd met een fasering over de jaren 2007 tot
met 2010.

De uitvoering van het programma moet worden gefinancierd uit incidenteel
beschikbaar gestelde middelen voor nieuw beleid.

Verder is gedurende de looptijd van het onderhoudsproject € 746.000,- binnen de
onderhoudsbegroting vrijgemaakt.

Doordat in 2009 en 2010 minder incidentele middelen beschikbaar konden worden
gesteld dan noodzakelijk voor uitvoering volgens planning is het gevolg dat het
programma niet risico maar budget gestuurd moet worden uitgevoerd. Net als fase 3 is
ook fase 4 gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Voor deze fase is
in 2010 voor nieuw beleid incidenteel beschikbaar gesteld € 950.000,-. Dat betekent
opnieuw binnen de planning nadere prioritering van de werkzaamheden.

Het plan van aanpak 2010 geeft u inzicht in:

- de voortgang van het programma in de periode tot en met 2009;
- het voorstel voor 2010;

- een doorkijk naar het resterende programma voor na 2010.

De voortgang van het programma fase 1, 2 en 3 in de periode tot en met 2009.
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is vastgehouden aan de fasering per
jaar en zijn de beoogde investeringen aangepast aan het risicoprofiel. Het programma
geeft de mogelijkheid in te spelen op de mogelijkheid van ‘werk met werk’.



Volgvel 1

; 0
Fase 1: 2007 Spilsluizen € 750.000,--
Winschoterdiep € 100.000,--
Kademuur Der A € 150.000,--
. Subtotaal € 1.000.000,--
Fase 2: 2008 Hoendiep 3.000.000,--
.| Voorbereiding € 150.000,--
kademuren
Subtotaal € 3.150.000,--
Fase 3: 2009 Kademuren € 1.500.000,--
Oude Winschoterdiep € 1.500.000,--
Subtotaal € 3.000.000,--
Fase 4: 2010 Oosterhamrikkanaal € 850.000,--
Wilhelminakade € 524.000,--
Hofstede de Grootkade | € 479.000,--
Woonschepenhaven € 700.000,--
Eemskanaal € 350.000,--
Winschoterdiep € 100.000,--
Subtotaal € 3.003.000,--
(exclusief BTW) Totaal | € 10.153.000,--

In 2008 is, gegeven het voor dat jaar beschikbaar gestelde krediet van € 3,65 miljoen
(oorspronkelijk volgens planning € 3,15 miljoen), het uitvoeringsprogramma van 2008
weergegeven. Dit programma betrof de uit te voeren deellocaties in fase 2, aangevuld -
met de meest risicovolle deellocaties uit fase 3 en 4.

De ontwikkeling van de brandstof en staalprijzen had sterke invloed op de
kostenontwikkeling in fase 1 en 2.

Voortgang fase 1

Spilsluizen: in uitvoering

De aanbesteding van deellocatie Spilsluizen van medio 2007 heeft niet tot een gunning
geleid vanwege hogere inschrijfsommen dan het beschikbare budget. In 2008 heeft een
nieuwe aanbesteding plaatsgevonden, die in oktober 2008 tot gunning heeft geleid. De
opleverdatum van het werk staat nu gepland voor eind 2009. _

Winschoterdiep: afgerond
Deellocatie Winschoterdiep (fase 1) is afgerond in 2007.

Kademuren der Aa: verschoven naar 2009

Deellocatie kademuren Der A is niet vitgevoerd vanwege samenhang met de aanpak
van de A-brug. De uitvoeringswerkzaamheden aan de A-brug inclusief de kademuren
wordt uitgevoerd in 2009. De vertraging heeft geen consequenties voor het bestaande
risicoprofiel van deze deellocatie.

Voortgang fase 2
Programma volgens raadsbesluit 2008:



Volgvel 2

OCrings NMa rasc : i

Eemskanaal (Berlagebrug) € 315.000
Oude Winschoterdiep (De Linie) € 36.000
Oude Winschoterdiep (Gideonweg) € 550.000
Wilhelminakade € 370.000
Hofstede de Grootkade € 330.000
Hoendiep € 2.026.000
Voorbereidingskosten Diepenring € 100.000

Totaal | € 3.727.000

Dit programma is inmiddels geheel afgerond.
De overschrijding van € 77.000,- is gedekt binnen de beschikbare middelen voor fase
3.

Voorbereiding Diepenring: in voorbereiding.
Het betreft de algemene dekking voor voorbereiding en toezicht.

Voortgang fase 3

In de begroting van het jaar 2009 is € 2,0 miljoen incidenteel gereserveerd uit
incidenteel nieuwe beleidsgelden.

Onderstaande tabel geeft het benodigde investeringsniveau van deellocaties weer, die
niet binnen fase 1 of 2 vallen van het programma en dus nog niet in voorbereiding of
uitvoering zijn.

Met de herijking van het investeringsniveau van de resterende deellocaties wordt
rekening gehouden met:

- de indexering van 2003 naar loon- en prijspeil 2009 (totaal 16%);
- de actualisatie van de beheermodule van de Gemeente Groningen.

Fase 2: 2008 Hoendiep  restant 600.000,-- | € 850.000,--
2008

Fase 3: 2009 Kademuren € 1.500.000,-- | € 1.800.000,-- |
(Der A)
Restant Oude Win- | € 900.000,-- | € 1.100.000,--
schoter Diep

Fase 4: 2010 Restant Diepenring | €  1.000.000,-- | €  1.400.000,--
Qosterhamrikkanaal | € 850.000,-- | € 1.000.000,--
Woonschepenhaven | € 700.000,-- | € 700.000,--
Damsterdiep € 200.000,-- | € 200.000,--
Winschoterdiep € 100.000,-- Uit restant |

Oude




Volgvel 3

W’diep

Exclusief BTW Totaal | €  5.850.000,-- [ € 7.050.000,--

Besloten is binnen het beschikbare budget van € 2,0 miljoen de meest risicovolle
deellocaties uit bovenstaande tabel in voorbereiding en uitvoering te nemen. De
herijking heeft geleid tot de volgende prioritering en het investeringsniveau fase 3:

risicoprofiel i R
Fase 3: 2009 Hoendiep restant € 200.000,--

Kademuren (Der A) € 1.800.000,--
Exclusief BTW Totaal € 2.000.000,--

Hoendjep restant
Dit werk is uitgevoerd.

Der A
Het werk aan de kademuren Der A wordt gecombineerd met dringend herstel van de
landhoofden van de A-brug en is in uitvoering.

Financién fase 1,2 en 3
Het beschikbaar gestelde krediet van € 1.000.000,- voor fase 1 is maximaal ingezet.
Het tekort van circa € 237.000 is gedekt uit vrij gevallen middelen van 2007.

Het beschikbare krediet van € 3.650.000,- voor fase 2 is volledig ingezet. De daaraan
gekoppelde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Het beschikbare krediet van € 2.000.000,- voor fase 3 is volledig ingezet. De daaraan
gekoppelde werkzaamheden zijn in uvitvoering.

Voorstel aanpak 2010 fase 4.

In de begroting voor het jaar 2010 is € 0,95 miljoen incidenteel gereserveerd uit
nieuwe beleidsgelden.

Opnieuw betekent dat een verschuiving van een risico gestuurd naar een budget
gestuurd programma, waarbij binnen het beschikbare budget wordt bepaald welke
risicovolle delen kunnen worden uitgevoerd.

In onderstaande tabel zijn alle resterende deellocaties, die in fase 4 zijn opgenomen of
waren doorgeschoven, weergegeven met de benodigde investering.




Volgvel 4

Fase 4: wvanaf|Restant oude Winschoterdiep | € 1.135.000,--
2010 (OWD)
Restant Hoendiep (reeds | € 0,--
uitgevoerd)
Restant kademuren : € 1.445.000,--
- Lopende diep
- Turfsingel
- Zuiderhaven
- Poelebrug
- Turfkade _
Qosterhamrikkanaal € 1.030.000,--
Woonschepenhaven € 725.000,--
Damsterdiep € 210.000,--
Winschoterdiep In restant OWD
Totaal | € 4.545.000,--
(exclusief BTW)

Het voor 2010 beschikbaar gestelde krediet van € 950.000,- voor het plan van aanpak
onderhoud oeverbeschoeiingen stellen wij voor in te zetten voor de deellocatie restant
kademuren.

In de oorspronkelijke planning stond voor fase 3 het restant kademuren op het -
programma. Deze deellocatie heeft reeds in het plan van aanpak 2009 een verhoogd
risicoprofiel. Ook wordt aangesloten bij de gemaakte keuze om eerst de Diepenring af
te ronden. :

Fase 4: 2010 Restant kademuren 300.000,--
Zuiderhaven € 400.000,--
Noorderhaven € 100.000,--
Turfkade € 100.000,--
Projectmanagement € 50.000,--
en toezicht
Totaal € 950.000,-- -
(exclusief
BTW)

Deze locaties vallen alle onder de monumentenvergunning van de hele Diepenring.
Hierdoor mogen er werkzaamheden verricht worden voor of achter de kademuren.
Echter, het slopen of aanpassen van de kademuren is hierin niet toegestaan.

Doorkijk 2011 en verder
Alle resterende deellocaties uit de “Risicoanalyse oeverbeschoeiingen gemeente
Groningen” zijn in onderstaande tabel samengevat.



Volgvel 5

i
et H i K

Restant oude  Winschoterdiep

(OWD)

Restant Hoendiep (reeds | € 0,--

uitgevoerd)

Restant kademuren : € 495.000,--

- Turfsingel

- Poelebrug

QOosterhamrikkanaal € 1.030.000,--

Woonschepenhaven € 725.000,--

Damsterdiep € 210.000,--

Winschoterdiep In restant OWD
Totaal | € 3.595.000,--

(exclusief BTW)

In de jaren na 2010 moeten deze resterende locaties zeker nog uitgevoerd worden,
zeker gezien het feit dat het risicovolle locaties betreft. Na afronding van het plan van
aanpak onderhoud oeverbeschoeiingen is het probleem van achterstallig onderhoud
nog niet opgelost. Naast het feit dat zich in de afgelopen jaren nieuwe risicovolle
locaties hebben aangediend, loopt de achterstand in het regulier onderhoud op. Dit
betekent dat er voortdurend een nieuwe inventarisatie naar het onderhoudsniveau en
een risicoanalyse van de oevers en kaden moet plaatsvinden.

Communicatie
Bewoners op de betreffende locaties zullen via informatieavonden en bewonersbrieven
worden geinformeerd over de voorgenomen werkzaamheden.

Financién
De middelen uit incidenteel aanvullend nieuw beleid zijn in de primitieve begroting

2010 ten bedrage van € 950.000,- opgenomen voor het plan van aanpak
oeverbescherming fase 4.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,

d gemeester, de secretaris,

@



