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Agenda
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20.00 uur Welkom door Ton Swanenberg, projectdirecteur Aanpak Ring Zuid

20.05 uur Toelichting op het project en de stand van zaken ARZ, Marco Sanders, 
omgevingsmanager ARZ

21.00 uur Pauze

21.15 uur Terug- en voortuitblik werkzaamheden, Bert Kramer, realisatiemanager 
en omgevingsmanager Combinatie Herepoort

21.45 uur Afsluiting



Toelichting project

► Waarom dit project?

► Doorstroming en bereikbaarheid: van 160.000 naar 
215.000 mensen per dag in 2020

► Barrière door de stad

► Verkeersveiligheid

► 80% op de weg moet in de stad zijn

► Drie partijen: Rijkswaterstaat, provincie en gemeente

► Uitvoering door Combinatie Herepoort

► Ca. 700 miljoen euro, provincie is risicodragend

► 12 km dwars door de stad van Hoogkerk-Euvelgunne
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Waarom? Doorstroming en  bereikbaarheid
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Attractieve stad trekt mensen aan, dus grote aantallen  verkeer

Nu 160.000 mensen per dag

2020 215.000 mensen per dag



Waarom? Barrière door de stad
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Waarom? Verkeersveiligheid
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Oplossing: ombouw van bestaande traject
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Plan op hoofdlijnen

Plangebied: 12 km dwars door de stad van Hoogkerk tot Westerbroek



1. Tracébesluit

2. Aanbieding CHP

3. Design en construct contract met mijlpalen

4. Belangrijke eisen gesteld aan bereikbaarheid en omgeving
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De basis van het project



Hemelvaart 2018: Inschuiven Helperzoomtunnel gaat niet door
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Zomer 2018: tijdelijke weg open
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Zomer 2018: aankondiging vertraging en zomerstremming
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September – december 2018: Commissie Hertogh
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Wat is het probleem?
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Kwaliteit proces Kwaliteit uitvoering

Samenwerking Kosten / tijd



Hoe nu verder?
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Pauze



Terugblik Combinatie Herepoort
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Terugblik Combinatie Herepoort
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Terugblik Combinatie Herepoort
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Terugblik Combinatie Herepoort
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Tijdelijk viaduct Brailleweg



Terugblik Combinatie Herepoort
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Gedeelte verdiepte ligging



Terugblik Combinatie Herepoort
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Op- en afrit Osloweg en Stettinweg



Terugblik Combinatie Herepoort
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Sloop betonnen doosconstructie



Communicatie met de wijken
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Eén communicatieteam ARZ/CHP 
Stewards in de wijk – Informatie en uitnodigingen bijeenkomsten per brief  
Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid – Onderzoek: pushberichten via sms



Vooruitblik Combinatie Herepoort
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Wat verwacht CHP van het komende jaar? In 2019…

► wordt de zuidbaan van de tijdelijke weg in gebruik genomen.

► wordt de bypass Brailleweg in gebruik genomen.

► slopen we het viaduct over spoor gedeeltelijk.

► openen we de Paviljoentuin.

► schuiven we de Helperzoomtunnel in.

► starten we met de bouw van de bouwkuip voor de verdiepte ligging.
(Wellicht met een zomerstremming)

► starten we met aanleg afrit Europaweg.

► werken we verder aan de op- en afrit Osloweg.

► werken we verder aan de oprit Corpus den Hoorn richting Drachten.

► trekken we de werkzaamheden aan de Vondellaan naar voren.
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Afsluiting




