
Nieuw voorstel aan : Gemeenteraad van 23 april 2012 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 april 2012  

Nummer : 14 (nieuw) 

Onderwerp : Aanwijzen locatie herhuisvesting Zernike College 

Bijlage(n) : 1. Locatieonderzoek herhuisvesting bovenbouwlocatie Zer-
nike College (11-04-2012) 

2. Vertrouwelijke  f inanciële bij lage locatieonderzoek her-
huisvesting bovenbouwlocatie Zernike College (ter inza-
ge) 

3. Planning nieuwbouw Zernike College (al in uw bezit) 
4. Concept raadsbesluit 

   

   

Samenvatting : Voor de nieuwbouw van het Zernike College moet er een 
geschikte locatie beschikbaar worden gesteld. Naar aanlei-
ding van het raadsbesluit op 28 maart 2011 is er nader on-
derzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en kosten van het 
Scharlakenhof als voorkeurslocatie en Nesciopark als alter-
natieve locatie. Verder is er een locatie toegevoegd, name-
li jk de parkeerplaatsen van de Hortus aan de Kerklaan. De-
ze laatste locatie komt als beste naar voren. Er wordt voor-
gesteld om deze locatie aan te wijzen voor de herhuisves-
ting van het Zernike College en het Scharlakenhof als alter-
natieve locatie aan te wijzen. 

   

Voorgestelde beslissing : We stel len u voor om: 
1. de locatie Kerklaan (de parkeerplaatsen van de Hortus 

en de noordeli jke kavels tot aan de Bolhuissteeg) als 
voorkeurslocatie voor de herhuisvesting van het Zernike 
College aan te wijzen en op korte termijn alle benodigde 
stappen te nemen om deze locatie ook daadwerkeli jk te 
kunnen ontwikkelen;  

2. de locatie Scharlakenhof als alternatieve locatie aan te 
wijzen; 

3. de voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht van de 
financiële bij lage locatieonderzoek herhuisvesting 
bovenbouwlocatie Zernike College te bekrachtigen, 
conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet; 

4. overleg te voeren met de RUG over de aankoop van de 
grond, het in overleg met belanghebbenden en gebruik- 
ers opstellen van een gedragen stedenbouwkundig plan, 
in beeld brengen van de totale kosten voor dit project en 
hiervoor te maken afspraken of contracten en dit ter 
vaststell ing aan u voor te leggen;  

5. overleg te voeren over de realisatie van de school met 
het OV-bureau, brandweer, eigenaar en beheerder tank- 
station, direct omwonenden, Regiocomité Groningen-
Haren etc.; 

6.  voor bovenstaande werkzaamheden het inmiddels be-
schikbaar gestelde voorbereidingskrediet van 
€ 150.000,- op te hogen naar € 325.000,-. 

 



Aanleiding en besluitvorming tot nu toe  
De huidige onderwijshuisvesting van het Zernike College aan de Westerse Drift laat te wen-
sen over. Naast een groot deel sterk verouderde bouw, wordt er inmiddels gebruik gemaakt 
van 19 noodlokalen. Dit is het gevolg van een sterke en onvoorziene groei van het aantal 
leerlingen de afgelopen jaren. Hierdoor is er een onwenselijk huisvestingssituatie ontstaan 
en legt de school een te grote druk op de buurt en de infrastructuur in de omgeving. De 
verwachting is dat de school in de toekomst nog meer zal groeien. Inmiddels heeft de 
school een leerlingenstop ingevoerd.  
 
Tijdens de behandeling van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2009-2012 in december 
2008 heeft u ons de opdracht gegeven om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren die 
moeten leiden tot een duurzame en toekomstbestendige school. Hierbij is de verplaatsing 
van de gehele bovenbouwlocatie binnen de gemeentegrenzen als uitgangspunt genomen. 
We zijn begonnen met het zoeken naar een geschikte locatie. In eerste instantie zijn er 13 
locatie beoordeeld op verschil lende aspecten. Dit heeft op 14 december 2009 geleid tot uw 
besluit om de locatie Biologisch Instituut als voorkeurslocatie en de locaties Nesciopark en 
Blauwe Ruiters als alternatieve locaties aan te wijzen en deze nader te onderzoeken. Gedu-
rende dit vervolgonderzoek bleek dat de woningbouw naast het Scharlakenhof mogelijk niet 
ontwikkeld zou worden. Deze locatie is toegevoegd, omdat de school gebruik zou kunnen 
maken van het sportcentrum Scharlakenhof met positieve gevolgen voor de exploitatie van 
dit sportcentrum en een besparing op de kosten voor het bouwen van een sporthal.  
 
In de raadsvergadering van 28 maart 2011 heeft u besloten tot het aanwijzen van de locatie 
Scharlakenhof als voorkeurslocatie en Nesciopark als alternatieve locatie. Ook heeft u ons 
de opdracht gegeven om voor beide locaties de baten en lasten in kaart te brengen. Dit 
hebben we gedaan. Daarnaast hebben we onlangs een principebesluit binnen de GEM ge-
nomen dat deelgebied 4 niet wordt ontwikkeld. Hierover heeft u in maart een besluit geno-
men. Omdat deze locatie dicht bij de voorkeurslocatie uit het eerste locatieonderzoek ligt 
(het Biologisch Instituut), hebben we deze locatie nader onderzocht op (on)mogelijkheden 
en als alternatief meegenomen in de totaalafweging. In dit advies geven we u een overzicht 
van de overwegingen en kosten en baten van de mogelijke locaties. Op basis hiervan doen 
we u een voorstel voor de te kiezen locatie.  
 
Daarnaast heeft u ons de opdracht gegeven om een start te maken met de niet locatiege-
bonden programma’s van eisen. In dit advies brengen we u ook op de hoogte van de stand 
van zaken op dit gebied.  
 
Definitief locatieonderzoek herhuisvesting Zernike College 
Conform uw besluit, hebben we de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden van de loca-
ties Scharlakenhof en Nesciopark met als aanvull ing de locatie parkeerplaatsen RUG nader 
onderzocht en op basis hiervan een kosten-batenanalyse gemaakt. Hieronder bespreken we 
de belangrijkste kansen en risico´s per locatie. Voor de uitgebreide informatie verwijzen we 
u naar bijgevoegd locatieonderzoek. 
 
Scharlakenhof 
De school kan door middel van nieuwbouw de eigen onderwijsvisie vertalen in passende 
huisvesting in een mooie en groene omgeving nabij de sporthal en de sportvelden. De 
school kan gebruik maken van de sportvoorziening (met name de sporthal) en dit heeft een 
positief effect op de exploitatie van de sporthal van het Scharlakenhof. Hiervoor is het wel 
noodzakeli jk dat de sporthal wordt aangepast om het gebruik door drie groepen tegeli jk mo-
geli jk te maken. De kosten hiervan worden in dit project meegenomen. Noodzakelijke inves-
teringen voor onderhoud en vervanging maken geen onderdeel uit van dit project. 
Een voordeel is dat de locatie eigendom is van de gemeente, hoewel hier nog wel een juri-
dische procedure over wordt gevoerd. Er is voor deze locatie een wijziging van het bestem-



mingsplan nodig, waarbij het risico van vertraging door bezwaren aanwezig is. Dit geldt ove-
rigens voor alle locaties. Samen met de diverse belangenorganisaties en de gebruikers is er 
op hoofdli jnen gewerkt aan een gedragen stedenbouwkundig plan. Hieruit bleek dat er voor 
een goede inrichting van het terrein op verschil lende aspecten aanpassingen noodzakeli jk 
zijn. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. De sociale veil igheid is en bli j ft een aan-
dachtspunt, omdat de locatie op enige afstand van de bebouwde omgeving af l igt. Dit wordt 
versterkt wanneer het zwembad hier mogelijk zou verdwijnen. De bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer is voor de grootste groep leerlingen in de spitsti jden redeli jk goed te or-
ganiseren, maar niet voor alle leerlingen. Het grootste niet oplosbare risico is de externe 
veil igheid (groepsrisico) door de ligging meteen naast het spoor en het rangeerterrein waar-
over ook gevaarli jke stoffen worden vervoerd. De risico´s kunnen wel worden beperkt door 
middel van aanvullende bouwkundige maatregelen en afspraken over hoe te handelen in het 
geval van een calamiteit.  
 
Nesciopark 
Ook hier kan de school een geheel nieuw en passend gebouw realiseren. Een voordeel is de 
bereikbaarheid, met name voor fietsers en auto’s. Voor het openbaar vervoer moeten aan-
vullende afspraken met het OV bureau worden gemaakt, vooral voor de leerlingen afkomstig 
ten zuiden van Haren. Een groot aantal leerlingen zal waarschijnli jk moeten lopen vanaf de 
Rijksstraatweg naar het Nesciopark.  
Het huidige bestemmingsplan voorziet op dit moment niet in de bouw van een school. Hoe-
wel de grond in eigendom is van de gemeente, zijn er inmiddels met diverse partners af-
spraken gemaakt over de concrete invull ing op basis van een hoogwaardig bedrijventerrein. 
Nu behoefte bestaat aan het uitbreiden van het transferium op de plek van het Nesciopark, 
geeft de provincie aan eerst te wil len focussen op de combinatie bedrijventerrein en transfe-
rium en acht ze op dit moment het niet opportuun in te zetten op een school. 
Er moet worden voldaan aan de hoge beeldkwalitei tseisen voor dit gebied, hierin voorziet de 
normvergoeding niet. Verder moet, om de grondexploitatie voor Nesciopark sluitend te hou-
den, de te onttrekken grond voor de school worden gecompenseerd op basis van de grond-
prijs voor bedrijven. Deze gronden kunnen immers niet meer worden uitgegeven als bedrij-
venterrein. Hierop moet ook een sporthal worden gebouwd in verband met de te grote af-
stand tot het Scharlakenhof (3.200 meter). Daardoor is deze optie financieel onaantrekke-
li jk. Het bouwen van een nieuwe sporthal heeft negatieve gevolgen voor de exploitatie van 
Scharlakenhof. De problemen met het geluid en de fi jnstof zijn met aanvullende maatregelen 
in het gebouw goed op te lossen, maar ook dit vraagt extra investeringen.  
Vanuit de buurt heeft men enigszins zorg over de vele fietsbewegingen, echter men vindt 
vooral de plek van belang. De mate van weerstand is moeili jk in te schatten, omdat we het 
in dit stadium nog niet opportuun vonden om met de hele buurt het gesprek aan te gaan 
over het vestigen van Zernike College op het Nesciopark. 
 
Parkeerplaatsen Kerklaan  
De locatie Kerklaan is in beeld gekomen vanaf het moment dat er discussie ontstond over 
het wel of niet realiseren van woningbouw in deelgebied 4. De interesse voor deze locatie is 
vooral ingegeven door het eerste locatieonderzoek waaruit het Biologisch Centrum als beste 
locatie naar voren kwam. Het schoolbestuur en de directie van het Zernike College heeft 
sterk de voorkeur voor de locatie aan de Kerklaan. Het is een zeer zichtbare locatie, de 
school wil ook graag midden in de samenleving staan. Verder zoekt de school mogelijkhe-
den in de combinatie met de naastgelegen hockey- en tennisvelden. Hoewel de afstand tot 
het Scharlakenhof formeel te groot is, is de school bereid om vanaf deze locatie gebruik te 
bli jven maken van het sportcentrum. Hiermee bli jft  een positief effect op de exploitatie van 
het Scharlakenhof ook vanuit deze locatie mogelijk. De voorkeur gaat er wel naar uit om op 
deze locatie een gymzaal in de nieuwbouw mee te nemen. Deze staat dan open voor mede-
gebruik door de buurt. Inmiddels is er met de GEM de principeafspraak gemaakt om deelge-
bied 4 niet voor woningbouw te ontwikkelen. Dit l igt in een afzonderli jk voorstel aan u voor. 



Indien u hiermee instemt, dan staat het de gemeente vrij om hier een school te realiseren. 
Hiervoor moet de grond van de RUG worden aangekocht. Hierover zijn we met de RUG in 
onderhandeling. In de vertrouwelijke financiële bij lage zijn deze kosten meegenomen.  
Ook voor deze locatie is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ten opzichte van 
het Scharlakenhof is deze locatie voor wat betreft de natuurwaarden minder kwetsbaar. De 
al aanwezige parkeerplaatsen kunnen door de diverse instell ingen en verenigingen in de 
buurt worden gebruikt (sportverenigingen, Hortus en school). Er zijn goede mogelijkheden 
voor een passende stedenbouwkundige inpassing van de school binnen bestaande structu-
ren (groenstructuurplan).  
De bouwbeperking op het gebied van milieu door de bovengrondse lpg tank kan worden op-
gelost door deze te verplaatsen, onder de grond te brengen of te saneren, waarbij dit laatste 
duideli jk de voorkeur heeft. De bereikbaarheid is voor auto’s, f ietsers en scooters in princi-
pe goed. Eventuele aanpassingen aan de infrastructuur zullen, wanneer u kiest voor deze 
locatie, mee worden genomen in het Gemeenteli jk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat op 
dit moment wordt geactualiseerd. Wanneer de gewenste verbinding tussen de Kerklaan en 
de Rijksstraatweg over het terrein van het Biologisch Instituut kan worden gerealiseerd, 
hoeven de OV li jnen niet gewijzigd te worden. Tot die ti jd moeten er afspraken met het OV-
bureau worden gemaakt over het (ti jdens de spits) wijzigen van li jnen.  
 
Op basis van bovenstaande vinden we de locatie parkeerplaatsen Kerklaan het meest ge-
schikt voor de herhuisvesting van het Zernike College.  
 
Stand van zaken niet locatie gebonden aspecten 
(Onderwijs)carrousel 
De verplaatsing van het Zernike College is de eerste stap in de onderwijscarrousel. Daarna 
kan de onderwijshuisvesting van de Sint Nicolaasschool worden verbeterd, waarbij we inzet-
ten op de verplaatsing naar de Westerse Drift. Het schoolbestuur van deze school gaat zich 
binnenkort oriënteren op het vertalen van de onderwijsvisie naar een programma van eisen. 
Er zal ook onderzocht moeten worden of een deel van het Zernike College aan de Westerse 
Drift gebruikt kan worden voor de Sint Nicolaasschool. Door het verplaatsen van de Sint  
Nicolaasschool ontstaat er ruimte aan de Beatrixlaan om de gewenste uitbreiding van Wes-
terholm te kunnen realiseren. We sturen erop dat de nieuwbouw voor het Zernike College in 
schooljaar 2014/2015 (december 2014) in gebruik genomen kan worden. In de bij lage vindt 
u de planning voor dit project.  
 
Omzetten dislocatie in nevenvestiging  
We hebben, in eerste instantie met het college van de gemeente Groningen en daarna met 
het schoolbestuur O2G2, afspraken gemaakt over het omzetten van dislocaties in nevenves-
tigingen. De minister heeft in mei 2011 ingestemd met deze omzetting met ingang van het 
schooljaar 2011/2012. Dit betekent dat de gemeente met ingang van 1 januari 2012 ook de 
volledige zorgplicht heeft met de bijbehorende middelen in het gemeentefonds. In de ver-
trouwelijke financiële bij lage zijn de extra inkomsten ten opzichte van de begroting inzichte-
li jk gemaakt. Hieruit bli jkt dat de kosten voor nieuwbouw te dekken zijn uit de aanvullende 
inkomsten.  
 
Opstellen inhoudelijke programma’s van eisen en ambities voor en door de school  
In het voorjaar van 2011 is de aftrap gegeven voor het opstellen van de diverse program-
ma’s van eisen voor het Zernike College. Er is een wachtli jst voor de onderbouwlocatie in 
Haren. Het schoolbestuur ziet als oplossing dat de derdejaars leerlingen die nu op de Rum-
merinkhof zitten mee gaan naar de nieuwbouw. Dit zorgt voor ruimte aan de Rummerinkhof. 
Op basis van deze keuze en het aantal verwachte leerlingen volgens de prognose moet er 
nieuwbouw worden gerealiseerd voor 1.440 leerlingen. 



  
Als inhoudelijk deskundig adviseur is Draaijer en Partners betrokken bij het opstellen van de 
diverse programma’s van eisen. Er wordt gewerkt volgens de principes van Breeam. Dit is 
een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen en past 
goed in het eerder door u genomen besluit om extra middelen als voorfinanciering beschik-
baar te wil len stellen voor rendabele aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. De gebrui-
kers zijn veelvuldig betrokken bij het opstellen van de programma’s van eisen. De ambities 
van het Zernike College zijn hoog, maar haalbaar gemaakt door minder meters te bouwen 
met een hogere kwaliteit. Hierdoor wordt niet ingeboet op het ambitieniveau. Er is discussie 
geweest over het al dan niet toekennen van een in de verordening vastgelegde vaste voet 
van 550 m² voor de algemene ruimtes voor de onderwijsondersteunende functies (admini-
stratie, archief, directieruimte etc). De status van deze wetteli jke vaste voet is onduideli jk, 
omdat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een nevenvestiging met en zonder 
spreidingsnoodzaak. We hebben afgesproken om daarom uit te gaan van een halve vaste 
voet, oftewel 275 m². Hiermee is het aantal m² voor de school verhoogd en dit is meegeno-
men in de uit te keren normvergoeding.  
 
Stedenbouwkundige plan op hoofdli jnen Scharlakenhof 
Om een goede inschatting te kunnen maken van de nodige investeringen en mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de locatie Scharlakenhof, bleek het noodzakelijk om samen met de 
gebruikers en belangenorganisaties (IVN, Scharlakenring, MAR) een stedenbouwkundig plan 
op hoofdli jnen te maken. Hier zijn een aantal sessies aan besteed. Er zijn diverse varianten 
gemaakt die financieel zijn doorgerekend. Deze gegevens zijn gebruikt om de kosten en ba-
ten van alle locaties in beeld te kri jgen. De belangenorganisaties zijn ook betrokken bij het 
opstellen van een grosli jst van mogelijke architecten. 
 
Gekozen bouwvorm en eerste ronde selectie architect 
Er is gekozen om aan te besteden volgens de bouwvorm Design, Build en Maintain (op een 
aantal onderdelen) op basis van een architectonisch voorlopig ontwerp. De eerste selectie-
fase van de architect is inmiddels afgerond. We hebben zestien bureaus gevraagd om op 
basis van de aspecten duurzaamheid, landschappelijke inpassing, multifunctioneel gebruik 
en ambitie referenties aan te leveren. Hier hebben elf bureaus op gereageerd, waaruit vijf 
bureaus zijn geselecteerd om een presentatie te geven. Op basis hiervan zijn er drie bu-
reaus geselecteerd voor de gunningsfase, welke meteen na uw keuze van de definitieve lo-
catie wordt opgestart.  
 
Financieel 
In de bijgevoegde vertrouwelijke financiële bij lage zijn de verwachte investeringslasten per 
locatie weergegeven. De kosten voor het realiseren van een school, mogelijke grondaanko-
pen en eventueel noodzakeli jke extra investeringen aan het terrein en de infrastructuur voor 
de locatie Scharlakenhof zijn op basis van de ontwikkelende modellen in detail doorgere-
kend. Op basis van al deze gegevens zijn ook de beide andere locaties doorgerekend. De 
investeringen zijn daarna vertaald in kapitaallasten voor de komende twintig jaar. Voor de 
bouw van de school en de eerste inrichting wordt uitgegaan van normvergoedingen. Tegen-
over de noodzakeli jke investeringen ontvangen we ook extra middelen in het gemeente-
fonds. De extra inkomsten zijn ten opzichte van de huidige begroting inzichteli jk gemaakt. 
Wanneer we de inkomsten en de uitgaven tegenover elkaar zetten, dan is het realiseren van 
de nieuwbouw van de school op de locatie parkeerplaatsen Kerklaan kostenneutraal reali-
seerbaar.  
 
Om een integraal totaaloverzicht van de financiële positie van de gemeente te kunnen pre-
senteren, zullen wij de extra kosten en inkomsten die gemoeid gaan met de herhuisvesting 
van het Zernike College verwerken in de Burap 2012.  



Daarbij gaat het om de extra inkomsten, de reservering daarvan en de kapitaallasten die 
voortvloeien uit de investering (voorbereidingskrediet en uitvoeringskrediet). 
De exacte hoogte van het benodigde totale investeringskrediet (normvergoeding en aanvul-
lende kosten) voor de realisatie van de school zullen we nader aan u voorleggen. De kosten 
worden daarna opgenomen in het Integraal HuisvestingsPlan 2013-2016. Eventuele afwij-
kingen ten opzichte van de aannames uit de Burap 2012, zullen daarna worden verwerkt in 
de Voorjaarsnota 2013.  
 
Om de voorbereidingen in 2012 voort te kunnen zetten en de planning te kunnen halen, 
moeten er kosten worden gemaakt. In de Verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs’ 
is er de mogelijkheid opgenomen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen als 
voorschot op de uiteindeli jke uitkering van de normvergoeding. Wij vragen u het reeds be-
schikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 150.000,- op te hogen naar € 325.000,-. We 
zullen de totale kosten voor dit project zoveel mogelijk beperken, waarbij het bouwbesluit en 
de verordening als uitgangspunt dienen.  
 
Vertrouwelijkheid bijlage 
Wij hebben getracht op een zorgvuldige wijze de balans te zoeken tussen openbaarheid en 
vertrouwelijkheid van gegevens. Openbaarheid vormt hierbij uiteraard het uitgangspunt, 
voor zover dit de economische of financiële belangen van de gemeente niet schaadt. Deze 
afweging brengt met zich mee dat we u een bi j lage, conform artikel 25, l id 2 Gemeentewet, 
onder oplegging van de geheimhoudingsplicht overleggen. We stellen daarom voor, gelet op 
artikel 25, l id 3 Gemeentewet, de door ons voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht te 
bekrachtigen, overwegende dat de economische en financiële belangen van de gemeente bij 
geheimhouding groter zijn dan het belang bij openbaarmaking van deze bij lagen. Het betreft 
de financiële bij lage locatieonderzoek herhuisvesting bovenbouwlocatie Zernike College. 
 
Vervolgtraject 
Op basis van het bovenstaande stellen we het volgende traject voor om te komen tot nieuw-
bouw voor het Zernike College aan de Kerklaan: 
1. De locatie parkeerplaatsen Kerklaan en de kavels noordeli jk hiervan (tot aan de 

Bolhuissteeg) als definitieve locatie voor de herhuisvesting van het Zernike College 
aanwijzen. 

2. De benodigde gronden hiervoor van de RUG aankopen. 
3. Samen met afvaardiging van belanghebbenden een stedenbouwkundig plan voor deze 

locatie opstellen. 
4. Opstarten procedure wijziging bestemmingsplan. 
5. Selectie architect op basis van een schetsontwerp met ruimte voor de inbreng van de 

gebruikers. 
6. Ontwerpfase architectonisch voorlopig ontwerp. 
7. Aanbesteding consortium (Design, Build, Maintain). 
8. Realisatiefase. 
9. Oplevering en inhuizing. 
 
Voorstel 
Samenvattend stellen we u voor: 
1. de locatie Kerklaan (de parkeerplaatsen van de Hortus en de noordeli jke kavels tot aan 

de Bolhuissteeg) als voorkeurslocatie voor de herhuisvesting van het Zernike College 
aan te wijzen en op korte termijn alle benodigde stappen te nemen om deze locatie ook 
daadwerkeli jk te kunnen ontwikkelen;  

2. de locatie Scharlakenhof als alternatieve locatie aan te wijzen; 
3. de voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht van de financiële bij lage locatieonderzoek 

herhuisvesting bovenbouwlocatie Zernike College te bekrachtigen, conform artikel 25, l id 
3 Gemeentewet; 



 
4. overleg te voeren met de RUG over de aankoop van de grond, het in overleg met 

belanghebbenden en gebruikers opstellen van een gedragen stedenbouwkundig plan, in 
beeld brengen van de totale kosten voor dit project en hiervoor te maken afspraken of 
contracten en dit ter vaststell ing aan u voor te leggen;  

5. overleg te voeren over de realisatie van de school met het OV-bureau, brandweer, 
eigenaar en beheerder tankstation, direct omwonenden, Regiocomité Groningen-Haren 
etc.; 

6. voor bovenstaande werkzaamheden het inmiddels beschikbaar gestelde voorbereidings- 
krediet van € 150.000,- op te hogen naar € 325.000,-. 

 
Haren, 10 april 2012 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 
 


