
 

 

 Pagina 1 van 2 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 
 

Rijnstraat 8 

2515 XP  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 
 

T   070-456 0000 

F   070-456 1111 

 
Ons kenmerk 

IENW/BSK-2019/243635 

 

 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 21 november 2019 

Betreft Uitgangspuntennotitie ERTMS 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Het kabinet heeft op 17 mei 2019 de programmabeslissing ERTMS genomen 

(Kamerstukken II 2018/19, 33652, nr. 65). Deze beslissing markeert de overgang 

naar de realisatiefase. Op 7 november 2019 ontving ik de geactualiseerde 

uitgangspuntennotitie van uw Kamer voor de realisatiefase van het groot project 

ERTMS. De parlementaire controle op grote projecten vanuit uw Kamer is van 

grote toegevoegde waarde bij projecten met grote impact en substantiële 

investeringen. De notitie sluit goed aan bij de aanpak en verantwoording die ik 

voor ogen heb. Vrijwel alle wensen en voorstellen die opgenomen zijn in de 

uitgangspuntennotitie neem ik over. Slechts op enkele punten stel ik voor om het 

anders vorm te geven. Dat licht ik in deze brief toe. 

 

Doelstelling 

Het kabinet heeft besloten het huidige treinbeveiligingssysteem te vervangen door 

de Europees verplichte standaard European Rail Traffic Management System 

(ERTMS). Deze vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te 

geven aan de instandhouding van het bestaande netwerk. Met deze beslissing 

wordt ook invulling gegeven aan tijdige aanleg van ERTMS zoals genoemd in het 

Regeerakkoord en aan Europese afspraken over de aanleg van ERTMS op de 

belangrijkste nationale en internationale verbindingen. Daarnaast biedt ERTMS 

meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals meer veiligheid, de 

mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn automatisch rijden. 

 

Basis- en voortgangsrapportage 

De basisrapportage die gemaakt is bij de Voorkeursbeslissing (Kamerstukken II 

2013/14, 33 652, nr. 14) wordt bijgewerkt naar de Programmabeslissing. Daarbij 

sluiten we aan bij de beoogde indeling van de voortgangsrapportage. 

De commissie vraagt in de rapportage een paragraaf op te nemen met een 

oordeel van mij in brede zin over het verloop van het programma. Dit oordeel zal 

ik opnemen in de brief waarmee ik de voortgangsrapportage aanbied. Daarmee 

blijft de voortgangsrapportage zo feitelijk mogelijk. 

De commissie verzoekt om de gedachtenvorming over in welke mate er nog in 

ATB-Vv (Automatische Treinbeïnvloeding-Verbeterde versie) geïnvesteerd moet 

worden op te nemen in de voortgangsrapportage. ATB-Vv hoort niet tot de scope 
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van het programma. Mijn voorstel is u via de voortgangsbrief spoorveiligheid op 

de hoogte te houden.  

De commissie geeft aan het budget voor ERTMS herkenbaar te willen blijven zien 

binnen het begrotingsartikel 17 van het Infrafonds. Dat zal ik doen, waarbij wel 

geldt dat vanuit dit artikel overboekingen gedaan zullen worden naar andere 

begrotingsartikelen om bijvoorbeeld de meerkosten voor onderhoud in de 

artikelen voor Beheer- onderhoud en vervanging (BOV) op te nemen. Het verloop 

van het budget ERTMS zal ik opnemen in de voortgangsrapportage. 

 

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft aangegeven dat de controleverklaring niet toeziet 

op de toelichting over de financiële verantwoording. Deze toelichting neemt de 

ADR mee bij het beoordelen van de toereikendheid en volledigheid van de 

financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage.  

U verwacht dat de ADR toegang heeft tot de administraties en informatie van 

externe partijen. De ADR heeft aangegeven zich primair te richten op het 

ministerie en de programmadirectie bij ProRail en dat voor toegang tot 

administraties en informatie van externe partijen hun medewerking nodig is 

vanwege het ontbreken van een formele grondslag. Indien aan de orde zal ik deze 

partijen daarop wijzen. 

 

Tot slot 

De realisatie van ERTMS beslaat nog vele kabinetten. Ik heb er vertrouwen in dat 

met de programmabeslissing een stevige basis is gelegd, die de afgelopen jaren 

uitvoerig door externe partijen is getoetst. De programmabeslissing is echter geen 

blauwdruk van de toekomst: de omvang en looptijd van deze opgave, waar ik 

samen met de spoorsector voor sta, betekent dat altijd sprake zal zijn van mee- 

en tegenvallers en onzekerheden, zoals ontwikkelingen in de technologie of de 

keuzes die andere landen maken. Ik zet daarom in op een beheerste en 

stapsgewijze aanpak, gebaseerd op bewezen technologie. Dit biedt de kans tijdig 

bij te kunnen sturen als voortschrijdend inzicht daar aanleiding tot geeft.  

Ik vind het van belang open en transparant met uw Kamer over de voortgang en 

de te maken keuzes van gedachten te blijven wisselen. De grootprojectstatus die 

uw Kamer aan ERTMS heeft toegekend, geeft de mogelijkheid dit uitgebreid te 

doen. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 


