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Aanleiding 
In uw motie van 20 november 2008 hebt u een bedrag van maximaal € 250.000 gereser-
veerd voor de verplaatsing van de manege van De Blauwe Ruiters (DBR). In het kader van 
de bespreking van de Voorjaarsnota 2012 nam u op 25 juni 2012 een motie aan waarin 
werd gevraagd maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen aan DBR mits wordt samenge-
werkt met zorgboerderij De Mikkelhorst, de IJsbaanvereniging en de BSO (Buitenschoolse 
Opvang). Bij dezelfde bespreking besloot u ook een bedrag van € 123.000 te reserveren 
voor verplaatsing van ijsbaan Scharlakenhof. De verplaatsing van de beide sportaccommo-
daties is het gevolg van geplande woningbouw en de daarvoor noodzakeli jke verplaatsingen 
van de sportaccommodaties. Definit ieve beschikbaarheid van de budgetten hebt u afhanke-
li jk gesteld van verder uitgewerkte voorstellen. 
 
Op basis van deze moties hebben De Blauwe Ruiters, de ijsbaanvereniging en De Mikkel-
horst gezocht naar een samenwerkingsvorm. Die zoektocht behelsde zowel de ruimteli jke 
inpassing van ijsbaan en manege, de functionele samenwerking tussen ijsbaan en manege 
enerzijds en tussen manege/ijsbaan en de Mikkelhorst anderzijds. De gemeente heeft in dat 
proces een coördinerende rol gespeeld, ondersteund door een extern stedenbouwkundig 
bureau voor de uitwerking en doorrekening van meerdere varianten op de locatie van De 
Mikkelhorst. 
 
Stand van zaken 
Helaas is het niet gelukt tot samenwerking te komen; het lukt evenmin de voorzieningen op 
deze locatie te realiseren. De beide moties kunnen wij daarom niet uitvoeren. Grootste 
struikelblokken voor realisatie van een manege en een ijsbaan bij de Mikkelhorst zijn: 
 
1) Lokale natuurwaarden: 
 
De aanleg van een ijsbaan was (deels) beoogd in het weidegebied. De lokale slootjes vor-
men echter het leefgebied van een aantal beschermde soorten: de poelkikker, de kleine 
modderkruiper en de groene glazenmaker. Aanleg van een ijsbaan betekent dat ontheffing 
van de Flora- en Faunawet moet worden verkregen van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie en dat maatregelen moeten worden genomen om het verlies 
aan natuurwaarden te compenseren. Dat geeft twee onzekerheden: 1e de vraag of de nood-
zakeli jke ontheffing wordt verkregen en 2e de kosten voor compenserende maatregelen. 
Gezocht is naar de mogelijkheid van een posit ionering van een ijsbaan met minimale aan-
tasting van lokale natuurwaarden. Die schuifruimte was beperkt in combinatie met de ma-
nege en de totale kosten van de aanleg van een ijsbaan was daardoor veel hoger dan be-
schikbaar gesteld door de raad. Lokale natuurwaarden speelden nauwelijks of geen rol voor 
de bouw van een manege. 
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2) Kosten voor de realisatie. 
 
De totale kosten voor de planvorming en de aanleg van de ijsbaan overschrijden in alle va-
rianten het budget van €123.000. (Onvoorziene) kostenposten zijn met name grondbewer-
king, planvoorbereiding, diverse infrastructurele en compenserende maatregelen. Na aftrek 
van die kosten bli jf t  er onvoldoende over voor de aanleg van een ijsbaan. 
 
De bouw van een manege voor De Blauwe Ruiters bleek voor het beschikbare budget niet 
te realiseren. De noodzakeli jke kosten voor relatief dure parkeervoorzieningen (voor draai-
ende en kerende auto’s met zwaar beladen trailers) zijn voor de manege een aanzienli jke 
kostenpost (€128.000) en onzekerheid over het deel dat de gemeente conform de motie 
voor zijn rekening zou willen nemen. DBR heeft wel gezocht naar samenwerkingsmogelijk-
heden met de Mikkelhorst maar het bestuur van de Mikkelhorst zag geen mogelijkheid te 
investeren in de manege. De samenwerking met de Mikkelhorst kwam daarmee tot een 
vroegtijdig einde. De realisatie en exploitatie van een manege zonder een (f inanciële) part-
ner acht DBR onmogelijk. 
 
Kosten 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de afgelopen jaren reeds gemaakte kosten en 
een inschatting van nog te maken voorbereidingskosten voordat gestart kan worden met de 
realisatie van een ijsbaan en een manege. Alle tot nu toe gemaakte voorbereidingskosten, 
totaal ongeveer € 35.000 (zoals ondersteuning extern adviesbureau, f lora- en faunaonder-
zoeken, bodemonderzoek, juridische advisering) zijn voldaan uit de jaarli jkse reservering 
van € 20.000 voor de manege omdat uit het investeringskrediet voor de ijsbaan geen voor-
bereidingskosten mogen worden gefinancierd. De verwachting is dat er nog ongeveer  
€ 30.000 aan voorbereidingskosten zullen moeten worden gemaakt. Een deel daarvan ten 
behoeve van wijziging van bestemmingsplannen en planuitwerking en voor het opstellen 
van juridische documenten. De daadwerkeli jke kosten zullen echter afhangen van een even-
tuele nieuwe locatie. Een nieuwe locatie zal ook weer moeten worden onderzocht op onder 
andere haalbaarheid, f lora- en fauna en bodem. Als de verenigingen die kosten zelf niet 
kunnen dragen of niet uit het beschikbaar budget kunnen worden voldaan (omdat de motie 
dat niet toestaat) zal de gemeente die kosten moeten (voor) f inancieren. Er zijn nog geen 
afspraken gemaakt over eventuele terugbetaling of verrekening van de gemaakte voorbe-
reidingskosten. 
  
Kosten IJsbaan Blauwe Ruiters 
   
Budget  € 123.000 eenmalig, in-

vester ingskrediet  
€ 20.000 jaar l i jks , re-
server ing 

Reeds gemaakte voorberei-
d ingskosten (2012-2014)  

€ 20.000 (u i t  budget  
DBR) 

€15.000 

   
Nog te maken voorbereid ings-
kosten voor  een n ieuwe locat ie:  

  

-  Onderzoeken n ieuwe locat ie €  7.500 €  7.500 
-  Planuitwerk ing €  1.500  €  1.500 
-  Bestemmingsplan €  5.000  €  5.000  
-  Beschikk ingen + overeen-  

  komsten 
€  1.000 €  2.500  

Aanlegkosten nog n iet  bekend  nog n iet  bekend  
Parkeervoorzieningen nog n iet  bekend  nog n iet  bekend  
Communicat ie  nog n iet  bekend  nog n iet  bekend  
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In het kostenoverzicht zijn nog niet meegenomen de ambteli jke uren. De inschatting is dat 
er gemiddeld de afgelopen 4 jaren jaarli jks minimaal 150 uren zijn besteed aan het onder-
zoek naar en overleg over andere locaties voor beide verenigingen. 
 
Hoe nu verder? 
De Blauwe Ruiters en de ijsbaanvereniging zijn zich op dit moment aan het oriënteren op 
een andere locatie. Beide verenigingen zijn bekend met het feit dat de raad een nieuw be-
sluit zal moeten nemen met betrekking tot een nieuwe locatie nu de oorspronkeli jke moties 
niet kunnen worden uitgevoerd. 
 
Er zijn verschil lende vervolgscenario’s denkbaar, waaronder de volgende: 
1.  De oorspronkeli jke moties kunnen ondanks alle energie die erin is gestoken niet wor-

den uitgevoerd waarmee de gemeenteli jke inspanningen worden beëindigd; 
2.  DBR en ijsbaanvereniging vinden een nieuwe locatie waarvoor een nieuwe kostenra-

ming zal moeten worden gemaakt. Aan DBR en ijsbaanvereniging wordt het benodigd 
budget beschikbaar gesteld ter dekking van de geraamde (voorbereidings-) kosten 
voor realisatie van de voorzieningen op de alternatieve locaties binnen een door de 
raad te bepalen termijn; 

3.  DBR en ijsbaanvereniging realiseren de voorzieningen binnen het eerder toegekend 
budget zelf op een alternatieve locatie binnen een door de raad te bepalen termijn. 

 
Als u dat wenst kunt u de stand van zaken en de verdere voortgang bespreken ti jdens de 
commissievergadering op 16 september en alsdan besluiten het voor besluitvorming op een 
volgende raadsagenda te plaatsen. 
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