
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp  Kredietaanvraag Diverse Fietsroutes    

Telnr.  14 050    Bijlagen 0 

Registratienummer  239970-2025  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Broeksma     

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 11 Jaar 2025 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de in het Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid 2023-2030 voor de realisatie van het 

fietspad tussen het Hoofdstation en de Helperzoom gereserveerde € 5.000.000,-- als volgt te verdelen: 

a. € 2.500.000,-- voor de realisatie van een nieuwe fietsverbinding tussen de Helperzoom en de Hereweg; 

b. € 2.000.000,-- voor de realisatie van een fietsstraat Oosterweg en de Verlengde Lodewijkstraat; 

c. € 500.000,-- voor de realisatie van een fietspad langs het spoor bij BAT Niemeyer;  

II. de totale kosten (inclusief plankosten) voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding tussen de Helperzoom 

en de Hereweg, parallel aan het spoor, vast te stellen op € 2.500.000,--;  

III. hiervoor een krediet van € 2.500.000,-- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit extra beleidsmiddelen: 

‘Intensiveringsmiddelen Mobiliteit’ (structurele kapitaallasten van € 105.000,--); 

IV. de totale kosten (inclusief plankosten) voor de realisatie van een fietsstraat Oosterweg en Verlengde 

Lodewijkstraat vast te stellen op € 3.000.000,--; 

V. hiervoor een krediet van € 3.000.000,--  beschikbaar te stellen en dit te dekken uit: 

a. een toegekende subsidie van het Rijk à € 1.000.000,--, welke als bijdrage van derden in mindering wordt 

gebracht op het te activeren bedrag; 

b. extra beleidsmiddelen: ‘Intensiveringsmiddelen Mobiliteit’  van € 2.000.000,-- (structurele kapitaallasten 

van € 84.000,--); 

VI. de gemeentebegroting 2025 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

Samenvatting     

In dit voorstel vragen wij een krediet aan voor de aanleg van het fietspad Hereweg – Helperzoom en de aanleg van een 

fietsstraat in de Oosterweg en de Verlengde Lodewijkstraat van in totaal € 5,5 miljoen. Hiermee willen we de fietsroutes 

vanuit Haren en de zuidelijke stadswijken richting de binnenstad en het stationsgebied fors verbeteren en het aantal 

fietsers dat gebruikt maakt van de Lodewijkstraat beperken. We vragen in dit voorstel een uitvoeringskrediet aan van  

€ 2,5 miljoen voor de aanleg van een fietspad in het verlengde van de Helperzoom tot aan de Hereweg. € 2 miljoen van 

de vrijgekomen middelen uit dit project (vanwege het uitstel), wordt geïnvesteerd in het aanleggen van een fietsstraat aan 

de Oosterweg – Verlengde Lodewijkstraat. Het bedrag voor de fietsstraat wordt met €1 miljoen aangevuld vanuit een 

verkregen rijksubsidie zodat het totale investeringsbedrag op €3 miljoen euro komt. 

 

 

 

 

B&W-besluit d.d.: 9 september 2025. 

Notitie
286910-2025
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel       

Nergens wordt zo veel gefietst als in onze gemeente. Bijna de helft van alle verplaatsingen gebeurt per fiets. Fietsen is 

duurzaam, plezierig en efficiënt in het gebruik van de openbare ruimte. De fiets is bovendien een zeer betaalbare manier 

om zich te verplaatsen. Als we onze gemeente goed bereikbaar, leefbaar, veilig en gezond willen houden, moeten we 

ook de komende jaren extra blijven inzetten op de fiets conform de - door de raad vastgestelde - Mobiliteitsvisie (2021). 

Investeringen in de fietsinfrastructuur zijn daarbij noodzakelijk. In het Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en 

Verkeersveiligheid (2023) zijn middelen gereserveerd voor investeringen in onze fietsinfrastructuur. Daarnaast biedt een 

verkregen rijkssubsidie (Tijdelijke Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen) mogelijkheden om extra 

investeringen te doen in de fietsinfrastructuur. Dit voorstel beschrijft aan welke fietsprojecten we vrijgekomen budget en 

de toegekende rijksubsidie gaan besteden.  

 

Fietsverbinding Hoofdstation-Helperzoom 

Een van de projecten uit het uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid is een beoogde fietsverbinding 

tussen de Helperzoom en het Hoofdstation. Het oorspronkelijke idee was in 2023 dat deze fietsroute de zuidkant van het 

spoor zou gaan volgen tot aan het Hoofdstation. Ter hoogte van het Herewegviaduct zou het fietspad daar onder het 

viaduct door gaan. Inmiddels is duidelijk dat dit project niet in zijn geheel uitgevoerd kan worden in de geplande periode 

2025 – 2030. Dit komt omdat de uitvoering afhankelijk is van de vervanging van het Herewegviaduct. Dit zou 

oorspronkelijk plaats vinden in 2028. Er zijn inmiddels levensduurverlengde maatregelen genomen die ertoe hebben 

geleid dat de vervanging van het Herewegviaduct pas veel later nodig is. Daardoor is het niet mogelijk om op korte 

termijn op deze plek een fietspad langs het spoor aan te leggen. Pas bij een nieuw Herewegviaduct ontstaat er voldoende 

ruimte voor een nieuwe fietsverbinding.  

 

Aangezien wij het beschikbare budget van €5 miljoen voor dit project niet gedurende een langere periode ongebruikt 

willen laten, is het voorstel om €2,5 miljoen van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag van €5 miljoen in te zetten 

voor het eerste deel van het fietspad Hoofdstation – Helperzoom en de resterende €2,5 miljoen vrij te maken voor twee 

andere fietsprojecten in de omgeving (Oosterweg – verlengde Lodewijkstraat en Fietspad langs het spoor bij BAT 

Niemeyer). 

 

Door de Oosterweg en de Verlengde Lodewijkstraat in te richten als fietsstraat met bijvoorbeeld meer ruimte voor groen 

en een nieuw fietspad aan te leggen tussen de Helperzoom en de Hereweg (als verbinding naar de nieuwe fietsenstalling 

Stationsgebied Zuid) verbeteren we de huidige fietsverbindingen vanuit Haren en de zuidelijke stadswijken naar de 

binnenstad en het stationsgebied fors. Door beide fietsverbindingen zo aantrekkelijk, rechtstreeks en verkeersveilig 

mogelijk te maken, verwachten we dat veel fietsers van deze routes gebruik zullen maken en dat het aantal fietsers dat 

gebruik maakt van de Lodewijkstraat afneemt.  

 

In een later stadium, ten tijde van de vervanging van het Herewegviaduct, wordt het fietspad Helperzoom-Hereweg 

alsnog doorgetrokken onder het Herewegviaduct door richting het Hoofdstation. Voor dit ontbrekende deel dient in een 

toekomstig uitvoeringsprogramma weer opnieuw budget beschikbaar te worden gesteld. 

 

Rijkssubsidie Tijdelijke Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen  

Van het Rijk heeft de gemeente Groningen een subsidie ontvangen in het kader van de Tijdelijke Regeling Stimulering 

Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025–2030 (Derde tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid). Deze 

subsidie van ruim €1,4 miljoen is toegekend aan twee projecten (Fietsstraat Oosterweg – Verlengde Lodewijkstraat, 

Belevingsplek Kop Korreweg) onder de voorwaarde dat de gemeente zorg draagt voor minimaal 50% cofinanciering en 

de realisatie is afgerond voor 1 januari 2029. 

 

Voorstel 

Op basis van het bovenstaande wordt voorgesteld om de investeringen in de fietsinfrastructuur te herverdelen, mede naar 

aanleiding van de gewijzigde planning van het project Hoofdstation – Helperzoom en de toekenning van de 

rijkssubsidie. Voor de projecten Fietspad Hereweg – Helperzoom en Fietsstraat Oosterweg – Verlengde Lodewijkstraat 

wordt in dit voorstel een uitvoeringskrediet aangevraagd. 
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Kader     

In onze Mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’ (2021) nemen we op veel plekken afscheid van het uitgangspunt dat 

de auto centraal staat in de manier waarop we onze openbare ruimte inrichten. We kiezen in Groningen voor een 

‘doorwaadbare’ stad waar de fiets of te voet de makkelijkste en snelste manier is om je te verplaatsen. Uiteraard zorgen 

we ervoor dat dit altijd op een veilige manier mogelijk is. In de Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeers-

veiligheid (2023) vertalen we onze ambities uit de Mobiliteitsvisie ten aanzien van lopen, fietsen en verkeersveiligheid 

naar concrete maatregelen en projecten. In de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s zijn ook de middelen gereserveerd 

voor de uitvoering van de projecten.  

 

Ook in de concept Fietsstrategie 2025-2035, die op 10 september jl. tijdens de meningsvormende vergadering in uw raad 

is besproken, wordt ingezet op het faciliteren van de fiets. In het voorstel wordt de komende jaren ingezet op vijf 

strategische thema’s:  

1. De fiets eerst: het verbeteren van de kwaliteit van het fietsnetwerk; 

2. Veilig op de fiets: maatregelen of fietsen verkeersveiliger te maken 

3. Het stallen van de fiets: het bieden van voldoende en kwalitatief goede stallingsmogelijkheden voor lang- en kort 

parkeren; 

4. Groningen Fietsstad: het uitdragen van de naam Fietsstad en het stimuleren van goed fietsgedrag 

5. Fietsrecreatie: inspelen op kansen die recreatief fietsen biedt. 

 

De projecten waarvoor een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, dragen bij aan een substantiële verbetering van de 

kwaliteit van het fietsnetwerk en aan de verkeersveiligheid.   

 
Argumenten en afwegingen     

Spreiden fietsverkeer  
Met de Fietsstraat Oosterweg - Verlengde Lodewijkstraat en het fietspad Hoofdstation – Helperzoom willen we het 

drukke fietsverkeer vanuit het zuiden beter verdelen over meerdere routes richting het centrum. Op dit moment maken 

dagelijks zo’n 10.000 tot 12.000 fietsers gebruik van de fietsroute via de Verlengde Lodewijkstraat naar de stad. Te 

drukke fietsroutes gaan ten koste van (het gevoel van) veiligheid. 

 

Door het fietsverkeer te spreiden over alternatieve routes, worden de afzonderlijke routes minder druk en daarmee 

veiliger. Zo verwachten we dat het aantal fietsers dat gebruik maakt van de Lodewijkstraat afneemt. Het idee is om 

fietsers richting de binnenstad te verleiden om via de Verlengde Lodewijkstraat en de Oosterweg te fietsen. Fietsers die 

naar het Hoofdstation gaan – met name naar de nieuwe fietsenstalling aan de zuidzijde – kunnen gebruik maken van de 

route via de Helperzoom. Op deze manier zorgen we voor een betere doorstroming én meer veiligheid op de fietsroutes. 

 

 
 

Fietspad Hoofdstation - Helperzoom, via verlengde Hereweg 

In het Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid (2023) is een bedrag van €5 miljoen gereserveerd 

voor de realisatie van het fietspad tussen het Hoofdstation en de Helperzoom. Deze nieuwe fietsverbinding kan de 

drukke fietspaden langs de Hereweg, maar ook de drukke fietsroute door de Lodewijkstraat voor een groot deel 

ontlasten. Bovendien vormt het een logische voortzetting van de Doorfietsroute Haren-Groningen (via de Helperzoom) 

en sluit het prima aan op de toekomstige fietsenstalling aan de zuidzijde van het Hoofdstation. 
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De beoogde route zou onder het Herewegviaduct worden doorgeleid. Er zijn echter levensduurverlengde maatregelen 

genomen die ervoor hebben gezorgd dat er de komende vijftien jaar geen groot onderhoud aan dit viaduct gepland staat, 

waardoor de onderdoorgang – en daarmee dit deel van de fietsverbinding – op dit moment niet kan worden gerealiseerd. 

Om de bereikbaarheid van de nieuwe zuidzijde van het Hoofdstation vanuit het zuiden per fiets te verbeteren, stellen we 

voor om de fietsverbinding wel alvast voor een deel aan te leggen, maar deze te laten afbuigen richting de Hereweg. In 

de toekomst, als het Herewegviaduct wordt vervangen, kan deze fietsroute dan alsnog worden doorgetrokken richting 

het Hoofdstation. Voor deze fietsverbinding verwachten wij € 2,5 miljoen nodig te hebben in plaats van de 

oorspronkelijk gereserveerde €5 miljoen. 

 

Fietsstraat Oosterweg – Verlengde Lodewijkstraat 

De doorfietsroute tussen Haren en de binnenstad van Groningen via de Helperzoom - Verlengde Lodewijkstraat – 

Oosterweg is een essentieel onderdeel van het regionale fietsnetwerk. Het betreft een directe fietsroute. Op werkdagen 

maken 8.000-10.000 fietsers gebruik van deze route, met pieken tot 12.000 fietsers ter hoogte van de Verlengde 

Lodewijkstraat. Deze aantallen onderstrepen het belang van een veilige, comfortabele en efficiënte inrichting van de 

wegen die deel uitmaken van deze route. In de toekomst zal ook de doorfietsroute vanuit Zuidlaren naar Haren 

aansluiten op deze doorfietsroute van Haren naar Groningen. 

  

De huidige inrichting van zowel de Verlengde Lodewijkstraat als de Oosterweg sluit niet aan op het intensieve 

fietsgebruik. Voor automobilisten is het qua inrichting niet zichtbaar dat zij rijden op een van de drukste fietsroutes van 

de regio. Qua inrichting hebben fietsers hier nog geen prioriteit. Bovendien is de route niet consistent ingericht. Fietsers 

worden momenteel bij het kruispunt bij de Verengde Lodewijkstraat en de Oosterweg gedwongen te kiezen tussen de 

Lodewijkstraat, een woonerf dat niet is ontworpen voor grote hoeveelheden fietsverkeer, en de Oosterweg. De huidige 

drukte in combinatie met de relatief hoge snelheden van het fietsverkeer van de Lodewijkstraat (woonerf) net buiten dit 

beoogde project, ligt zeer gevoelig in de omgeving.  

 

Bij zowel het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeerveiligheid 2023-2030 als de concept 

Fietsstrategie 2025-2035 is tijdens de participatie meerdere keren gevraagd om maatregelen te nemen op de Oosterweg 

en de Verlengde Lodewijkstraat die het fietsen veiliger en aantrekkelijker moeten maken. Een herinrichting van de 

Oosterweg en de Verlengde Lodewijkstraat biedt kansen om deze route aantrekkelijker te maken ten opzichte van de 

route Lodewijkstraat, en deze tevens veiliger te maken voor fietsers. Door de Oosterweg en de Verlengde Lodewijkstraat 

in te richten als fietsstraat, kan het fietsverkeer effectiever worden geleid, wat bijdraagt aan een veiligere en 

comfortabelere fietsbeleving. Hiermee wordt niet alleen ingespeeld op het huidige gebruik, maar wordt de route ook 

toekomstbestendig gemaakt voor de verdere groei van het fietsverkeer in en rondom Groningen. We stimuleren fietsers 

om meer van de Oosterweg gebruik te maken dan via de route Lodewijkstraat/Werkmanbrug. Realisatie van de 

fietsstraat Oosterweg leidt daarmee tot een verdere verlichting van de verkeersdruk in de Lodewijkstraat, boven op de 

verplaatsing van fietsstromen via de Helperzoom die straks via de zuidkant bij het station kunnen komen. Tot slot sluit 

de route via de Oosterweg in de toekomst ook aan op de slimme fietsroute rondom de binnenstad (via Diepenring en 

Singels). 

 

We stellen we voor om op dit tracé een fietsstraat aan te leggen met aanvullende maatregelen zoals verhoogde 

kruispuntplateaus. Wij hebben in totaal ongeveer €3 miljoen nodig voor de herinrichting van deze fietsstraat. Hiervan 

wordt €1 miljoen gefinancierd uit de rijkssubsidie. 

 

Fietspad langs het spoor bij BAT Niemeyer 

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van plannen voor een nieuw fietspad aan de noordzijde van het spoor ter 

hoogte van BAT Niemeyer. Deze fietsroute vormt een waardevolle aanvulling op het fietsnetwerk aan de westzijde van 

het Hoofdstation. De aanleg van deze verbinding draagt bij aan een betere spreiding van het fietsverkeer, wat de 

verkeersveiligheid in het gebied ten goede zal komen. Daarnaast ontstaat hiermee een directe en aantrekkelijke 

fietsverbinding tussen het Hoofdstation en de doorfietsroutes richting Leek en Roden. 

 

Voor dit project zal de projectgroep op een later moment met een separaat voorstel terugkeren naar de raad. In het 

uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid is reeds een bedrag van €0,5 miljoen gereserveerd. De 

totale kosten voor de aanleg van het fietspad worden momenteel geraamd op €1 miljoen. Voorgesteld wordt om het 

resterende bedrag van €0,5 miljoen vrij te maken vanuit het project Hoofdstation – Helperzoom. 
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Project Belevingsplek Kop Korreweg 

Het voornemen is om het resterende deel van de rijkssubsidie in te zetten in het project Belevingsplek Kop Korreweg 

(Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare stad). Dit project was aanvankelijk geraamd op €2 miljoen. Met de extra 

subsidiemiddelen komt dan het totale budget op € 2,5 miljoen. Ook hiervoor volgt een separaat raadsvoorstel. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Het Project Fietspad Hoofdstation - Helperzoom is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en 

Verkeersveiligheid. Het project Fietsstraat Oosterweg – Verlengde Lodewijkstraat is onderdeel van het 

hoofdfietsnetwerk en doorfietsnetwerk en genoemd in de vorige Fietsstrategie 2015-2025. Het is niet eerder opgenomen 

in beleidsdocumenten of uitvoeringsprogramma’s als een te realiseren project. Deze fietsroute is veelvuldig genoemd 

tijdens de participatierondes voor de nieuwe Fietsstrategie 2025–2035. Het betreft het laatste deel van de drukke 

doorfietsroute tussen Haren en de binnenstad van Groningen dat nog niet beschikt over een inrichting die passend is bij 

het huidige aantal fietsers. 

 

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met bewoners van de Lodewijkstraat. Zij hebben 

herhaaldelijk aangegeven dat het intensieve fietsverkeer door hun straat leidt tot overlast en onveilige situaties op het 

woonerf. Daarom zijn er in 2024 drempels gerealiseerd in de Lodewijkstraat. Met de realisatie van dit project worden 

fietsers gestimuleerd om gebruik te maken van de Oosterweg als aantrekkelijker, directere en beter ingerichte route naar 

de binnenstad. Hiermee wordt bijgedragen aan zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de omgeving. 

 

Voor de verdere uitwerking van beide projecten is participatie met buurtbewoners en andere betrokken partijen 

essentieel. Denk hierbij aan de Fietsersbond Groningen, de Werkgroep Toegankelijk Groningen, Veilig Verkeer 

Nederland en belangenverenigingen uit de wijk. 

 
Financiële consequenties     

Voor het project Fietspad Hoofdstation – Helperzoom is een bedrag van €5 miljoen gereserveerd in het 

Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid. Het voorstel is om van deze €5 miljoen de komende jaren 

€2,5 miljoen te investeren in de gedeeltelijke aanleg van het fietspad: het deel tussen de Hereweg en de Helperzoom. 

Deze investering leidt tot structurele kapitaallasten van €105.000, die gedekt kunnen worden uit de beschikbare 

‘Intensiveringsmiddelen Mobiliteit’. 

 

Aangezien het niet wenselijk is om een deel van het beschikbare budget van €5 miljoen uit het uitvoeringsprogramma 

Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid (2023) gedurende een langere periode ongebruikt te laten, wordt voorgesteld om € 

2,0 miljoen van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag vrij te maken voor fietsproject Fietsroute Oosterweg - 

Verlengde Lodewijkstraat. De totale kosten voor de herinrichting van de Verlengde Lodewijkstraat en de Oosterweg 

bedragen €3 miljoen. Voorstel is om €2,0 miljoen te financieren vanuit het project Hoofdstation – Helperzoom. Ook 

wordt €1 miljoen gefinancierd uit de toegekende rijkssubsidie. Deze investering leidt tot structurele kapitaallasten van 

€84.000, die gedekt kunnen worden uit de beschikbare ‘Intensiveringsmiddelen Mobiliteit’. 

 

Daarnaast wordt voorgesteld om de €0,5 miljoen van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag voor het fietspad 

Helperzoom- hoofdstation te reserveren voor het fietspad langs het spoor bij BAT Niemeyer. De totale kosten voor de 

aanleg van het fietspad worden momenteel geraamd op €1 miljoen. Hiervoor is op dit moment €0,5 miljoen 

gereserveerd. Hierover wordt op een later moment een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. 

 

 
 
Overige consequenties     

Geen. 

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN 2025 (x € 1000)

DIRECTIE: Stadsontwikkeling

LOOPTIJD: 2025 - 2030

Programma Deelprogramma Beleidsveld Inc/str Lasten Baten

Saldo te 

activeren

01 Economie en Ruimte 01.2 Mobiliteit 01.2.1 Vervoerswijzen I 5.500           1.000           4.500                

Totaal 5.500           1.000           4.500                
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Vervolg     

Na besluitvorming worden het project Fietspad Hereweg - Helperzoom en de Fietststraat Oosterweg – Verlengde 

Lodewijkstraat verder uitgewerkt richting uitvoering. Voor de projecten Fietspad BAT Niemeyer en Belevingsplek Kop 

Korreweg wordt separaat een kredietaanvraag voorbereid. 

 
Lange Termijn Agenda     

De kredietaanvraag Diverse Fietsroutes staat voor het vierde kwartaal van 2025 op de Lange Termijn Agenda van uw 

raad. De projectgroep zal op een later moment terugkeren naar de raad met het voorlopige ontwerp voor beide 

fietsinfrastructuurprojecten. Hiervoor is op dit moment nog geen datum opgenomen in de Lange Termijn Agenda (LTA). 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Roelien Kamminga    Sander Gerritsen 

  

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 




