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Motie Duidelijkheid rond de aanleg zuidelijke ringweg
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De raad van gemeente Groningen in vergadering bijeen op 27 februari 2019 besprekende het “Advies
commissie Hertogh inzake de zuidelijke ringweg”:

Constaterende dat:

- Injuni 2018 de raad is geinformeerd omtrent de vertraging van de oplevering van de
Zuidelijke Ringweg met maximaal drie jaar;

- De collegebrief over het verslag van de commissie Hertogh van 20/12/18 de ongemotiveerde
conclusie geeft dat doorgegaan kan worden “met het project zonder wijzingen van het
contract”;

- Deraad voor 1 april 2019 het eindrapport van de commissie Hertogh krijgt

Overwegende dat:

- Bewoners van de gemeente, weggebruikers en raad reeds negen maanden in onzekerheid
verkeren rondom allerlei gevoigen die de maximaal drie jaar vertraging te weeg brengt;
- Hetvoor de beeldvorming van de overheid als betrouwbare uitvoerder van grote infra
structurele werken noodzakelijk is dat nu een einde komt aan deze onzekerheden;
- De onzekerheid zich toespitst op de volgende onderwerpen:
o de planning in tijd voor de verschillende onderdelen van het project en uitkomend in
een opleveringsdatum;
o de voorwaarden die mogelijk worden geschrapt in het contract zoals bijv. het
gedurende de hele aanleg beschikbaar zijn van 2x2 rijstroken;
o de eventuele boete voor de opdrachtnemer Combinatie Herepoort ten gevoige van
de vertraging;
o de extra maatregelen die worden getroffen om de door de vertraging veroorzaakte
extra bouw- en verkeersoverlast te beperken en gedupeerden schadeloos te stellen;
0 het resultaat van de raadsmotie betreffende het aanbrengen van verkeersgeluid
verminderende maatregelen Hoogkerk/Buitenhof;
- Hetvoor het vertrouwen in een succesvolle afloop van het project Aanpak Ring Zuid
van belang is dat bewoners en raad de overwegingen kennen op grond waarvan de
commissie Hertogh het huidige contract uitvoerbaar acht.

Verzoekt het college:

- Bij het uitkomen van het eindrapport commissie Hertogh de raad op korte termijn te
voorzien van antwoorden rond planning, uitvoerbaarheid, contractaanpassingen, boete,
extra maatregelen, compensatie en uitvoering van de Hoogkerk motie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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