
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Nieuwbouw OBS Brinkschool en fietsstraat Rummerinkhof in Haren     

Telnr.  14050 Bijlagen 3 (financiële bijlage geheim) 

Registratienummer  101471-2024 

Classificatie   Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)    

Portefeuillehouder  B loemhof f    

Langetermijn agenda (LTA) 

Raad 
 

LTA ja:  Maand 06 Jaar 2024 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit       

De raad besluit: 

I. de totaal geraamde kosten voor de realisatie van de nieuwe OBS Brinkschool vast te stellen op  

€ 15.063.000,-- inclusief BTW; 
II. de totaal geraamde kosten voor de realisatie van een fietsstraat te bepalen op € 605.772,---; 

III. voor de nieuwe OBS Brinkschool een uitvoeringskrediet van € 15.063.000,--. beschikbaar te stellen en 

deze te dekken uit: 

a. programma 3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting), voor wat betreft de structurele lasten 

hiervan na het (verwachte) jaar van gereedkomen á € 634.223,--; ; 

b. een SPUK-subsidie van € 324.176,--;  

IV. voor de realisatie van een fietsstraat een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 605.772,-- en dit 

te dekken uit: 

a. de extra beleidsmiddelen ‘Intensiveringsmiddelen Mobiliteit’, voor wat betreft de jaarlijkse 

kapitaallasten na het (verwachte) jaar van gereedkomen á € 18.689,-- ; 

b. een provinciale subsidie van € 190.450,--; 
V. de gemeentebegroting 2024 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 ;  

 

 Samenvatting     

Op 25 september 2019 heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor vervangende 

nieuwbouw van de OBS Brinkschool aan de Rummerinkhof 8 in Haren, de uitbreiding van de Peter Petersenschool aan 

de Rummerinkhof 6b in Haren en de daaraan gelieerde infrastructurele aanpassingen (verkeersontwerp). De uitbreiding 

van de Peter Petersenschool is afgerond en in de voorjaarsvakantie van 2024 in gebruik genomen. Het ontwerp van de 

nieuwe OBS Brinkschool, met kinderopvang en gymzaal en het integrale ontwerp voor de inrichting van de openbare 

ruimte, inclusief de fietsstraat, zijn inmiddels gereed en onherroepelijk vergund. De voorbereidingen voor de realisatie 

vinden momenteel plaats. Met dit raadsvoorstel vragen wij de raad het krediet hiervoor beschikbaar te stellen, zodat de 

nieuwbouw gerealiseerd kan worden. 

B&W-besluit d.d.: 16-04-2024 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

 
Aanleiding en doel  

De voormalige gemeente Haren constateerde in haar integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP 2018-2021) al dat de 

Brinkschool onvoldoende capaciteit had om de groei als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt op te vangen. De 
definitieve locatiekeuze en de keuzes betreffende verkeersafwikkeling werden opgenomen in het overdrachtsdocument 

aan de nieuwe gemeente Groningen. 

 

Na de gemeentelijke herindeling heeft uw raad op 25 september 2019 besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te 

stellen voor vervangende nieuwbouw van de OBS Brinkschool aan de Rummerinkhof 8 in Haren, de uitbreiding van de 

Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof 6b in Haren en de daaraan gelieerde infrastructurele aanpassingen 

(verkeersontwerp). Daarbij heeft uw raad een drietal moties aangenomen, te weten; (1) 'Ruimte voor én in de 

toekomstige gymzaal Rummerinkhof voor school en sport', (2) 'Fijn op de fiets naar school in Haren' en (3) 'Monitoren 

verkeersveiligheid Rummerinkhof'. Deze moties hebben we betrokken in de verdere planuitwerking. In december 2020 

bent u per brief geïnformeerd over de voortgang. Op 16 februari 2022 heeft uw raad besloten realisatiekrediet 

beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de Peter Petersenschool. Ook is besloten het ontwerp voor OBS 

Brinkschool met kinderopvang en gymzaal (hierna: Brinkschool) en de integrale inrichting openbare ruimte, inclusief de 
fietsstraat Rummerinkhof verder uit te werken voor een realisatiebesluit. De vervangende nieuwbouw (uitbreiding) van 

de Peter Petersenschool is inmiddels afgerond en per februari 2024 in gebruik genomen. In voorliggend raadsvoorstel 

vragen wij uw raad een realisatiekrediet voor de bouw van de Brinkschool en de infrastructurele aanpassingen, zoals de 

inrichting van de openbare ruimte inclusief de fietsstraat Rummerinkhof. 

 

 
Figuur 1: Overzicht Rummerinkhof 
 
Kader  

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen; 

- Integraal HuisvestingsPlan onderwijs 2020-2039 (IHP); 

- Onderwijswetgeving, wet primair onderwijs (WPO); 
- Raadsbesluit nr. 8b d.d. 16 februari 2022, Kredietaanvraag Peter Petersenschool (zaaknummer 20755-2022); 

- Brief aan de raad ‘Stand van zaken nieuwbouw Rummerinkhof’, d.d. 16 dec. 2020, kenmerk 573764-2020; 

- Raadsbesluit nr. 8c d.d. 25 september 2019, Herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren 

(zaaknummer 150724-2019) inclusief aangenomen moties;  

- verkeers- en vervoersplan gemeente Haren (2012); 

- Verkeersbesluit infrastructurele aanpassingen Rummerinkhof, kenmerk 8993909, d.d. 24 januari 2023; 
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- Besluit omgevingsvergunning IKC (Brinkschool) Rummerinkhof 8 te Haren, kenmerk OVA-202274053, d.d. 

16 januari 2023 (vergunning geregistreerd onder nummer 202274053); 

- Besluit op bezwaren met kenmerk 84863-2023 (verleende omgevingsvergunning IKC Rummerinkhof 8), d.d. 3 
oktober 2023. 

 
Argumenten en afwegingen  

In de afgelopen periode zijn het definitief ontwerp en het technisch ontwerp voor de Brinkschool, inclusief kinderopvang 

en gymzaal afgerond. Het verkeersontwerp van de aan de Peter Petersenschool en Brinkschool gelieerde infrastructurele 

aanpassingen met fietsstraat is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De ontwerpen zijn tot stand gekomen in nauwe 

samenwerking met de toekomstige gebruikers. Samen creëren we een leeromgeving volgens de laatste inzichten met 

veel ruimte voor kinderen en een fijne werkomgeving voor het onderwijzend personeel. De natuurlijke groene 

buitenruimte biedt een schoolplein en -omgeving waar kinderen kunnen bewegen, spelen, ravotten en sporten en 

lichamelijk kunnen excelleren zodat ze weer fris in de klas zitten.  
 

Op basis van het definitief ontwerp voor de Brinkschool en het definitief verkeersontwerp zijn respectievelijk een 

omgevingsvergunning en een verkeersbesluit aangevraagd. Op het verkeersbesluit is geen bezwaar gemaakt. Op de 

omgevingsvergunning voor de nieuwe Brinkschool is de bezwaarprocedure doorlopen. Op het door het college genomen 

besluit op bezwaar is geen beroep aangetekend. Zowel het verkeersbesluit als de omgevingsvergunning zijn daarmee 

definitief. Het technisch ontwerp voor de Brinkschool vormt de basis voor een traditionele Europese aanbesteding voor 

de realisatie. Voor de infrastructurele aanpassingen; het schoolplein van de Brinkschool, de schoolomgeving met 

parkeervoorzieningen en de fietsstraat wordt een bouwteampartner geselecteerd op basis van het definitief 

verkeersontwerp.  

 

OBS Brinkschool 
De nieuwe Brinkschool biedt straks in 16 groepsruimten, 2 groepen per leerjaar, verdeeld over 3 bouwlagen, ruimte tot 

400 leerlingen. Hiermee bouwen we een voor de lange termijn passende huisvesting. In overleg met Stichting Baasis 

blijft de Oude Brinkweg 95 (de huidige Brinkschool) als tijdelijke huisvesting beschikbaar om de piek vanwege de 

nieuwbouwwijk Haren Noord (>400 leerlingen) in het leerlingenaantal op te vangen. Voor de kinderopvang (0 tot 4 jaar) 

worden twee groepsruimten gerealiseerd, voor totaal 32 kindplaatsen. Buitenschoolse opvang vindt plaats via 

dubbelgebruik (volgtijdelijk) van de onderwijsruimten. De gymzaal is ontworpen op basis van het programma van eisen 

van Sport050, heeft een zaalafmeting van 14 x 22 meter, 2 kleedkamers met doucheruimten, een grote toestelberging en 

een eigen entree. Het totaal te realiseren bruto vloeroppervlak komt hiermee op basis van het technisch ontwerp op 2.969 

m2. In de doorlopen ontwerpfasen is overschrijding van het bruto vloeroppervlak voor het gehele plan ten opzichte van 

het ruimtelijk programma beperkt tot 9 m2 BVO. 

 

Het ontwerp van de school heeft een verhoogd plein op het dak, waardoor de buitenruimte optimaal wordt benut. Het 
behoud van het bestaande monumentale groen is vanaf het begin uitgangspunt geweest. De houtsingel (boomwal) met de 

monumentale bomen rondom de locatie blijft intact. De nieuwbouw voldoet aan de eisen zoals omschreven in het 

kwaliteitshandboek ruimte OK en Frisse Scholen klasse B. De platte daken worden zodra dit mogelijk is volledig 

voorzien van zonnepanelen, waarmee het gebouw op termijn nagenoeg energieneutraal wordt. De netcongestie in de 

provincie Groningen speelt hierin een belangrijke rol. 

 
Figuur 2: Brinkschool vanaf de zuidwest zijde  Figuur 3: Brinkschool vanaf het plein zuidoostzijde 
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Netcongestie  

In de gehele provincie is inmiddels sprake van netcongestie. Ook het project de nieuwe Brinkschool is hiermee 

geconfronteerd. De stroomaansluiting is aangevraagd en er kan tijdig elektriciteit worden geleverd. Voor het 
terugleveren van opgewekte energie geldt echter een beperking. Opgewekte stroom kan voorlopig niet aan het 

stroomnetwerk worden afgegeven. Om aan de wettelijke BENG norm (bijna energie neutraal gebouw) te voldoen wordt 

een beperkt aantal van 58 zonnepanelen op het gebouw geplaatst. De door deze panelen opgewekte stroom kan voor een 

belangrijk deel direct in het gebouw worden verbruikt.  

 

In het ontwerp is meer ruimte beschikbaar voor de plaatsing van extra zonnepanelen. Er kunnen in totaal circa 250 extra 

zonnepanelen worden geplaatst op de daken, waarmee ENG (energie neutraal gebouw) wordt benaderd. Zie figuur 4. 

Het overschot aan opgewekte energie, meer dan direct verbruikt, mag vooralsnog niet worden teruggeleverd aan het net. 

Aangezien de investering voor de extra zonnepanelen door de beperking op de teruglevering niet kan worden 

terugverdiend, zal /kan Stichting Baasis de extra zonnepanelen nu niet plaatsen. Een technische voorbereiding wordt wel 

getroffen zodat de installatie op termijn kan worden uitgebreid. Stichting Baasis heeft aangegeven zich te willen binden 

aan de uitbreiding van de installatie volgens ontwerp zodra er kan worden terug geleverd en dit als exploitatiekosten 
verlagende maatregel kan worden onderbouwd. 

 

Figuur 4: Brinkschool vogelvlucht vanuit het zuiden  Figuur 5: Dakplein Brinkschool  

 

Gymzaal 

In september 2019 is door uw raad de motie (1) aangenomen: “Ruimte voor én in de toekomstige gymzaal 
Rummerinkhof voor school en sport”. In de motie wordt verzocht om bij de planuitwerking nader onderzoek te doen 

naar de mogelijkheden (financieel en ruimte-technisch) om de gymzaal zo in te richten dat buiten schooluren de gymzaal 

geschikt is en gebruikt kan worden voor (zaal)sportverenigingen.  

 

Er is uitvoering gegeven aan deze motie (1) op de volgende wijze. Een enkele gymzaal met een zaalafmeting van 14 x 

22 meter maakt deel uit van het voorliggende plan en de daarop verkregen vergunning. De zaalafmeting maakt de 

gymzaal geschikt voor trainingen van veel beoefende zaalsporten. Avond- en weekendgebruik is verder mogelijk 

gemaakt door zonering van het gebouw en een eigen entree voor de gymzaal. Met de eigen entree is rechtstreeks toegang 

tot de gymzaal mogelijk zonder de school te betreden. Daarnaast is met toepassing van het technisch programma van 

eisen van Sport050 beheer en exploitatie (verhuur aan sportverenigingen) op afstand mogelijk. De zaal kan daarmee in 

de uren na schooltijd breder worden ingezet. In de financiële opzet is rekening gehouden met een kostenpost voor 
onderhoud en beheer van het pand. 

 

Onder schooltijd wordt de gymzaal volledig ingezet voor bewegingsonderwijs door zowel de Brinkschool als de Peter 

Petersenschool, waarmee invulling wordt gegeven aan de zorgplicht vanuit de gemeente voor het faciliteren van 

(huisvesting voor) bewegingsonderwijs.  

 

Tijdelijke huisvesting 

Nu de Peter Petersenschool gereed is, zijn alleen nog de bovenbouw groepen van de Brinkschool tijdelijk gehuisvest in 

het voormalige Zernike Junior College aan de Rummerinkhof 8 in Haren. Om plaats te maken voor de nieuwe 

Brinkschool wordt het voormalige Zernike Junior College circulair gesloopt. Dit betekent dat de sloopaannemer 

bouwdelen en -stoffen demonteert /oogst uit het bestaande gebouw en via een circulaire hub aanbiedt in de bouwketen. 

Tijdelijke huisvesting voor de bovenbouwgroepen van de Brinkschool is gevonden in de voormalig Lindeschool aan de 
Hertenlaan 21 te Haren. Om over voldoende lokalen te beschikken wordt het noodlokaal dat in gebruik was voor 

Oekraïense kinderen naast de Ontmoetingskerk in Haren ook ingezet bij de Lindeschool. Hiervoor is reeds een 

vergunningsprocedure gestart. In goed overleg met de scholen blijkt dit lokaal niet meer nodig voor de opvang van 
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leerlingen uit Oekraïne. In overleg met de direct omwonenden is de tijdelijkheid van de aan te vragen vergunning voor 

het extra (één) noodlokaal geborgd door de inzet van een relatief korte gebruiks-/vergunningsperiode van 3 jaar. Het 

noodlokaal wordt weer verwijderd zodra de nieuwe Brinkschool in gebruik wordt genomen. Uitgangspunt is dat de 
bovenbouw groepen van de Brinkschool de Lindeschool vanaf de zomervakantie van 2024 gaan gebruiken. De 

onderbouw groepen blijven gedurende de realisatie van de nieuwe Brinkschool gehuisvest aan de Oude Brinkweg 95 in 

Haren.  

 

Integraal ontwerp openbare ruimte 

De opgaven voor de scholen en de fietsstraat Rummerinkhof hebben in de openbare ruimte invloed op elkaar. De 

inrichting van de openbare ruimte vormt hier dan ook de verbindende schakel in. Alle aspecten die spelen rondom de 

scholen, het groen, water, de ontsluiting en het parkeren zijn in een integraal ontwerp samengebracht tot één geheel. 

Concreet bestaat de uitwerking uit een integrale inrichting van de schoolomgeving, met beide schoolpleinen, de 

benodigde parkeerruimte, de doorsteek tussen beide scholen, het inrichten van de Rummerinkhof als fietsstraat en 

aanpassing van de kruising Oosterweg-Rummerinkhof-Kromme Elleboog. Zie bijlage 2_Definitief ontwerp 

Schoolomgeving en bijlage 3_Definitief ontwerp Fietsstraat en Schoolomgeving. 
 

Figuur 6: Schoolomgeving/fietsstraat noordelijke Rummerinkhof  Figuur 7: Definitief ontwerp Schoolomgeving  

 

Het algemene beleid van de gemeente Groningen is het terugdringen van het autogebruik, ook voor wat betreft het halen 

en brengen van kinderen naar school. De aangenomen motie (2) 'Fijn op de fiets naar school in Haren' bevestigt dit 

beleid nogmaals. Deze motie is het uitgangspunt geweest voor de verdere uitwerking van het integrale ontwerp van de 

openbare ruimte in het voorliggende definitieve ontwerp. We willen bevorderen dat verreweg de meeste kinderen lopend 

of op de fiets naar school gaan. Bij de inrichting van de openbare ruimte stappen we daarom af van een inrichting vanuit 

de verkeersfunctie. We realiseren een integrale, veilige en groene openbare ruimte. Verkeer is daarin niet meer bepalend 

maar volgend. Het terugdringen van het autogebruik doen we door de openbare ruimte in te richten vanuit de fietsers en 

voetgangers, het instellen van eenrichtingsverkeer op de fietsstraat Rummerinkhof, het fietsparkeren maximaal te 

faciliteren en de parkeermogelijkheden voor auto's beperkt te houden. Daarbij worden de parkeerplaatsen zodanig 

ingericht dat deze buiten de piek gedeeltelijk als extra speelterrein voor de scholen kunnen worden ingezet. Het 

éénrichtingsverkeer op de Rummerinkhof wordt ingesteld vanaf Emdaborg tot aan de het kruispunt Rummerinkhof-

Oosterweg-Kromme Elleboog. Autoverkeer vanuit de wijk kan daarmee zowel aan de zijde van het stationsplein, als via 
het kruispunt Rummerinkhof-Oosterweg-Kromme Elleboog de wijk verlaten. Om de verkeers- en parkeerdruk in de 

pieksituatie te beperken zijn in het convenant ‘Fijn op de fiets naar school’ afspraken gemaakt tussen scholen, 

kinderopvang en gemeente. In het convenant is onder andere overeengekomen dat de scholen gescheiden aanvang- en 

uitgangstijden hanteren met een verschil van minimaal 20 minuten en de scholen en kinderopvang maximaal inzetten op 

het met de fiets of lopend naar school komen. Dit alles leidt tot een gebied waar het fijn is om te verblijven en waar de 

hoofdgebruiker (fiets en voetganger) centraal staat, de auto overal te gast is en het aantal parkeerplaatsen is beperkt. 

Vanzelfsprekend blijven alle verkeersstromen mogelijk en blijven de bedrijven ook gewoon bereikbaar. 

 

De fietsstraat is een ambitie die volgt uit het Verkeers- en vervoersplan van de gemeente Haren uit 2012 en is 

overgenomen in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 van de gemeente Groningen. De Rummerinkhof heeft door 

de realisatie van de fietstunnel bij het NS-station een belangrijke functie gekregen voor zowel het forensen- als het 
schoolgaande verkeer (met name vanuit Oosterhaar). Door het inrichten van de Rummerinkhof als een fietsstraat en het 

gebied rondom de scholen als schoolomgeving wordt de inrichting van de openbare ruimte afgestemd op de gebruiker. 

Op de fietsstraat Rummerinkhof zijn fietsers de dominante weggebruiker. In de schoolomgeving zijn auto én fiets te 

gast. 
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Met de direct omwonenden aan de Rummerinkhof is gesproken over de parkeervoorzieningen langs de fietsstraat. In de 

huidige situatie wordt er namelijk aan de Rummerinkhof geparkeerd. Omdat óp de fietsstraat straks niet mag worden 

geparkeerd zijn in overleg met de bewoners 10 parkeerplekken langs de Rummerinkhof opgenomen.  
 

  
Figuur 8: Positie parkeerplaatsen langs de Rummerinkhof 
 

Groen 

Het terrein waar de nieuwbouw gaat plaatsvinden is omgeven door een houtsingel (boomwal) met monumentale bomen. 

Er is in het ontwerp en de nadere uitwerking ten behoeve van de inmiddels onherroepelijke vergunning een maximale 

inspanning geleverd om zoveel mogelijk bomen duurzaam te kunnen handhaven. De houtsingel met de monumentale 

bomen rondom de locatie blijft intact. Bij de uitvoering van de bouw wordt hier zorgvuldig aandacht aan besteed. 

Hiervoor wordt bij de uitvoering gewerkt met een boombeschermingsplan.  
 

Bij één boom is er sprake van een conflict met de bouw waarvoor geen maatregelen of alternatieven voorhanden zijn. Er 

wordt een meelbes geveld met een diameter groter dan 20 cm. Ter compensatie worden binnen het plan 11 bomen 

geplant met een plantmaat 16-18cm en 5 bomen in de plantmaat 25-30cm. Daarnaast wordt er 846m2 aan houtopstand 

geveld. Deze houtopstand wordt binnen het project volledig gecompenseerd met nog 162 m2 extra houtopstand aanplant. 

Naast de extra houtopstand wordt nog overig groen toegevoegd in de vorm van 5 solitaire heesters, gazons en 

sierbeplanting. Het groen wordt kwalitatief gecompenseerd en versterkt. 

 

Monitoring 

De verkeerssituatie zal na realisatie worden gemonitord en met de direct betrokkenen geëvalueerd. Hiermee geven we 

uitvoering aan de motie (3) ‘Monitoren verkeersveiligheid Rummerinkhof’. Deze motie vraagt de verkeerssituatie na 

realisatie goed te monitoren en evalueren met alle betrokkenen en in het ontwerp rekening te houden met de 
mogelijkheid in de toekomst alsnog gescheiden fiets- en autoroutes te kunnen aanleggen. In de nadere uitwerking van 

het ontwerp is onder andere voor een smalle variant van de fietsstraat gekozen vanwege het behoud van groen en het 

vellen van bomen te voorkomen, hetgeen noodzakelijk is bij gescheiden rijbanen of een breder model fietsstraat. De 

smalle voorkeursvariant is in het raadsbesluit van 16 februari 2022 verkeerskundig uitgewerkt.  
 

Maatschappelijk draagvlak en participatie  

Er is gekozen om gedurende de voortgang van de totale opgave centraal te communiceren over de ontwikkelingen. 

Belangrijke doelgroepen zijn naast de betrokken scholen, kinderopvang en sport, de bewoners in de (nabije) omgeving 

en de naastgelegen bedrijven. De achterban van de scholen (ouders, kinderen en personeel) zijn door de scholen zelf 

geïnformeerd en/of bevraagd. De omgeving is middels informatiebijeenkomsten geïnformeerd en/of bevraagd om 

feedback. Door de maatregelen omtrent corona was een deel van de bijeenkomsten digitaal.  

- In september 2021 zijn de plannen en varianten van de verkeersoplossing gepresenteerd tijdens een fysieke 

inloopbijeenkomst. 
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- In december 2021 is het schetsontwerp van de openbare ruimte gedeeld met de omgeving. In de verdere uitwerking 

zijn een aantal suggesties verwerkt. Dit betreft het handhaven van tweerichtingsverkeer op het zuidelijke deel van 

de Rummerinkhof (Emdaborg-Stationsplein), het instellen van een parkeerverbod in de schoolomgeving langs de 
Rummerinkhof en doorsteek tussen de scholen en het toevoegen van parkeerplaatsen langs de Rummerinkhof.  

- Na de presentatie van het verkeersontwerp in het raadsvoorstel van februari 2022 zijn op 13 september 2022 de 

parkeerplaatsen langs de Rummerinkhof en de exacte positie daarvan besproken met de direct omwonenden. De 

definitieve inrichting van de parkeervoorzieningen langs de Rummerinkhof is in december 2022 gecommuniceerd. 

In de brief, verzonden aan de gehele wijk, is tevens aandacht gegeven aan de aanstaande publicatie van het 

verkeersbesluit en de omgevingsvergunning voor de nieuwe Brinkschool. Tegen het verkeersbesluit is geen bezwaar 

ingediend. Voor de omgevingsvergunning is een bezwaarprocedure doorlopen. Tegen het besluit op bezwaar is geen 

beroep aangetekend. 

- In februari 2023 is de wijk per brief geïnformeerd over de aanstaande start van de realisatie van de vervangende 

nieuwbouw Peter Petersenschool en de daarvoor tijdelijk ingestelde verkeersmaatregelen. 

- De omwonenden van de Rummerinkhof en de omwonenden van de Hertenlaan (Lindeschool) zijn in februari 2024 

geïnformeerd over de definitieve status van de omgevingsvergunning, de inzet van de Lindeschool als tijdelijke 
huisvesting voor de bovenbouw groepen van de Brinkschool, inclusief het plaatsen van een extra noodlokaal, en de 

projectplanning. 

 

Voorafgaand aan de start van de realisatie zullen de betrokken partijen en omwonenden van de Rummerinkhof (de 

gehele wijk) worden geïnformeerd over het bouwproces, de (bouw)logistiek en (verkeers)veiligheid tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden. Deze informatieronde zal tevens worden ingezet om nader uitleg te geven over de wijze van 

monitoring en evaluatie na realisatie.   

  
Financiële consequenties  

Eigendom/ verhuur 

Het schoolbestuur Stichting Baasis wordt juridisch eigenaar van het nieuwe gebouw (school en gymzaal). De wet op 

primair onderwijs (WPO) en de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Groningen zijn van toepassing. Het 

economisch claimrecht op de grond(en) en gebouw(en) blijft bij de gemeente Groningen. Met de 

kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Haren sluit het schoolbestuur Stichting Baasis een huurovereenkomst 

conform de in het BBO vastgestelde afspraken over verhuur in schoolgebouwen en maakt daarbij gebruik van het 

standaard model huurovereenkomst.  

 

Op grond van de WPO is de gemeente verantwoordelijk voor de dekking van de kapitaallasten en de zakelijke lasten van 

het gehele gebouw. Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het gehele gebouw. 

Daarbij moet o.a. gedacht worden aan het eigenaars- en gebruikersonderhoud, energielasten en schoonmaak. Tussen het 

schoolbestuur en de gemeente is enerzijds afgesproken dat medegebruik wordt toegestaan van de multifunctionele 
ruimten en gymzaal en anderzijds dat de gemeente de meerkosten dekt van de multifunctionele gymzaal en het 

naschoolse beheer van de multifunctionele onderwijsruimten en gymzaal 

 

Nieuwbouw Brinkschool 

De nieuwbouw van OBS Brinkschool wordt gecontracteerd op basis van een uitgewerkt technisch ontwerp en 

bestekstekening. De hierbij behorende investeringskosten zijn geraamd op € 15.063.000 inclusief btw.  

 

In deze raming is rekening gehouden met de volgende kosten componenten: 

- Sloopkosten, circulaire sloop; 

- bouwkosten gebouw (incl. investeringen in duurzaamheid, o.a. gasloos, energieneutraal, natuurinclusief bouwen en 

behoud en versterking van groen); 
- aanleg parkeerterrein en schoolomgeving; 

- voorbereiding, advies en toezicht, leges, CAR verzekering; 

- geschatte prijsstijgingen, marktwerking; 

- rente tot aan het moment van ingebruikname; 

- inrichting multifunctionele gymzaal en; 

- BTW. 

 

In de geheime bijlage 1 (Investerings- en exploitatiekosten begroting Nieuwe OBS Brinkschool te Haren) zijn de 

financiële aspecten en risico’s van het project opgenomen. Hierin is tevens aangegeven op welke wijze we verwachten 

de risico’s te kunnen beheersen. We verwachten de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure in augustus 2024 af te 
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ronden. Op dat moment ontstaat er meer zekerheid over de omvang van de bouwsom en de investering. In de berekening 

van de bouwkosten en de post onvoorzien is rekening gehouden met onzekerheden bij de uitwerking van het ontwerp en 

de onvoorspelbaarheid van de markt. Wij verwachten dat deze omvang voldoende is om het plan te realiseren. 
 

Dekking investering  

De omvang van de totaal geraamde investering ad € 15.063.000,-- inclusief BTW, willen wij dekken uit een subsidie en 

de structurele budgetten voor onderwijshuisvesting (Programma 3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting). Wij 

verwachten voor de gymzaal een Specifieke Uitkering (SPUK) ad € 324.176,--. De uitkering is afkomstig van het Rijk. 

Het Rijk stelt deze uitkering ter compensatie van de betaalde omzetbelasting over het sportgedeelte (ca 70%) van de 

gymzaal. De uitkering is afhankelijk van de gerealiseerde kosten.  

 

Na aftrek van deze bijdrage resteert een bedrag van € 14.738.824,-- dat we in periode van 40 jaar gaan afschrijven. In het 

voorbereidingstraject is naast de bouw- en ontwikkelkosten, ruim aandacht besteed aan de toekomstige exploitatiekosten 

van het gebouw. Immers niet alleen de investeringskosten maar ook de onderhoudskosten, energiekosten en schoonmaak 

en andere facilitaire kosten zijn van belang. Op grond van de Onderwijswetgeving komen de kapitaal- en zakelijke 
lasten voor rekening van de gemeente. De structurele lasten na aftrek van de huuropbrengst kinderopvang van deze 

investering bedraagt in het 1e jaar na het (verwachte) jaar van gereedkomen € 634.223,--  en komt ten laste van het 

budget onderwijshuisvesting. In dit bedrag is ook rekening gehouden met een deel van de exploitatielasten verminderd 

met de verwachte huuropbrengsten van de gymzaal als gevolg van het gebruik buiten de schooluren. De overige gebouw 

gebonden (exploitatie) lasten zijn voor rekening van het schoolbestuur die voor de dekking van deze kosten een 

lumpsumvergoeding ontvangt van het Rijk.  

 

Infrastructurele Aanpassingen (o.a. Fietsstraat Rummerinkhof) 

De investeringen die gemoeid zijn met de verkeersaanpassingen ten behoeve van de onderwijshuisvesting aan de 

Rummerinkhof zijn opgenomen in het integraal huisvestingsplan (IHP) 2018-2021 zoals nog vastgesteld door de 

toenmalige gemeente Haren. Hierin zijn tevens de infrastructurele maatregelen opgenomen die benodigd zijn om de 
huisvesting in te kunnen passen, zoals de aanpassing van het kruispunt Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme Elleboog 

en de aanleg van de schoolomgeving en de parkeervoorzieningen.  

 

De kosten voor de fietsstraat worden geraamd op € 605.772,--. De kosten worden gedeeltelijk gedekt door een subsidie 

van de Provincie Groningen van € 190.450,--. De resterende kosten ad € 415.322 worden geactiveerd en afgeschreven 

over een periode van 40 jaar. De hiermee gemoeide structurele lasten bedragen € 18.689,--.vanaf het (verwachte) jaar 

van gereedkomen. Deze kosten worden gedekt uit de Intensiveringsmiddelen Mobiliteit. 

 

Dit voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging: 

 
 

Krediet nieuwe Brinkschool en infrastructurele aanpassingen 

De totale investeringssom voor de nieuwbouw Brinkschool en de daaraan gelieerde infrastructurele aanpassingen 

bedraagt € 15.063.000 en voor de fietsstraat € 605.772. Dan komen we op een bedrag van in totaal € 15.668.772. Wij 

verzoeken uw raad dit krediet beschikbaar te stellen en daarvoor de begroting 2024 te wijzigen conform onderstaand 

tabel. 

Begrotingswijziging Investeringen 24

Fietsstraat Rummerinkhof in Haren

Betrokken directie(s) Stadsontwikkeling

Naam voorstel Fietsstraat Rummerinkhof in Haren

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

01.2 Mobiliteit 01 Economie en Ruimte Stadsontwikkeling I 606 190 416

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 606 190 416

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor de realisatie van een fietsstraat een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 605.772,-- en deze te dekken uit:

a. de jaarlijkse kapitaallasten van € 18.710,-- te dekken uit de extra beleidsmiddelen ‘Intensiverings-middelen Mobiliteit’; so 

b. een provinciale subsidie van € 190.450,--;
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In de geheime bijlage 1 (Investerings- en exploitatiekosten begroting Nieuwe OBS Brinkschool te Haren) is een nadere 
toelichting op de financiële ontwikkelingen opgenomen. Wij verstrekken u deze bijlage onder oplegging van 

geheimhouding ex artikel 88 Gemeentewet. Reden is dat de economische dan wel financiële belangen van de gemeente 

geschaad kunnen worden als informatie uit de bijlage openbaar wordt (artikel 5.1 lid 2 sub b Woo). Deze 

geheimhouding kan 2 jaar na uw besluit vervallen. Dat is naar verwachting per juni 2026. 
 
Overige consequenties  

Het noodlokaal dat afgelopen periode is gebruikt voor lessen aan leerlingen uit Oekraïne is hiervoor inmiddels – in goed 

overleg met de betreffende scholen- niet meer nodig. We verplaatsen dit lokaal van de huidige locatie bij de 

Ontmoetingskerk naar de Hertenlaan 21 (Lindeschool) om het daar in te zetten voor de tijdelijke huisvesting van de 

leerlingen van de Brinkschool. Nadat de nieuwbouw Brinkschool is opgeleverd zullen we dit lokaal verwijderen en 

elders inzetten.  
 

Vervolg  

Als alles naar verwachting verloopt dan verhuist OBS Brinkschool in juli 2024 van het voormalige Zernike Junior 

College naar de Hertenlaan 21 om ruimte te maken voor de sloop en nieuwbouw. De  nieuwe Brinkschool kan naar 

verwachting in de eerste helft van 2026 in gebruik worden genomen. De infrastructurele aanpassingen zijn naar 

verwachting rond de zomer 2026 gereed.  

 

In het kader van de motie Monitoren verkeersveiligheid Rummerinkhof gaan we de verkeerssituatie na de realisatie van 

de Brinkschool en de schoolomgeving evalueren. Om de gebruikers te laten wennen aan de nieuwe situatie, zal deze zes 

maanden na de afronding van de werkzaamheden van de inrichting van het openbaar gebied en de nieuwe Brinkschool 
starten. 

 
Lange Termijn Agenda  

Aangekondigd voor behandeling in juni 2024. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

Begrotingswijziging Investeringen 2024

Nieuwbouw OBS Brinkschool

Betrokken directie(s) Vastgoedbedrijf

Naam voorstel Nieuwbouw OBS Brinkschool

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

03.2 Onderwijs 03 Vitaal en Sociaal Dir. Vastgoedbedrijf I 15.063 324 14.739

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 15.063 324 14.739

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor het IKC Rummerinkhof een uitvoeringskrediet van € 15.063.000. beschikbaar te stellen;                                                                                                                

a. De structurele lasten van de investering in de nieuwe IKC Rummerinkhof a € 634.223,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs (onderdeel 

onderwijshuisvesting);                                                                                                                                                                                                                                            

b. Wij verwachten voor de gymzaal een Specifieke Uitkering (SPUK) ad € 324.176,--. De uitkering is afkomstig van het Rijk. Het Rijk stelt deze uitkering ter 

compensatie van de betaalde omzetbelasting over het sportgedeelte (ca 70%) van de gymzaal. De uitkering is afhankelijk van de gerealiseerde kosten. 


