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Onderwerp: Afsluiting programma's sanering riolering 2007 en 2008

Groningen, 10 MR 201

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de nacalculaties aan met betrekking tot het programma sanering
riolering 2007 en het programma sanering riolering 2008. In dit voorstel worden de
nacalculaties kort toegelicht. De nacalculaties zelf zijn als afzonderlijk document
toegevoegd.

Richtlijnen nacalculaties.

Voor het opstellen van een nacalculatie zijn richtlijnen vastgesteld. Een van deze

richtlijnen is dat voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan

450 duizend euro een nacalculatie dient te worden opgesteld, wanneer 95% van de

totale kosten zijn gemaakt. Voor het programma sanering riolering 2007 en het

programma sanering riolering 2008 is dit het geval. De doelstelling van een nacalculatie
kan als volgt worden omschreven:

e verantwoording van de uitvoerende instanties naar de raad, om aan te geven in
hoeverre het project is verlopen overeenkomstig de bij de kredietaanvraag gegeven
omschrijving;

¢ leereffect voor de uitvoerende instanties om na te gaan of bij de raming rekening is
gehouden met alle eventualiteiten die kunnen optreden c.q. zijn opgetreden.

Afsluiten programma’s sanering riolering 2007 en 2008.

De productgroep riolering kent een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de
inkomsten uit het rioolrecht enkel en alleen voor rioleringsprojecten mogen worden
ingezet. De programma’s 2007 en 2008 vinden hun oorsprong in het door de raad
vastgestelde Groninger Rioleringsplan 2003-2007 en het Groninger Water- en
Rioleringsplan 2009-2013. Op basis van het Groninger (Water-) en Rioleringsplan
wordt jaarlijks een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd, waarin het programma zijn
definitieve vorm krijgt. De nacalculaties van de programma’s sanering riolering 2007 en
2008 geven de volgende financiéle afwijkingen weer ten opzichte van het aangevraagde
krediet (bedragen x € 1.000,--).



Programma | Krediet | Realisatie | Afwijking
12007 7.924 7.923 1
2008 8.574 8.473 101
Totaal 102

Het aangevraagde krediet is nagenoeg besteed. Er resteert nog een krediet van
€ 102.000,--. Programmatisch zijn er wel een aantal afwijkingen te melden. Deze
afwijkingen worden hierna toegelicht.

Verklaring programmatische afwijkingen.
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de nacalculaties van de programma’s
sanering riolering 2007 en 2008. Op hoofdlijnen zijn de volgende afwijkingen relevant.

Niet uitgevoerde projecten.

Twee geplande projecten zijn nog niet uitgevoerd. Het gaat om het project
"herinrichting Grunobuurt" en het project "Oosterpark afkoppelen”. De beschikbare
kredieten programma’s 2007 en 2008 zijn op dit moment ontoereikend om deze
projecten volledig uit te voeren. Dit heeft te maken met de verrekening van de BTW
binnen het concern. In 2007 en 2008 zijn de kredieten exclusief BTW aangevraagd. Dit
is in overeenstemming met de interne richtlijn om kredieten netto aan te vragen. Op
grond van de Gemeentewet wordt compensabele BTW uit het BTW Compensatie Fonds
(BCF) echter gerckend tot de kosten van de rioolheffing. Dit vitgangspunt hebben wij
toegepast, waardoor het aangevraagde krediet ontoereikend is om de genoemde
projecten uit te voeren. Met ingang van 2009 worden de kredieten overigens inclusief
BTW aangevraagd. Het project "herinrichting Grunobuurt” zal in 2011 alsnog
uitgevoerd gaan worden door de woningbouwcorporatie. De riolering maakt hier
onderdeel van uit. Daarom wordt voorgesteld het restantkrediet ad € 102.000,-- toe te
voegen aan het programma sanering riolering 2011. Het restantkrediet is echter
ontoereikend om het hele project uit te voeren. Daarom zullen wij nog een aanvullend
krediet aanvragen voor dit project. Door een wijziging in de planning wordt het project
"QOosterpark afkoppelen” niet in 2011 uitgevoerd. In de kredietaanvraag programma
sanering riolering 2012 zal dit project worden meegenomen.

Afwijkingen op projectniveau.

De overige geplande projecten zijn uitgevoerd. Vervangen van de riolering gaat
nagenoeg altijd gepaard met andere ingrepen in de infrastructuur. Dit heeft echter tot
gevolg dat geplande werkzaamheden in de tijd verschuiven. Er worden projecten later
uitgevoerd of er worden projecten naar voren gehaald, zodat er optimaal werk met werk -
gemaakt kan worden. Andere partijen liften mee met de rioleringsprojecten. Hierdoor
zijn de kosten op projectniveau in een aantal gevallen hoger dan het geraamde krediet.
Daar staan echter extra inkomsten van derden tegenover. Per saldo zijn deze
meelifteffecten veelal kostenbesparend gebleken. In totaal is door derden € 1.096.000,--
bijgedragen (programma 2007: € 748.000,-- en programma 2008: € 348.000,--).

In andere gevallen zijn de kosten op projectniveau weer lager dan het beschikbare
krediet. Dit is veelal te verklaren door meevallende aanbestedingen. Per saldo resteert
nog een krediet van € 102.000,--. Door de bijdragen van derden zijn de kapitaallasten
lager dan geraamd.



Financién.

Voorgesteld wordt het resterende krediet ad € 102.000,-- toe te voegen aan het
programma sanering riolering 2011 voor de uitvoering van het project "herinrichting
Grunobuurt". De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten rioolrecht.

Betrokken dienst{en} RO/EZ

Raadsvoorstel Afsluiting programma sanering riolering 2007 en 2008
Incidenteel / Structureel Incidenteel

Soort wijziging Investering

Tijdsplanning krediet 2011-2012

1.000 1.000
101.000 101.000

102.000- 102.000-

9.1 kwaliteit van de leefomgeving (sanering riolering 2007) 1.000-
9.1  kwaliteit van de leefomgeving (sanering riclering 2008) 101.000-
9.1 kwaliteit van de leefomgeving (sanering riclering 2011) 102.000
Totalen begrotingswijziging - -

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

I.  de afsluiting van de programma’s sanering riolering 2007 en 2008 vast te stellen;

II.  het resterende krediet ad € 102.000,-- toe te voegen aan het programma sanering
riolering 2011 voor de uitvoering van het project "herinrichting Grunobuurt". Het
krediet voor het programma 2011 komt daarmee op € 13.666.000,--;

III.  de kapitaallasten ad € 4.400,-- te dekken uit de opbrengsten rioolrecht;

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

buggemeester,
. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs.

aarten) Ruys
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1. Projectbeschrijving '
Het programma 2007 vloeit voort uit het door de raad vastgestelde Groninger Rioleringsplan
2003-2007. De productgroep riolering kent een gesloten financieringssysteem, dit houdt in dat de
inkomsten uit het rioolrecht enkel en alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet.
Vervangen van de riolering gaat nagenoeg altijd gepaard met andere ingrepen in de infrastructuur.
Dit heeft echter tot gevolg dat geplande werkzaamheden in de tijd verschuiven. Er worden
projecten later vitgevoerd of er worden projecten naar voren gehaald, zodat er optimaal werk met
werk gemaakt kan worden.

2. Kredietbesluiten van de gemeenteraad ‘
De Raad heeft op 31 maart 2004 het GRP 2003-2007 vastgesteld. Op 19 december 2007 heeft de
raad het krediet verleend ad € 7.924.000.

3. Tijdsplanning
Het jaarprogramma 2007 heeft een looptijd van 3 tot 5 jaar.

4. Aanbestedingsprocedure

Binnen het project hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

Lokatie Bestek Aanbestedingsvorm Bedrag Datum
Bakboordswal 36-2008 | Meervoudig onderhands € 271.000,- | 28-02-2007
Zuiderdiep/Trompkade | 34-2007 | Openbaar € 481.000.- | 05-09-2007
Vijvers Oosterpark 38-2008 | Openbaar € 268.400,- | 17-09-2008
‘Woonboten 2007 16475 — | Europees €1.572.114,- | 01-11-2008
(meerjarig project) 182623

Waterslag 1, deelproject | 05-2007 | Enkelvoudig onderhands €517.887,- | 01-05-2007
Helperzoom .

Waterslag 1, deelproject | 30-2007 | Openbaar € 477.000,- | 10-09-2007
Europaplein

Antillenstraat 30-2008 | Openbaar € 386.000,- | 09-07-2008

De werken van het jaarprogramma worden veelal gecombineerd uitgevoerd met andere werken
binnen RO/EZ, bijvoorbeeld herinrichting van straten. De aanbesteding van de riolering maakt
onderdeel uit van de aanbesteding werken.

. Oplevering

De diverse lokaties zijn zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd.




6. Kosten van het project

l ;7,:9%:999”,,,“,,., o 71923.000 .

7. Verschillenanalyse

Verklaringen afwijkingen:

| Afwijkingen ten opzichte van het krediet | Krediet lAfwukmg
| Sanering Gruno Buurt niet uitgevoerd il ,,,,,, 13099‘0«9w

["Afdracht BCF

-1.067.000

[ Overige afwikingen oee0w | 232,000 |

[Totaal _ — 7ena000 [ ?92300011000

yegrote 1nkomsten [ Inkomstenww

748,000

|1 Dlverse ledragen

Voorgesteld wordt de resterende kredietruimte ad €1.000 toe te voegen aan het programma
sanering riolering 2011 voor de uitvoering van het project “Herinrichting Grunobuurt”. De extra
inkomsten ad €748.000 leiden tot lagere kapitaallasten. Deze lagere kapitaallasten kunnen worden
benut voor de uitvoering van het project “Herinrichting Grunobuurt”. In een afzonderlijk
raadsvoorstel wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van

€650.000 voor de uitvoering het project “Herinrichting Grunobuurt” en toe te voegen aan het
programma sanering riolering 2011.

8. Afwikkeling meer- en minderwerk
De afwikkeling van meer- en minderwerk heeft budgetneutraal plaatsgevonden, dat wil zeggen dat
meerwerk ten laste is gebracht van de post onvoorzien en verder gecompenseerd is door
minderwerk.

9. Handelswijze ten aanzien van onder- /overschrijdingen van kredieten
Zie hiervoor onderdeel 7 en 8.

10. Fiscale aspecten (BTW)
De afdracht BCF (BTW Compensatie Fonds) is verrekend.
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. Projectbeschrijving

Het jaarprogramma 2008 vloeit voort uit het door de raad vastgestelde nota hoofdlijnen beleid
riolering 2008. De productgroep riolering kent een gesloten financieringssysteem, dit houdt in dat
de inkomsten uit het rioolrecht enkel en alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet.
Vervangen van de riolering gaat nagenoeg altijd gepaard met andere ingrepen in de infrastructuur.
Dit heeft echter tot gevolg dat geplande werkzaamheden in de tijd verschuiven. Er worden

projecten later uitgevoerd of er worden projecten naar voren gehaald, zodat er optimaal werk met
- werk gemaakt kan worden.

. Kredietbesluiten van de gemeenteraad
Op 20 februari 2008 heeft de raad het krediet verleend ad €8.574.000.

. Tijdsplanning
Het jaarprogramma 2008 heeft een looptijd van 3 tot 5 jaar.

. Aanbestedingsprocedure

Binnen het project hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

Lokatie Bestek Aanbestedingsvorm Bedrag Datum

Oost Indische buurt 69-2007 | Openbaar € 382.000,- |  09-04-2008
De Hoogte 70-2007 | Openbaar € 745.000,- 09-04-2008
Hoogkerk Fase 1 71-2007 | Openbaar € 980.000,- 16-04-2008
Schildersbuurt Fase 1 74-2007 | Openbaar € 892.000,- 20-02-2008
Relinen diverse straten | 56-2008 | Meervoudig onderhands | € 239.629,- |  26-08-2008
Atjehstraat 78-2008 | Meervoudig onderhands | € 152.000,- 10-12-2008

De werken van het jaarprogramma worden veelal gecombineerd uitgevoerd met andere werken
binnen RO/EZ, bijvoorbeeld herinrichting van straten. De aanbesteding van de riolering maakt
onderdeel uit van de aanbesteding werken.



5. Oplevering

De diverse locaties zijn zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd.

6. Kosten van het project

[Krediet W?‘l'ww‘s%iéié‘”f;fﬂﬂf»,;[f;;f,f[[[[[[f[f,ﬁf[ﬁf,ifffﬁ; -
(8574000

7. Verschillenanalyse

Verklaringen afwijkingen

| Afwijkingen ten opzichte van het krediet | Krediet | Uitgaven 1| Saldo aqukmg
| Oosterparkwijk afkoppelen niet itgevoerd | 350.000 [ ol 000 |
[AfdrachtBCF o O 1023000 [ -1.023.000
[Overigeafwikingen [ 8224000 | 7450000 [ 774000
8574000 | 101000
L Begrote mkomsten [,U,kaomsten [ Saldo afwukmg
| I 348.000 | 348.000_

Voorgesteld wordt de resterende kredietruimte ad €101.000 toe te voegen aan het programma
sanering riolering 2011 voor de uitvoering van het project “Herinrichting Grunobuurt”. De extra
inkomsten ad €348.000 leiden tot lagere kapitaallasten. ‘

8. Afwikkeling meer- en minderwerk
De afwikkeling van meer- en minderwerk heeft budgetneutraal plaatsgevonden, dat wil zeggen dat
meerwerk ten laste is gebracht van de post onvoorzien en verder gecompenseerd is door
minderwerk.

9. Handelswijze ten aanzien van onder- /overschrijdingen van kredieten
Zie hiervoor onderdeel 7 en 8.

10. Fiscale aspecten (BTW)
De afdracht BCF (BTW Compensatie Fonds) is verrekend.



