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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de tweede Voortgangsrapportage Sleutelprojecten van 2012 die
terugblikt op de periode mei tof en met augustus 2012. Omdat er voor het project
Regiotram cen nieuwe situatie is ontstaan na augustus is geen sleutelrapportage
Regiotram opgenomen.

In de raadscommissie Beheer en Verkeer van 4 september 2012 heeft de commissie
ingestemd de parkeergarage Damsterdiep van de lijst met sleutelprojecten af te voeren:
het project maakt geen deel meer uit van deze rapportage.

Zoals altijd zijn wijzigingen en actuele ontwikkelingen ten opzichte van de vorige
periode gearceerd in het document weergegeven. Hieronder geven wij de belangrijkste
ontwikkelingen weer.

Programma Economie en Werkgelegenheid

Door de economische ontwikkeling van de afgelopen jaren is er sprake van een fors
overaanbod van kantoren- en bedrijvenlocaties in de stad en regio. In het Meerjaren
Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2011-2014 gaven we aan dat we de
ontwikkelingen op dit gebied nader gingen analyseren. Het resultaat daarvan, de
onderzoeksuitkomsten en marktanalyse van de bedrijvenlocaties in stad en regio
uitgevoerd door de STEC Groep en Burcau Louter, hebben we u in juni voorgelegd.
Daarbij heeft u de voorgestelde strategic op hoofdlijnen voor de verschillende
bedrijventerreinen en de gemeentelijke inbreng voor de uitwerking van de afspraken
met betrekking tot de bedrijventerreinen in regionaal verband vastgesteld. Om de
financiéle gevolgen op te vangen, hebben we bij de jaarrekening 2011 een voorziening
van 40 miljoen euro getroffen, waarvan 25 miljoen euro ter afdekking van het risico
dat we bij bedrijventerreinen lopen.

Westpoort
o Eind 2012 bieden we een herziene grondexploitatie ter besluitvorming aan.
¢ We onderzoeken, ook in relatie met nieuw op te stellen bestemmingsplan, hoe
we beter kunnen aansluiten bij de “toekomstige” vraag naar bedrijventerreinen.
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Zernike

»  Voor Zernike focussen we voor de verdere ontwikkeling op de aansluiting bij
de planontwikkeling rond de Energy Academy en EnTranCe.

o De Stuurgroep streeft ernaar de ambities en afspraken voor Zernike vast te
leggen in een convenant welke we vervolgens uitwerken tot een nieuw plan
voor Zernike Science Park (inclusief een nieuwe grondexploitatie). Het
convenant kan naar verwachting eind 2012 worden ondertekend.

Grote Markt
o De aanbesteding voor het Forum, de garage en de fietsenstalling is gegund aan
BAM Utiliteitsbouw. Aannemingsbedrijf H.J. Jurriéns B.V. bouwt het Vindicat
pand.
o Het tijdelijke informatiecentrum voorziet in een behoefie en trekt veel
belangstellenden: op 20 september werd de 100.000ste bezoeker verwelkomd.

Programma Verkeer

Een goede bereikbaarheid van onze (binnen)stad is van levensbelang voor het
functioneren van de stad en de regio. Onder het motto Groningen Bereikbaar! gaan
gemeente en provincie Groningen, ProRail, Rijkswaterstaat en Groninger werkgevers
samenwerken in één bereikbaarheidsorganisatie.

De voorbereiding en het in uitvoering brengen van de grote infrastructuurprojecten
(Aanpak Ring Zuid en spoorse projecten) vormen de kern van het programma verkeer.
Essenticel daarbij is dat benodigde omrijroutes en begeleidende maatregelen tijdens de
aanleg van de zuidelijke ringweg klaar moeten zijn voor het werk in 2015 begint. De
aanpak van de oostelijke ringweg, inclusief het omhoog brengen van de Noordzeebrug
en een voortvarende aanpak van de Sontwegverbinding dragen daaraan bij. Naast de
inhoudelijke meerwaarde van de grote projecten zelf heeft ook een gedegen
financiering onze continue aandacht. In overleg met de provincie zullen we de
beschikbare regionale RSP en BDU middelen zo strategisch en effectief

mogelijk inzetten, zodat de bereikbaarheid van stad en regio blijft gewaarborgd.

Aanpak Ring Zuid
» Vanwege nitkomsten van verkeers- en effectberekeningen is de planning voor
het ontwerptracébesluit (OTB) gaan schuiven; vooral omdat we over de
vitkomsten zorgvuldig met omwonenden willen communiceren. In de
planning, waarover het ministerie beslist, schuift bet OTB daarom door naar
begin 2013. Voor het tracébesluit heeft deze verschuiving vooralsnog geen
effect, dat zou medio 2013 gerced moeten zijn.

Eemskanaalzone / Berlage- en Sonfwegtracé
o We beogen de werkzaamheden voor het Berlagetracé eind 2012 op te starten
en een jaar later af te ronden. De benodigde gronden hebben we verworven van
Arriva.
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* We hebben het Definitief Ontwerp voor het Sontwegtracé en de bijbehorende
exploitatiebegroting aan uw raad voorgelegd.

Europapark / Station Europapark

* Naar verwachting wordt het station Europapark in het weekend van 8 en 9
december 2012 in gebruik genomen.

* We dekken de exploitatie van de fietskelder vanuit de middelen van het
Parkeerbedrijf.

¢ De afronding van de gelijkvloerse busaansluiting en de doorsteek naar de
Bornholmstraat voorloopt voorspoedig en is naar verwachting 2012 eind
gereed.

e De aanleg van de busbaan kan in het voorjaar van 2013 starten, nadat u eind dit
jaar het uitvoeringskrediet heeft toegekend. Mocht het zo zijn dat de stichting
"Fly-over Groningen" voor december een sluitende businesscase presenteert
dan heeft dit mogelijk consequenties.

Ebbingelowartier en Bodenterrein
* Detweede ingang van de Boterdiepgarage aan de Bloemsingel is in juni
geopend. Een groot deel van de Vrydemalaan die aansluiting heeft met de
nieuwe in- en uitgang van de Boterdiepgarage is in de tweede helft van 2012
eveneens in gebruik genomen.

Programma Wonen

Het Meerjarenprogramma Wonen (MJP) leggen wij u aansluitend in de MUST- en
Begrotingscyclus in januari 2013 voor. We monitoren de ontwikkelingen op het
gebied van jongerenhuisvesting nauwkeurig en hebben u per brief van 14 juni 2012 de
monitor Jongerenhuisvesting voorgelegd. Wij informeren uw raad binnenkort over de
mogelijkheden voor tijdelijke jongerenhuisvesting op het Suikerunieterrein.

Met de Regio Groningen Assen hebben we afgesproken om te komen tot regionale
woningbouwafstemming. Met onze partners in de regio hebben we afgelopen oktober
een regionaal instemmingsmodel vastgesteld en keuzes semaakt over welke
woningbouwplannen door kunnen gaan, welke we gefaseerd uitvoeren en welke
worden geschrapt. Deze keuzes zijn, voor zover er een grondexploitatie is, daarmee in
overcenstemming. Om de financiéle gevolgen hiervan op te kunnen vangen, hebben
we bij de jaarrekening 2011 een voorziening van 40 miljoen euro getroffen, waarvan
15 miljoen euro voor woningbouwlocaties.

Meerstad
¢ De nieuwe ontwikkelingsstrategie van Meerstad gaat niet meer uit van een
vastgelegd eindbeeld. Veel meer zal Meerstad stapsgewljs en organisch
worden ontwikkeld in kleinere eenheden of eilanden die elk op zichzelf alle
basiskwaliteiten van Meerstad in zich hebben. In 2013 gaan we verder met het
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ontwikkelen van nieuwe kleinschalige en marktgerichte concepten. Maar ook
met de start van de vaarverbinding tussen het meer en het Slochterdiep.

Bij de aanbieding van de herziene grondexploitatie begin 2013 zullen wij u ook
de marketingstrategie aanbieden en een kredietaanvraag voorleggen voor de
realisatie van de vaarverbinding. We streven naar de realisatie van in totaal 100
nieuwe woningen, waaronder de eerste waterwoningen en het restant van de
energieneutrale woningen. En bieden daarbij ruimte voor (collectief)
particulier opdrachtgeverschap.

Eemskanaalzone

De bouwstenennotitie voor het deelgebied Boulevard willen we afthankelijk
van de vorderingen van twee woningbouwprojecten: Kop van Qost 11
(Heijmans) en het EKZ NZ Balkgat-locatie (AM) voor de zomer 2013
afronden en aansluitend uw raad voorleggen.

Uit de gesprekken die we in 2012 met bewoners van de Woonschepenhaven en
eigenaren van woonschepen die niet in de haven wonen, willen wij

een ontwerp voor de haven uitwerken, die wij vervolgens uw raad ter
beslwitvorming voorleggen.

Europapark

Aan de Boumaboulevard verrijst een multifunctioneel gebouw met 132
wooneenheden voor jongeren en kantoorfuncties in de plint. De karakteristieke
Kolenmuur is, conform de wens van uw raad, integraal onderdeel van het
gebouw,

Voor het Europapark hebben we een nieuw flexibel bestemmingsplan gemaakt.
Hiermee creéren we de noodzakelijk geachte flexibiliteit om beter in te kunnen
spelen op de marktvraag. Het concept voorontwerp bestemmingsplan geven we
binnenkort vrij voor de inspraak.

Oosterhamriktracé

Om de korte, middellange en lange termijn voor de Qosterhamrikzone in beeld
te brengen maken we een plan van aanpak in de vorm van een Routekaart voor
het gebied. We hebben uw raad daarover per brief van 20 juli 2012
geinformeerd.

Over de ontwikkelingen aan Oosterhamrikkade nz “Nieuw Front” is uw raad
per brief van 15 juni en 28 september 2012 geinformeerd. Het betreft onder
meer plannen voor jongerenhuisvesting op de Jocaties van de voormalige
drukkerij van Denderen en de ABN-Anro.

Ebbingekwartier en Bodenterrein

De festiviteiten rondom de officigle opening van het Open Lab Ebbinge (OLE)
met onder meer het succesvol verlopen Europese congres van Creative City
Challenge zijn afgerond.

De bouw van het Infoversum zal dit jaar nog starten.
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Deze rapportage is in overeenstemming met ecrder gemaakie afspraken, zoals
overeengekomen met uw raad. De volgende rapportage beslaat de laatste vier maanden
van 2012 en zal in februari 2013 met uw raad besproken worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,

e burgemeester, de secretaris,
.P. (Peter) Rehwinkel .
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