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Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren we u over de 3^ fase van de busbaan HOV-as West -het 
laatste deel vanaf de Koeriersterweg naar het Centraal Station- en de aanleg van een 
ongelijkvloerse kmising bij de spoorwegovergang Paterswoidseweg. 

Veiligheidseisen ProRail 
Tot voor kort gingen we ervan uit dat de 3^ fase aangelegd zou zijn voor 1 januari 
2013: de datum die het ministerie van Infrastmctuur en Milieu als voorwaarde had 
gesteld voor de quick win subsidie van € 4 min. Doordat ons overleg met Prorail over 
de realisering van de 3® fase stagneerde, hebben we het ministerie om uitstel verzocht 
van een jaar. Per brief van 21 november 2011 heeft het ministerie ons dit uitstel 
verstrekt, met de toezegging dat wij de quick win subsidie elders in mogen zetten 
indien de 3^ fase niet binnen de termijn gerealiseerd kan worden (zie bijlage). 

De stagnatie heeft te maken met aanvullende veiligheidseisen die ProRail stelt bij een 
verkeersregelinstallatie (VRI) bij de kmising Paterswoidseweg - Koeriersterweg en bij 
het trace langs de verkeersleidingpost. ProRail heeft zich tot nu toe op het standpunt 
gesteld dat een VRI op de genoemde kmising tot onveilige situaties leidt. Als uit nader 
onderzoek blijkt dat een VRI de veiligheid niet nadelig beinvloedt, duurt het nog zeker 
2 jaar voordat ProRail de VRI aan het eigen systeem heeft gekoppeld. 
Wij hebben Prorail laten weten dat we hierdoor gedwongen zijn de uitvoering van de 
3^ fase in 'de wacht' te zetten en onze energie te richten op een snelle aanleg van een 
ongelijkvloerse kmising bij de spoorwegovergang Paterswoidseweg. De realisering 
van de 3^ fase wordt dan onderdeel van het project. 

Ongelijkvloerse kruising 
Wij willen snelheid maken met de realisering van de ongelijkvloerse kmising 
Paterswoidseweg. Als eerste starten we een overleg met onze partners van de regio, 
provincie en ProRail om duidelijk te krijgen ofeen gezamenlijke prioriteitstelling voor 
deze kmising mogelijk is en of voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt. 
Daama wordt een 'businesscase' opgesteld voor inzicht in opties, altematieven. 
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risico's, kosten en baten om een 'go/no go' beslissing te nemen. Wij verwachten dat 
met een gedegen voorbereiding het project in een termijn van ca. 4 jaar kan worden 
gerealiseerd. 
Een andere reden om tempo te maken is de planning van de reconstmctie Zuidelijke 
Ringweg. Wanneer deze over 4 jaar wordt uitgevoerd, dienen er voor het (HOV) 
verkeer altematieve routes beschikbaar te zijn. 

Regionaal overleg 
De keus om de 3e fase HOV-as west voorlopig niet aan te leggen heeft ook 
consequenties voor de regio Cironingen-Assen. Over onder andere het openbaar 
vervoer, de exploitatie en de financiering vanuit het Regiofonds gaan we met onze 
regionale partners in gesprek. 
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In reactie uw brief van 3 november 2011 (kenrnerk ROll.2791838) bericht Ik u 
als volgt. 

Met bovenstaande brief verzoekt u tot uitstel van de bestedingstermljn van de 
middelen voor de quick win 'Doortrekking HOV-as Peizerweg'. De quick win wordt 
gefinancierd uit de impuls quick wins tweede tranche. 

Per brief van 19 februarl 2008 (kenmerk VENW/WV-2008-1422) bent u ge'ihfor-
meei-d over de voorwaarderi waaronder de middelen quick wins tweede tranche 
beschikbaar zijn gesteld. De bestedingstermljn voor onderhavige quick win is in 
het bestuurlijk overleg MIRT Noord-Nederland najaar 2009 een jaar veriengd naar 
31 december 2012. Met bovenstaande brief verzoekt u een tweedernaal tot uitstel 
van de bestedingstermljn, namelijk tot 1 januari 2013. 

In uw brief geeft u aan dat het risico bestaat dat het extra uitstel geen soelaas 
bied. Met bovenstaande brief verzoekt u om In te stemmen met de mogelijkheid 
pm de middelen voor deze quick win in te zetten voor een andere quick win, 

Het doel van de impuls, het verbeteren van de stedeNjke bereikbaarheid, staat 
voorop. Orfi deze reden ben ik bereid om voor onderhavige quick win onder de 
volgende voorwaarden akkoord te gaan met de nieuwe bestedlngstermijn: 
• De nieuwe termijn wordt aldus 31 december 2013^ Deze termijn is 

taakstellend en is de eindtermijn. 
• Ingaande de verantwoording 2011 ontvang ikvoor onderhavige quick win 

jaarlijks een inhoudelijk voortgangsrapportage. Uit de rapportage moet 
dujdelljk blijken dat de nieuwe bestedingstermljn ook daadwerkelijk wordt 
gehaald. Gok moet uit de rapportage blijkeri welke maatregelen u heenit/gaat 
nemen om de nieuwe termijn ook daadwerkelijk te halen. Ik ontvang deze 
rapportage binnen drie maanden na afloop van het desbetreffende 
kalenderjaar 

Mocht blijken dat de middelen voor de quick win 'Dportrekking HOV-as Peizerweg' 
niet binnen de gestelde termijn tot besteding komen, dan verzoek Ik u om dit 
tijdtg aan mij te melden. Zoals met u besproken, Is het mogelijk om de middelen 
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dan in te zetten vpor een andere quick win. Indien dit aan de orde Is, dan zie ik 
daartoe een schriftelijk verzoek tegemoet. Ook hiervoor geldt dat de middelen 
binnen de nieuwe termijn dienen te worden besteed. 

Ik ga er evenwel vanuit dat met dit uitstel de middelen voor deze quick win binnen 
de nieuwe termijn tot besteding komen. De overige voorwaarden, waaronder de 
verantwoording via SiSa b|ijven onverkort van toepassing. 

Dlrectoraat-Qeneraal 
Mobiliteit 

Datum 
21 noveniber 2011 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2011/157612 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Een afschrift van deze brief stuur Ik ter kennisneming aan het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (fondsbeheerder). 

Hoogachtend, 

DE DIRECTEUR-GENERAAL MOBILITEIT, 
namens deze, 
DE TEAMLEIDER AFDELING INVESTERINGSBELEID 

evrouw drs. CM. van Dantzig 
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