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Onderwerp: Krediet tijdelijke huisvesting en herbouw Gravenburgschool

Groningen, - 1 SEP 2011

Aan de raad,

De herbouw van de afgebrande Gravenburgschool is op 9 maart 2011 gestart. Voor voorbereiding
van de herbouw had uw raad in december 2010 een voorbereidingskrediet van € 600.000,--
beschikbaar gesteld. In maart 2011 hebben wij u in een brief aangegeven, dat de voorbereidingen
voor de herbouw afgerond waren en dat we tot gunning wilden overgaan om geen tijd te verliezen.
We beloofden u, zodra de verzekeraars over de exacte hoogte van het schadebedrag hadden
besloten, de kredietaanvraag voor de herbouw te doen.

In december 2010 heeft u de exploitatiebegroting met 2,5 miljoen euro verhoogd voor tijdelijke
huisvesting, gedekt door een verzekeringsuitkering. Kosten die de verzekeringsuitkering dekken op
dit onderdeel zijn gemaximeerd op 2,5 miljoen euro. De kosten die dit maximum te boven gingen,
zouden voor rekening van de gemeente komen. We zegden toe om terug te komen op de omvang
van dat deel. '

Inmiddels is de verzekeringsuitkering vastgesteld.

Dekking van de schade: schade-uitkering plus gemeentelijke bijdrage.

De verzekeraars keren voor tijdelijke huisvesting en herbouw een schadebedrag uit van in totaal

11,5 miljoen euro”. Al eerder hebben we u gemeld, dat een deel van de kosten van tijdelijke
huisvesting voor rekening van de gemeente zou komen, omdat de verzekeringsuitkering
gemaximeerd is. Het deel dat voor rekening van de gemeente komt, is in 2010 geschat op

1,3 miljoen euro. Deze 1,3 miljoen zijn ten laste gebracht van het resultaat van OCSW over 2010. In
totaal is daarmee 12,8 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen de volledige kosten van herbouw
en de tijdelijke huisvesting worden gedekt.

Extra Kkosten (tijdelijke huisvesting). ;

"Extra kosten" zijn in dit geval met name de kosten die verbonden zijn aan het tijdelijk elders
onderbrengen van de leerlingen na de brand. Denk hierbij aan het busvervoer naar lokaties elders in
de stad gedurende november en december 2010 maar vooral de kosten van het plaatsen, huren en
gebruiken van de noodlokalen sindsdien. '

) de verzekering dekt ook het verlies aan inventarissen, maar de verrekening daarvan speelt Zich af tussen schoolbesturen en de verzekering en
wordt daarom hier verder buiten beschouwing gelaten.



De gemeentelijke verzekeringspolis dekt maximaal 2,5 miljoen euro met een uitkeringsduur van 52
weken en dat is in dit geval onvoldoende door:
- de termijn van 52 weken. Deze termijn is te kort om herbouw van een
gebouw met deze omvang voor te bereiden en uit te voeren.
- de forse omvang van het noodcomplex.

De kosten van tijdelijke huisvesting zullen circa 4 miljoen euro bedragen.

Sloop- en herbouw.
De kosten van sloop- en herbouw zullen circa 8,8 miljoen euro belopen.

Samenvattend overzicht bouwbudget.

Raadsbesluiten Tijdelijke huisvesting e.d. | Herbouw Totaal
December 2010 2.500.000 600.000 3.100.000
Nieuw krediet 2011 1.500.000 8.200.000 9.700.000
Totaal 4.000.000 8.800.000 12.800.000
Dekking

Uitkering verzekering | 11.500.000

Voorziening herbouw | 1.300.000

Totaal 12.800.000

Begrotingswijziging.

Herbouw.

In december 2010 heeft uw raad een voorbereidingskrediet van 0,6 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor de herbouw van de school. Nu de definitieve raming van de herbouwkosten en de hoogte van
de uitkering van de verzekering bekend zijn, kunnen wij het resterende krediet aanvragen. De totale
kosten van de sloop en herbouw worden geschat op 8,8 miljoen euro. Na aftrek van het reeds
beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van 0,6 miljoen euro resteert nog een bedrag van

8,2 miljoen euro. Wij stellen daarom voor om het resterende bedrag van 8,2 miljoen euro
beschikbaar te stellen voor de herbouw.

Tijdelijke huisvesting.

De kosten van de tijdelijke huisvesting werd aanvankelijk geraamd op 2,5 miljoen euro. Deze
kosten kunnen wij dekken uit de uitkering van de verzekering. Wij hebben in het voorstel van
december 2010 aangegeven dat de uitkeringsduur van de vervolgkosten maximaal 52 weken
bedraagt. De onzekerheid over de duur van de herbouw en de extra kosten dat het met zich mee zou
brengen, hebben wij ook in december aangegeven.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de duur van de herbouw langer is dan de verzekerde -

52 weken. De extra kosten voor de langere bouwperiode is geraamd op 1,5 miljoen euro waardoor
de totale kosten van de tijdelijke huisvesting komen op 4,0 miljoen euro. Wij hebben een
voorziening gevormd voor de extra kosten voor 1,3 miljoen euro en de rest 0,2 miljoen euro wordt
betaald uit de vitkering van de verzekering.



Boekwaarde oud gebouw.

In oktober 2010 is het schoolgebouw Gravenburg afgebrand. Op dat moment was de boekwaarde
van het gebouw 7,4 miljoen euro. De BBV schrijft voor de boekwaarde af te schrijven op het
moment dat het object geen economisch nut meer heeft. Dat betekent dat de boekwaarde van het
afgebrande gebouw Gravenburg in één keer moet worden afgeschreven. De afschrijving komt dan
ten laste van de uitkering van de verzekering.

Rekening houdend met het vorenstaande vragen wij uw raad een vervolgkrediet van in totaal

8,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herbouw van de school en de exploitatiebegroting
voor de tijdelijke huisvesting te verhogen met 1,5 miljoen euro in verband met de langere
bouwperiode en overige werkzaamheden. Wij stellen voor de exploitatiebegroting te wijzigen voor
de eenmalige afschrijving van de boekwaarde van het afgebrande gebouw.

De kapitaallasten van de netto investering van het nieuwe schoolgebouw worden dan gedekt uit de
huidige begroting van onderwijshuisvesting.

Betrokken dienst(en)
Naam voorste!
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)

Begrotingswijziging 2011 tijdelijke huisvesting en herbouw schoolgebouw Gravenburg

ocsw
Tijdelijke huisvesting en herbouw schoolgebouw Gravenburg

Incidentee! / Structureel Incidenteel
Soort wijziging Exploitatiefinvesteringen
Tijdsplanning kredieten 2011
Toevoeging Onttrekking
Financiele begrotingswijziging (exploitatie) s Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
3:1 Integraal Jeugdbeleid (extra kosten tijdelijke huisvesting) 1 200 -200 -200
3.1 Integraal Jeugdbeleid (afboeken van boekwaarde) I 7.400 -7.400 -7.400
3.1 Integraal Jeugdbeleid (uitkering verzekering) | 7.600 7.600 7.600
Totalen wijziging exploitatie 7.600 7.600 0 0 0 0
Toevoeging Onttrekking
Financiele begrotingswijziging (investeringen) s Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
Krediet Herbouw schoolgebouw Gravenburg (-/- voorber krediet) | 8.200 -8.200 -8.200
Uitkering van verzekering | 1400 1.400 1.400
Totaal investeringskredieten 8.200 1.400 -6.800 0 0 -6.800|




Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

I de totale kosten van tijdelijke huisvesting en herbouw van de school Gravenburg voor een
bedrag van 12,8 miljoen eurovast te stellen en deze te dekken uit de verzekeringsuitkering van
11,5 miljoen euro en 1,3 miljoen euro ten laste te brengen van de voorziening herbouw
Gravenburg;

II. een aanvullend krediet van 8,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herbouw van het
schoolgebouw voor De Vlint en De Hoeksteen en overige participanten;

III. de kapitaallasten van de netto investering te dekken uit de begroting onderwijshuisvesting;

IV. de exploitatiebegroting ten behoeve van tijdelijke huisvesting te verhogen met 1,5 miljoen euro
en deze te dekken uit voorziening herbouw Gravenburg 1,3 miljoen en 0,2 miljoen uit de
uitkering;

V. de huidige boekwaarde ten bedrage van 7,4 miljoen euro van het afgebrande schoolgebouw af
te boeken ten laste van de uitkering van de verzekering;

VI. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

emeester, de secretaris,
. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. (Maarten) Ruys



