
Bestuursdienst 

\jrorlingen 
Onderwerp Nacalculatie Sanering riolering 2009 \ ^ J 

steiisr CeesdeHaan 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon (050)3678254 Bijiagein) 1 Ons kenmerk RO12.3396809 

Datunn 3 Q f^QV 2012 ^w brief . Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Voor de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer op 21 november 2012 
had u onder andere de nacalculatie van de sanering riolering 2009 geagendeerd. 
Abusievelijk hadden wij daarvoor echter alleen het raadsvoorstel aangeleverd en niet 
de bijlage waarin de nacalculatie zelf is opgenomen. Wij bieden u daarvoor onze 
excuses aan en doen u hierbij alsnog de bedoelde bijlage toekomen. 

Tijdens uw commissievergadering op 21 november 2012 hebt u besloten dit 
onderwerp op 12 december 2012 opnieuw te agenderen. Ook hebt u ons toen enkele 
vragen meegegeven, waarop we hieronder nader ingaan. 

]. Wat is de verklaring voor de kredietoverschrijding? 
De overschrijding wordt vooral veroorzaalct door een hogere dan begrote afdracht aan 
het BTW compensatiefonds Op grond van de Gemeentewet maakt compensabele 
BTW deel uit van de kosten van rioolheffmg. Kredieten moeten daarom inclusief 
BTW worden aangevraagd. Vanaf 2009 gebeurt dit ook. Aan het programma 2009 zijn 
een aantal programma onderdelen uit eerdere jaren toegevoegd, waarvan het Icrediet 
exclusief BTW is aangevraagd. 

2 Heeft de kredietoverschrijding consequenties voor de burger c q rioolheffmg ? 
De Icredietoverschrijding heeft geen gevolgen voor de burgers. Bij de jaarlijkse 
vaststelling van de rioolheffing wordt rekening gehouden met de kosten van de 
compensabele BTW. Daarnaast is er een voorziening getroffen om de jaarlijkse 
fluctuaties in de exploitatielasten op te vangen met als doel sterke afwijkingen in de 
tarieven te voorkomen. 

3 Waarom is er geen tussentijdse melding gemaakt van de kredietoverschrijding? 
De laedietoverschrijding is pas in 2012 ontstaan. Bovendien was in de begrote 
exploitatielasten waarop de rioolheffing is gebaseerd, al rekening gehouden met deze 
extra kosten van de compensabele BTW. Daarom hebben we er voor gekozen om de 
overschrijding bij de nacalculatie te melden. 
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4 Waarom pas in 2012 een nacalculatie terwijl het krediet al in 2009 beschikbaar is 
gesteld? 
Het onderliggend uitvoeringsprogramma kent een doorlooptijd van 3 jaar. 

5 Waarom worden de meeropbrengsten van derden niet toegevoegd aan de algemene 
middelen? 
De financiering van de vervanging en onderhoud van het rioleringsstelsel kent een 
gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de inkomsten uit het rioolrecht of 
bijdragen van derden alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet. De 
meeropbrengsten zijn vooral ontstaan door een hogere bijdrage van de waterschappen 
voor de vaste aansluiting van woonschepen aan het rioolstelsel. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A^(Maarten) Ruys 
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1. Projectbeschrijving 
Het jaarprogramma 2009 vloeit voort uit het door uw raad vastgestelde Groninger Rioleringsplan 
2009-2013. De financiering van de vervanging en onderhoud van het rioleringsstelsel kent een 
gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de inkomsten uit het rioolrecht alleen voor 
rioleringsprojecten mogen worden ingezet. Vervangen van de riolering gaat nagenoeg altijd 
gepaard met andere ingrepen in de infrastructuur. Dit heeft tot gevolg dat geplande 
werkzaamheden in de tijd verschuiven. Er worden projecten later uitgevoerd of er worden 
projecten naar voren gehaald, zodat er optimaal werk met werk gemaakt kan worden. 

2. Kredietbesluiten van de gemeenteraad 
In onderstaande tabel is de kredietopbouw van Sanering riolering 2009 samengevat 
Bedragen * 1 000 euro 

Krediet datum Krediet 

raadsvoorstel 

1 -sanering afvalwaterlozing woonschepen 28-11-2007 2 399 

2 - Groningen water-en riolenngsplan 17-12-2008 10 012 
jaarschijf 2009 

3 - overheveling restant krediet nacalculaties 30-9-2009 1 900 
jaarschijven 2001 t/m 2006 naar jaarschijf 2009 

4 - aanvullend krediet afvalwatersanenng woonschepen 7-10-2009 700 

15.011" 

Toelichting: 

Ad. 1; Het totale krediet bedroeg 4 miljoen euro waarvan 1,6 miljoen euro al is verantwoord 
bij de nacalculatie van jaarschijf 2007. 
Ad.4; Het totale krediet bedroeg 1,1 miljoen euro waarvan 400 duizend euro al is opgenomen 
in de jaarschijf 2009 (onderdeel 2 bovenstaand overzicht) 



3. Tijdsplanning krediet 
Het jaarprogramma 2009 heeft een looptijd tot en met 2012 

4. Aanbestedingsprocedure 

Binnen het project hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden. 

Lokatie 
Binnenstad divers 
Oosterpoort fase 3 
Oosterpoort relinen 
Hoogkerk fase 2 
Binnenstad 
vervanging/relinen 
Waterslag 2 
Leverantiebestek 
Waterslag 2 
Berlagetrace 
Afvalwatersanering 
Woonschepen 

Bestek 
75-2008 
21-2010 
69-2010 
16-2009 
74-2008 

33-2010 

60-2006 t/m 
63-2006 
16475-
182623 

Aanbestedingsvorm 
Openbaar 
Openbaar 
Meervoudig onderhands 
Openbaar 
Openbaar 

Europees 

Europees 

Europees 

Bedrag 
408.000,-
782.000,-
288.000,-
585.000,-
531 000,-

1.019.977,-

271.300,-

5 128.000,-

Datum 
28-01-2009 
25-08-2010 
01-12-2010 
27-05-2009 
18-02-2009 

27-05-2010 

11-02-2009 

16-09-2009 

Binnen het project hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden. 
De werken van het jaarprogramma worden veelal gecombineerd uitgevoerd met andere werken 
binnen RO/EZ, bijvoorbeeld herinrichting van straten. De aanbesteding van de riolering maakt dan 
onderdeel uit van de aanbesteding werken. 

5. Oplevering en tussentijdse verantwoording 
De diverse locaties zijn zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd. Jaarhjks wordt er 
bij de jaarrekening financieel verantwoording afgelegd in het Overzicht van Investeringen (Staat 
OVl) 

6. Kosten van het project 

Krediet 
15.011.000 

Uitgaven 
15.258.000 

Saldo 
-247.000 



7. Verschillenanalyse 

Uitgaven krediet 2009, bedragen * 1.000 etiro. 

Projecten 
Binnenstad divers 
Oosterpoort fase 3 
Hoogkerk fase 2 
Relinen 
Waterslag 
Watertaken 
Blauwe dorp 

1 Woonboten 
Project coordinatie 
Afdracht BTW 
compensatiefonds 
Krediet Sanering Riolering 
2009 

Raadsl<rediet 
begroiing 

960 
2 145 
1 549 

914 
2 500 

270 
900 

4 500 
113 

1 160 

15.011 

Werkelijke 
uitgaven 

994 
2 006 
1 327 

873 
2 456 

380 
980 

4 409 
100 

1 733 

15.258 

Afwijking 
uiigiiven 

-34 
139 
222 

41 
44 

-110 
-80 
91 
13 

-573 

-247 

Inkomsten 2009, bedragen * 1.000 euro. 

Projecten 
Begro|e|;^Jig 
opbrenS^M 

• I f ke l i j l ^e 
lg?rengst 

Afwijking 
inkomsten 

Oosterpoort fase 3 
Hoogkerk fase 2 
Waterslag 
Woonboten 

0 
0 
0 

399 

65 
10 
85 

516 

-65 
-10 
-85 

-117 
I M l i c t Sanering Riolering 

399 676 277 

Alle programma-onderdelen zijn uitgevoerd. 

Het krediet kent een overschrijding van 247 duizend euro 
Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door een hogere dan begrote afdracht aan het 
BTW compensatiefonds. Op grond van de Gemeentewet maakt compensabele BTW deel uit van 
de kosten van rioolheffing Kredieten moeten daarom inclusief BTW worden aangevraagd. Vanaf 
2009 gebeurt dit ook Aan het programma 2009 zijn een aantal programma onderdelen uit eerdere 
jaren toegevoegd, waarvan het krediet exclusief BTW is aangevraagd 

De overschrijding wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten van derden Na verrekening 
resteert er een voordeel 30 duizend euro, wat tot een te verwaarlozen verlaging van de begrote 
kapitaallasten leidt. 

8. Afwikkeling meer- en minderwerk 
De afwikkeling van meer- en minderwerk heeft budgetneutraal plaatsgevonden Het meerwerk is 
ten laste gebracht van de post onvoorzien en gecompenseerd door minderwerk. 

9. Handelswijze ten aanzien van onder- /overschrijdingen van kredieten 
Zie hiervoor onderdeel 7 en 8. 



10. Fiscale aspecten (BTW) 
De afdracht BCF (BTW Compensatie Ponds) is verrekend. 


