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Onderwerp: Revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep Eemskanaal.
Herinrichting Bornholmstraat zuidzijde.

Groningen,
Aan de raad,

Inleiding.

In 2004 hebben gemeente en ondernemers een Masterplan opgesteld voor de
revitalisering van het verouderde bedrijventerrein op Zuidoost, met ruim

800 bedrijven en 20.000 werknemers het belangrijkste bedrijventerreinencluster van
Noord-Nederland. In juli 2005 is dit plan door uw raad vastgesteld. Het revita-
liseringsplan heeft tot doel de modernisering en verduurzaming van het bedrijven-
terrein. De grondgedachte van dit Masterplan is dat bedrijfsleven en overheid
investeren in het gebied. Het revitaliseringsproject heeft als topproject van het
ministerie van EZ inmiddels bijna 5 miljoen euro subsidie ontvangen.

Het Masterplan bestaat uit drie fasen en verschillende deelprojecten die afzonderlijk
aan uw raad worden voorgelegd. Hierbij leggen wij u de uitwerking van het deel-
project "herinrichting Bornholmstraat zuidzijde" ter vaststelling voor. Het project
beslaat de her-profilering van het wegprofiel van de bestaande Bornholmstraat vanaf de
rotondes bij de Zuidelijke Ringweg tot aan de Antwerpenkruising. Wij vragen uw raad
het krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het deelproject
Bornholmstraat zuidzijde.

De herinrichting heeft als doel de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de groene
uitstraling te verbeteren. Het inrichtingsvoorstel komt grotendeels overeen met het
voorstel zoals dat is gepresenteerd in het door uw raad vastgestelde masterplan voor
de revitalisering. De huidige wegbreedte is 9 meter. In het Masterplan is voorgesteld
de breedte van de weg naar 10 meter te brengen. In de ondergrond zitten kabels en
leidingen die tegen relatief hoge kosten verplaatst moeten worden om de verbreding
naar 10 meter te realiseren. Door de weg te herprofileren tot een breedte van 9,15
meter, hoeven de kabels en leidingen niet verplaatst te worden. De herprofilering van
de weg voldoet aan de huidige richtlijnen en verkeersnormen. De weg wordt wel
ingedeeld zoals in het aangegeven dwarsprofiel uit het masterplan.

De dwarsprofielen zijn vitgewerkt in drie tekeningen en aangeduid met A, B en C.



Herinrichtingsplan voor de Bornholmstraat zuidzijde.

Randvoorwaarden voor de herprofilering van het bestaande wegprofiel.

Bij de uitwerking van het ontwerp is rekening gehouden met de volgende

randvoorwaarden:

1. de doorstroming van de Bornholmstraat verbeteren door het aanleggen van
rijbanen gescheiden door een middenstrook en opstelstroken voor het links
afslaande verkeer;

2. de bereikbaarheid van de ondernemers te garanderen;

3. de aanwezigheid van een vrijliggend fietspad (is in een eerder stadium al
aangelegd);

4. het in stand houden van de ecologische zone (is in een eerder stadium al
aangelegd);

5. het aanvullen van de bestaande boomstructuur (is in een eerder stadium al
aangelegd),

6. het samenvoegen en verbeteren van inritten.
De ecologische zone met daarin het bestaande fietspad hoeft niet te worden aangepast.

De Bornholmstraat zuidzijde is een ontsluitingsweg. De inrichtingsaspecten zoals

bedrijvigheid, stedenbouw, verkeer, groen en water zijn in deze situatie nauw met

elkaar vervlochten. In onderlinge samenhang van openbare ruimte en bedrijven bepaalt

de inrichting van de weg in belangrijke mate de uitstraling van het bedrijventerrein.

In het profiel onderscheiden we drie kenmerkende zones van west naar oost:

e de ecologische zone met bomen en struiken en het fietspad dat in 2 richtingen te
berijden is;

e vervolgens een weg, bestaande uit 2 rijbanen gescheiden door een middenstrook,
onderbroken door opstelstroken voor afslaand verkeer;

e en de bedrijven.

Er zijn drie dwarsprofielen.

Profiel A.

Geeft een weergave van de situatie waar sprake is van een linksafvlak.

Profiel B.

Geeft een weergave van de situatie waar sprake is van een middengeleider.

Dit profiel wordt toegepast waar sprake is van een oversteekplaats voor voetgangers
en fietsers.

Profiel C.

Dit profiel wordt toegepast op het doorgaande gedeelte van de Bornholmstraat. Hier 1s
het middenvlak overrijdbaar. Het middenvlak wordt bestraat met klinkers en vormt een
structurerend element dat de weggebruiker erop attendeert om met gepaste snelheid te
rijden.

Verkeersafwikkeling en veiligheid.
In het ontwerp is de nadruk gelegd op de bereikbaarheid van de bestaande bedrijven
zolang de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. De doorstroming op de
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Bornholmstraat verbetert ten opzichte van de huidige situatie door de aanleg van een
middenstrook en opstelstroken voor het links afslaande verkeer bij de zijwegen. De
middenstrook is een structurerend element en zorgt ervoor dat de weggebruiker met
gepaste snelheid rijdt. Het dwarsprofiel van de weg is met een totale breedte van

9,15 meter breed genoeg om het verkeer goed te laten doorstromen. Het gescheiden
fietsverkeer en autoverkeer en de aanleg van bushavens bij de haltes dragen ook bij aan
de verbetering van de doorstroming. Het vrijliggend fietspad dat al eerder is aangelegd
was een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Het Groenontwerp.

De inrichting van het groen is met aanleg van het fietspad al opgeleverd. In het
Boomstructuurplan is de Bornholmstraat aangegeven onderdeel van de hoofd-
structuur. Aan de Bornholmstraat staan boomgroepen bestaande uit es, esdoorn, wilg
en berk. De groene kwaliteit wordt verbeterd door het aanvullen van een enkele
nieuwe boom om de bestaande structuur te benadrukken. De groenstrook met daarin
het fietspad is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van de stad.

Planning en fasering.

De start van de uitvoering van de wegwerkzaamheden is gepland in het najaar van
2008. De voortgang is athankelijk van de voorbereidingstijd en de weersomstandig-
heden.

Participatie.

Het Masterplan revitalisering Winschoterdiep Eemskanaal is in nauwe samenwerking
met de ondernemers opgesteld. Het Masterplan geeft uiting aan de gezamenlijke wens
van ondernemers en overheid om het bedrijventerrein op te waarderen en te moder-
niseren.

In het ontwerpproces is de klankbordgroep van ondernemers op de hoogte gehouden
van de voortgang. De klankbordgroep heeft geadviseerd om rekening te houden met
bereikbaarheid van de ondernemers.

Ondernemers zijn vitgenodigd mee te liften in de uitvoeringswerkzaamheden van de
weg. Bijvoorbeeld om de erfafscheiding op hun eigen terrein gelijktijdig aan te pakken.
Een aantal ondernemers doet indirect mee. Doordat wij de inritsituatie aanpassen,
passen zij hun eigen terreinafscheiding aan. Gedurende het ontwerpproces zijn
meerdere informatiebijeenkomsten gehouden voor de aanliggende bedrijven en
ondernemers.

Ondernemers, die zich daarvoor hebben aangemeld, worden gedurende de uitvoering
wekelijks via de mail op de hoogte gehouden. De uitvoeringswerkzaamheden zijn
overigens ook te volgen op de algemene website www.terreinwinst.nl. Voor onder-
nemers wordt ook een spreekuur op een vaste dag in de week ingesteld gedurende de
uitvoeringsperiode.

Beheer.

De herprofilering van de Bornholmstraat zuidzijde neemt nauwelijks extra ruimte in
beslag. Voor stadsbeheer 1s ook nauwelijks sprake van areaalomvorming of areaal-
uitbreiding.



Onderhoudsniveau.

De Bornholmstraat behoort tot de hoofdstructuur van de stad. Voor het onderhoud
betekent dat het wordt uitgevoerd op het niveau "hoog" zoals is omschreven in de
BORG-systematiek.

Beheerparticipatie vervolgtraject.

Stedelijk beheer is betrokken bij de opstelling van het Masterplan voor de revitalisering
van het bedrijventerrein Winschoterdiep Eemskanaal. Ook is de integraal beheerder
van stadsbeheer betrokken in de ontwerpfase van de Bornholmstraat zuidzijde.
Milieudienst en OCSW zijn vooraf geinformeerd en uitgenodigd om bij de
projectgroep aanwezig te zijn. De Hulpverleningsdienst is zoals te doen gebruikelijk
geraadpleegd en geinformeerd door de verkeerskundige.

Voor het bedrijventerrein zullen beheerafspraken worden gemaakt tussen stadsbeheer
en de ondernemersvereniging VBZO. Men probeert via parkmanagement het gebied
onder beheer te brengen, zodat ook voor de toekomst het resultaat van de revita-
lisering wordt gewaarborgd.

Dekking beheer- en onderhoudskosten.

Het bestaande groen aan weerszijden van de weg blijft voor inrichting en beheer gelijk
en wordt hooguit aangevuld als het nodig is. Het gebied is al in onderhoud bij stads-
beheer.

Externe veiligheid, milieuparagraaf, duurzaamheid en ecologie.
Met betrekking tot de externe veiligheid, duurzaamheid en het milieu sluit het
inrichtingsplan aan op het Masterplan revitalisering Winschoterdiep Eemskanaal.

Financiéle paragraaf.

Kosten Bornholmstraat zuidzijde.

Op basis van het Masterplan is in het kader van de daarin voorgestelde maatregelen
voor de Bornholmstraat zuidzijde een kostenraming opgesteld. De geraamde kosten
voor de herinrichting uit genoemde kader bedroegen € 741.000,-- met als prijs-
peildatum 1 januari 2008. Op grond van deze kostenraming heeft het Ministerie van
Economische Zaken subsidie aan het plan toegekend uit de Topper I regeling.

Het huidige en definitieve ontwerp brengt de raming van de totale kosten op

€ 994.000,--.

De kostentoename met € 253.000,-- wordt veroorzaakt door een noodzakelijk
gebleken aanpassing van het ontwerp. Door de huidige trottoirbanden te vervangen
door schuine banden ontstaat een optische verbreding. Hierdoor kan de verbreding
verkeerstechnisch beperkt blijven tot 0,15 m.

Er is daarom afgezien van een verbreding van de Bornholmstraat met 1 m zoals
voorzien in het Masterplan. De verbreding vereist een extra investering van naar
schatting € 800.000,-- voor het verleggen van kabels en leidingen. In de tentatieve
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begroting van het Masterplan zijn deze hoge kosten voor het verleggen van de kabels
en leidingen niet voorzien.

In verband met de technische staat van de rijwegverharding van de Bornholmstraat
moet de bestaande asfaltverharding worden vervangen door een volledig nieuwe
constructie, bestaande uit een funderingslaag en een nieuwe asfaltverharding over een
lengte van 400 m. Deze onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed en uitgevoerd
in combinatie met de totale herinrichting.

De uitvoeringskosten van het groot onderhoud maken geen deel uit van de
exploitatiebegroting. De exploitatiebegroting heeft uitsluitend betrekking op de kosten
van revitaliseringsmaatregelen.

Uit de onderhoudsbegroting, waarvoor kredieten beschikbaar zijn gesteld, worden de
kosten van vervanging van de wegconstructie betaald.

Een exemplaar van de exploitatiebegroting (NP) ligt in de visietrommel ter inzage.

Dekking.

Voor de dekking van het plan zijn de volgende bijdragen gereserveerd:

- keuzenota, nieuw beleid 2006, incidenteel € 75.000,--

- keuzenota, nieuw beleid 2008-Terreinwinst, structureel € 253.000,--

- Topper I subsidie € 666.000,--
Totale dekking € 994.000,--

Kredieten.

Op 21 februari 2007 heeft uw raad, onder nummer 6f, voor het project Bornholmstraat
zuidzijde een planvoorbereidingskrediet van € 75.000,-- beschikbaar gesteld voor de
kosten van planontwikkeling en besteksvoorbereiding.

Dit planvoorbereidingskrediet is gedekt door:

- keuzenota, nieuw beleid 2006, incidenteel € 75.000,--

Rekening houdend met het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 75.000,-- voor
het project Bornholmstraat zuidzijde is het nu gewenst de beschikking te hebben over
een aanvullend uitvoeringskrediet van € 919.000,--.

Voorgesteld wordt het krediet als volgt te dekken:

- keuzenota, nieuw beleid 2008-Terreinwinst, structureel € 253.000,--

- Topper I subsidie € 666.000,--
Aanvullend krediet € 919.000,--




Aanvullende informatie.

Reeds beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van de revitalisering van
bedrijventerrein Winschoterdiep/Eemskanaal ZO:

1. fietspaden Bornholmstraat, raadsbesluit. nr. 9,

d.d. 22 maart 2004 € 1.531.000,--
NB. Op basis van de nacalculatie in 2006 is het oorspronkelijk
aangevraagde krediet van € 1.531.000,-- met € 30.000,-- verhoogd

tot € 1.561.000,-- € 30.000,--
2. Terreinwinst, raadsbesluit. nr. 9, d.d. 28 april 2004

- ontwikkelen visie en opstellen masterplan €  285.000,--

- voorzieningen havens € 238.000,--
3. Plankostenkrediet Winschoterdiep/Eemskanaal,

raadsbesluit nr. 6f, d.d. 21 februari 2007 € 1.125.000,--
4. Herinrichting Bornholmstraat noordzijde en haalbaarheids-

onderzoek, raadsbesluit nr. 6f, d.d. 21 februari 2007 € 2.426.000,--
5. Herinrichting Gideon zuid,

raadsbesluit nr. 5k, d.d. 18 juni 2008 € 4.577.000,--
Totaal beschikbaar gesteld krediet voor de revitalisering € 10.212.000,--

Na beschikbaarstelling van het in dit voorstel aangevraagde krediet voor de
revitaliseringsmaatregelen herinrichting Bornholmstraat zuidzijde, van in totaal

€ 919.000,--, zal het totaal voor de revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal ZO
beschikbaar gestelde krediet € 11.131.000,-- bedragen.

Begrot ingswiziging 2008
A T e A R A A A R Tttt Y G R

Betrokken dienst{en} RO/EZ & Bestuursdienst

Naam voorstel Revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep Eemskanaal - Herinrichting Bornholmstraat zvidzijde

Incidenteel / Structureel Structureel

Soort wijziging Exploitatie

= = = = = = = = = Toevoeqging -~ Onttreldang =
. swijziging . lagten .. Balde  1Eserve reserve . Saldo
7.07 RO, Irijventerreinen (str. NB 2008 / Terreinwinst) 18.000 - 18.000- 18.000-
9.03  BSD: Concernstelposten (str. NB 2008 / Terreirwvinst) 18.000- - 18.000 18.000

Totalen begrotingswijziging - - -

Naam voorstel Revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep Eemskanaal - Herinrichting Bornholmstraat zuidzijde

Incidenteel / Structureel Incidenteel

Soort wijziging Investering

Tijdsplanning krediet 2008 -2009

Pr.ogr. Financicle begrotingswijziging = = lasten = = Saldo I = Saldo

7.07 RO/EZ: Bedrijventerreinen 919.000 253.000 666.000- 666.000-

7.07  RO/EZ: Bedrijverterreinen (T opper-subsidie} 666.000 666.000 666.000
Totalen begrotingswijziging 919.000 919.000 - -

Voorstel.

Wijj stellen u voor te besluiten:

L het herinrichtingsplan voor de Bornholmstraat zuidzijde vast te stellen;

IL de exploitatiebegroting herinrichting Bornholmstraat zuidzijde vast te stellen;




III.  voor de uitvoering van Bornholmstraat zuidzijde een aanvullend uitvoerings-
krediet beschikbaar te stellen van € 919.000,--;
IV.  het uitvoeringskrediet te dekken uit:
a) € 253.000,--, zijnde een structurele kapitaallast van € 17.921,-- ten laste van
structureel nieuw beleid 2008 onderdeel Terreinwinst;
b) € 666.000,-- uit bijdragen van derden;
V. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.



