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De raad besluit: 
I. de slotcalculatie van project Overwinningsplein vast te stellen; 
II. het resultaat van € 48.223,-- te laten vrijvallen ten gunste van het concern; 
II. het project Overwinningsplein te liquideren; 
rv. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de eventueel nog te 

verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden 
bij de resultaatbepaling. 
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Publiekssamenvatt ing 

Met de slotcalculatie wordt het project Overwinningsplein afgesloten. In het kader van de Wijkvemieuwing 
Corpus den Hoom is het plein heringericht. Het project Overwinningsplein omvat de herinrichting van het 
winkelplein dat in samenspraak met de herontwikkeling van de kerk aan de oostzijde van het plein door de 
ontwikkelaar van het plan is uitgevoerd. Het plein ligt bij het winkelcentrum Overwinningsplein ten oosten 
van de Paterswoldseweg. Het totale gebied is circa 1,4 hectare groot. Het project is gestart in 2006 en kan nu 
financieel worden afgesloten. 
De eigenaar van de omliggende bebouwing heeft het initiatief genomen tot herontwikkeling van het 
kerkterrein. Door de sloop van de achterbouw van de kerk en de herbouw ervan aan de oostzijde is een terrein 
vrijgekomen waarop een appartementencomplex met supermarkt is gebouwd. Er is een overeenkomst met de 
ontwikkelaar gesloten waarin onder meer de verkoop van grond en een vergoeding voor de herinrichting van 
een deel van het plein is geregeld. 

Voorgesteld besluit • ^ 

De raad besluit: 
I. de slotcalculatie van project Overwinningsplein vast te stellen; 
II. het resultaat van € 48.223,-- te laten vrijvallen ten gunste van het concern; 
III. het project Overwinningsplein te liquideren; 
IV. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de eventueel nog te 

verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden 
bij de resultaatbepaling. 

Inleiding 

Op grond van het handboek fmancieel beheer worden slotcalculaties opgesteld als projecten voor 95% gereed 
zijn. 

Beoogd resultaat 

Het resultaat is de financiele afwikkeling van het complex Overwinningsplein. 

Kader 

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek. 

Argumenten/afwegingen 

In de slotcalculatie wordt verantwoording afgelegd naar de gemeenteraad over het verloop van het project. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 

Financiele consequenties 

De totale kosten van de herinrichting bedragen € 1.868.620,--. De kosten worden gedekt uit 
grondopbrengsten voor een bedrag van € 561.000,-- ISV-middelen voor een bedrag van € 1.204.000,- en 
overige middelen € 71.000,--. De ISV middelen zijn eind 2010 geruild tegen structurele beleidsmiddelen. 
Het resultaat van het project bedraagt € 48.223,--. De fmanciele consequentie van deze slotcalculatie is een 
vrijval van € 48.223,-. Voorgesteld wordt om dit resultaat vrij te laten vallen ten gunste van het 
concemresultaat. 



Realisering en evaluatie 

Conform de beantwoording van de ingediende motie plan- en organisatiekosten d.d. 25 juni 2008, wordt er 
bij de slotcalculaties een analyse gegeven van de plankosten en de kosten van voorbereiding en toezicht. 
Hierbij worden de plankosten en de kosten van voorbereiding en toezicht vergeieken met de normering, 
welke in 2006 door RO/EZ is vastgesteld. De kern van de normering is, dat voor verschiilende soorten 
projecten en in te zetten disciplines wordt gewerkt met verschiilende percentages uitgedrukt in de totale 
projectkosten. 
Deze percentages varieren van 15-26%. Voor het onderhavige project, ruim 1 hectare binnenstedelijk, wordt 
uitgegaan van een norm van 25%, van de kosten bouwrijp- en woonrijpmaken. Naast de percentages voor 
plankosten hanteert RO/EZ een vast percentage voor voorbereiding en toezicht, te weten 17%. In de 
slotcalculaties wordt op projectniveau nader ingegaan op de realisatie ten opzichte van de norm. 



BIJ LAGE I 

SLOTCALCULATIE 2011 

8000760 Winkelcentrum Overwinningsplein 

Dienst/afdeling : ROEZ / Afdeling FIA 
Nacalculatie per : 31 december 2011 
Datum : 12 januari 2012 



Slotcalculatie Winkelcentrum Overwinningsplein 

Inhoudsopgave 

1 Algemene gegevens/stand van zaken 

2 Planbeschrijving 

3 Oppervlakte-analyse 

4 Kredietbesluiten/-analyse 

5 Resultaat en verschillenanalyse 

6 Aanbestedingsprocedure van werken 

7 Afwikkeling meer- en minderwerk 

8 Fiscale aspecten (BTW-verrekening) 

9 Administratieve afhandeling 

Bijiagen 

1 Overzicht aanbestedingen 

2 Kaart plangebied 



1. Algemene gegevens 
Complexnummer: 
Naam complex: 
Projectleider: 
Planeconoom: 

8000760 
Winkelcentrum Overwinningsplein 
Gerrit Lieffering 
Anet Deen-Bergstra 

2. Planbeschrijving/stand van zaken 

In het kader van de Wijkvemieuwing Corpus den Hoorn is het Overwinningsplein 
heringericht. De eigenaar van de omliggende bebouwing heeft het initiatief genomen tot 
herontwikkeling van het kerkterrein. Door de sloop van de achterbouw van de kerk en de 
herbouw ervan aan de oostzijde is een terrein vrijgekomen waarop een 
appartementencomplex met supermarkt is gebouwd. De herinrichting van het 
Overwinningsplein is in samenhang met de herontwikkeling van de bebouwing opgepakt. 
Om een integrale inrichting van het terrein te waarborgen hebben ontwikkelaar en 
gemeente gezamenlijk opdracht gegeven tot het maken van een stedenbouwkundig plan. 
Daarnaast is een overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten waarin onder meer de 
verkoop van grond In het kader van de herinrichting van het plein is geregeld. Als 
afrondende maatregel is de Canadalaan afgesloten. In het kader van het project "Veilige 
schoolomgevingen" zijn diverse infrastructurele maatregelen voorgesteld voor 
verschiilende schoollocaties in de wijk. Het deel wat samenhangt met de afsluiting 
Canadalaan is voor een deel gedekt uit het krediet voor het Overwinningsplein. 

3. Oppervlakte-analyse 

Het totale gebied is circa 1,4 hectare groot. Daarvan worden de kosten van zo'n 4600 
vierkante meter herinrichting in rekening gebracht bij de ontwikkelaar; dit is 
verdisconteerd in de grondprijs; de rest is voor rekening van de gemeente. 

4. Kredietbesluiten/-ana!yse 

Raadsbesluit 20-12-2006, nr. 6v € 2.Q75.0QQ 

Bij het vaststellen van de meest recente herziening in 2010 is het krediet ongewijzigd 
gebleven. De kosten blijven naar verwachting binnen het krediet. 

5. Resultaat en verschillenanalyse 

KOSTEN 
Bodemonderzoek 
Verwervingen 
Bouwrijpmaken 
Woonrijpmaken 
Planontwikkeling 
Voorbereiding en toezicht 
Expioitatielasten 
Afdracht ISV 

Totaal kosten 

Herziene 
Begroting 

2010 

0 
1.000 

0 
1.143.000 

440.000 
203.000 
-87.000 
200.000 

1.900.000 

Slotcalculatie 

Gerealiseerd 
fm 31-12-2011 

0 
964 

0 
1.064.898 

412.637 
193.086 
-95.365 

0 

1.576.220 

Nogte 
realiseren 

0 
0 
0 

80.000 
12.000 

0 
0 

200.000 

292.000 

Totaal 

0 
964 

0 
1.144.898 

424.637 
193.086 
-95.365 
200.000 

1.868.220 

Verschil 

0 
36 

0 
-1.898 
15.363 
9.914 
8.365 

31.780 



OPBRENGSTEN 
Kavels voor woningen 

Totaal opbrengsten 

Exploitatieresultaat 

561.000 661.023 -100.000 561.023 -23 

561.000 

1.339.000 

661.023 

915.197 

-100.000 561.023 

392.000 1.307.197 

-23 

31.757 

DEKKING 
Verkeer en Vervoer 
Stadsbeheer 
ISV-II ambitieverhogmg 
ISV-I Winkelcentra 
ISV-II winkelcentra 
Uitrail INB-SNB won.bouwprod 
Nog te egaliseren binnen de 
exploitatiebegroting 
Totaal dekking 

Saldo, vrijval tgv concern 

25.000 
46.000 

125.000 
159.000 

1.000.000 
0 
0 

1.339.000 

25.000 
46.420 

0 
0 
0 

1.284.000 
0 

1.355.420 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

25.000 
46.420 

0 
0 
0 

1.284.000 
0 

1.355.420 

0 
420 

-125.000 
-159.000 

-1.000.000 
1.284.000 

0 

0 

48.223 

5.1 Kosten van planontwikkeling en voorbereiding en toezicht 
Realisatie Begroting Verscliii 

Planontwikkeling 425.000 440.000 15.000 
Voorbereiding en toezicht 193.000 203.000 10.000 

Verklaring verschillen tussen begroting en realisatie: 
De kosten voor planontwikkeling en voorbereiding en toezicht zijn iets lager dan geraamd doordat 
er minder uren zijn gemaakt dan verwacht. 

Planontwikkeling 
Voorbereiding en toezicht 

Realisatie 
425.000 
193.000 

Normering 
285.000 
193.000 

Verschil 
140.000 

0 

Verklaring verschillen tussen realisatie en normering: 
De kosten voor planontwikkeling zijn toegenomen ten opzichte van de voorgaande raming doordat 
het project langer heeft geduurd dan toen werd aangenomen (38% van de uitvoeringskosten 
versus de norm voor een ontwikkeling van ruim 1 ha. binnenstedelijk van 25%). Daarnaast heeft 
het opstellen van het contract met de ontwikkelaar meer tijd gekost dan voorzien. Bovendien is 
een deel van de overhead over kosten voor voorbereiding en toezicht geboekt op de post 
planontwikkeling. Dit is in de laatste herziening ook gemeld. 

5.2 Uitvoeringskosten 
Verklaring verschillen: 
n.v.t. 

5.3 Opbrengsten 
Oyer uitruil Incidenteel Extra Beleid en Structureel Nieuw Bellied is al in december 2010 besloten. 
Nog te realiseren: deze 100.000 wordt nog gereserveerd voor een mogelijke aanspraak op 
teruggave van opbrengsten wegens goedkoper uitvoeren van werkzaamheden. 



6. Aanbestedingsprocedure 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de aanbestedingen, zowel openbaar als enkelvoudig 
onderhands. Het totaal van de aanbestedingen bedraagt afgerond € 513.000,—+p.m.. Waar nodig 
is e.e.a. conform de richtlijnen verricht. 

7. Afwikkeling meer- en minderwerk 
geen 

8. Fiscale aspecten (BTW-verrekening) 
De BTW van dit plan kan verrekend worden met het BTW compensatiefonds. Het BTW-
compensatiefonds heeft geen nadelige financiele effecten voor het plan, aangezien de voorbelasting 
geheel verrekend wordt bij het BTW-compensatiefonds. 

9. Administratieve afhandeling 
T.b.v. de afsluiting van het complex dienen de volgende administratieve handelingen dan wel werk­
zaamheden te worden uitgevoerd: 

1) Het uitgeven van 'bouwrijp' maken € 80.000,- en planontwikkeling € 20.000,- tbv 
Canadalaan richting verandering. 

2) Het terugboeken van € 200.000 ISV in de ISV reserve. Bij de herziene begroting is 
besloten om € 200.000,- als ISV resultaat te oormerken. Deze terugboeking is inmiddels 
verwerkt in de vrijval ISV 2011 en wordt ingezet ten behoeve van de concernbezuiniging 
2012. 

3) Het opboeken van € 100.000 binnen 'bouwrijpe kavels' voor een mogelijke aanspraak op 
teruggave opbrengsten. Indien beoordeeld wordt dat de mogelijke aanspraak niet meer 
verwacht wordt, valt in de toekomst dit bedrag vrij ten gunste van de reserve Grondzaken. 

4) Het verwerken van de resultaatbestemming: het saldo van € 48.223 valt vrij ten gunste 
van het concern, aangezien de dekking bestaat uit Extra beleidsmiddelen; dit wordt 
verwerkt bij Turap 2012-1. 

5) Het administratief afsluiten van het complex. 
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