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Geachte heer, mevrouw, 

De Raad van Arbitrage heeft uitspraak gedaan over het door ons ingestelde beroep in 
het geschil over de vertragingskosten van de parkeergarage Damsterdiep. In de 
vergadering van de Raadscommissie Beheer en Verkeer van 16 mei jl. hebben wij u 
toegezegd u dit vonnis toe zenden. U treft de uitspraak aan als bijlage bij deze brief 
Na onze analyse van deze uitspraak zullen wij u informeren over de vervolgstappen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de/bur|emeester, 
J.lT (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
d r s ^ ^ 4 ^ (Maarten) Ruys 

r O > — 

SE.1,C.05 



IRvAl I lUad >ran A f t i t r a ^ voor de Bouw 

Nr. 71.685 SCHEIDSRECHTERmk VONNIS 
ter zake van een geschil in hoger beroep tussen 

de publiekrechtelijke rechtspersoon 
GgMgENTE gRONINGEN, 
zetelend te Groningen, 
hierna te noemen "opdrachtgeefsteir", 

a p p e I l a n t e in principaal appel, 
g e T n t i m e e r d e In inddenteel appel, 

gemachtigden: mre. M.A.P.H. Randag en M. Dijsselhof, 
beiden advocaat teGrdnlngen, 

en 

1. de besloten vennootschap 
STRUKTQN CWIEL PROJECTEN B,V., 
h.o.d.n. Strukton Betonbouvy B;V,, 

2. de besloten vennobtschap 
STRUKTON BOUW- EN VASTGOED B.V.. 
beide gevestigd te Maarssen, 
hierna gezamenlijk te noemen "aanneemster", 

g e I n t i me e r d e n in prihcipaal appel, 
a p p e I I a n t e s in incidenteel appel, 

gemachtigde: mevrouw mr. A.M. Klunne> advocaat te 
Rotterdam. 

HETSGHEIDSGEREGHT 

1. De ondergetekenden, MR. E.3. VAN SAN PICK, wohehde te Aerdenhbut, lid-

jurist van het College van ArbitetTS van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, 

m. K,A-J, VAN PUN, wonende te Wijchen, en ^HR. IR. G.3.A. REIGERSMAN. 

wonende te *s-Gravehhage, beiden lid-deskundige van dit Cpllege, zijn door 

de voorzitter van deze Raad overeenkomstig de statuten van de Raad be

noemd tot sdheidslieden in dit geschil in hoger beroep. De ondergetekenden 

hebben hun benoeming schriftelijk aanvaard. Bij brief d.d. 9 januari 2012 is 

daarvan mededeling gedaan aan partijen. Overeenkonristig de statuten van de 

Raad Is aan het scheidsgerecht toegevoegd mf. Y.R.R.R. de Mul, secretaris 

van de Raad. 

HEX VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

2. BIj memorie van grieven d.d. 4 juli 2011, met productles Gl tot eh met G8 

ingekomen bij het secretariaat van de Raad op 5 juli 2011, is opdrachtgeef-

ster in hoger beroep gekomen van het scheidsreChteriijk vonnis d.d. 6 april 
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2011, nummer 31.356, gewezen door ir. M.A.M. Beljaars, ir. W.M. Faas en 

ing. J.H. Spaans, alien lid van het College van Arbiters van de Raad, in het 

geschil tussen aanneemster en opdrachtgeefeter. Opdrachtgeefster heeft het 

procesdossier van het geschil In eerste aanleg overgelegd, deels bij brief van 

19 augustus 2011. 

3. Voor de loop van het geding wordt vender Verwezen naai- de volgende stuk

ken: 

- de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in 

(deels voorwaardelijk) Incidenteel appel, met productles A l tot en met AlO; 

- de memorie van antwoord in (deels voorwaardelijk) incidenteel appel; 

- de brief van mr. Klunne d.d. 4 april 2012 met de daarin genoemde productie 

MBl; 

- de brief van mr. Randag d.d. 5 april 2012 met de daarin genoemde 

productles G9 tot en met G i l ; 

- de pleltnotities van mf. Randag; 

- de pleltnotities van mr. Klunne. 

Mr Klunne maakte bezwaar tegen de door mr. Randag bij brief van 5 april 2012 

overgelegde stukken. Dit bezwaar Is door het scheidsgerecht gepasseerd, nu 

aanneemster zich ter zitting goed tegen die stukken bleek te kunnen vervveren. 

Mr. Randag heeft ook bij brief van 12 april 2012 nog stukken overgelegd, maar 

die stukken heeft hij ter zitting wSer ingetrokken gezien het bezwaar daart<^en 

van aanneemster. 

4. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft plaatsgevon

den op dinsdag 17 april 2012 in een vergaderzaal ten kantore van de Raad te 

Utrecht, waarbij behalve de ondergetekenden en de secretaris de volgende 

personen aanwezig waren: 

- aan de zijde van opdrachtgeefster: mr. Randag en mr. pijsselhof, beiden 

voornoemd, dr. Ir. H.D. Netzel, adviseur/directeur bij Crux Engineering 

b.v., wonende te Haariem, ing. A.J,H.M. van Boheemen, projectleider bij 

opdrachtgeefster, wonende te Groningen, Ing. D. Kriele, ajgerneen direc

teur van Wiertsema & Partners/ wonende te Uitvvellingerga, ing. J.P.P.M. 

Peels, adviseur bij Wiertsema & Partners, wonende te Eelde, ing. G. van 

Oost, adviseur/directeur bij Ingenleursbuneau Wassenaar b.v., wonende te 

Haren, H.J. de Noord BSEng, constructeUr bij opdrachtgeefster, wonende te 
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Leek/ en ing. J. Visser, hoofd van het Ingenieursbureau van opdrachtgeef

ster, wonende te Eelderwolde; 

- aan de zijde van aanneemster: nr>r. Klunne voornoemd/ ing. D- Ppel/ pro

jectleider bij aanneemster, wonende te Vries, nrir. ing. E. de Jong, con-

tractmanager bij aanneemster, wonende te Almkerk, prof. ir. A^P. van Tol, 

lid wetenschapsraad Deltares, wonende te Delft, Ir. A. Verwelj, geotech-

nisch adviseur bij Deltares, wonende te Delft, Ing. A.W.M,̂  Siemes, directie-

VOorz|tter van Reef Infra/projectdirecteur van aanneemster, wonende te 

Winterswijk, en ing. H.J.M. Verbaten, hoofd afdeling contractmanagement 

bij aanneemster, wonende te Fijriaart. 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

de bevoegdheid en de ontvahkelljkheid 

5. De bevoegdheid van de ondergetekenden tot beslechting van het onderhavige 

geschil bij scheidsreChteriijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast en 

berust op hetgeen daaronntrent in het vonnis in eerste aanleg is oVerWogeri en 

beslist, waartegen geen grieven zijn gericht. 

6. De memorie van grieven in principaal appel is binnen drie maanden na datum 

van het beroepen vonnis ingekomen bij het secretariaat van de Raad. Het in

cidenteel appel is ingesteld bij memorie van antwoord. Partijen zljn derhajve 

in zoverre ontvankelijk In hun appel. 

het geschilln eerste aanleg 
7. Tussen partijen is een geschil ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen 

gesloten overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van de nieuwbouw 

van de parkeergarage Damsterdiep en de ruwbouw van het kantbprgebouw 

Nijestee te Groningen voor een aanneemsom van €27.974.000,00 exclusief 

btw. Na het Inbrengen van circa 400 Terrason palen Is gebleken dat belen? 

dende percelen gingen verzakken en de damwand was verplaatst. Daatpp 

heeft de CAR-verzekering de dekking voor het werk beeindigd en heeft op

drachtgeefster het werk stilgelegd, teneinde oorzaak en aansprakelijkheid te 

onderzoeken. Aarineemster en opdrachtgeefster houden elkaar aansprakelijk 

vopf de bPrzaak en de schadelijke gevplgen. 
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8. Arbiters In eerste aanleg hebben zich vpprshands beperkt tpt de hppfdiijnen 

van het geschil alvorens de omVang van de vorderingen te beoPrdelen. Het 

dictum van het In dat geschil gewezen gedeeltelijk eind-, gedeeltelijk tussen-

vpnnis waarvan berpep luidt: 

Arbiters, rechtdoende als goede mannen naar billijkheid, 
verklaren voor recht dat opdrachtgeefster verantwoordelijk is voor de invloed 
van de bodemgesteldheid op de voorgeschreven schroefinjecUepaal meer in 
het bijzonder voor wat betreft trek- en draagverrnqgen; 
verklaren voor recht dat opdrachtgeefster verantwoordelijk is voor (i) de na
delige gevolgen vdor de boyenmaiige ontspanning van de ondergrond op het 
ontwerp, (ii) de schade die is opgetreden aan de belendingen, alsmede de ex
tra kosten en vertraging die hierdoor is ontstaan/nog zal ontstaan, daaronder 
ook begrepen de kosten als gevolg van de dqorgeyoerde pntwerpwijzigingen, 
meer in het bijzonder de kosten van het mobiel sterhfjefraam en het bijslaan 
van extra paleh; 
verklaren voor recht dat opdrachtgeefster aansprakelijk is voor de (vertra-
gings)schade c.q. redelijke extra kosten die voor aanneemster zijn ontstaan 
als gevolg van de stillegglng van het werk door CAR-assuradeuren (periode 
1), in de periode na stillegglng van het werk door CAR-assuradeuren/-
opdrachtgeefster tot het moment waarop opdrachtgeefster de dlrectle-
aanwljzing dp 16 September 2008 gaf (periode 2), te vermeerderen met 6ih 
week; 
verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
wijzen de vordering in reconventie van opdrachtgeefster 6m aanneemster te 
veroordelen tot betaling van €264.181,13 (tweehonderdvierenzestigdulzehd 
eenhonderdeenentachtig euro en dertien cent) te vermeerderen rnet BTW en 
rente af; 
stellen hoger beroep tegen dit vonnis open; 
houden alle overige beslissingen aan. 

de vordering en het Verweer in het principaal hbder beroep 

9. Opdrachtgeefster Is voprnamelljk van mening dat de pntspanning van de bo-

dem, waardoor de verzakking heeft kunnen plaatsvinden/ Is ontstaan dpor 

een uitvoeringsfout van aanneemster, althans haar onderaannemer, bij het 

inbrengen van de schroefcomblnatiepaal en zij meent dat zij dat afdoende 

heeft bewezen In tegenstelling tot hetgeen arbiters in eerste aanleg daarover 

hebben geoordeeld. Zij ontwikkelt veertien grieven tegen het beroepen vpnnis 

en cpncludeert in hoger berpep: 

tot vemietiging van het vonnis door arbiters In eerste InStantle op 6 april 
2011 gewezen, het opnieuw recht doen, met terugverwljzlng van de zaak 
naar arbiters In eerste instantie voor de verdere afddenIng van de zaak met 
Inachtneming van de beslissing in hoger beroep, een en ander met veroorde
ling van aanneemster in de kosten van beide instanties. 
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10. Aanneemster meent dat ppdrachtgeefster geenszins heeft aangetppnd dat 

aanneemster uitvperingsfputen heeft gemaakt waardpor de pntspanning van 

de bpdem kpn pptreden. Integendeel Is aanneemster van mening dat de bp-

dem pp dezelfde wijze pntspanning vertoonde toen zij de schroefcombinatie-

palen inbracht precies overeenkomstig de aanwijzingen van opdrachtgeefster 

en met diens voortdurend toezicht. Aanneemster concludeert voor antwoord 

In principaal appel: 

tot bekrachtiglng van het tussen partijen op 6 april 2011 gewezen arbltrale 
vonnis met nummer 31.356, zo nodig met verbetering van gronden en op
drachtgeefster in het princlpale appel nlet-ontvankellJk te verklaren dan wel 
haar haar vordering te ontzeggen met veroordeling van opdrachtgeefster in 
de kosten van beide Instanties, waaronder begrepen de van de zijde van aan
neemster gemaakte kosten van Juridische bijstand en de kosten van techni
sche bijstand (Deltares), vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 
twee weken na dagtekening vonnis. 

de vordering en het verweer In het deels voorwaardeliik incidenteel appel 

11. Aanneemster meent dat arbiters in eerste instantie ten onrechte haar slechts 

vertragingsschade hebben toegewezen tot 6en week na 16 September 2008 

en wenst dat veriengd te zien tot 13 oktober 2008. Daarnaast appelleert aan

neemster voorwaardelijk, voor het geval in hoger beroep mocht blijken dat de 

ontspanning van de ondergrond wel te wijten is aan een uitvoeringsfout van 

aanneemster, tegen het oordeel dat er geen sprake is van een voorgeschre

ven onderaannemer. In incidenteel appel ontwikkelt aanneemster twee grie

ven tegen het vpnnIs en cpncludeert zij: 

onvoorwaardelijk het vonnis d.d. 6 april 2011 te vemietigen op het beroepen 
punt en, opnieuw rechtdoende, de vordering van aanneemster alsnog volledig 
toe te wijzen door te verklaren van recht dat opdrachtgeefster aansprakelijk Is 
voor de (vertragingsjschade dan wel de redelijke extra kosten die voor aan
neemster zijn ontstaan in de periode na stillegglng van het werk door CAR-
assuradeuren/opdrachtgeefster tot 13 oktober 2008; 
voorwaardelijk het vonnis d.d. 6 april 2011 tevens te vemietigen op de zij
dens aanneemster aangevoerde grond dat een eventuele uitvoeringsfout te 
wijten Is aan een fout van de door opdrachtgeefster zelf voorgeschreven leve-
rancier/onderaannemer en te vertdaren van recht dat opdrachtgeefster aan
sprakelijk is voor de door aanneemster geleden schade en gemaakte kosten 
ten gevolge van deze eventuele uitvoeringsfout van de door opdrachtgeefster 
voorgeschreven leverancler/onderaannemer; 
en onvoorwaardelijk en voorwaardelijk opdrachtgeefster te veroordelen In de 
kosten van beide instanties, waaronder begrepen de van de zijde van aan
neemster gemaakte kosten van Juridische bijstand, vermeerderd met de wet
telijke rente met Ingang van twee weken na dagtekening vonnis. 



IRvAl I Raad van Arbitrage voor de Bouw 

12, Opdrachtgeefster vpert tegen beide grieven gemptlveerd verweer en cpnclu

deert voor antwoord in het Incidenteel appel: 

om zowel de onvoorwaardelijk als de voorwaardelijk ingestelde incidentele 
grief ongegrond te verklaren met veroordeling van aanneemster in de kosten 
van beide instanties waaronder begrepen de van de zljde van opdrachtgeef
ster gemaakte kosten van Juridische bijstand vermeerderd met de wettelijke 
rente met ingang van twee weken na dagtekening vonnis. 

de feiten 

13. Door partijen zijn geen grieven gericht tegen de In eerste aanleg als tussen 

hen vaststaand aangemerkte feiten, met uitzondering van het begrip 

"schroefinjectiepalen", waarvan tussen partijen vaststaat dat het gaat om 

"schroefcombinatiepalen", zodat die feiten voor het overige ook appelarbiters 

in hoger beroep tot uitgangspunt dienen. Dat betekent dat appelarbiters er

van uitgaan dat tussen partijen vaststaat: 

a. Opdrachtgeefster heeft op 8 mei 2007 aan aanneemster het werk gegund 
betreffende de reallsatie van de nieuwbouw van de parkeergarage 
Damsterdiep en de ruwbouw van het kantoorgebouw Nijestee ie 
Groningen, tegen een aanneemsom van €27.974.000,00 exclusief BTW. 
b. Er is sprake van een traditioneel bestek, met een ontwerp van de zijde van 
opdrachtgeefster en uitvoering daarvan door aanneemster. Op het werk zljn 
van toepassing de STABU Standaard 2001 bepalingen en de UAV1989. 
c. In opdracht van opdrachtgeefster Is een Bouwput- en funderingsadvles 
d.d. 14 maart 2007 uitgebrachtdoor Wiertsema, behorend bij het bestek. 
d. Met behulp van damwanden Is een bouwput tqtstand gebracht. Het tqtale 
funderingswerk van het project betreft circa 1.500 paleh eh Is verdeeld in fa
se/cornpartiment 1 (werkgebled 1), fase/compartirrient 2 (werkgebled 2 tot 
en met 6) en fase/compartiment 3 (werkgebled 7 en 8). Aangebracht zijn 
schroefcdmbinatiepalen van het fabricaat Terrason en. In afwijking van het 
oorspronkelijke bestek, plaatselijk twee rljen van 45 grondverdringende palen 
(Terr-Econbulspaal) aan de noordzijde langs de damwand (corhpartimenten 2 
en 3). 
e. Na de realisatie van circa 400 Terrasonpalen In werkgebled 1 en 2 is eind 
februari 2008 aan enkele In de nabijheld yan de bouwput gelegen panden on
voorziene verzakking (zettingstoename) geconstateerd, 
f. Op grond daarvan zljn de werkzaarnheden, op last van de CAR-verzekeraar, 
op 4 rryaart 2008 stilgelegd. 
g. Vast is komen te staan dat sprake Is geweest van bovenmatige grondont-
spannlng als gevolg van de boorwerkzaamheden In de bouwput. 
h. Na overieg tUssen partijen, het uitvoeren van een palehproef en het geven 
van een dlrectleaanwijzing conform paragraaf 5, lid 2 UAV 1989, zijn de werk
zaamheden hervat op 13 oktober 2008 met het aanbrengen van extra palen 
In cornpartiment 1 en het realiseren van de overeengekomen paleh In com-
partlment 2. Aanneemster heeft op 1 december 2008 het werk weer onder-
broken in afwachting van de door haar verlangde opgave van te hanteren 
draaimomenten en pulldownkrachten voor de overige werkgebleden. Op 



IRvAl I Raad ran Arbitrage voor de Bouw 

10 december 2008 Is een definitieve dlrectleaanwijzing gegeven. De paalfun-
dertngswerkzaamheden zljn begin Juli 2009 afgerond. 

14. Daarnaast is ter zitting in hoger berpep nog tussen partijen komen vast te 

staan dat het Terrasoripaalsysteem op zich een funetioheel geschikt systeem 

is. 

de beoordeling van het geschil 

in principaal appel: 

Grief 1 

Teh onrechte stellen arbiters ih eerste aanleg in overweging 17 van hun vonnis vast 
dat gebruik gerhaakt is van een schroefinjectiepaal. 

15. Arbiters in eerste aanleg hebben in overweging 17 van hun vonnis overwpgen 

dat Terraspnpalen en TEBI-palen beide vpprbeelden zijn van schrpeflhjectie-^ 

palen. Opdrachtgeefster stelt in haar grief dat de Terraspnpaal geeh schrpef-

Injectiepaal is, maar een schrpefcpmbinatiepaal- Aanneemster beaamt zulks 

bij haar memprie van aritwpord. Nu dit tussen partijen vaststaat, slaagt de 

grief en dient het vonnis in zoverre te worden gecorrigeerd. Dit leidt echter 

niet tpt de vemietiging van het vpnnis. 

Grief 2 

Ten onrechte overwegen arbiters in eerste aanleg In overweging 27 van hun vonnis 
dat dpdraditgeefster niet heeft aangetoond dat sprake is van ultvoerlngsfouten; 
rrieer In het bijzonder dat aanneemster bij het yeryaardlgen van de eerste 400 pa
len te lage boormomenten en pultdoWnkrachteh heeft gebruikt 

16. Opdrachtgeefster stelt in de eerste plaats dat pp haar niet de bewijslast rust 

dat aanneemster een uitvoeringsfput heeft gemaakt, pnridat het werk npg niet 

was ppgelevefd. Deze stelling gaat uit van de algemene regel dat het werk tPt 

aan de pplevering vppr rekening en risicp van aanneiemster is, zpals die is 

neergelegd in paragraaf 6 lid 4 UAV 1989. Appelarbiters zijn echter van ppr-

deel dat hier sprake is van tpepasselljkheid van paragraaf 5 lid 2 UAV 1989: 

ppdrachtgeefster draagt de verantwpordelijkheid vppr de dppr haar vpprge-

schreven cpnstructies en werkwijzen, daarpnder begrepen de Invlped die 

daarpp dppr de bpdemgesteidheid wprdt ultgebefend. Nu was vpprgeschreven 

pm in de grpnd gevprmde, trillingvrij aangebrachte palen met geprefabriceer-

de betPnkern aan te brengen (bestek 20.32.19a.O) alsmede op een desbetref

fende vraag in de eerste nota van inlichtingen was aangegeven dat het ge

bruik van terrasonpalen in ieder geval zou voldoen aan de bestekprnischrij-
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ving, terwijl tussen partijen vast staat dat juist het aanbrengen van deze pa

len tPt de pvermatlge pntspanning van de bPdem heeft geleid, zijn appelarbi

ters van pprdeel dat in beginsel de verantwpprdeiijkheid vpor deze voprge-

schreven werkwijze bij opdrachtgeefster ligt, tenzij opdrachtgeefster bewijst 

dat sprake is van schuld van aanneemster voor de gevolgen van de door op

drachtgeefster voorgeschreven werkwijze. Daaraan doet niet af dat artikel 

20.00.40.91 van het bestek bepaalt dat aanneemster verantwpprdelijk Is voor 

het systeem en de werkwijze van de in de grond aan te brengen paien. Dat 

heeft betrekking op de manier waarpp aanneemster de vpprgeschreven cpn-

structie en werkwijze cpncreet uitvpert. Dat daarbij lets nils 2;pu zijn gegaan, 

dient ppdrachtgeefster aan te tonen, nu zij zich op de rechtsgevolgen daarvan 

berpept. 

17. Vervolgens beroept opdrachtgeefster zich erop dat zij dat bewijS onmpgelljk 

kan leveren, pmdat aanneemster haar niet de gegevens met betrekking tot de 

boorparameters heeft aangeleverd. Aanneemster heeft zich daartegen ver-

v/eerd stellende dat opdrachtgeefster die gegevens nooit eerder heeft opge

vraagd dan bij grieven en zij levert vervplgens bij memprie van antwbbrd in 

hpger berpep de bporparameters voor de bedoelde 400 palen aan. Daarop 

heeft opdrachtgeefster deze bestudeerd en is tot de conclusie gekpmen dat 

daaruit blijkt dat de pulldpwnkrachten een afwijkend phregelmatig beeld ge

ven. VpPrts stelt opdrachtgeefster dat uit haar spnderihgen bij de palenprpef 

is gebleken dat het inbrengen van de schrPefbuls niet duidelijk verhoogde 

boorparameters tot een aanzienlijke vermindering van ontspanning van de 

grond leidt, Nu het instellen van de boorparameters de verantwoordelijkheid 

van aanneemster was, is daarmee volgens ppdrachtgeefster het bewijs gele

verd dat aanneiernster aansprakelijk is vppr de pvermatlge pntspanning van 

de bodeni. 

18, Met betrekking tot de onregelmatige pulldownkrachten geeft aanneemster aan 

dat deze veroorzaakt wordt dppr de onregelmatige grondppbPuw: daar vyaar 

de grond losgepakt is, dient een grPtere pulldpwrlkracht te wprden tpegepast, 

terwijl bij zware grond de boor, als die eenmaal in die grondlaag is doorge-

drongen, zichzelf naar beneden trekt en dus geen grote extra kracht behoeft. 

Daarbij komt dat uit dezelfde grafieken is te zien dat het bobrmbment over 

het algenneen constant blijft, zodat volgens aanneemster geconcludeerd moet 
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worden dat de boormeesters op de juiste wijze kundig hebben gereageerd op 

de signalen van de boormachine. Nu Voorts het volledige tljdschenna van het 

boren niet voorhanden is, zodat niet kan wprden vastgesteld pf een schrpef-

buis pp bepaalde dieptes te langzaani naar beneden vpprtbewppg, waardPOr 

schrapen van grpnd kan pptreden, valt niet te bewijzen dat de schrpefbuizeh 

grpnd geschraapt hebben. 

19. De spnderingen van opdrachtgeefeter acht aanneemster phbetrpuwbaar: de 

ultgangsspndering is gedaan in de buurt van grpnd die at gerperd vyas dppr 

het eerder inbrengen van een schroefbuls of van andere apparatuur, zodat 

geen sbndering van nnaagdelijke grond is gebruikt. In dat geval wordt ge^n 

betrouwbaar beeld verkregen van de mate van roeren van de bodem door de 

schrbefbuis, zodat ook niet kan worden vastgesteld of die mate bij gebruik 

van llchtere pf zwaardere bpprparanieters tpeneemt. Die tpename of afname 

berust alsdan pp tpeval. Overigens heeft aanneemster pver het gehele terrein 

en niet alleen pp het gebied waar het in dit geschil pm gaat, meerdere Pf 

mindere pntspanhlhg van de bPdehn geconstateerd ten bpzichte van de spnde

ringen vpprafgaand aan de werkzaamheden, derhalve In de maagdelijke 

grpnd. Het pp aanwijzing van de directie aanpassen van de bpprparameters 

heeft derhalve geeh aahvvljsbare ihvlped gehad pp de gesteldheid van de bo

dem. Aanneemster cpncludeert dat de bPdem op dit terrein gewppn oVerge-

vpelig is gebleken, hetgeen vooraf bij de spnderingen van ppdrachtgeefster 

niet is vastgesteld. Waar derhalve het gebruikte Systeem In het algemeen 

deugdelijk genpemd mpet wprden in een situatie als de pnderhavige/ kan het 

zijn dat juist in dit specifieke terrein beter vppr een vplledig grpnd verdrin-

gende paal had kunnen worden gekozen in plaats van de bnderhavige semi 

grpnd verdringende paal. 

20. Appelarbiters zijn van pprdeel dat ppdrachtgeefeter weliswaar aannemelijk 

heeft gemaakt dat de werkwijze van aanneemster niet steeds even zprgvuldig 

Is geweest, maar dat niet Is kpmen vast te staan dat dppr die minder zprgvul-

dlge werkwijze de pvermatlge pntspanning van de bPdem is ppgetreden. Ih 

elk geval is niet kPmen vast te staan dat die ontspanning niet obk zou zijn 

ppgetreden als aanneemster wel geheel vplgens de regels van de kunst de 

bpprparameters zpu hebben bewaakt en ingesteld. Opdrachtgeefeter heeft 

npg gesteld dat zij de bpprparameters, tpen zij die via directieaanwijzlngen 
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diende vppr te schrijven, niet even laag heeft vpprgeschreven als aanvankelijk 

bij de eerste 400 palen het geval was, pmdat zij rekening diende te hpuden 

met de specificaties van de verschillende door aanneemster gebruikte bopr-

blokken. Opdrachtgeefster heeft deze stelling echter pp geen enkele wljze 

verder pnderbPuwd, zpdat appelarbiters daaraan vpprbijgaan. Derhalve heeft 

opdrachtgeefster niet aangetpond dat aanneemster aansprakelijk is voor de 

overmatige ontspanning van de bodem door het Inbrengen van de schroefbul-

zen. 

Grief 3 

Ten onrechte overwegen arbiters in eerste aanleg In overweging 30 van hun vonnis 
dat op 10 december 2008 een definitieve directieaahWijzlng gegeven Is met lagere 
waarden dan de waarden ontleend aan de palenproef. De keuze van toepassing van 
de op de palenproef gebaseerde hogere waarden was daarmee verlaten. 

21. Aanneemster merkt terecht pp dat de verwijzing naar pverweging 30 van het 

bestreden vonnis kennelijk abuis Is en overweging 29 dient te luiden. Feitelijk 

is de overweging van arbiters In eerste aanleg juist: op 10 december 2008 is 

daadwerkelijk VPpr het laatst en daamiee definitief een aanwijzing gegeven 

met lagere waarden dan ontleend aan de palenproef. Daarmee waren de hp-

gere waarden, die waren gevolgd uit de palenproef, feitelijk verlaten. Op

drachtgeefster stelt dat die wijziging werd ingegeven dppr de afwijkende spe

cificaties van de bpprmachine. 

22. Aanneemster geeft vpbrts pnweersprpken aan dat alle dppr haar gebruikte 

boorkasten een capaciteit hadden van 400 kNm en dat de boorstelling voor 

het overige er niet zo toe doet. Voor het overige hebben appelarbiters onder 

grief 2 al pverwpgen dat opdrachtgeefster haar stelling niet verder heeft on-

derbpuwd. Met name heeft opdrachtgeefster niet aangegeven in hpeverre 

specificaties van een boorstelling of bporkast haar dwingend aanleiding gaven 

tPt het veriagen van bpprparameters. Felt is dat bij het Inbrengen van de eer

ste paal na de palenproef met hogere boorparameters op aanwijzing van de 

directie de bopr vast Hep en derhalve pvergegaan diende te worden op andere 

parameters. Verdere ervaring is niet rheer opgedaan met de hpgere parame

ters. Voorts is bij de vorige grief overwogen dat niet Is bewezen dat hogere 

parameters zouden leiden tot minder ontspanning van de bodem. Daarmee 

staat vast dat de grief feitelijke grbndslag ontbeert en derhalve faalt. 
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Grief 4 

Ten onrechte overwegen arbiters In eerste aanleg in dezelfde overweging 30 (lees: 
29) dat bij toepassing van de op 10 december 2008 gegeven aanwijzingen de zet-
tingsprobtemen, zoals ppgetreden bij de eerste 400 palen, zich niet opnieuw heb
ben voorgedaan. 

Gr iefs 

Ten onrechte overwegen arbiters In eerste aanleg, alweer In pverweging 30 (lees: 
29) dat In de op basis van de aanwijzing van 10 december 2008 toegepaste boqr-
morhenten en pulldownkrachten kennelijk dus geen schadeoorzaak gelegen Is. 

23. Opdrachtgeefeter stelt dat op zichzelf de waarneming van arbiters In eerste 

aanleg niet onjuist Is, maar dat daaraan geen conclusiesnnogen wprden Ver-

bpnden. Opdrachtgeefster beperkt zich daarbij tPt het gebied aan de nbprdzij-

de van het terrein, waar een andere, volledig grond verdringende paal is toe

gepast. Vopr de pverige gebieden heeft aanneemster aangegeyen dat de semi 

grpnd verdringende paal ook daar wel degelijk tot ontspanning Van de bpdem 

heeft geleid, zij het zpnder schadelijke cPnsequentles bij gebreke van belen

dende percelen, 

24. Arbiters in eerste aanleg hechten mede aan deze waarnerning de cpnclusie 

dat de tpegepaste bpprmpmenten en pulldownkrachten kennelijk njet de ppr-

zaakzijn geweest van de bpvenmatige ontspanning van de bPdem. Appelarbi

ters hebben onder grief 2 pverwpgen dat zulks in ieder geval niet bewezen 

kan wprden geacht door opdrachtgeefster, zpdat ppdrachtgeefeter belang mist 

bij de grieven die derhalve falen. 

Grief 6 

Ten onrechte overwegen arbiters in eerste aanleg In overweging 31 (tees: 30) van 
huh vonnis dat rilet Is komein vast te staan dat de proe:ven met de palen F2-526 eh 
F2-527 hebben aangetoond dat met hogere boorrhdmehten eh pulldownkrachten 
feitelijk minder grondontspannlng optrad. Wiertsema en Deltares nemen daar te-
genstrijdlge standpunten over In, zonder dat arbiters In eerste aanleg reden zien 
eeh van beide standpunten te volgen. 

25. Onder grief 2 is reeds overwogen dat de sonderingen van ppdrachtgeefster 

onbetrpuwbaar zijn gebleken, pmdat de ultgangsspndering niet in maagdelijke 

grpnd is gedaan. Daarmee kpmt aan het standpunt van opdrachtgeef-

ster/Wiertsema dat uit die spndering zou blijken dat hogere bpprparameters 

een gunstige uitwerking zpuden hebben pp de pndei"grpnd, de feitelijke 

grphdslag te pntbreken. Aanneemster hpefde niet het tegendeel te bewijzen, 
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zpdat arbiters in eerste aanleg geen standpunt hoefden in te nemen ten aan

zien van het aangedragen bewijs; dopr Deltares. Derhalve is de pverweging 

van arbiters In eerste aanleg juist eh faalt de grief. 

Grief 7 

Ten onrechte overwegen arbiters In eerste aanleg In overweging 32 (lees: 31) van 
hun vonnis dat de uitgekomen grond In alle situaties op het werk, ook in de later 
ultgevoerde compartlmenten aan de hoge kant geweest Js en zljn zlj van oordeel 
dat deze binnen de gebruikelijke marges bleef. Derhalve Is daarin geen aanwijzing 
te vinden voorde bovenmatige bodemontspanning in het eerste deel van het Werk. 

26. Opdrachtgeefster stelt dat geen registratie Is bijgehpuden van de hoeveelheid 

uitgekpmen grond in het eerste deel van het werk, zodat daarpp geen cpnclu-

sles kunnen wprden gebaseerd. Voor zpver deze stelling juist is leidt die niet 

tot een ander oordeel in het vonnis: ook als er helemaal geen registratie van 

hoeveelheden grond in het eerste compartlment zou zijn gedaan, kan dat niet 

tPt de cpnclusie leiden dat sprake is van uitvperingsfputen van aanneemster, 

omdat die uitvoeringsfouten alsdan niet zijn bewezen. 

27. Aanneemster verwijst naar registraties van uitgekPrhen grpnd bij Vier prpef-

palen en baseert daarbp haar conclusie, zoals arbiters in eerste aanleg dat 

ook hebben gedaan. Enerzijds Is het de vraag bf uit die registratie van vier 

palen een conclusie mag worden getrokken voor (meer dan) 400 palen. An

derzijds heeft de deskundige van opdrachtgeefster, Wiertsema, overigens zelf 

ook aangegeven dat zlj geen verband zag tussen de hpeveelheden uifkpmen-

de grond en de opgetreden bodempntspanning. Derhalve hPefden arbiters ih 

eerste aanleg dat verband PPk niet te vinden en Is de overweging van arbiters 

in eerste aanleg juist, zodat ook op die grond de grief faalt. 

Gr iefs 

Ten onrechte overwegen arbiters in eerste aanleg In overweging 36 (lees: 35) van 
hun vonnis dat het met aan aanneemster is om te bewijzen dat de bovenmatige 
bodemontspahnihg zljn oorsprdng ntet vindt In autonome gedragingen van de 
grond. 

28. Deze grief is gebaseerd pp de stelling van ppdrachtgeefster dat het aan aan

neemster is te bewijzen dat zij niet aansprakelijk Is vpPr de bpvenrnatlge pnt

spanning van de bodem, Appelarbiters hebben hiervopr pnder grief 2 reeds 

overwogen dat deze stelling phjuist Is, zodat de grief grondslag mist en faalt. 
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Gr ie fs 

Ten onrechte overwegen arbiters In eerste aanleg In overweging 37 (lees: 36) van 
hun vonnis dat vast Is komen te staan dat de mate van wijken van de damwarideh 
niet Is gemonitord door opdrachtgeefster hoewel dit wet tot haar contractuele ver
plichtingen behoorde. 

Grief 10 

Ten onrechte overwegen arbiters in eerste aanleg eveneens In overweging 37 (lees: 
36) van hun vonnis dat voldoende aannemelijk Is dat bij deugdelijke monitoring van 
de damwanden de gevolgen van de grondontspannlng in de bouwput veel eerder 
zouden zljn opgerherkt en de boorwerkzaamheden zouden zljn stilgelegd, zodat de 
verzakklngschade met zou zljn opgetreden dan wel beperkt gebleven zou zljn. 

29. Opdrachtgeefster merkt pp dat dit mpnitpren van de damwand geen cpntrac-

tueie verplichting jegens aanneemster was, dpch uitsluitend jegens de CAR-

verzekeraar, Bpvendien meent bpdrachtgeefster dat zij de damwanden niet 

hpefde te mpnitpren pmdat de Terraspn-palen tPt 80 cnrj uit de gevel kpnden 

wprden aangebracht zpnder schade te berpkkenen, Aanneemster stelt dat het 

er niet tpe doet of het om een contractuele verplichting jegenS haar gaat, 

maar dat bij gebreke van de bedoelde monitoring het bevyijs van de verpiaat-

sing van de damwand bntbreekt. 

30. Ter zitting heeft aanneemster haar verweer npg aangevuld dbpr te stellen dat 

de palen eindigden pp 5 m pnder maalveld en vppr het pverige werden aan

gevuld met iiltkpmende grond. Die grpnd is vanzelfsprekehd niet zb hard als 

de paal met omringende grout, zpdat die aanvulling heel gped een pprzaak 

kan zijn geweest vPPr de ppgetreden ontspanning en verplaatsing van de 

damwand. De stellihg van ppdrachtgeefster dat zij die damwand niet hpefde 

te mpnitpren omdat de palen tPt 80 cm uit de gevel kpnden wprden gevprmd, 

kan haar naar het pprdeel van appelarbiters niet baten. be paleh werden im

mers gevPrmd pp een spprtgelijke afetand van de damwand, zbdat alsdan 

mbnitpring wel geindiceerd kan zijn. Nu echter geen sprake was van een semi 

grond verdringende paal tPt aan het maalveld maar tot 5 m bnder nnaaiveld, 

diende ppdrachtgeefster wei degelijk de damwand te mpnitpren als zij daarpp 

een schadevprdering jegens aanneemster zou willen baseren. Immers het 

vroegtijdig cpnStateren van pptredende schade kan schade-beperkend werken 

hetgeen in het Pnderhavige geval zeker zou zijn gebeurd. Opdrachtgeefster 

heeft volgens het vonnis in eerste aanleg in reconventie gevorderd te verkla

ren van recht dat aanneemster aansprakelijk is voor de dbor Ppdrachtgeefster 
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geleden en nog te lijden directe en indirecte schade. Onder 156 van die me

morie wordt gesteld dat het dan gaat om schade voortvloeiend uit de veroor-

zaakte schade aan de belendingen. Aan de stelling thans dat de schade aan 

de belendingen door de CAR-verzekering is gedekt komt dan geen betekenis 

toe, nu opdrachtgeefster aanneemster alsnog aansprakelijk tipudt voor daar

uit voortvloeiende schade en er dus sprake zPu kuhnen zijn van niet dppr de 

CAR-verzekering gedekte schade aan belendingen. Derhalve is de pverweging 

van arbiters in eerste aanleg niet van belang ontblpot. De grieven falen der

halve. 

Grief 11 

Ten onrechte hebben arbiters in eerste aanleg In overweging 48 (lees: 47) van hurt 
vonnis overwogen dat de kosten vodr het mobiel stempelraam voor rekening van 
opdrachtgeefster komen. 

31. In pverweging 46 van hun vpnnls overwegen arbiters in eerste aanleg dat 

vanwege de opgetreden schade door de overmatige grondontspanrting de ver

zekeraar geeist heeft dat alsnog een tweede mobiel stempelraam werd tbege-

past. In de toelichting bevestigt ppdrachtgeefster deze pverweging. De vprde-

ring dat de kpsteh daarVbpr Vppr rekening van aanneemster kpmen is geba

seerd pp de stelling dat aanneemster aansprakelijk is vppr de gevplgen van 

de bpvenmatige grpndpntspanning. Van deze stelling hebben appelarbiters 

hiervbor onder grief 2 bverwogen dat deze onjuist Is, zodat de grief faalt. 

Grief 12 

Ten onrechte hebben arbiters In eerste aanleg In overweging 53 (lees: 51 en 52) 
overwogen dat de stillegglng van het werk aanneerhster uiteindelijk niet Is te ver
wijten en de aansprakelijkheid voor de vertraging in fase 1 dan ook op opdracht
geefster rust. 

32. Uit de toelichting blijkt dat deze grief zelfstandige grondslag mist. Gezien de 

uitkomst van de voorgaande grieven faalt ook deze grief. 

Grief 13 

Ten onrechte hebben arbiters in eerste aanleg In Pverweging 60 (lees: 58) van hun 
vonnis overwogen dat, nu de verzekeraar het gehele werk had stilgelegd en pp
drachtgeefster de aansprakelijkheid op dat moment volledig blJ aanneemster legde, 
onder die condities in billijkheid niet van aanneemster kon wordeh verlangd het 
werk aan de rlslcoloze palen door te zetten, terheer daar dp dat moment (hog) niet 
zeker was welke palen als risicdioze palen waren aan te merken. 
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33. Opdrachtgeefster merkt terecht op dat niet de verzekeraar maar opdracht

geefster het werk heeft stilgelegd, Het was dus ook aan opdrachtgeefster het 

werk weer te doen voprtzetten. De verzekeraar had echter aangegeven het 

werk uit de dekking te nemen. Van aanneemster mag niet wprden verwacht 

het werk vpprt te zetten zplang de verzekeraar het werk niet pnder haar dek

king neemt, hetgeen vanzelfeprekend ppk een belang van aanneemster is. 

Immers zijn ppk haar risicp's pnder de verzekering gedekt, Onjuist is het 

standpunt van ppdrachtgeefeter dat in dat gevai eventuele pngedekte evene-

menten vppr haar rislcp zpuden kpmen en het dus geen zaak van aanneem

ster is of er sprake is van dekking. Dat ppdrachtgeefeter eventuele schade 

even gped ZPU kunnen dragen als de verzekeraar, mag buiten discussie blij

ven; Echter is het debat dat aanneemster met een verzekeraar vpert onder 

omstandigheden een heel ander debat dan wanneer opdrachtgeefeter haar 

dekking mpet verienen vppr schade. Het debat met de verzekeraar gebeurt 

immers pp grpnd van de pplis, dat met ppdrachtgeefeter op grpnd van de 

pvereenkomst. Aanneemster behoudt derhalve belang bij de dekking dPpr de 

verzekeraar. 

34. Aanneemster stelt dat zij in juni 2008 niet pp de hppgte was of en zo ja, in 

hpeverre de verzekeraar het werk weer pnder haar dekking nam. Tegen deze 

steHing heeft ppdrachtgeefster niet pnderbPuwd hpe en wanneer zij zulks aan 

aanneemster zpu hebben meegedeeld. Appelarbiters mpeteri er derhalve yan 

uitgaan dat aanneehister daar njet van op de hppgte was. Dat haar bnder-

aanneemster meende dat het werk weer kon worden hervat is tussen aan

neemster en ppdrachtgeefster irrelevant. Hetzelfde geldt vppr de opmerkin

gen van de deskundige van de verzekeraar. Alleen verzekeraar kan bepalen of 

het werk weer in dekking wprdt genpmen en pnder welke vpprwaarden. ZP-

lahg aanneemster niet weet pf de verzekeraar het werk In dekking heeft ge

npmen en bnder welke vpprwaarden, mag van aanneemster niet wprden Ver

wacht dat zlj het werk hervat, Dat aanneemster eerst in pktober 2008 vernam 

welke die vpprwaarden waren, is dppr ppdrachtgeefster niet gemPtiyeerd 

weersprPken. Derhalve faalt de Prtgegrpnde grief. 

Grief 14 

Ten onrechte hebben arbiters in eerste aanleg In overweging 65 (lees: 63) van hun 
vonnis de vordering in reconventie van opdrachtgeefster afgewezen. 



MRvM I Raad van Arbitrage voor de Bouw 

16 

35. De grief mist zelfstandige grpndslag zpals uit de toelichting erop blijkt, zodat 

deze het lot volgt van de voprgaande grieven eh dus faalt. 

36. Resumerend in het princlpale appel zljn appelarbiters van oordeel dat op een 

enkele correctie in de overwegingen van het bestreden vpnnls na de grieven 

in het princlpale appel geen aanleiding geven het vpnhis in eerste aanleg te 

vernietlgen, zodat het princlpale appel tevergeefs Is ingesteld. 

In Incidenteel appel: 

Grief 1 

Ten onrechte overwegen arbiters in eerste aahleg In overwegingen 54, 55, 56 en 60 
van huh vonnis dat aanneemster, samengevat, het werk ein werkweek na dedirec-
tie-aanwijzlng van 16 September 2008 had moeten hervatten. Teh dhrechte hebben 
arbiters in eerste aanleg slechts voor recht verklaard dat opdrachtgeefster aanspra
kelijk is voor de schade en kosten ontstaan In de periode na stillegglng van het 
werk door opdrachtgeefster tpt het moment waarop opdrachtgeefster de dlrectle
aanwijzing op 16 septehnber 2008 gaf, te vermeerderen met een week. Aanneem
ster IS van mening dat zlj niet eerder kon hervatten dan 13 oktober 2008 en op
drachtgeefster mitsdien de schade en kosten tot dat moment aan haar zal moeten 
vergoeden. 

37. Opdrachtgeefster meent dat het werk direct na het geven van de dlrectleaan

wijzing op 16 septeniber 2008 had kunnen worden gestart. Arbiters In eerste 

aanleg overwpgen dat aanneemster een opstarttermijn van een week gegund 

moest worden. Aanneemster echter meent dat zij niet eerdef dan pp 13 okto

ber 2008 kon starten, toen zij weer heistellingen op het werk beschikbaar 

had, toen Ppdrachtgeefster pp 10 Pktober 2008 tiet meerwerk had gpedge-

keurd en tpen ppdrachtgeefeter op 2 oktober 2008 het definitieve palenplan 

en op 13 en 23 oktpber 2008 het definitieve mpnitPringsplan had pverhandigd 

aan aanneemster. 

38. Appelarbiters zljn van pprdeel dat met wat extra inspanning het mpgelijk 

mpet zijn geweest Pm binnen twee weken tenminste een heistelling pp het 

werk aan te vPeren. Daar had aanneemster direct na de vergadering van 

9 September 2008 mee moeten beginnen, zodat zij twee weken later pp 23 

September 2008 over die heistelling kon beschikken. Dat komt overeen met 

de door arbiters In eerste aanleg genpemde termijn van een week na 16 Sep

tember 2008. Aanneemster diende daarbij natuurtijk wel te beschikken Pver 

het definitieve palenplan, zpdat een start vppr 2 oktPber 2008 niet in de rede 

ligt. 
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39. Uit de brief van aanneemster d.d. 10 pktpber 2008 (prpductie 15 bij els) blijkt 

dat partijen eerst pp 9 pktPber 2008 pvereenstemmlng hebben bereikt pver 

de financiele gevplgen van de pp 9 en 16 September 2008 opgedragen wijzi

gingen, nadat aanneemster op 24 September 2008 de afwijklngsformulieren 

had Ingediend. Op grpnd van paragraaf 36 leden 4 en 5 UAV 1989 kan van 

aanneemster niet verwacht worden dat zlj overgaat tot uitvoering van 

bestekwijziglngen voordat die bestekwijzlgingen schriftelijk zijn opgedragen 

en over de prijs daarvan overeenstemming is bereikt. 10 pktPber 2008 was 

een vrijdag, aanneemster is direct pp de maandag 13 PktPber 2008 daarna 

aan de slag gegaan. Dat mpet als juist wprden beschouwd. De grief slaagt 

derhalve en op dit punt dient het vonnis vemietigd te worden en dient de vor

dering van aanneemster alsnog als gevorderd te worden toegewezen. 

Grief 2 voorwaardelijk 

Ten onrechte hebben arbiters in eerste aanleg in overweging 20 van hun vonnis 
geoordeeld dat Terracon geen voorgeschreven onderaannemer Is. 

40. Deze grief is voorgedragen onder de voprwaarde dat in het princlpale appel 

appelarbiters mpchten pprdelen dat de pntspanning van de pndergrpnd te wij

ten ZPU zijn aan een uitvoeringsfout van aanneemster. Aangezien appelarbi

ters zulks niet hebben geoordeeld, hoeft deze grief geen behandeling. 

41. Dat betekent dat het incidentele appel in zoverre terecht is ingesteld dat de 

derde verklaring van recht dient te worden vemietigd voor zover daarbij Is 

bepaald dat opdrachtgeefster aansprakelijk is voor de (vertragings)schade 

c.q. redelijke extra kosten die voor aanneemster zijn ontstaan als gevolg van 

de stillegglng van het werk dppr CAR-assuradeuren (peripde 1), In de periode 

na stillegglng van het werk door CAR-assuradeuren/opdrachtgeefster tot het 

moment waarop opdrachtgeefster de directieaanwijzing op 16 September 

2008 gaf (peripde 2), te vermeerderen met 66n week en daarvppr in de plaats 

van recht dient te wprden verklaard dat ppdrachtgeefeter aansprakelijk is 

vppr de (vertragings)schade c.q. redelijke extra kosten die vopr aanneemster 

zijn ontstaan als gevpig van de stillegglng van het werk dppr opdrachtgeefeter 

(periode 1) en in de periode na stillegglng van het werk door ppdrachtgeefeter 

tPt 13 Pktober 2008. 



rnvM I Raad van Arbitrage voor de Bouw 

18 

de proceskosten in principaal en incidenteel appel tezamen en overige vorderingen 

42, Nu opdrachtgeefster in bverwegende mate in appei ih het ongelijk is gesteld, 

achten appelarbiters het billljk dat opdrachtgeefster de prbceskosten in appel 

draagt. De dpor de Raad gemaakte kosten in appel hebben tot en met het de

pot van dit vpnnls ter griffie van de rechtbank te Amsterdam € 16.993,67 

(waarvan € 2.695/07 aan btw) bedragen en zijn verrekend tpt een belppp van 

€ 10.000,00 met de dppr ppdrachtgeefster gedane stprting en voor het pveri

ge tot een belopp van € 6.993,67 met de dppr aanneemster gedane stPrtlng. 

Appelarbiters bepalen de tegempetkoming in de kpSten van rechtsbijstand 

van aanneemster in appel in billijkheid pp € 11.250,00. Ter zake van de prp-

ceskpsten in appel dient derhalve dPpr ppdrachtgeefster aan aanneemster te 

worden vpldaan € 6.993,67 + € 11.250,00 = € 18.243,67. 

43, Aanneemster vprdert npg de wettelijke rente Pver deze prpceskpsten vanaf 

twee weken na dagtekening van het vpnniS. Tegen deze vprdering is dpbr pp

drachtgeefster geen verweer gevperd, zpdat deze vprdering wprdt tpegewe-

zen, 

44, Hetgeen in hoger beroep meer of anders Is gevbrderd dient te worden afge

wezen. 

DE BESLISSING 

Appelarbiters, rechtdpende in hpger beroep alsgpede mannen naar billijkheid: 

in principaal en incidenteel appel 

VERNIETIGEN het vpnnls in eerste aanleg Pnder nummer 31,356 d.d. 6 april 2011 

tussen partijen gewezen vpor zpver daarbij van recht is verklaard bepaald dat pp

drachtgeefeter aansprakelijk is vpor de (vertraglngs)schade c q , redelijke extra kos

ten die voor aanneemster zijh ontstaan als gevolg van de stillegglng van het werk 

door CAR-assuradeuren (periode 1), In de periode na stillegglng van het werk door 

CAR^assuradeuren/ppdrachtgeefeter tot het moment waarop ppdrac-htgeefster de 

directieaanwijzing pp 16 September 2008 gaf (peripde 2), te Vermeerderen met 6i§n 

week, en ppnieuw rechtdpende: 
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VERKLAREN VAN RECHT dat ppdrachtgeefster aansprakelijk is vppr de (vertra-

glngs)schade c.q. redelijke extra kPsten die voor aanneemster zijn pntstaan als 

geyplg van de stillegglng van het werk dppr ppdrachtgeefster (peripde 1) en in de 

peripde na stillegglng van het werk dpPr opdrachtgeefeter tPt 13 oktPber 2008; 

BEKRAGHTIGEN het vonnis vopr het pverige; 

VEROORDELEN ppdrachtgeefster ter verrekening van de prpceskpsten in appel aan 

aanneemster te betalen € 18.243,67 (achttienduizend tweehpnderddrieenveertig 

eurb en zeyenenzestig cent) vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 

twee weken na dagtekenihg vpnnis; 

WIJZEN AF hetgeen in hpger berpep meerpf anders is gevprderd. 

Aldus gejMezen te Amsterdam, ^ fOQL 9-0^2^ 1 

E.J. van Sandick K.A.J, van Dun C,i,A, Re(gersman 


