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uitvoeringskrediet

Groningen, - 1 SEP 2011

Aan de raad,

Succesvolle schoolomgevingen.

Het is in een aantal jaren gebruikelijk geworden dat basisschoolkinderen veelal met de
auto naar school worden gebracht. Dat de kinderen hierdoor minder risico lopen in het
verkeer veroorzaakt echter juist verkeersonveilige situaties bij scholen. Het verbeteren
van de verkeersveiligheid rondom scholen heeft de laatste jaren in Groningen dan ook
veel aandacht gekregen. We willen kinderen al op jonge leeftijd ervaringen laten
opdoen in het verkeer. Eerst begeleid door hun ouders, later zelfstandig. We willen een
vergevingsgezinde omgeving creéren, zodat kinderen fouten kunnen maken zonder dat
dit vervelende gevolgen heeft. Groningen vervult landelijk een voortrekkersrol in het
verkeersveilig maken van de schoolomgeving. In de stad zijn op veel plaatsen al
verkeersveilige schoolomgevingen zichtbaar. De diverse maatregelen hebben effect.
Enerzijds leiden ze tot aangepast gedrag van weggebruikers en anderzijds tot een
overzichtelijker verkeersbeeld voor kinderen. Ook het uitgebreide participatietraject
werpt zijn vruchten af. De schooldirecties, ouders, politie en buurtbewoners zijn actief

- betrokken bij het vinden van oplossingen voor een verkeersveilige omgeving van hun
school. -

| Voorigang.

Inmiddels hebben we 29 schoolomgevingen verkeersveilig ingericht. In juli/augﬁstus
2011 worden bij 5 scholen maatregelen gerealiseerd. Dit betekent dat we in de

- zomervakantie 70% van de scholen hebben heringericht. Voor nog eens 5 scholén zit de

planvorming in het afrondende stadium. Recentelijk zijn er 2 nieuwe scholen

- bijgekomen, waarmee we de planvorming zijn gestart. Op de reservelijst staan dan nog
- 7 scholen. De ambitie blijft om alle scholen verkeersveilig in te richten.

In de bijlage is een overzicht opgenomen met daarin de afgeronde scholen, de scholen
die nu in de planvorming zitten en de scholen die op de reservelijst staan.



Financién.

Het project "veilige schoolomgeving" omvat 48 basisschoolomgevingen. Onderstaande
tabel geeft de beschikbaar gestelde middelen weer voor het project "veilige
schoolomgeving".

Beschikbaar gesteld krediet middels raadsbesluit:

VGR project "Veilige Schoolomgeving” (rd. 16-12-2009, 6g) Dekking
Aanpak schoolomgeving € 400.000 | € 150.000 | Kleine verkeersmaatregelen
- € 250.000 | BDU

MJP 2010-2013 (rd_17-02-2010, nrr. 6i)

Aanpak schoolomgeving € 175.000 | € 175.000 | Kleine verkeersmaatregelen
MJP 2009-2012 (rd. 25-03-2009, nr. 14)

Aanpak schoolomgeving € 275.000 | € 275.000 | Kleine verkeersmaatregelen
MJP V&V 2008 - 2011 (rd. 23-04-2008, nr. 9)

School & thuisroutes € 200.000 | € 200.000 | Kleine verkeersmaatregelen
Aanpak schoolomgevingen € 225.000 | € 225.000 | Kleine verkeersmaatregelen

MJP V&V 2007-2010 (rd. 25-04-2007, nr. 6e)

Aanpak schoolomgeving € 225.000 | € 225.000 | Kleine verkeersmaatregelen
MJP V&V 2006 - 2009 (rd. 31-05-2006, nr. 13) :
Aanpak schoolomgeving € 50.000 | € 50.000 | Kleine verkeersprojecten
Totaal Krediet € 1.550.000 | € 1.550.000

Het beschikbaar gestelde krediet middels de "Meerjarenprogramma’s verkeer en
vervoer" wordt gedekt uit middelen Nieuw Beleid (uit het budget "kleine
verkeersmaatregelen en reconstructies” jaarschijven 2007 t/m 2010). Het krediet
beschikbaar gesteld bij de voortgangsrapportage project "Veilige Schoolomgeving" (rd.
16-12-2009, nr. 6g) wordt gedekt voor € 250.000,-- BDU-subsidie en € 150.000,--
Nieuw Beleid. Dit betekent dat we in zijn totaliteit € 1.550.000,-- beschikbaar hebben
voor 48 schoolomgevingen.

Nu een flink deel van de basisscholen is afgerond, schoolomgevingen in uitvoering zijn
en we voor een aantal scholen plannen ontwikkelen, maken we de balans op. Deze
balans geeft het beeld tot 01-06-2011. In totaal is er tot deze datum ca. € 1.310.000,--
aan de aanpak van schoolomgevingen uitgegeven. Gedurende het project bleek dat het
realiseren van maatregelen bij scholen heeft geleid tot een hoger investeringsbedrag dan
bij de start van het project was ingeschat. Door veranderende inzichten, aanvullende
wensen ten aanzien van de noodzakelijk geachte maatregelen en een uitgebreid
participatietraject zijn de kosten aanzienlijk hoger uitgevallen, waardoor we nu
gemiddeld op ca. € 45.000,-- per school zitten.

We hebben geconstateerd dat er voor afronding van het gehele project onvoldoende
budget is. Het totaal verwachte tekort bedraagt € 690.000,--. We hebben dan ook
gezocht naar aanvullende financiéle middelen. Deze hebben we deels gevonden door
eigen gemeentelijke middelen uit het project P+R Zernike te onttrekken (en te
compenseren met een aanvullende BDU-bijdrage) en in te zetten voor het project
veilige schoolomgeving. In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2011-2014 is
besloten een bedrag van € 218.842,-- en een bedrag van € 200.000,-- toe te voegen aan
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het budget schoolomgevingen. Met dit raadsvoorstel vragen wij uw raad voor dit budget
een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. We komen bij de begroting
2012 terug op de dekking van het resterende tekort.

Kosten Krediet
Uitgaven tot 01-06-2011 € 1.310.000
Verwachte uitgaven tot 01-10-2011 € 390.000'
Verwachte uitgaven tot 31-12-2011 € 225.000°
TOTAAL VERWACHTE UITGAVEN’ € 1.925.000
Krediet tot nu toe € 1.550.000
Budget Meerjarenprogramma Verkeer €218.842
en Vervoer 2011-2014
Budget Meerjarenprogramma Verkeer en € 200.000
Vervoer 2011-2014 ' '
TOTAAL KREDIET 1.968.842
Restant voor vervolgfase 7 scholen € 43.000

Begrotingswijziging.

Betrokken dienst(en)
Soort wijziging
Tijdsplanning krediet
i beg

7.5 Verkeersveiligheid

Totalen begrotingswijziging

uittrekken investeringskrediet
2011-2012

-419

! it zijn de kosten van de maatregelen, die bij 9 scholen in de periode mei—oktober 2011

zijn/worden gerealiseerd.
2 Vijf scholen in planvormingsfase.

* Totaal verwachte uitgaven exclusief de 7 scholen op de reservelijst.
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Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

I.  voor het project veilige schoolomgeving de totale kosten met € 418.842,-- te
verhogen en nader te bepalen op € 1.968.842,--;

II. de extra kosten te dekken uit nieuw beleid, 4 x 100 duizend structureel 2007-2010
voor kleine verkeersmaatregelen;

ITII. voor het project veilige schoolomgeving een aanvullend uitvoeringskrediet voor de
jaren 2011 en 2012 beschikbaar te stellen van € 418.842,--. Het totaal beschikbaar
gestelde krediet komt daarmee uit op € 1.968.842,--;

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

gemeester, - de secretaris, S
. (Peter) Rehwinkel drs. M.. Ruys




Afgeronde scholen

school locatie Afgeronde maatregelen
i Borgmanschool Warmoesstraat / Qosterpoort Verbeteren oversteek
Meeuwerderweg
2 Driebond Woldweg / Driebond Stopverbod, verbeteren oversteek
3 Karrepad Molukkenstraat / Korrewegwijk Stopverbod, verbeteren
oversteek, K&R
4 Borgmanschool Jacobijnerstraat / Binnenstad Verbeteren oversteek
5 De Ploeg Zuiderweg / Hoogkerk Stopverbod, verbeteren oversteek
6 De Tamarisk Van Ketwich Verschuurlaan / De Verbeteren oversteek
Wijert
7 Rehobothschool Margrietstraat / Hoogkerk Stopverbod, K&R, verbeteren
oversteek
8 Bisschop Bekkersschool Siriusstraat / Paddepoel Stopverbod, K&R,
eénrichtingverkeer
9 Boerhaaveschool, Van Van Swietenlaan / Corpus den Hoorn | Verbeteren looproute en
Swietenlaan zichtbaarheid
10 | Anne Frankschool De Sanstraat / Hoogkerk Stopverbod / K&R, verbeteren
looproutes
11 | De Zaaier Dierenriemstraat / Tuinwijk Stopverbod, taxistandplaatsen
12 | Brederoschool. Ina Boudierplantsoen / De Wijert Verbeteren oversteken
voetgangers en fietsers
13 | De Starter Parkweg / Corpus den Hoorn Noord Verbeteren fietsoversteek
14 | Nassauschool Nassaulaan / Oranjewijk Verbeteren oversteek
Prinsesseweg
15 | Borgman Nwe Kijk in ’t Jatstraat (aanv. Verbeteren oversteek
maatregelen) / Binnenstad
16 De Vlint Maresiusstraat / Gravenburg Verbeteren fiets- en looproutes,
aanpassen parkeerring.
17 | De Hoeksteen Maresiusstraat / Gravenburg Verbeteren fiets- en looproutes,
aanpassen parkeerring.
18 | ‘t Kompas Kiel / Lewenborg Stopverbod, verbeteren
oversteek, K&R
19 | De Swoaistee Kiel / Lewenborg Stopverbod, verbeteren
oversteek, K&R
20 | De Vlint Vuursteenlaan / Vinkhuizen Verbeteren oversteek
21 | De Heerdstee Bentismaheerd / Beijum Verbeteren oversteek, stopverbod
22 Haydnschool Haydnlaan / Helpman Stopverbod, verbeteren
oversteken, scheiden langzaam
en snelverkeer
23 Groningse Sweelincklaan / Helpman Stopverbod, verbeteren
Schoolvereniging oversteken, scheiden langzaam
en snelverkeer
24 | De Wegwijzer Prunusstraat / Selwerd Stopverbod, verbeteren diverse
oversteken, K&R
25 De Hoeksteen Siersteenlaan / Vinkhuizen Verbeteren diverse oversteken,
K&R, eénrichtingsverkeer
26 De Viint Siersteenlaan / Vinkhuizen Verbeteren diverse oversteken,
K&R, eénrichtingsverkeer
27 | De Tweemaster Valreep / Lewenborg Stopverboden, verbeteren
oversteken, éénrichtingsverkeer
28 | De Beijumkorf Fultsemaheerd / Beijum Verbeteren fietsoversteek
29 | De Triangel Rodekruislaan / Corpus den Hoorn Verbeteren oversteek, stopverbod

Scholen vastgesteld; nog uitvoeren

scholen Locatie / wijk maatregelen verwachte
realisatie
30 | Boerhaaveschool Veenweg / Corpus den Hoorn Zuid | Afsluiting Juli / augustus




keerlus, 2011
verbeteren
oversteek
31 | De Tamarisk (in Canadalaan / Corpus den Hoorn Taxistandplaatsen | Juli/ augustus -
combinatie met 3 spec. Noord cq kort 2011
ond. scholen) parkeerplaatsen,
verbeteren
verkeerscirculatie,
stopverbod
32 | Annie M.G. Radiumstraat / Vinkhuizen Verbeteren Juli / augustus
Schmidtschool oversteek, 2011
stopverbod, K&R
33 | De Tamarisk Coendersweg / Helpman -sep 2010 Juli / augustus
2011
34 | Joh. Calvijnschool Froukemaheerd / Beijum Verbeteren Juli / augustus
oversteek, 2011
toegankelijk
maken extra
schoolingang
Scholen (in afrondende) planvormingsfase
scholen . Locatie maatregelen | verwachte
realisatie
35 | De Doefmat Isebrandtsheerd / Beijum Verbeteren herfst 2011
oversteek,
K&R,
stopverbod
36 | Oosterhogebrugschool Madeliefstraat / Oosterhoogebrug K&R, herfst 2011
stopverbod,
verbeteren
looproutes
37 | Siebe Jan Boumaschool Oliemulderstraat /Oosterparkwijk K&R herfst 2011
verbeteren
oversteek
38 | Siebe Jan Boumaschool Vinkenstraat / Oosterparkwijk Verbeteren | herfst 2011
oversteek
39 | De Petteflet Jacob v. Ruysdaelstraat / Kostverloren | K&R herfst 2011
40 | De Beijumkorf Jataldaheerd / Beijum Verbeteren | herfst 2011
Honingraat , oversteek
41 | Dom Helder Camara Onnemaheerd / Beijum PM PM
Restant scholen
scholen Locatie start Realisatie
42 | Catamaran Vaargeul / Lewenborg PM PM
43 | Karrepad ‘ Oldebarneveltlaan / De Hoogte PM PM
44 | De Kleine Wereld Rosensteinlaan / Qosterparkwijk PM PM
45 | De Kleine Wereld Celebesstraat / Korrewegwijk PM PM
46 | St. Michaelschool Butjesstraat / Binnenstad PM PM
47 | De Pendinghe Eikenlaan / Selwerd PM PM
48 | Vrije School Merwedestraat / Rivierenbuurt PM PM




