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Groningen, ’2 0 AUG 2010
Aan de raad,

Begin 2010 hebben wij u geinformeerd over de voortgang met betrekking tot de nieuwe
schoolgebouwen voor het VMBO in het noordoosten en krediet aangevraagd voor de
bouw van de nieuwe VMBO in het westen van onze stad. Sindsdien is weer een aantal
forse stappen gezet.

Naast het voorleggen van een rapportage over de voortgang bij beide projecten betekent
een en ander dat wij u thans verzoeken een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen
voor de terreinaanleg van en rondom de (V)MBO-boulevard in Noordoost.

Een kredietverstrekking die past binnen de ramingen die wij u begin 2010 hebben
voorgelegd uitkomend op een totale investering in het VMBO van afgerond

€ 38 miljoen.

In het navolgende lichten wij achtereenvolgens toe:

voortgang ((V)MBO-boulevard Noordoost;
voortgang VMBO West;: ' :
financieel totaaloverzicht;

. begrotmgswuzwmg

1. | Voortgang (V)MBO boulevard Noordoost

In het raadsvoorstel van begin 2010 hebben wij u gelnformeerd over de voortgang van

- de VMBO in Noordoost tot dan toe. Daarbij zijn wij specifiek ingegaan op de aan-
- bestedingen, het bouwtraject, het inrichtingsplan voor de omgeving en een kunstuiting

bu de reahsatle van de (V)MBO- boulevard Thans delen Wl_] u het volgende mede

a. Sportgebouw : '
Door de strenge winter kon de bouw van het spoﬂgebouw pas starten in februarl 2010.

Nlettemln, lijkt het te gaan lukken voor het emde van het jaar de.bouw af te ronden. Dat

betekent dat injanuari 2011 de vrijwilligers van de FC Lewenborg aan de slag kunnen

- met de inrichting van hun deel van het gebouw (kantine, bestuurs- en commissiekamer,
-etc.) en dat het oude onderkomen begin 2011 kan worden gesloopt. De inrichting van de
- gymzalen wordt eveneens in januari afgerond, zodat direct na de voorjaarsvakantie de
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gymzalen vol in gebruik (overdag scholen en ’s avonds verenigingen) genomen kunnen
worden. De inrichting van de directe omgeving van het sportgebouw - deel 4 van de
inrichting - wordt vanaf medio oktober 2010 ter hand genomen, zodat ook deze bij de
ingebruikneming van het gebouw klaar is.

b.  Schoolgebouw. :
De bouw van de school is begin december 2009 gestart. Door de strenge winter heeft de
bouw 5 weken volledig stil gelegen. Ondanks deze tegenslag bij de start verloopt de
bouw sinds maart 2010 zo vlot dat de achterstand ten opzichte van de planning zo goed
als ingelopen is. Een en ander betekent dat het schoolgebouw zeer waarschijnlijk medio
mei 2011 kan worden opgeleverd. De beide schoolbesturen kunnen dan aan de slag met
de inrichting en inhuizing. De schoolbesturen hebben daarmee voldoende tijd om het
nieuwe gebouw bij het begin van het schooljaar 2011/ 2012 in gebruik te nemen. Met de
inrichting van de schoolomgeving - deel 2 en 3 van de inrichting omgeving - wordt
vanaf februari 2011 begonnen, zodat ook de omgeving met ingang van het nieuwe
schooljaar gebruiksklaar is. Wel zal pas in het najaar van 2011 de groenaanplant plaats
kunnen vinden.

c. Inrichting omgeving.

Het definitieve ontwerp voor de terreininrichting dat wij u begin 2010 hebben

voorgelegd is in de periode tot aan de zomer in detail uitgewerkt.

Het ontwerp heeft de volgende onderdelen: :

1. Parkeerplaats voor 300 auto’s.

De parkeerplaats is in halfverharding vorig jaar aangelegd om enerzijds de
parkeerdruk op de wijk zo snel mogelijk te beperken en anderzijds om de
aannemers tijdens de bouw ruimte te bieden voor een werkterrein en opslag.

In het voorjaar van 2011 wordt gestart met de definitieve vormgeving en
afwerking van het parkeerterrein. Dit zal fasegewijs plaatsvinden om behoudens
een korte periode continue voldoende parkeergelegenheid te hebben voor
docenten, leerlingen en bezoekers van het Alfa College. De tijdelijke aantakking
op de Kluiverboom zal na gereedkoming van de ongelijkvloerse kruising
Oostelijke Ringweg/Kluiverboom vervangen worden door de definitieve
aansluiting.

2. Boulevard. »
Dit betreft zeg maar het "schoolplein" voor de leerlingen van het VMBO en het
MBO. De boulevard strekt zich van de Oude Stadsweg uit tot aan de Kluiverboom
en wordt aan de zijde van het fietspad Langszij begrensd door een ruim opgezette
groene haag en de brugverbinding met het sportgebouw. Langs het fietspad
Langszij komt een brede groene haag die zorgt voor begrenzing van het
schoolterrein.

Aan de zijde langs het parkeerterrein wordt de boulevard gemarkeerd door
grondlichamen van circa 2,5 meter hoog die de blik op het "blik" wegnemen.

Aan de kant van de Kluiverboom is een terrein - overeenkomstig het
Stedenbouwkundig Plan - vrij gehouden voor een nieuwe vestiging van het
Noorderpoortcollege'. Op de boulevard worden op meerdere plekken ruime

! Dit najaar neemt het Noorderpoortcollege besluiten over de realisatie van deze vestiging.
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zitmogelijkheden gerealiseerd, komen drie superkrukken met krukjes (het
kunstobject) en worden groepsgewijs bomen geplant.

3. Vijver en los- en laadzone.
Gelegen tussen het nieuwe schoolgebouw en de Oostelijke Ringweg komt een
vijver in verband met de zogenaamde watertoets met langs de "achterkant" van
het schoolgebouw een via de parkeerplaats te bereiken toegangsweg voor de
bevoorrading van de school. In de punt van deze zone ligt nog een terrein dat door
de scholen nog nader ingevuld kan worden in relatie tot de onderwijs-
programma’s.

4. Terrein om sportgebouw.
De directe omgeving van het sportgebouw wordt ingericht met een fietsenstalling
tussen het gebouw en de Oostelijke Ringweg. De fietsenstalling kan achterlangs
het gebouw bereikt worden, zodat de ruimte voor het gebouw vrij blijft voor
publiek. Dit voorterrein ligt ten opzichte van de kunstgrasvelden iets verhoogd.

5. Fiets- en voetpaden inclusief bermen.
Het fietspad Langszij wordt vernieuwd en voor een groot deel komt er een nieuw
voetpad langs. Op een deel van het tracé wordt het fiets-/voetpad in beperkte zin
verlegd en de rotonde nabij het huidige FC Lewenborg gebouw wordt verwijderd.
Ter hoogte van de kunstgrasvelden komt tussen het fietspad en de velden een
bomenrij. Dit gedeelte van het tracé wordt ook geschikt gemaakt voor
bevoorrading van het sportgebouw (2 & 3 wagens per week).
De verkeerssituatie wordt daarmee veiliger in vergelijking met de huidige situatie,
waarbij het gebouw van de FC Lewenborg via het onoverzichtelijke gedeelte van
Langszij bevoorraad wordt. Voorts wordt de kruising van de fietspaden Langszij
en Oude Stadsweg aangepast, zodat de rijrichtingen op de Oude Stadsweg ter
plaatse van de kruising worden gescheiden. In het fietspad Langszij komen - mede
op aangeven van de bewoners - vlakbij de kruising voorzieningen om de snelheid
te remmen.

6.  Strook tussen sportvelden/fietspad en woonhuizen.
Deze groenstrook wordt heringericht. Voor deze herinrichting is een plan gemaakt
dat in het najaar met de aanwonenden wordt besproken. De definitieve keuzes
voor de detailinrichting worden samen met de bewoners gemaakt.

7. Omgeving openbare tennisbanen/terrein tussen Alfa College en Kimkiel.
De parkeerplaatsen op dit terrein zijn reeds grotendeels verwijderd. Er komt een
nieuwe ontsluiting naar het Alfa College en de Kimkiel. De bevoorrading van het
Alfa College behoeft dan niet meer via het fietspad Langszij te lopen en wordt
daarmee aanzienlijk veiliger. Voor de groene herinrichting van het gebied tussen
de woningen en de nieuwe ontsluitingsweg voor Alfa College en Kimkiel is een
plan gemaakt dat in het najaar met de daar aanwonenden wordt doorgesproken.

Bijgaand treft u het definitieve ontwerp aan met een aantal referentiebeelden
(zie bijlage 1). Met betrekking tot het ontwerptraject merken wij nog het volgende op. -

Participatie.

Tijdens het ontwerptraject is uiteraard meerdere keren overleg gevoerd met de
toekomstige gebruikers. Het definitieve ontwerp is doorgenomen met de vertegen-
woordigers van de verschillende scholen en op grond van hun op- en aanmerkingen op
een aantal punten bijgesteld.
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Voorts is op 9 juni jl. het definitief ontwerp op een informatieavond gepresenteerd aan

de buurt. Tijdens deze avond is aangegeven dat over de randzones direct grenzend aan

de woningen nog nader overleg met de direct aanwonenden zal plaatsvinden.

Dit overleg vindt in het najaar 2010 plaats en betreft twee zones, te weten:

o de groenstrook gelegen tussen de woonbebouwing en het fietspad langs de
kunstgrasvelden en;

o  het groengebied tussen het Alfa College en de openbare tennisbaan.

De groene herinrichting van deze zones zal met de inbreng vanuit de bewoners in het

voorjaar van 2011 plaats vinden.

Duurzaamheid en ecologie.

Zoals bekend hebben wij bij de bouw van de nieuwe school in goed overleg met de
beide schoolbesturen stevig ingezet op het thema duurzaamheid. Met betrekking tot de
gebouwen hebben wij u daarover in eerdere raadsvoorstellen geinformeerd.

Ook bij de terreininrichting zijn de thema’s duurzaamheid en een onderhoudsarme
inrichting naast het creéren van een aantrekkelijke omgeving leidend geweest. Zo wordt
de verlichting van het parkeerterrein gerealiseerd met led-lampen en wordt daar waar
mogelijk materiaal hergebruikt. De beschoeiingen die op enkele plaatsen noodzakelijk
zijn, zijn gemaakte van gerecycled kunststof .

Voorts vindt de levering en verwerking van alle betonstraatstenen op duurzame wijze
plaats. Door nieuwe regelgeving is machinaal straten bijna geheel verplicht voor het
terrein. De leverancier die wij voorschrijven voor de betonstraatstenen hanteert een
duurzame oplossing. De betonstraatstenen voor in totaal zo’n 7.000 m” worden
geleverd in het juiste verband, waardoor een forse reductie van overtollig materiaal
wordt gerealiseerd en er minder transporten nodig zijn. Bovendien wordt het
verpakkingsmateriaal retour genomen voor recycling.

Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met ecologische waarden. Zo is er
specifiek aandacht voor de randzones, die met name voor tal van insecten en kleine
zoogdieren als verbindingsroute van belang zijn. Uiteraard is ook bij de beplantings-
keuze de ecologische betekenis meegenomen.

Overleg provincie.

Vrijwel tegelijkertijd met de aanleg van de (V)MBO-boulevard werkt de provincie aan
de realisering van de ongelijkvloerse kruising van de QOostelijke Ringweg en de
Kluiverboom. Beide werken zijn op elkaar afgestemd en de samenwerking tussen
provincie en gemeente verloopt uitstekend. Zo worden de geluldswerende VOOr-
zieningen noodzakelijk voor het schoolgebouw in het werk van de provincie
opgenomen en zijn er heldere afspraken over respectievelijke werkterreinen en
dergelijke.

d. _ Aanlegkosten inrichting omgeving.

De totale kosten voor de realisering van het uitgewerkte 1nrlcht1ngsplan worden
geraamd op krap 5 miljoen euro. In het hiernavolgende overzicht is een indeling
weergegeven van de belangrijkste componenten.




Kostencomponent bedrag (incl. btw)
Totaal | uitgevoerd nog uit
te voeren

1.| Voorbereiding/adviezen 430.000 390.000 40.000
2. | Parkeervoorzieningen en ontsluiting 1.330.000 530.000 800.000
3.| Waterpartijen en geluidsvoorzieningen 470.000 - 0 470.000
4.| Padenstructuur en bermen 380.000 0 380.000
5.| Groenaanleg (bomen, struiken, heesters, etc.) 800.000 0 800.000
6. | Boulevard en directe omgeving gebouwen 1.220.000 - 0] 1.220.000
7. | Directievoering/toezicht 200.000 0 200.000
8. | Onvoorzien 80.000 0 80.000

Totaal 4.910.000 920.000 | 3.990.000

Deze totale kosten passen binnen de ramingen die wij u begin 2010 hebben voorgelegd
uitkomend op een totale investering in de VMBO NO van afgerond 25,5 miljoen euro.

De reeds uitgevoerde werkzaamheden en werken omvatten de voorbereiding
(ontwerptraject en besteksuitwerking), rioolwerkzaamheden en de aanleg van de
parkeergelegenheid in halfverharding. '

Bij raadsbesluit van 28 november 2007 heeft u een eerste krediet beschikbaar gesteld
van 1,6 miljoen euro voor de eerste voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden met
betrekking tot de terreininrichting. Voorts wordt een deel van de terreininrichting ten
laste gebracht van de beide gebouwen - het sportgebouw en het schoolgebouw.
Onderdeel van een nieuwbouwbudget vormt een bedrag voor de terreininrichting in de
directe omgeving van het nieuwe gebouw. Wij hebben het bedrag dat ten laste van de
gezamenlijke bouwsommen wordt gebracht becijferd op 0,95 miljoen euro.

De dekking voor het resterende krediet van 2,36 miljoen euro (4,91 miljoen minus

1,6 miljoen minus 0,95) wordt gevonden binnen het totaal van de middelen, die
beschikbaar zijn en komen voor de VMBO-huisvesting in het kader van "Kennis om te
delen".

2.  Voortgang in West.

Bij raadsbesluit van 28 april 2010 heeft u krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van
de bouw van de VMBO in West. De vorderingen sindsdien zijn overeenkomstig de
planning.

In uw raadsvergadering van 25 augustus 2010 heeft u het bestemmingsplan "Campus
Augustinus" vastgesteld.

In het voorjaar van 2010 zijn de opstallen op het toekomstige bouwterrein verwijderd,
zijn de diverse grondonderzoeken gedaan en is een archeologisch onderzoek verricht.

De resultaten van dit laatste onderzoek geven aan dat er geen archeologische sporen
en/of indicatoren zijn gevonden. '

Voorts is dit voorjaar het ontwerp in bestekken uitgewerkt en is de bouwvergunning
aangevraagd. Deze zal naar verwachting in september worden verstrekt.

De Christelijke Scholengemeenschap Groningen - die optreedt als bouwheer - heeft
overeenkomstig de regelgeving een Europese aanbestedingstraject afgewikkeld en de
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‘aanbesteding heeft overeenkomstig de verwachtingen geresulteerd in aanneemsommen
binnen de financi¢€le kaders van begin 2010. Medio oktober 2010 gaat de bouw van
start. ‘

3.  Financieel totaaloverzicht.

Tot nog toe hebben wij bij elke stap in het traject voor de nieuwe huisvesting van het
VMBO een totaaloverzicht gepresenteerd van de financiéle stand van zaken.

Ook nu geven we weer een geactualiseerd beeld van de financiéle situatie.

LASTEN DEKKING
Zuid ] 606 | Gemeente
Noordoost Inzet structureel budget 14.465
Kunstgrasvelden 1.181 Opbrengst panden 6.300
Omgeving 4.972 Vrijval Kapitaallasten afstoten panden 1.000
Schoolgebouw (incl. Star Numan) 15.516 Tweede kunstgrasveld Lewenborg 500
Sportgebouw 3.883 Star Numan via programma 4.498

totaal 25,552 | Tweede gymzaal West via programma 916

Duurzaamheidsimpuls 1.200

West Vrijval struct. budget 2007 -2011 *) 2.134
Grondgebonden kosten 1.000 totaal | - 31.013
Schoolgebouw (incl. 1 gymzaal) 8.270 Schoolbestuurlijk bijdragen '
Extra gymzaal 967 Voortgezet Onderwijs 3.331

totaal 10.237 | MBO 1.100
Diversen totaal 4.431
Verrekenbare BTW 910- Risicobuffer 0
Aanbestedingsvoordeel (Terreinaanleg) 100-
Prijsontwikkelingen -

totaal 1.010-
Totaal Investeringslasten 35.385 | Totaal ter dekking Kapitaallasten 35.444
Voorfinanciering/kapitaallasten 2.817 Vrijval struct. budget 2007 - 2011 *) | 2.817
Overige incidentele lasten 608 Vrijval struct. budget 2007 - 2011 *) 549
Totaal exploitatielasten 2007 - 2011 3.425 totaal 3.366.
Totaal lasten 38.810 | Totaal dekking | 38.810

Ten opzichte van de financiéle opstelling van januari 2010 is er één belangrijke
wijziging, te weten:

> De vastgoedmarkt heeft zich de afgelopen jaar dusdanig ontwikkeld, dat een
bijstelling van de verwachte opbrengsten uit panden naar beneden nodig was.
De risicobuffer die we onder andere hiervoor hadden aangemerkt en een aantal
kleinere bijstellingen leiden tot een sluitende opstelling.
NB: Met de verstrekking van het krediet voor de terreinaanleg zijn alle
bestedingen vastgelegd en zijn er geen risico’s meer aan de uitgavenkant.

In bijlage 2 treft u een gedetailleerde uitwerking van het overzicht van alle uitgaven en
dekkingen aan. Daarbij is naast elkaar gezet de financiéle situatie in januari 2010 - de
vorige kredietaanvraag en de huidige. De totale lasten zijn geactualiseerd en wijken
marginaal af ten opzichte van januari 2010




4.  Begrotingswijziging.

Tot en met april 2010 zijn kredieten beschikbaar gesteld tot in totaal een bedrag van
afgerond 34,5 miljoen euro. In bijlage 3 is daarvan een overzicht gegeven. Met het thans -
gevraagde krediet van afgerond 2,36 miljoen euro voor de terreininrichting bij de
(V)MBO-boulevard Noordoost komt de totale kredietverstrekking op afgerond

36,86 miljoen euro.

o Le} 2 A z.gs

Betrokken dienst(en) OCSW
Voortgang VMBO NO en W en krediet terreinaanleg Oost en krediet VMBO West
Naam voorstel en terreinaanleg (V)MBO-boulevard NO
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)
Incidenteel/Structureel Structureel
Soort wijziging Investeringen

Tijdsplanning kredieten

2010-2011 .

pl \ 2
6.04 Onderwijshuisvesting I 0 0 0
Totalen begrotingswijziging 0 0 0 0 0

Terreinaanleg (V)MBO-boulevard NO | 2.360 -2.360
Totaal investeringskredieten 2.360 -2.360

Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken, stellen

wij u voor te besluiten:

L. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.360.000,-- voor de terreinaanleg
(V)MBO-boulevard Noordoost;

II.  de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groringe

s

/ ’
i

de burgemeester,.. -
S b

o

v 0
el

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

e s
-
L///

drs. L.J. (Keo) Bosdijk.
7
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BIJLAGE

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel VMBO september 2010

tabel 1
Financiéle Ontwikkeling januari 2010 naar september 2010
In onderstaande tabellen is het verband gelegd tussen de in januari 2010 gegeven cijfers over de uitgaven
en inkomsten en de thans voorliggende cijfers.
Tabel 1 geeft alle mutaties met betrekking tot de uitgaven
Tabel 2 geeft alle mutaties met betrekking tot de inkomsten en dekkingsmogelijkheden.
TABEL 1 '
Cijfers Cijfers .
Uitgaven januari 2010 -> september 2010 (alle bedragen incl. btw) januari | augustus g
2010 2010 | ©
ZUID
Totaal Zuid 606 606
NOORDOOST
1. |Stedenbouwkundig plan Grondkosten 1.100 4092 1.100
Aanlegkosten 2.992
Brug naar Sportgebouw over Oude stadsweg 200 3.872 )]
Verlegging Essentleidingen 100
Schoolboulevard 580
2. |Kunstgrasvelden 1.181 1.181
3. | Sportgebouw gymzalen VMBO
accommodatie FC Lewenborg 3.753 age3| (1)
gymzaal Star Numan
duurzaamheid sportgebouw 130
4. |Schoolgebouw VMBO 10.066
duurzaamheid VMBO 1.430 15516 | (1)
Star Numan 3.540
duurzaamheid Star Numan 480
Totaal Noordoost 25.552 25.552
WEST
1. |Grondgebonden kosten 1.000 1.000
2. [VMBO school
gymzaal 7344 8.270
duurzaamheid school + 1e gymzaal 926
2e gymzaal inclusief inrichting 916 916
duurzaamheid 2e gymzaal 511 (2)
Totaal West 10.186 10.237
Bijkomende kosten
1. |Verrekenbare BTW 910- 910-
2 |Aanbestedingsvoordee! (Terreinaanleg) 100-] (3)
3 |Ingeschatte prijsontwikkeling 2007 - 2010/2011 82 -1 (4)
Totaal bijkomende kosten 828- 1.010-
TOTAAL INVESTERINGSLASTEN 35.516 35.385
1. |Algemene kosten 677 608 | (5)
2. |Kosten voorfinanciering e.d. 2.817 2.817
TOTAAL LASTEN 39.010 38.810
Wijzigingen ten opzichte van januari 2010
(1) |De verschillende kostencomponenten zijn zodanig gerangschikt dat er aansluiting ontstaat met de
aanbestedingen en de later op te stellen nacalculaties mbt de omgeving
(2) |Overeenkomstig de overige onderdelen van de bouw van de VMBO west en gelet op het gemeentelijk
beleid is extra budget ten behoeve van duurzaamheidmaatregelen toegevoegd.
(3) |In de opstelling is rekening gehouden met een taakstellend aanbestedingsvoordeel van
honderdduizend euro
(4) |Gelet op marktontwikkelingen is deze 'post’ komen te vervallen
(5) |Incidentele lasten zijn bijgesteld op grond van feitelijkheden




Bijlage 2 bij Raadsvoorstel VMBO september 2010

tabel 2
TABEL 2
Dekkingen en inkomsten januari 2010 -> september 2010 Ra".""g bes?h'kba.r i Ra.mmg beschikbare £
(alle bedragen incl. btw) middelen januari | middelen augustus 8_
2010 2010
A. [Gemeentelijke Middelen
1. |Specifiek voor VMBO beschikbaar gestelde middelen
Begroting 2006 en 2007 (structureel € 1.100.000,-) 14.465 14.465
2. |Opbrengst verkoop panden
1. Gerealiseerde opbrengsten 1.200 1.200
2. Verwachte netto opbrengst panden 6.500 5.100 1)
3. Inzet vrijval kapitaallasten 1.000 1.000
3. |Uitbreidingen oorspronkelijk programma
Bijdrage 2° kunstgrasveld FC Lewenborg 500 500
Budget voor nieuwbouw Star Numan (IHP 2008) 100 100
Budget voor nieuwbouw Star Numan (IHP 2009) 2.000 2.000
Budget voor gymzaal Star Numan (IHP 2009) 850 850
Inrichtingsbudget gymzaal Star Numan (IHP 2009) 48 48
Budget voor nieuwbouw Star Numan (IHP 2010) 1.500 1.500
Budget voor gymzaal VMBO west (IHP 2010) 855 855
Inrichtingsbudget gymzaal VMBO west (IHP 2010) 61 61
4. |Duurzaamheidimpuls VMBO
VMBO Noordoost 800 800
VMBO West 400 400
5. {Incidentele bijdrage
Incidentele financiering vrijval 2007 t/m 2011 2.134 2.134
Totaalggmeentelijke bijdrage 32.413 31.013
B. |Schoolbesturlijke bijdragen VMBO'’s
1. |Afwikkeling afspraken Ekenstein
Reeds ontvangen van CSG 377
Reeds ontvangen van 02G2 395
Nog te ontvangen van CSG en 02G2
Doorsluizing vanuit investeringsregeling Rijk 507
CSG (2x € 500.000,- ; noordoost en west) 1.091 1.372 2)
Openbaar Schoolbestuur (€ 500.000,-; noordoost) 546
2. |Bijdrage duurzaamheid
Bijdrage in duurzaamheidspakket noordoost 816 816
Bijdrage in duurzaamheidspakket west 371 371
Totaal schoolbestuurlijke bijdragen VMBO's 3.331 3.331
C. [Bijdrage MBO schoolbesturen
1. Saldo grondtransacties pm pm
2. Bijdrage inrichting buitenterrein (excl. BTW) 1.100 1.100
Totaal bijdragen MBO's 1.100 1.100
D. |Risicobuffer
Risicobuffer voor tegenvallende lasten en opbrengsten 1.200- - 3)
Totaal risicobuffer 1.200- -
TOTAAL DEKKING KAPITAALLASTEN 35.644 35.444
Dekkinglasten voorfinanciering 3.366 3.366
Totaal financiéle dekking 39.010 38.810

Wijzigingen ten opzichte van januari 2010

(M

Marktomstandigheden en in verband daarmee recent nieuw gedane taxaties hebben er toe geleid dat de
geraamde inkomsten aanzienlijk naar beneden moeten worden bijgesteld

(2)

Het totaal van deze bijdrage is i.v.m. de rentecomponent bijgewerkt per ultimo 2009.

3)

De buffer is ingezet om de tegenvallende opbrengsten op te vangen. Zie ook (1)




BIJLAGE

Bijlage 3
Overzicht Beschikbaar Gestelde Kredieten

Tot op heden zijn er kredieten voor de huisvesting VMBO met inbegrip van en de
realisatie van de (V)MBO-boulevard (incl. de daaraan gekoppelde nieuwe huisvesting
praktijkonderwijs) beschikbaar gesteld van in totaal 34,5 miljoen euro, te weten:
e  juni2006:
een krediet van 1,8 miljoen euro voor:
o de opstelling van het Stedenbouwkundig Plan (0,3 miljoen) en
o het Sportpark Lewenborg (1,5 miljoen);
e maart 2007:
een krediet van 600 duizend euro voor de eenmalige regeling voor de aanpassmg
van bestaande gebouwen;
e november 2007:
een krediet van 4,2 miljoen euro voor:
o interne grondtransactie (1 miljoen),
o voorbereidingen en uitvoering bouwrijp maken (1,6 miljoen),
o de voorbereiding en aanleg van 2° kunstgrasveld (0,5 miljoen),
o de voorbereiding voor de bouw van de gymzalen als onderdeel van het
multifunctionele sportgebouw (0,2 miljoen) en
o de voorbereiding voor de bouw van de nieuwe VMBO-school (0,9 miljoen);
e december 2007:
een krediet van 0,1 miljoen voor de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw voor
Star Numan (programma 2008 onderwijshuisvesting)
e december 2008
een krediet van 2,9 (programma 2009 onderwijshuisvesting) voor:
o de nieuwbouw voor Star Numan 1°tranche (2 miljoen)
o de derde gymzaal inclusief inrichting in noordoost in relatie tot de nieuwbouw
voor Star Numan (0,9 miljoen)
e maart 2009:
een krediet van 14,4 miljoen euro voor:
o de bouw van de VMBO-school (11,2 miljoen) in noordoost,
o het sportgebouw (2 mlljoen) in noordoost en
o de voorbereiding voor in de nicuwe VMBO- school in west (1,2 miljoen)
e december 2009:
een krediet van 2,4 miljoen (programma 2010 onderwijshuisvesting) voor:
o de nieuwbouw van Star Numan 2° tranche (1,5 miljoen) en
o de 2° gymzaal inclusief inrichting bij VMBO west (0,9 miljoen)
e april 2010:
een krediet van 8,1 miljoen voor de bouw van de nieuwe VMBO-school in west



