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Groningen, - Z SEP 2010

Aan de raad,

Inleiding.

Nadat u het besluit nam de Euroborg als nieuw stadion voor FC Groningen te bouwen,
kwam het toenmalige Oosterparkstadion vrij voor ontwikkeling. Deze locatie was en is
nog steeds bij uitstek geschikt om het woningaanbod in de Qosterparkwijk diverser te
maken en daardoor meer doelgroepen te bedienen en bewoners de kans te geven door te
stromen binnen hun eigen wijk. Tevens biedt de locatie ruimte voor een uitbreiding van
het aangrenzende verzorg- en verpleeghuis (De Oosterparkheem).

Om deze voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken heeft u op 28 september 2005
het stedenbouwkundig plan Oosterparkstadion vastgesteld.

Gelijktijdig met de vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende
grondexploitatie voor de ontwikkeling van de locatie Oosterparkstadion heeft u een
uitvoeringskrediet van € 5.997.000,-- beschikbaar gesteld. Tezamen met het plan-
ontwikkelingskrediet van € 350.000,--, dat u op 26 januari 2005 beschikbaar stelde,
bedraagt het totaal krediet € 6.347.000,--.

Eveneens heeft u in uw vergadering van 20 februari 2008 de herziene grondexploitatie
vastgesteld, waarbij u het totale vastgestelde krediet ongewijzigd heeft gelaten.

Na de sloop van het stadion, een kleine sanering, het bouwrijp maken en de verkoop
van de eerste door KUUB ontwikkelde woningen, is ontwikkelaar Nijestee in 2007
gestart met de bouw van de eerste fase.

De oplevering van het gehele gebied inclusief de ca. 300 woningen was gepland in
2012.

Stagnatie.

De verkoop van de tweede fase is gestagneerd door de toen inmiddels intredende
financiéle crisis.

Deze stagnatie heeft bij de ontwikkelaar geleid tot het besluit de bebouwing van de
locatie niet aaneengesloten uit te voeren maar in onderdelen met hun eigen te plannen
tijdsbestek van uitvoering. Dit uit vrees te veel woningen op voorraad te bouwen met
een grote kans op leegstand van de woningen.

Het gevolg van het genoemde besluit is het eveneens gefaseerd uitvoeren van de
inrichting van het gebied na de bouw van de woningen. De looptijd van het woonrijp
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maken wordt hiermee verlengd met ca. 4 jaar tot 201 6/2017 Hiermee zijn extra kosten
gemoeid, die meegenomen zijn in de voorliggende herziene grondexploitatie.

Planaanpassingen. :

De riolering, die tijdens het bouwrijp maken is aangelegd, is door zettingen in de onder-
grond verzakt. Na stabilisering van de grond wordt de riolering definitief gerepareerd.
De kosten voor het herstellen van de riolering zijn geraamd op € 200.000,-- en eveneens
opgenomen in deze herziening van de grondexploitatie.

Ook zijn er enkele kleinere aanpassingen geweest in het plan, naar aanleiding van onder
andere de financiéle noodzaak, een deel van het gebouwd parkeren niet te realiseren.
Deze aanpassingen hebben tevens hun financiéle gevolgen voor de inrichting van het
gebied, welke voor een groot deel door de veroorzaker Nijestee worden terugbetaald.
Ook deze wijzigingen vindt u in de herziene grondexploitatie terug.

Doordat de sloopkosten lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd en de
geraamde rentelasten zijn omgezet in een aanzienlijke rentebaten, kunnen alle
genoemde wijzigingen worden uitgevoerd binnen het verstrekte krediet.

Ongewijzigde intenties en krediet.

De hiervoren genoemde wijzigingen hebben de kwalitatieve intenties van het steden-

bouwkundig plan niet aangetast. De reeds door KUUB gerealiseerde woningen worden

bewoond door de beoogde doelgroepen. De in aanbouw zijnde woningen van de tweede
-fase laten binnenkort qua bewoning eenzelfde beeld zien. Binnenkort worden ook

voorstellen voor de uitbreiding van de Oosterparkheem verwacht.

De wijzigingen en aanpassingen hebben echter wel geleid tot de herziening van de

grondexploitatie. Het totale krediet, dat u op 28 september 2005 heeft vastgesteld, kan

ook nu wederom ongewijzigd blijven.

Gelet op vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:
de herziene grondexploitatie Oosterparkstadion 2010 vast te stellen;

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester, deSecretaris,

P. (Peter) Rehwinkel. . L.J.(Eeo) Bosdijk.
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1. Inleiding

Met het verhuizen van FC Groningen naar de Euroborg kwam de voormalige stadionlocatie in
de Oosterparkwijk vrij voor woningbouw. Hierdoor wordt één van de doelstellingen uit het
wijkvernieuwingsplan ‘Op z’n Oosterparks’ bereikt door het woningaanbod in de
Oosterparkwijk meer divers te maken en meer doelgroepen te bedienen. Inmiddels heeft het
woongebied de naam ‘De Velden’ gekregen.

Gemeente en woningcorporatie Nijestee hebben een samenwerkingscontract ondertekend over
de ontwikkeling van het gebied. Nijestee bouwt de circa 300 woningen, de gemeente verkoopt
de daarvoor benodigde grond aan Nijestee en is verantwoordelijk voor de inrichting van de
openbare ruimte. Gelijktijdig met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan in 2005, is
de grondexploitatie voor het gebied vastgesteld en is krediet beschikbaar gesteld om de
uitvoering mogelijk te maken. Begin 2008 is de herziene grondexploitatie 2007 vastgesteld,
waarbij het krediet ongewijzigd is gebleven. In die herziening is uitgegaan van oplevering van
de laatste woningen in 2011, waarna het gebied in z’n geheel woonrijp gemaakt zou worden
en het project kon worden afgesloten.

Fase 1 en 2 zijn inmiddels bewoond, maar verkoop van de derde fase is gestagneerd door de
intredende financiéle crisis. Nijestee heeft besloten de woningbouw niet aaneengesloten uit te
voeren, maar in onderdelen met hun eigen te plannen tijdsbestek van uvitvoering. Dit uit vrees
te veel woningen op voorraad te bouwen met een grote kans op leegstand van de woningen.
De derde fase wordt eind dit jaar opgeleverd, mede dankzij een stimuleringssubsidie van het
Rijk. Nijestee verwacht nu de laatste woningen op te leveren in 2015. Als gevolg hiervan
wordt het woonrijp maken eveneens gefaseerd uitgevoerd om de nieuwe bewoners niet te lang
in een niet-woonrijpe situatie te laten wonen. De looptijd van de exploitatie wordt verlengd
met vier jaar naar 2016. Daarnaast is er nog een aantal ontwikkelingen die het ter
besluitvorming voorleggen van een herziene grondexploitatie noodzakelijk maken. Op
verzoek van Nijestee zijn er wijzigingen in het plan om de verkoop van de woningen te
bevorderen. Deze maatregelen worden door Nijestee uitgevoerd dan wel door Nijestee
vergoed.

De riolering die tijdens het bouwrijp maken is aangelegd, is door zettingen in de ondergrond
dusdanig verzakt dat reparatie noodzakelijk is. De reparatie en de andere genoemde
wijzigingen maken onderdeel uit van voorliggende herziene grondexploitatie.

Deze nota is de toelichting op de herziene grondexploitatie Oosterparkstadion 2010.
Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied, het grondgebruik en de gehanteerde parameters. In
hoofdstuk 3 wordt het begrotingsresultaat gepresenteerd en in hoofdstuk 4 worden de diverse
kosten- en opbrengsten posten (box 1 en 2) toegelicht. Hoofdstuk 5 een analyse van-de
verschillen ten opzichte van de voorgaande grondexploitatie. In hoofdstuk 6 worden de
kansen en risico’s benoemd en hoofdstuk 7 sluit af met de financiéle samenvatting.
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2. Uitgangspunten

2.1  Exploitatiegebied

Het exploitatiegebied Oosterparkstadion wordt begrensd door de Merelstraat aan de
Noordzijde, het Oosterpark aan de Oostzijde, het Treslinghuis aan de zuidzijde en aan de
westkant de Zaagmuldersweg en het verzorgingstehuis Oosterparkheem. Bijlage 1 is de
exploitatiekaart waarin de begrenzing van het gebied is aangegeven en op onderstaande
luchtfoto is de ligging van het gebied weergegeven.

2.2 Besluitvorming

Onderstaand vindt u een overzicht van de besluitvorming die tot nu toe heeft plaatsgevonden
over de grondexploitatie en de toegekende kredieten. In de herziene grondexploitatie 2007
bleven de geraamde kosten binnen het toegestane krediet en was een aanvullend krediet niet
noodzakelijk.

Besluit26 januari 2005, nr. 6g plankostenkrediet € 350.000
Besluit 28 september 2005, nr. 11 uitvoeringskrediet € 5.997.000
Besluit 20 februari 2008, nr. 6h herziene grondexploitatie 0
Totaal toegestane kosten € 6.347.000
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2.3  Grondgebruik
In tabel 1 is het grondgebruik in het exploitatiegebied cijfermatig weergegeven.

Tabel 1 Grondgebruik

Oppervlakte (m?2) Percentage (%)
Uitgeefbaar 26.580 49,1
Verharding 14.440 26,7
Groen 5.720 ' 10,6
Water 1.525 2,8
Aansluiting park 5.850 10,8
Totaal 54.115 100

Het exploitatiegebied is gewijzigd ten opzichte van de vorige herziening, een verklaring is
opgenomen in hoofdstuk 5.

2.4  Parameters
Bij het opstellen van de herziene grondexploitatie zijn de parameters gehanteerd zoals ze in
tabel 2 vermeld staan. In de tekst onder de tabel worden de parameters toegelicht.

Tabel 2: Parameters

Begroting 2007 Begroting 2010

Uitvoeringstermijn 31-12-2012 31-12-2016
Rente 4,35% 3,75%
Kostenstijging 3% 3%
Opbrengstenstijging 2% Nvt
Prijspeildatum 2007 2010
Uitvoeringstermijn

De looptijd van de exploitatie eindigt op 31 december 2016. De looptijd verlengd met 4 jaar
ten opzichte van de voorgaande grondexploitatie omdat het woonrijp maken vertraagd is.

Rente

Het gehanteerde rentepercentage voor zowel de kosten als de opbrengsten is 3,75%. Dit het
percentage dat wordt gehanteerd in grondexploitaties met een looptijd korter dan 5 jaar. Voor
grondexploitaties met een looptijd langer dan 5 jaar wordt gerekend met een percentage van
4,25, waarmee het risico van stijging van het rentepercentage (deels) wordt afgedekt. Hoewel
deze grondexploitatie een langere looptijd heeft, is in deze grondexploitatie 3,75%
gehanteerd. De opbrengsten lopen vooruit op de kosten waardoor er sprake van een rentebate.
Het toepassen van het hogere rentepercentage zou leiden tot een hogere geraamde
renteopbrengst dan dat feitelijk wordt gerealiseerd.

Kostenstijging

Het percentage kostenstijging wordt vastgesteld op basis van cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), de Grond -, Weg- en Waterbouwsector (GWW-sector) en Bureau
Documentatie Bouwwezen (BDB). De geraamde civieltechnische bouwkosten wordt jaarlijks
geindexeerd met het gehanteerde percentage.
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Opbrengstenstijging
In grondexploitaties wordt gerekend met 2% opbrengstenstijging per jaar. In deze exploitatie
is dit niet van toepassing omdat alle grondopbrengsten reeds gerealiseerd zijn.

Prijspeildatum

De prijspeildatum is de datum die is gehanteerd voor het doorrekenen van de diverse
civieltechnische bouwkosten. Vanaf die datum wordt kostenstijging doorberekend.
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3. Begrotingsresultaat (box 1 en 2)

Het begrotingsresultaat is het saldo van box 1 en 2. In box 1 zijn de gerealiseerde

opbrengsten, de betaalde investeringen en de aangegane verplichtingen per 1 juli 2010
opgenomen. De bedragen zijn niet beinvloedbaar en komen in de begroting tot uitdrukking als
boekwaarde en aangegane verplichtingen. Box 2 betreft de nog te realiseren opbrengsten en
investeringen. De bedragen zijn gebaseerd op ramingen en marktconforme aannames. De
definitieve aanbestedingen en opdrachtverstrekkingen moeten nog plaatsvinden. Box 2 is
direct beinvloedbaar door keuzes te maken in de tijd, kwaliteit en vitvoering zolang dit zich
beweegt binnen de kaders zoals die zijn voorgelegd aan de raad. Het resultaat van box 1 en 2

is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: resultaten box I en 2

Investeringen Box 1 Box 2 Totaal
Bodemonderzoek/-sanering 23.000 0 23.000
Verwerving 1.134.000 0 1.134.000
Sloop 315.000 0 315.000
Bouwrijp maken 840.000 0 840.000
Woonrijp maken 259.000 2.752.000 3.011.000
Planontwikkelingskosten 458.000 323.000 781.000
Voorbereiding en toezicht 249.000 591.000 840.000
Exploitatielasten 16.000 0 16.000
Rente -207.000 -418.000 -625.000
BTW 1.000 0 1.000
Totale kosten 3.088.000 3.248.000 6.336.000
Dekking

Grondverkoop 6.924.000 0 6.924.000
Bijdrage Nijestee 0 84.000 84.000
Totale dekking 6.924.000 84.000 7.008.000
Voordelig saldo op eindwaarde (afgerond) 672.000
Afdracht reserve grondzaken 2007 1.000.000
Afdracht reserve grondzaken 2009 75.000
Bijdrage uit reserve grondzaken 2010 -410.000

Bedragen in euro op eindwaarde 31-12-2016, exclusief B.T.W.

In de grondexploitatie 2007 is een voordelig saldo geraamd van € 1.218.000 op eindwaarde
(toen 31-12-2012). Een deel van dit resultaat is conform de richtlijnen resultaatbepaling '

grondexploitaties afgeroomd middels een bijdrage aan de reserve grondzaken van

€ 1.000.000. In 2009 is nogmaals een afdracht van € 75.000 gedaan. In voorliggende
herziening zijn wijzigingen verwerkt die een bijdrage vanuit de reserve aan het complex
noodzakelijk maken. Er is rekening gehouden met een bijdrage van € 410.000 in 2010.
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4.  Kosten en dekking

In dit hoofdstuk worden de verschillende kostenposten en dekkingsbronnen toegelicht. Alle
genoemde bedragen zijn op eindwaarde (31-12-2016) en exclusief BTW.

4.1 Kosten

Bodemonderzoek/-sanering

Voorafgaand aan de verkoop van de grond is de bodemkwaliteit onderzocht. De kosten
daarvoor zijn opgenomen in de boekwaarde.

Verwerving
Het terrein is ingebracht in de exploitatie vanuit het complex “erfpachtterreinen” tegen de
daar geadministreerde boekwaarde van € 1.134.450.

Sloop

Het stadion in eind 2006 gesloopt, de kosten daarvan bedragen € 315.000 en zijn opgenomen
in de boekwaarde.

Bouwrijp maken
Het bouwrijp maken van het terrein is inmiddels afgerond en heeft circa € 840.000 gekost

Woonrijp maken

Het woonrup maken wordt gefaseerd uitgevoerd en is volgend aan de opleveren van de
woningen door Nijestee. Het woonrijp maken van fase 1 en 2 is nagenoeg afgerond. Eind
2010 wordt naar verwachting gestart met het woonrijp maken van fase 3. Tegelijkertijd
worden ook herstelwerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Deze is bij het bouwrijp
maken aangelegd en is daarna door zetting van de grond dusdanig verzakt dat herstel
noodzakelijk is. Onderzoek wijst uit dat er op grotere diepte een veenlaag aanwezig is die de
oorzaak is van de verzakking. De kosten komen voor rekening van de grondexploitatie.

Er is een post van € 30.000 (prijspeil 2010) opgenomen voor het realiseren van
speelvoorzieningen. In overleg met Nijestee is ervoor gekozen een kunstwerk te realiseren dat
aanleiding geeft tot spelen (project “Kunst in de Velden™). Dit wordt gefinancierd door de
verschillende partijen, de bijdrage vanuit de grondexploitatie bestaat uit het voor
speelvoorzieningen gereserveerde budget.

Voor beheer van het terrein is rekening gehouden met € 15.000 per jaar (prijspeil 2010) en er
is een budget van € 125.000 (prijspeil 2010) voor het herstellen van de omliggende verharding
en voor eventuele maatregelen in het park. 5% van de uitvoeringskosten is gereserveerd voor
onvoorziene kosten.

Planontwikkelingskosten

Het budget voor planontwikkelingskosten is geraamd op 19% van de uitvoeringskosten, totaal
circa € 780.000. Hiervan is zo’n € 460.000 reeds uitgegeven en in opdrachten uitgezet. Voor
de resterende looptijd is rekening gehouden met een gemiddeld budget van € 36.000 per jaar
(prijspeil 2010), wat bij een gemiddeld uurtarief neerkomt op ongeveer 325 uur per jaar.

Volgens de normering plankosten is voor inbreidingslocaties een percentage van 20%
gebruikelijk. In dit geval zijn de kosten naar verwachting wat lager.
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Doordat de kosten voor woonrijp maken zijn toegenomen, zou ook het budget voor
planontwikkelingskosten toenemen. Omdat het project voor een groot deel al in uitvoering is,
lijkt een evenredige toename van de planontwikkelingskosten niet noodzakelijk. De
verwachting is dat het gereserveerde budget voldoende is om het project af te ronden.

Voorbereiding en toezicht

De kosten voor voorbereiding en toezicht zijn geraamd op 20% van de uitvoeringskosten,
totaal circa € 840.000. Ongeveer € 250.000 van dit budget is reeds besteed of uitgezet in
opdrachten.

Exploitatielasten
Dit zijn de kosten OZB. Nieuwe aanslagen worden niet verwacht omdat het terrein in 2007
verkocht is aan Nijestee.

4.2 Dekking

De dekking bestaat vit de grondopbrengsten en een bijdrage van Nijestee. De
grondopbrengsten bedragen € 6.924.000 en zijn al gerealiseerd en opgenomen in de
boekwaarde.

De bijdrage van Nijestee bestaat uit een vergoeding van de kosten voor de planwijzigingen
die zijn doorgevoerd op verzoek van Nijestee. De kosten hiervoor zijn geraamd op circa

€ 84.000, in de grondexploitatie is daarom een bijdrage van € 84.000 opgenomen. Hierover
zijn afspraken gemaakt met Nijestee, die nog schriftelijk vastgelegd moeten worden. De
definitieve afrekening moet nog plaatsvinden.
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5. Verschillenanalyse

In dit hoofdstuk worden de verschillen tussen deze en de vastgestelde grondexploitatie
verklaard. Tabel 4 geeft een overzicht van het grondgebruik in beide grondexploitaties.

Tabel 4: Verschillenanalyse grondgebruik

Exploitatie 2007 Exploitatie 2010 Verschil

Uitgeefbaar 26.580 26.580 0
Verharding 16.445 14.440 -2.005
Groen 2.045 5.720 3.675
Water 1.525 1.525 0
Aansluiting park 5.850 5.850 0
Totaal 52.445 54.115 1.670

Alle waarden in vierkante meters (m2)

Het exploitatiegebied is uitgebreid met een deel van de grond van Woonzorg Nederland aan
de westzijde van het plangebied. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van twee gesloten
bouwblokken in het park, zoals kenmerkend is voor de wijk. Zo blijft de groene rand van het
park tot aan de Zaagmuldersweg zichtbaar. Er vindt overleg plaats met Woonzorg Nederland
om een eenduidig beeld ten aanzien van de groene rand langs de Zaagmuldersweg te borgen.
Om eventuele aanpassingen van het huidige beeld mogelijk te maken, is het gebied
toegevoegd aan het exploitatiegebied. Voor de volledigheid is de groene rand langs de
Zaagmuldersweg op deze kaart ook als groen weergegeven, in tegenstelling tot voorgaande
exploitatiekaart waarop deze als verharding is weergegeven.

In tabel 5 is een overzicht van de verschillen tussen de vastgestelde en de herziene
grondexploitatie te zien. De meest in het oog springende verschillen worden in onderstaande
tekst toegelicht. -

tabel 5: verschillenanalyse kosten en opbrengsten

Investeringen Grondexploitatie Grondexploitatie Verschil
2007 2010

Bodemonderzoek/-sanering 25.000 23.000 -2.000
Verwerving 1.135.000 1.134.000 -1.000
Sloop 316.000 315.000 -1.000
Civieltechnische investeringen 3.281.000 3.851.000 570.000
Planontwikkelingskosten 698.000 781.000 83.000
Voorbereiding en toezicht 653.000 840.000 = 187.000
Inkoop BTW 1.000 1.000 -0
Exploitatielasten 0 16.000 16.000
Rente -403.000 -625.000 -222.000
Totale kosten 5.706.000 6.336.000 1630.000
Dekking '
Grondopbrengsten 6.924.000 6.924.000 -0
Bijdrage Nijestee 0 84.000 - 84.000
Totale dekking 6.924.000 7.008.000 84.000

Alle bedragen in euro (€)
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Civieltechnische investeringen

De kosten voor het bouwrijp € 80.000 lager dan de vorige keer werd geraamd. Het bouwrijp
maken is inmiddels afgerond. Een reservering van € 50.000 voor het verplaatsen van een trafo
is niet nodig gebleken. Ook is een aansluiting op de Merelstraat nog niet uitgevoerd, die wordt
meegenomen bij het woonrijp maken. De kosten voor het woonrijp maken zijn gestegen met
circa € 650.000. Dit kan worden verklaard door een aantal wijzigingen. Ten eerste het herstel
van de verzakte riolering, de kosten hiervoor bedragen circa € 170.000. Door de verzakking is
ook een extra laag asfalt noodzakelijk, circa € 13.000. Daarnaast is er in de nieuwe raming
rekening gehouden met een coating op basis van kunsthars epoxy op het asfalt. Naar
aanleiding van recente ervaring in een het project “Voerman Haven” is de verwachting dat de
oorspronkelijk geraamde deklaag op den duur los zal worden gereden. De geraamde
meerkosten voor de duurdere coating bedragen € 185.000.

Als gevolg van de planwijzigingen die op verzoek van Nijestee worden uitgevoerd wordt
circa € 84.000 meerwerk geraamd. Deze kosten worden door Nijestee vergoed.
Oorspronkelijk was rekening gehouden met een budget van € 20.000 voor
speelvoorzieningen. In de nieuwe grondexploitatie bedraagt dit budget € 30.000. Er is
drainage aangelegd onder aan het talud richting park omdat bij de uitvoering bleek dat het
daar erg nat was. Hier was geen rekening meegehouden, de kosten bedragen circa € 28.000.
De post beheerlasten is toegevoegd (€ 105.000). Voor tijdelijke maatregelen ivm fasering,
aansluiting park en herstel omliggende verharding is totaal € 125.000 opgenomen, in de
voorgaande begroting was dit € 200.000. Ten slotte is de geraamde kostenstijging aanzienlijk
toegenomen doordat het woonrijp maken later wordt uitgevoerd, hiermee wordt de rest van
het verschil verklaard.

Planontwikkelingskosten
De looptijd van het project is verlengd met vier jaar. Er is daarom ook rekening gehouden met
extra planontwikkelingskosten.

Voorbereiding en toezicht
De kosten van voorbereiding en toezicht zijn gekoppeld aan de uitvoeringskosten. Doordat
deze zijn gestegen, stijgen de geraamde kosten voor voorbereiding en toezicht mee.

Exploitatielasten

Er was geen rekening gehouden met een aanslag voor de OZB in de vastgestelde
grondexploitatie omdat het toen niet gebruikelijk was dat er een grondexploitatie werd
aangeslagen voor OZB.

Rente
Het verlengen van de looptijd van het project heeft in dit geval een gunstige werking op de
geraamde rentebate doordat de opbrengsten vooruitlopend op de kosten zijn gerealiseerd.
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6. Kansen en risico’s

Binnen de grondexploitatie is het benoemen van de kansen en risico’s belangrijk om de
waarde van het resultaat van box 1 en 2 inzichtelijk te maken. In deze paragraaf worden deze
kansen en risico’s beschreven.

Het project is al in uitvoering, waardoor de financiéle risico’s enigszins beperkt zijn. Het
stadion is gesloopt, het bouwrijp maken is afgerond en de grondopbrengsten zijn al
gerealiseerd. De resterende kostenposten betreffen planontwikkelingskosten, voorbereiding
en toezicht en woonrijp maken. De nog te realiseren kosten (inclusief de nog te realiseren
rentebate) bedragen ongeveer de helft van de totaal geraamde kosten en worden naar
verwachting gerealiseerd in de periode tot eind 2016.

Het verlengen van de looptijd als gevolg van vertraging in de uitvoering heeft (bij
gelijkblijvende kosten) een voordelig effect op het resultaat. Doordat de opbrengsten
vooruitlopend op de kosten zijn gerealiseerd is een rentebate ontstaan die groter wordt
naarmate de investeringen worden uitgesteld. Naar verwachting wordt er in de resterende
looptijd van het project nog een rentebate gerealiseerd van circa € 420.000. Wijzigingen in het
rentepercentage zijn daarom van sterke invioed op het resultaat. Een verlaging van een half
procent heeft een verslechtering van het exploitatieresultaat tot gevolg van circa € 70.000.

Hoewel er over de bijdrage van Nijestee mondeling en per mail afspraken zijn gemaakt, is er
geen overeenkomst opgesteld. Nu de kosten in beeld gebracht moet er zo spoedig mogelijk
contact over opgenomen worden met Nijestee. Formeel bestaat het risico er discussie ontstaat
over de hoogte van de bijdrage. Omdat het over een bijdrage van totaal € 84.000 gaat, is het
financieel risico voor de grondexploitatie relatief beperkt. Stel dat er overeenstemming wordt
bereikt voor 2/3 deel van het bedrag, dan heeft dat een nadelig effect op de grondexploitatie
van circa € 30.000.

Er is rekening gehouden met een budget voor planontwikkelingskosten voor gemiddeld
ongeveer 330 uur per jaar. Hierop moet gestuurd worden. Een verhoging van het budget met
€ 10.000 per jaar, heeft een verslechtering van het resultaat tot gevolg van € 100.000.

Er is in de grondexploitatie geen rekening gehouden met aanbestedingsvoordeel. De kans dat
er een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd kan worden is zeker aanwezig. Stel dat een
voordeel van 10% gerealiseerd wordt op de resterende werken, dan heeft dit een gunstig effect
op het exploitatieresultaat van circa € 200.000.

tabel 6: kansen en risico’s

Risico ' Kans

Verlaging rentepercentage (-0,5%) -70.000 .
Overeenstemming bijdrage -30.000 10% aanbestedingsvoordeel -+ 200.000
Nijestee

Planontwikkelingskosten -100.000

Totaal -200.000 +200.000

Alle bedragen in euro (€)
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7. Financiéle samenvatting

In deze rapportage is de herziene grondexploitatie Oosterparkstadion 2010, met als peildatum
1 juli 2010, uiteengezet. Bijlage 2, de herziene exploitatie Oosterparkstadion 2010, geeft een
uitgebreid overzicht.

De totale investeringskosten van het project worden in de exploitatie geraamd op € 6.336.000
(op eindwaarde 31-12-2016). Het beschikbare krediet bedraagt € 6.347.000. Een aanvullend
krediet is daarom niet noodzakelijk.

De kosten worden gedekt uit de volgende middelen:
Grondopbrengsten € 6.924.000
Bijdrage Nijestee € 84.000
Totaal dekking € 7.008.000

Het geraamde resultaat bedraagt € 672.000 voordelig

Conform de richtlijnen resultaat bepaling is naar aanleiding van het geraamde voordelige
resultaat in de herziening van 2007 afgeroomd middels bijdragen aan de reserve grondzaken.
In voorliggende herziening zijn wijzigingen verwerkt die een bijdrage vanuit de reserve
noodzakelijk maken.

Afdacht reserve grondzaken 2007 € 1.000.000

Afdracht reserve grondzaken 2009 € 75.000

Bijdrage uit reserve grondzaken 2010 € 410.000-

De financiéle risico’s voor dit project zijn enigszins beperkt omdat de opbrengsten al
gerealiseerd zijn en aan de kostenkant verwerving, sloop en bouwrijp maken al zijn
uitgevoerd. De resterende kostenposten (woonrijp maken, planontwikkeling, voorbereiding en
toezicht en rentebate) bedragen ongeveer de helft van de totaal geraamde kosten. Het
verlengen van de looptijd heeft (bij gelijkblijvende kosten) een gunstig effect op het geraamde
exploitatieresultaat doordat dan de geraamde rentebate toeneemt. Wijzigingen in het
rentepercentage zijn van grote invloed op het resultaat. Doordat circa 2/3° van de geraamde
rentebate nog moet worden gerealiseerd in de resterende looptijd, heeft een verlaging van het
rentepercentage een nadelig effect op het exploitatieresultaat. Er moet gestuurd worden op de
planontwikkelingskosten. Het overschrijden van het beschikbare budget heeft uiteraard een
nadelig resultaat tot gevolg. Met Nijestee moet nog contact worden opgenomen over de
bijdrage die verwacht wordt van de ontwikkelaar omdat er op haar verzoek planwijzigingen
zijn doorgevoerd die meerwerk tot gevolg hebben. Indien er geen overeenstemming wordt
bereikt over de te realiseren bijdrage, heeft dit eveneens een nadelig resultaat tot gevolg.

De kans is aanwezig dat er een aanbestedingsvoordeel kan worden gerealiseerd op de
resterende werken. Indien dit gerealiseerd wordt, brengt dit een aanzienlijk voordelig resultaat
met zich mee.
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Bijlage 1

Exploitatiekaart Oosterparkstadion
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Bijlage 2

Herziene exploitatiebegroting Oosterparkstadion 2010



§ ues [ rmded

LpiLL 'DLOZ-8-€ [winleplid / LOLOZ 90 ¥T

Y 7 0OA ‘230

8ELEILT 996°0€€ 996'88C 996° 1LY NTYLS 91L77T) 99Y°0S IT'L6S 08TST 8¥6°6€ °08°¢0T BECEILT uaeurd{tiucom w0}
88¢°921 £78°61 £T8'ST £78°¢1 £78°¢1 £78°¢1 £€28°¢1 £78°61 JALir4 []4r4 8857921 OSLTEST  %D'S % USIZIO0AUO i3
000501 000°S1 000°1 (UHERY ¢ 000°51 000°s1 000's1 000°51 9toz olez 00u'sot H00'SH L ssod UIDLIA} 13942 id
000°¢T1 005°C9 00529 " " - - - 910C S10T 000°6Z1 000°¢Zt ! 1sod  wipaeyoa spueeissq [aisoy yred Suninsuey 4
0000¢ - - - 0onog - - - jalird LT 0000 [y { asod pg (uaplo A op UrIsURY) uolupuotzIooAeads 14
06L°991 - - - - - - 052991 0102 0107 052991 sL'991 i 1sod Bunojol [91510H £
00009 - 000°0Y 000°01 000°01 000°01 00001 000°01 107 0l0T 00009 00o'st k4 1sod SIOUIRRIOD 14
005°L9 €996 €96 €596 €96 £59°6 €996 €96 9107 0107 00529 00849 i wod siegse do Feeqifyg 14
000+01 000 d - N - - - L0t Pl 000701 000'+0t ! 1sod 10zu00M 58] -\UM WIEISTY 14
Q00'TeE 000°9LT 000'9LY - - - - - 9107 ST 000°Z¢€ on'Tse 1 wsod 9 2se] =AM TSR | E
fo0°ers - - 00S'1TY 008°1TY - - - 1oz £10T 000°€v8 Q00 EYR 1 sed ¢ 9SE] - MeISY ]
0051 - - = 0sTTL 0ST'TL = - Pitine [414 00S Y [l 74) 1 sod 7 958] A M 1UTISTY 14
000°08¢ - - - - - - 000°08¢ 010t 010z 000°08¢ Q00'0RE 1 wod (00z0/14) € 95ty UIPRA °d 1d
000°65C - = - - - - - 0sT'61 8F6°6E T08'E0T Loz 1107 000°65C 000°6ST 1 1sod (0010/14) 1 958J WOPPRA 50 4
0 0 0 0 Ay Tau 00 1 'pa20asTun spad) NIIVINALTINOOM.  poq
[
000°0¥8 0 0 0 0 1] 0 0 [AVAY GET'L 061°9Z8 coo'ors ussjemdl{umnog [pelo}
0 [ 0 0 0 0 0 [ sIoe 010t 0 000°0P8 %0 % UQIZI00AUO 13
0 - - - - - - - S16T o0z 0 00'o 4] W (MLEGYT) UouRUdMIOg O ueA ofeurelp g
0 - - - - = - - ST o1 0 o0'e 0 W a4
000071 - - - - - - - qo00zI Tau TAu G00°6Z1 aouoct H 1wod weyjozarseis  yooq
000°0TL - - - = - = - Lo 6El°L 0S1'90L 010T (3314 000°0ZL 0000 1 wod urouo} uayew ditmnog 13
4] 0 0 0 REY rau WO U A0 5PV NIMVAIIEMNOE  pog
0
891°S1€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891°¢1e 891°61€ ramdoos jre303
0 - - - - - - - 1oz 010t 0 891°SIE Yal) % H9IZI00AU0 30
0 - - - - - - - 1oz [0 0 00’0 - qut - 1>
891°S1€ - = o - - - - 91°SlE REN REL 891°51€ #91°61E i ® uorprys doojs  ysoq
0 0 [ 0 T TAY Aa0q B} 1202384 spasL NIDHAMIO00TS  ¥Poq
0
9P0'eT V] 0 0 0 [ 0 0 0 0 9P0'ET IO'ET 31301031238 U JurIduELSUWIPO] [U8100
0 - - - - - - - 0 0 %0 % UOZIOOAUS [V
9Wo'eT - - - - " - - AW0'ET rau IOET 90'€T i 1sod oSt Tisoqse ua ¥ P poq-  yooq
0 ] ] a9 TAU “myoog 1 “pL012TNA £paas NIHANVS/SIAOZHAANONAAOT  oq
0
11544301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1S Pert 1SHPEL] JOMIAA [BEI0)
1] - - - - - - - £10T [ 0 i - 4y - g
114448 - - - - - - - ISFrell AU Y Isvyel’l (1524901 i 1sod puoid Suaiqui-  ysoq
C 0 0 1] A A IPICRANYION U UILIONIIN $PIDL QZSMMM—BM—M&\’ u‘gn—
D] o1-unl47 o1-uel-1g pRyus pry  prY 3p05 |
jeei0), 9107 S10T [4(i4 €107 7102 <1107 ooz R GEETN uy) 10-10 ueA and passad Bueauve uajsoy 18d ~[a3A301]  -43D Buwfuydswo sad
: : Bupjoq p; 1209 sfad
ua)s0y op LA Surtwey "y
£°F usIoa “dnerioydxopuosd [op 121 preepuei§ #9seg paqoseeq
HRMEHRSE  WERUSPUBISOY AN ‘pa1geSiesq
#hmg Aowong €687 PpoD-Sad
ol-unf-yz  wmeq (uopj3A Q) vorpeisyedinsoQ :102f0ad uea weeN

r1g dooxdyea

s P

A Furopyy

:ov_m.N AYOSTWOU0F Ud Buruapi ffijaiunny isuatcy

UISUIUO.A) 9JUIIUIL)



Lbid b ‘OL0Z-8-€ ‘WM / LOLOZ 90 ¥Z UoIPE}eiedialscn BUUSIZISY / QDA ‘Z3-0Y ‘USBUILOID slsBwes

¢ uea z vwided
066'P6T'L 186'STy  T86°€8F 186995  TET'699  TELLIT  ISYSHT  09ITSE 9T 64789 IPL°6PT 066'V6TL w3 13 JuiBnsuasser] P uNSOY 0L
£69 0 [} 0 0 0 0 [ 0 0 €69 €69 uaspuoy ues 33eIphiq (£e10)
0 - - - - - - - L10T olee 0 u
£69 - - - - - - - €69 0107 €69 Mg dooxuy (]
0 0 [ 0 REL AOMIIAO NVV AOVYArla 1o
000'599 0 0 0 0 0 [ 000014~ 0 0 000°s£0°t 000°599 waspuoj uee 33epliq (reioy
00001t~ - - - - - - 00001 0107 0102 00001 0107 anasauanesiedy €0
000'SL - - - - - - - B00'SL L10z 0107 000'SL 6007 Ua4eZPUOIE SA10501 WIRIPYY £0
000°0001 - - - - - - - 000°000°1 4107 010T 0000001 L00T UeZPUOsT 2410591 WOTIPY 40}
0 0 0 [ TAY AU NASANQJ NVV I9VHarig 1o
0
16091 0 0 0 0 0 0 0 0 o 160°91 160°91 160'9% 1 u3jsoNSIEEMEL [EvI0}
0 - - - - - - - L102 (110 - - - - £
160°91 - - - - - - - 160°9% L10T 010C 16091 160°91 1 wod usiseponepodxa £y
0 o 0 0 T rau NALSVTALLYLIONdXE  Peq
0T1£'88L ozL'8S  9TL'ES 9ZL'85 97L'8§ 9TL'8S oTL'8S  ¥S9'8TI L6Y'ST 6Lzl 92€'07C 01£88L %0'0Z 155°1P6E 121220} UD FUIPIAIQI00A €210
0 - - - - - - - L107 0107 - - - - £%
018°69% oTL'RS  9TL'SS 9TL8S 97L'8S 97L4'8S 9TL'8S  9TL8S L10T 0108 0I18°6OY %0'07 Iss16E % uasoNIeA - o
000'98 - - - - - - 061°59 LGSt €Ig's 0 016z 00T 00098 00098 t 150d (Z 9525 UIPIIA 9Q) UM LBA o
005°L9 - - - - - - 61T 0 01S°€ 36419 0107 00T 00529 008'29 1 1sod (1 958 USPIIA 20) UM LFA €4
000°$91 - - - - - - 9s'T 0 976'€ 875861 010t 0167 000°691 o0u's9l 1 150d WA LPA €%
0 0 0 o A REL LHOIZAOLNE ONIAITYATIO0A M09
§68'8VL G8T9E  GBTIE 687°9¢ 682'9€ 687°9€ 68T9E  68T9E PS1°S1 €lvg y10'sEy $68'8L wdsoysBuyopymiuoued [ve)0)
€1E06T 6879t 6879€ 682°9€ 6879 682°9€ G8T9E  68TYE L10T o107 £1€06Z 1S5 TH6E 1s0d uoisoysfuroyIvuouTd weisor  Zy
€ZETII - - - - - - - fraadl} 14 0T EZETN €26 wod praupio- T
$867 - - - - - - - i $86'T L10Y 0107  $86 5867 wsod as1onip ‘Susjospiisuoue|d uasos - o
$01°2Z - - - - - - - 18’8 0 £9z'et L102 oloc POV [k ¥wod payuizezoMsfipunylosupuel - [}
T6€ - - - - - - - 0 T6E Li0z 01z ¢ <33 1sod  101put + yosuoIsKy) Je0zZIapuo Srpunynolfiw « ™
00T€ - - - - - - - ste 18¢ (224 L107 oT0T 00T 00Z'E 1s0d 199tjoqonIoldxo - 2}
09541 - - - - - - - [ 095t LIOT 010z 0957l 095°#1 1s0d uafuryawnn oyastpunl - 7y
88°SS - - - - - - - WLy SLST S55°8F L10T 0107 788'SS 788°58 1sod USRI SFIPUIIAMNOGOpIS - ™
L8701 - - - - - - - 893 o'y 9L$ 651 L10T 00T L8YHPE L8V 1sod Suyanagpng / anewojdyapuoid - ™
8967 - - - - - - - 0 RY9'6T Ali4 0107 8K96T §¥9'67 wsod FuiprojoToq oyOSIIOOILAL 4}
000°EL - - - - - - - 8te e 8ET'1L L10T 010z 000'EL 000°EL wod : Suiprapasfod - 5]
0 0 o 0 TN TAU NALSOMSONITNDIMINONVTd 30y
. - (0N o1-mi-pg [RSET) Pryues  pey PRy 503 |
leelo, 9107 s10t 107 €107 0t 110z 0107 ‘jdsn wp {0-10 uBA ad paasad  Jueauus uaysoy a3d “pandoy  -un Bunfuypswo  Sad
i N 3 ap. sfrad

B20q




¢ uea ¢ ewided LPiLL 0LOZ-8-E Wmepiuid / LOLOZ 90 T I 109A ‘7304

000710072 000°06F  OO'IP  000'SBS  00O'SS9 000G 000°LS 000°L0€ 000°z5 000°s1 000°S60°F AL i MIQ XD U 34U “Put ‘Burdfsualson “Puy ud)sox [0, v

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mg 9Q YIAO FIAONMI-FILYLIOTIXE 9d SNAAMLL ALNTY

000'$29" 009'8T-  00LYE-  BOLEST  0OROL- 00L 06 08T6- CISTS 0 L8L7TS" COUFS- JQONAd-A1LYLIO XS IA SNAAML TINTY

000929, 009°'80S  0OTSPY  O0I'BEY  QOPTIEL  OODTET  Q06'GKT  0OTTSE 000°T8 00089 000°6YZ Y I *[o%9 42 ojuar “[ax2 FuuBliisuaisey fout ujsoy ojeio],
00071 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 000'1 Lioz 0107 IONFAO NVV 3DVHang d
000599 0 0 0 0 [ 0 00001 0 0 000°SL0’1 L0z 010z NASANOCA NYV 40Y¥drlg 10
00091 [ 0 [} 0 0 0 0 [\ 0 000°91 L10T 010z NZLSVTHILYLIOTdXE B
00U0v8 001°0L 001°39 00199 00TH9 00£T9 00509 00L°8T! 000°1 000°€1 00002 L10T o10g L1HDIZ30L NI ONIGIFIII00A ™
000°18L 00EEr . 001TH 008°0b 00L'6E 008°8€ 00v'LE 00£°9¢ 000°S1 000'8 000'$EY L10T 0107 NZLSOMSONITAANIMINONY A 51
0 0 0 0 0 0 ] 0 0 ] 0 rioT a4 NTNTMLSNNA 1
¢ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L10T T NAONINAIZOOANIOUD 19
000110 00Z'S6E  0O0SEE  OOTIES  00SLT9  OOTOLY 000°Ts 07T'L68 000°$1 0000y 00007 £10¢ 0107 NINYWAINOOM 14
000°0¥8 i 0 0 0 0 [ 0 0002 000°L 00U'9T8 s10T 010¢ NENYW4mnog 13
000°51€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000°$1E 1102 010z NAYAMIOOTS 12
000PELT 0 0 0 0 0 [} 0 [} 0 00 FETT €107 0107 | [0 Jo =W =[N Fur ONIAYIMYETA 19
000°€C 0 0 0 0 0 [} 0 0 0 000°€Z 0 0 -DNIYANYS/M20Z4IANOWAJOE v
“(Age) O1-uAlpT (R pod
|se30y, 91607 s10z (4114 £107 zio7 110z 0107 s ) [9-10 UvA sd paasad  Bueauce Sumluypswo  §gd

3 Q.

(3evsaurridtpa.n] 3p 1004 siseq ) ALNTYH NI ONIOLLLSNILSOM “TONI NILSOM 3@ NVA ONLLLVANAWYS

S60°TEE €998 85119 9112 950°29 09T°€1 YoeY 0 _ 0 _ [} 0 DNIDIILSNALSON
[0 €651 4] £260'1 6090°1 00£0° 0000°1 0000°T 0000' 0000 JojaejsButsir
. i - s - - T %0E uidTsus)soy 33e)uadsd
066'V6T°L 786'STh  786'€8€  TB6'99S  TET'699 . TELLIT wBrsPl 091°TSE 9T Y789 1L6bTY 107 wp ajuar ua Burdfysualsoes axe uASOY IEIOL
€69 0 0 0 ] 0 [ 0 1] 0 £69 L10T 010t AONIAO NVY 0WiArld 1d
000'599 0 0 i 0 0 0 000011~ 0 o 000°5L0°1 L10Z 0107 NHSANOA NYV 30V4afld 10
160°91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16091 L107 010C NHLSYTHILY.LIOTdXT ™
01€'88L 97L'8S 9TL'8S 9TL'8S 97L'8S 97L'8S 9TL'8S $S9'8T1 L6Y°S1 [7K4! 9707 AL 0107 L1HOIZHOL N ONIAIFIEY00A b}
S68°87L 6879¢ 687°9¢ 6879¢ 682°9¢ 682°9¢ 687°9¢ 6829¢ PS1°61 A4 ] [4E134 L10C 010z NALSONSONITINAIMINONY1d B
0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 ali4 €107 NITIMLSNNYN 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L10C T NIDNINAIZYOOANIOYUD 10
BECEILT 996'06E  996'88T 9961k 9ITHLS 9L zel 99Y°0§ NTLES 0sTer 8166 208°€07 Lioe o102 NIAVIIRINOOM 14
000°078 0 0 0 0 0 0 0 Lo 6€1L 051978 s10T oot NAMVWJTIMNOE E
$91°61€ 0 0 o ¢ 0 0 0 0 0 891°G1€ 1102 0107 NINYIMAOOTS 12
1SFPELY 0 0 0 [} 0 0 0 0 0 1SFery €107 0102 ONIAYIMITA 1d
9W0'ET 0 0 0 0 0 [ 0 0 [ 940'€T 0 0 “DNIJENYS/MI0ZYIANONIA0T 142
@Iy | ol | o1welio 303 |
fpei0y, 9107 s10z proz €107 7107 ez 0107 ‘daan wpy [g-10 UvA aad passed  Buwauve fufugpswe  ga4
pja0q p. 1a0q

NALSOM 3 NVA ONLLLVANTIVS



¢ uea y cuifed

LLY 'DLOZ-R-E SWMEPIUL / LOLOZ 90 b UoEISiiEdiaisoo Suleiziay / ODA 'Z3-0Y 'UsBUuIS aluaswen

[o0es Puo0IIBIC ‘O[T OIP3 Ul IPIEEAM SJUTIUOD 03U “pLE)] neioide jamsod |
000°L . (L107 puid) spaeeapurd do jeryjnsaa-ane)io|dx? Jansoq _
0r9'epL-  OVIPS1UT- OFI'6EL'T- OVI'Y6ET  OPPPECT-  ObS'L0ST- 0STRIET aequos |
_ 0o0'L- 009°069-  009'101°1- QU989 1 009 T¥ET-  009'18¥2- 009 PSP T 06S'RTR'T- siseq-aneyofdxa do [g-1¢ 33d dpieeAvjoog
a0uLs 000'06¢  BOD'ITY 000595 000'SSY 000°0¥1 000°LT-  600°Lot 00078 000°5T +65'8T8°T- J-4-VOoaTvs
{o 0 0 9 [ 0 ] 0 0 0 0 ul3nsuasduarqdo put ‘udysuaiqdodoosda ISV TAINO [¥BIOL
{#657€26'9 0 0 0 0 0 [ 0 1] [} Y6S'EC6'9 Buislnsua)susrqdo "pur “usisuaaqdodony oA 1SV 128 IPEI0L |
_ 000°P76'9 ] 0 0 0 0 L] 0 0 0 P6S'€T6'9 Suy3usuaisiuarqdo puy uajsuaiqdo apsio L,
0 0 o 0 0 0 0 0 ONIDILLSNALSONAYLdO
1011 $730°1 21901 YO0l 0020°T 0000°1 0000
T sistqeel do %07 -
P6SEL6'9 0 0 0 0 1] (] 0 0 0 P6S€EL6'9 P6S'€T6'9 BuBigsuan3uaiqdo “pxs uasduaiqdo dpejo ),
P65°€T6°9 [ [ [ [} 0 [ 0 [ 0 P65ET69 P6S€T69 anoqguiuom dooi1aapuess) jeejoy
0 - - - - - - - L30T nmee o Al prosolyioadses Jopru ol - ']
0 - - - - - - - Liog A1 sopes ofiss = 7]
0 - - - - - - - L107 1noz 0 dooyorunnd - Z01
P65'ET6'9 - - - - - - - ¥65°EC6'9 L10t 10T P6S'ET69 puosf dooyion- o1
0 0 [ 0 LI0T 1107 mnoqlutuos doodidapuosy o[
suasduaaqdg
(%) o1-unl-pz OTuEl g ETCER]
EeIo], 90T §102 rioz £10T TI0T noz 0107 “jdeeA wy) 1010 ueA 2ad posni  Supauwe Sunaluysswo g4
- uedaduge uadunyaoq apleemd0q
usysfudiqdo op ueA Surmey -3
000'p8 0 ] 0 0 0 00048 0 0 0 0 uodeapliq apeiog g
0 5} 0 0 0 o 0 0 £0-10 12d yeeynsar-onenopdxa fealisa -
0 ] 0 0 0 0 0 0 (usBrapliq ap mi Myq =) gOF BZUI JSUAPSINRISIG AG) SUTOIY
0 b - - - - - - LH0T [ (AN - et e 33
0 - - - - M - - 10T [ 17 o Tt - LET
00078 - - - - - wors - Loz 10T 000°F8 uaBwsseduseued WAL 9SISAIN = €]
Q uopiop usSesplig
1 MLE UP[0.1)9Y UMD 3]IN)UIAS fout uwaSktplig apw qN
. a3%) o1-unl-py o1-uel-1p .
EE)0 L 9107 S10T 141174 £10T Falir4 1124 010z pdaea ui) [0-1Q EA - aad apuge Sueauve Gumfuyasuto  apod
3 Buniaoq apusap0q s8d

uasesplig g



¢ uea g nged

i) 0108

109A '7308

4/ 10102 90 ¥Z

PuCIIBJE ‘GL0T 0IPIUl 9PICEA 9)UE)UOD 0)jou JuEjnsas-anenodxs jamseq |

[ 000'
—eg.\. ({107 pua) spaeempurs do jeeyjnsai-aieiio[dyo jonisod
[oogZ=— ___{__0000GY 00501+ 000686 000559 00E0PT . 00692 189°90¢ 000°CS E1C81 £99'8T8 T J -4~V opiES
[000F269 | O 0 0 ] [} 0 0 [} [ 009EC69 JIEoL)
0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 M1 ueaotyasadiooq
0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 puosBuin~Fuaac dooyuoa 1s8udiqdg
0 0 0 0 0 0 0 o 1] 0 0 S[9ARY 219pUL JLEY SUDPOGISAD
0 0 0 Q [} 0 1} 0 0 o 0 Bwpo081aAsSunIonIasay
4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 syardooyiap
[ [ @ 0 0 0 0 0 0 0 0 uduLAS)fpag/uafo s/ { doospoapuoIny
000'¥T69 0 0 0 [} 1] 0 0 0 0 009°€76'9 snoqiuios dooydapuoIn
NALSONTHEdO ‘0
00078 0, 0. 0 0. q 000 t8____0. (] 0, 0 w80 ]
0 1] 0 0 0 0 0 0 (uaSeipfiq op w avq =) O SYezul JsUAPsINNISOY Aq) Fulwoyy
000'v8 0 0 G 0 0 000°v8 0 0 ) s uopisp udBeiplig
0 0 0 [} 0 0 0 0 0 0 0 Tpisqag ua pliq o3I 0
Naovyaria
fooo1002___|_ 00006k 00501 000°S8S 000559 00g°0p! 001°LS £489°90¢ 000ZS €161 LECP60F Y IR0
0n0°§TY 00981~ 00L'pE" 001Es- 00F9L 00L'06° 008'T6” 1A 1Yl 0 L8L°TS £90pst- 4LNTH
000°1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000°t FDNIAC NVV 3OVIAfId 1d
000°699 0 0 0 ] 0 0 00001 0 0 000°5L0°Y NASANOI NVV 30VIa[ld 10
000'91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oon ot NALSVTHILYLIOTdXE 18!
000°0¥8 001°0L 00189 001’99 00TY9 0uETs 005°09 oLzl 000°S1 000°¢l 000°02T JLHOIZAOL N3 DNIGITYIEY00A 194
000182 00€°EY 001°TH 008°0F - 00L'6E 00¢°8€ 00'LE 00£°9¢ 000°s1 000'8 000°SEY NALSOMSONITINNIMINONYId 12
0 0 0 0 0 0 i} 0 0 0 0 NIHIMLSNAY 1
[ [y 0 0 0 0 0 0 0 0 4 NADNINTIZYOOANIOUD 1D
000°T10°¢ 00T's65  000°SEE 00T'IES  00S'LT9 00T°0¢1 000°TS 00T'L6S 000°51 000°01 000°%0T NANYNIRNOOM 14
00008 4 0 [} Y ¢ 14 0 000°L 000°L 000928 NAMVAMIRIMN0g id
000°S1€ [} 0 0 0 0 0 0 0 0 000°¢C1€ NINIMIOOTS 10
000°pel’T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00gPel'T DNIAYAMITA 15:1
000°€T 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 000'€T -ONIMANYS/HF0ZYAANONAA0H v
*NALSOM v
o 9107 -Gz, . - PI0T £10T 4T 110z s o010z (ade) O1-i-pT T s
copeeoy | L s ) IO R L D cwpgo-lowes | T sd . " Sunafuyosw( . 9pod
v3ueAO 91 JO UIP2ISIQ 21 op;patsaq 51 Sopk1sag o1 Fopy patsaq 91 SoN:PoIsaq 1 SoN ‘usfunjdoq - -} “apIeEANId0qQ- . R
i38 rA Littvel

u9ysduaiqdoe ud uadeapliq ‘udpsoy uea JuyjeAuowsg




