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Groningen, { 4 QKT 2010

Aan de raad,

Inleiding.

Het werk aan de parkeergarage vordert zienderogen. Het 1° en 2° compartiment is
vrijwel afgerond. Met de staalconstructie van het gebouw van Nijestee is een aanvang
gemaakt. In het 3° compartiment is men bezig met de laatste werkzaamheden.
Uitgangspunt is de bouwkundige oplevering van de garage medio 2011. In het vierde
kwartaal kan de garage dan in gebruik worden genomen. Nijestee is dan nog bezig met
de afbouw van zijn hoofdkantoor, die naar verwachting medio 2012 in gebruik genomen
kan worden.

In mei van dit jaar hebben wij u een herziene grondexploitatie voor de parkeergarage
Damsterdiep voorgelegd. Dit vanwege de extra kosten van ondermeer de post nadeel-
compensatie en geluidwerende voorzieningen aan woningen aan het Damsterdiep.
Deze extra kosten zijn gedekt door hogere grondopbrengsten en rijkssubsidie. Het
voorliggende voorstel betreft de vastgoedexploitatie.

Vastgoedexploitatie (garage).

Bij de vastgoedexploitatie gaat het om de bouwopgave zelf. In de staat V van 2009
hebben wij u geinformeerd over de financiéle stand van zaken rond dit onderdeel. In de
vastgoedexploitatie zijn de directe kosten van de bouw van de garage opgenomen. We
verwachten dat de kosten daarvan 1,9 miljoen euro hoger uitvallen. Het betreft hier
kosten van maatregelen die bij de gunning van het project niet zijn voorzien. Ze zijn
immers opgetreden bij de uitvoering. Het gaat hier ondermeer om extra palen, andere
palen, aanbrengen mobiel stempelraam, andere bouwwijze, extra en intensievere
monitoring, externe adviezen, aanvullend en preventief onderzoek, extra eisen van de
verzekeraar, overig meerwerk etc. Deze kosten zijn voor een belangrijk deel
opgevangen binnen de post onvoorzien, die hiervoor echter ontoereikend is. Dit hebben
we ook al gemeld in de staat V. '

De kosten samenhangend met de vertraging zijn onderdeel van de arbitragezaak die we
hebben lopen. Zowel gemeente als aannemer heeft claims ingediend bij de Raad van
Arbitrage. We hebben u hier in de commissie Verkeer en Beheer van 19 mei 2010
vertrouwelijk over geinformeerd. De uitspraak zal duidelijk moeten maken in hoeverre
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deze kosten door ons te verhalen zijn op de aannemer. De arbitrage is op 14 juli 2010
behandeld. Het beraad hierover vond medio september 2010 plaats. Nog onbekend is
wanneer de uitspraak wordt gedaan. Ook wanneer we in het gelijk worden gesteld en we
de kosten kunnen verhalen op de aannemer, kan het lang duren voor we de kosten
daadwerkelijk vergoed krijgen. Daarom is het nodig het beschikbare krediet te
verhogen.

Aanvullend uitvoeringskrediet.

De totale kosten zijn begroot op € 33.412.000,-- op eindwaarde 2012. Voor het gehele
bedrag is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De uitgaven tot dusver vallen
binnen het verstrekte krediet.

Omdat de uitgaven het uitvoeringskrediet gaan overschrijden, wordt nu een aanvullend
uitvoeringskrediet gevraagd van € 1.900.000,--. Daarmee komen de totale kosten op

€ 35.312.000,--.

Als dekking daarvoor stellen we voor de verwachte toekenning en uitkering van de
claim die voorligt bij de Raad van Arbitrage. Mocht de uitspraak echter tot een voor ons
negatieve uitkomst leiden, dan zal ons college u een alternatieve dekking voorleggen.

Begrotingswijziging

Betrokken dienst{en) RO/EZ
Naam voorstel Aanvuliend uitvoeringskrediet parkeergarage Damsterdiep
Incidenteel / Structureel Incidenteel
Soort wijziging Investering
Tijdsplanning krediet 2010-2011
! o o . vaeging: ek
7.06 Parkeerbedrijf 1,900.000 1.900.000 - -
Totalen begrotingswijziging 1.900.000 1.900.000 - - - -
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Gelet op het vorenstaande en met overlegging van de op deze aangelegenheid

betrekking hebbende stukken, stellen wij u voor te besluiten:

I.  een aanvullend uitvoeringskrediet van € 1.900.000,-- ten behoeve van de
vastgoedexploitatie Damsterdiep te verstrekken en de totale kosten te bepalen op
€ 35.312.000,--;

II.  de kosten te dekken uit:
a. toekomstige parkeeropbrengsten parkeergarage Damsterdiep € 33.412.000,--;
b. verwachte inkomsten uit de schadeclaim, voor € 1.900.000,--, neergelegd bij de

aannemer vanwege de kosten van vertraging;
III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester, secretaris,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

drs. LJ7 (Leo) Bosdijk.



